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SOMMARIO ESECUTIVO 
 
 
La ricerca ha analizzato in maniera critica le valutazioni indipendenti commissionate dall’Ufficio 
IX-Valutazione e visibilità delle iniziative della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo 
(DGCS) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nel periodo 
2009-2016, al fine di ricostruire i punti di forza e di debolezza della Cooperazione Italiana, partendo 
da risultati, criticità, buone pratiche e lezioni apprese registrate sul campo dalle iniziative da essa 
finanziate.  
 
Obiettivo della ricerca è fornire elementi interpretativi circa il grado di efficacia delle iniziative di 
sviluppo della Cooperazione Italiana. Alla luce dei risultati emersi, lo studio propone una 
riflessione, volta a  contribuire al dibattito sul miglioramento del sistema italiano di cooperazione, 
che considera: i) gli obiettivi stabiliti a livello internazionale dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile; ii) gli impegni a garanzia della qualità della cooperazione promossi dalla Global 
Partnership for Effective Development Cooperation (GPED) cui l’Italia partecipa; iii) le opportunità 
di miglioramento offerte dalla Legge 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina generale sulla 
cooperazione internazionale per lo sviluppo, che ha novellato la previgente normativa che per 27 
anni ha regolato il settore della cooperazione allo sviluppo; iv) le raccomandazioni espresse negli 
anni dall’OECD-DAC per mezzo delle sue peer review. 
 
La ricerca si articola in 5 Capitoli. Il primo Capitolo contestualizza le nuove sfide per uno sviluppo 
sostenibile efficace lanciate dall’Agenda 2030, dai suoi Sustainable Development Goals (SDGs) e 
dalla GPED, alla luce di una rilettura del percorso che ha condotto alla loro adozione e che ragiona 
sul concetto di sviluppo in chiave storica. Il secondo Capitolo descrive sinteticamente le novità con 
le quali la Cooperazione Italiana dovrà confrontarsi a seguito della riforma operata dalla L. 
125/2014 e propone un breve excursus sulle politiche di efficacia e valutazione attuate dal sistema, 
al fine di introdurre le riflessioni sviluppate nel proseguo dello studio. Il terzo Capitolo, dopo una 
presentazione tecnica delle 26 valutazioni commissionate dall’Ufficio IX-Valutazione e visibilità 
delle iniziative della DGCS nel periodo 2009-2016, si focalizza sull’analisi delle 23 valutazioni 
indipendenti in ambito di cooperazione e ricostruisce i punti di forza e di debolezza della 
Cooperazione Italiana. La riflessione prosegue esaminando quali sono le opportunità di 
miglioramento dell’efficacia del sistema grazie alle novità introdotte dalla riforma della 
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cooperazione allo sviluppo del 2014. Il quarto Capitolo si concentra sull’assistenza umanitaria, un 
importante settore d’azione della Cooperazione Italiana, per il quale sono state effettuate 3 
valutazioni specifiche nel periodo 2009-2016. L’assistenza umanitaria italiana rappresenta un caso 
di buona pratica nella retroazione delle raccomandazioni ricevute in sede di valutazione, pertanto si 
è scelto di illustrate in dettaglio questo settore e le novità che l’adozione della L. 125/2014 ha 
apportato, individuando le sfide che la risposta umanitaria italiana dovrà affrontare nel breve futuro. 
Infine, il quinto Capitolo trae spunto dalla valutazione del più consistente credito di aiuto mai 
erogato dalla Cooperazione Italiana (Gilgel Gibe II) per approfondire una questione di assoluto 
rilievo atta a garantire una maggiore qualità dell’azione di cooperazione internazionale dell’Italia, 
ossia il legame tra accountability, policy making e valutazione. 
 
Negli anni Duemila, l’adozione dei MDGs ha rappresentato un punto di non ritorno nella lotta alla 
povertà perché questi obiettivi hanno riconosciuto e promosso concretamente la multidimensionalità 
dello sviluppo umano, non più legato solo alle dinamiche delle crescita economica, sottolineando 
quanto riduzione della povertà e benessere fossero all’inizio del nuovo Millennio priorità globali 
urgenti. Per oltre un decennio sono stati il caposaldo della cooperazione internazionale, rilanciando 
l’impegno finanziario dei paesi donatori (e non), ampliando l’arena degli attori partecipanti al 
sistema della cooperazione internazionale, stimolando ampiamente il dibattito sulle politiche di 
sviluppo e sulla loro efficacia. I MDGs hanno raggiunto risultati importanti, ma non ancora 
sufficienti. Nonostante il declino della povertà nella maggior parte dei paesi registrata negli ultimi 
venti anni, i livelli di disuguaglianza hanno subito cambiamenti modesti e larghe differenze 
permangono tra e all’interno di regioni e stati. Basti pensare che nel 2015 le persone in condizioni 
di estrema povertà erano ancora 702,1 milioni, ovvero il 9,6% della popolazione mondiale. 
L’Agenda 2030 parte dai risultati dei MDGs e, capitalizzando le lezioni apprese, propone un’idea di 
sviluppo olistica, che va oltre il mandato di terminare il lavoro iniziato con gli MDGs. L’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile ruota attorno a cinque parole chiave – People, Planet, Prosperity, 
Peace, Partnership – e integra in maniera chiara ed esplicita le tre dimensioni dello sviluppo – 
sociale, economica e ambientale – superando precedenti logiche settoriali a carattere 
prevalentemente sociale. L’Agenda 2030 stabilisce a chiare lettere che la cooperazione 
internazionale deve essere sinergica e dispiegarsi a tutto tondo. Le sfide legate alla dignità, alla 
disuguaglianza socio-economica e allo sviluppo sostenibile sono globali e tutti sono tenuti a 
scendere in campo: i 17 SDGs sono universali, ovvero validi per tutti i paesi: developed e 
developing countries. Il motto dell’Agenda 2030 è “Leaving no one behind”. Nella realizzazione 
dell’Agenda l’apporto che i governi riceveranno da società civile, settore privato, sistema delle 
11 
 
Nazioni Unite e altri attori, nonché la mobilizzazione di risorse pubbliche e private, saranno gli 
elementi chiave che potranno facilitare il conseguimento dei nuovi obiettivi. Il sostegno che i paesi 
meno sviluppati riceveranno dai paesi più avanzati sarà decisivo. In proposito si nota come la 
configurazione del nuovo partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile e dei suoi strumenti 
operativi sia pensata in maniera profondamente diversa rispetto a quella dei MDGs. In estrema 
sintesi, il nuovo partenariato rispecchia e propone la valorizzazione delle risorse finanziarie e delle 
expertise di tutti i numerosi attori che a partire dagli anni Novanta si sono via via qualificati come 
agenti di sviluppo: il nuovo partenariato supera la dialettica stato donatore-stato ricevente e la logica 
dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) quale principale flusso ufficiale di finanziamento per lo 
sviluppo. Infatti, sebbene l’APS abbia raggiunto negli ultimi anni cifre record, il contributo in APS 
netto dei paesi donatori OECD-DAC si attesta su una media dello 0,3% rispetto al Reddito 
Nazionale Lordo (RNL), ben al di sotto del target dello 0,7% stabilito in ambito Nazioni Unite. Nel 
2014 l’APS dei paesi OECD-DAC ammontava al 16,8% dei flussi finanziari destinati ai paesi in via 
di sviluppo. Sebbene costituisca solo una piccola parte di tali flussi, l’APS riveste un ruolo cruciale, 
poiché la mission specifica che lo caratterizza è il sostegno a istituzioni e capacità nazionali nel 
raggiungere obiettivi di sviluppo umano. In ragione delle limitate risorse a disposizione, a partire 
dal lancio dei MDGs la comunità internazionale ha operato al fine di rendere quanto più “efficace” 
l’APS, identificando obiettivi precisi e misurabili e guardando ai risultati concretamente raggiunti. 
Ownership, alignment, harmonisation, results, mutual accountability sono state e sono tuttora le 
parole chiave di questa strategia orientata all’efficacia dello sviluppo (development effectiveness) e 
non più solo dell’aiuto (aid effectiveness), che, come le cifre dimostrano, è solo una componente 
dello sviluppo. Il conseguimento di obiettivi ambiziosi come i SDGs impone di continuare a 
prestare la massima attenzione sull’efficacia delle politiche e degli interventi di sviluppo. Sebbene 
vi sia un ampio accordo internazionale circa l’importanza di una cooperazione efficace che 
massimizzi impatto degli interventi e efficienza delle risorse umane e finanziarie messe in campo, 
non sempre a suddetto riconoscimento corrispondono strategie ed interventi di cooperazione 
sufficientemente incentrati sul delivering results. I SDGs costituiscono il nuovo quadro di 
riferimento per uno sviluppo focalizzato sui risultati, che, data l’universalità degli stessi, dovranno 
essere declinati, definiti, monitorati e valutati da tutti i paesi (developed e developing), in 
riferimento agli specifici contesti nazionali, in un processo di appropriazione ed ownership di questi 
obiettivi nelle politiche statali di lotta alla povertà ed alla disuguaglianza.  
L’Agenda 2030 adotta un approccio integrato e multidimensionale dello sviluppo, compito precipuo 
della valutazione dovrà pertanto guardare alla complessità degli scenari di intervento e cogliere non 
solo gli aspetti quantitativi dei progressi realizzati, ma riflettere anche e soprattutto sulla qualità 
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delle politiche e dei programmi implementati. Data la complessità dell’Agenda, la valutazione 
dovrà dimostrare di sapersi esprimere sulle politiche di tutela e promozione dei beni pubblici e sulle 
politiche integrate di riduzione delle ineguaglianze, nonché di saper predisporre ed utilizzare nuovi 
strumenti per misurare e verificare l’efficacia di partenariati e di strumenti di finanza per lo 
sviluppo, che presentano importati differenze rispetto al passato.  
 
In un contesto internazionale che ha rinnovato e rilanciato il partenariato globale per lo sviluppo, si 
inserisce la riforma del sistema italiano di cooperazione. La Legge 11 agosto 2014, n. 125, 
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo novella in toto la previgente 
normativa che per 27 anni ha regolamentato il settore della cooperazione allo sviluppo, ovvero la 
Legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di 
sviluppo. I pilastri della riforma della Cooperazione Italiana operata dalla L. 125/2014 sono tre. Il 
primo pilastro è rappresentato dalla volontà di promuovere la coerenza delle politiche attraverso un 
coordinamento di alto livello operato per mezzo di un Comitato Interministeriale per la 
Cooperazione allo Sviluppo (CICS). In continuità con la precedente normativa, la L. 125/2014 
ribadisce che la cooperazione internazionale è parte integrante e qualificante della politica estera 
dell’Italia ed il secondo pilastro della riforma è costituito dal rinnovato nome e ruolo del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), cui compete l’indirizzo politico, 
la guida unitaria e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, anche per mezzo 
del vice Ministro con delega in materia. Se il MAECI concentra le proprie prerogative sulla 
dimensione strategica e politica dell’azione di cooperazione, gli aspetti gestionali e operativi sono 
adesso di competenza di un nuovo organo di governance amministrativamente e tecnicamente più 
flessibile: l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), terzo pilastro della riforma. 
Con la riforma, l’Italia ha anche stabilito di voler incrementare le risorse stanziate per lo sviluppo, 
definendo un profilo di spesa volto al raggiungimento dell’obiettivo dello 0,3% APS/RNL (attuale 
media europea di contribuzione) entro il 2020. La riforma della Cooperazione Italiana vive 
attualmente una fase di rodaggio, che non ha ancora consentito il dispiegarsi di tutte le nuove  
disposizioni legislative. Alla luce del quadro fornito dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
la Cooperazione Italiana dovrà prestare una particolare attenzione alla declinazione della propria 
strategia di development effectiveness, considerato che, a differenza di altri donatori, l’Italia non si è 
mai dotata di un vero e proprio piano che ne definisse obiettivi specifici e modalità di azione, sia in 
relazione ai target di successo individuati a livello internazionale sia riguardo precisi risultati di 
sviluppo da conseguire nei paesi partner. Egualmente dovrà elaborare una strategia per la coerenza 
delle politiche, aspetto che sinora è stato trattato solo attraverso blandi meccanismi di 
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coordinamento. La L. 125/2014 pone un’attenzione specifica al tema dell’efficacia: i) riconoscendo 
a livello normativo i principi internazionali di development effectiveness; ii) prevedendo documenti 
di programmazione e rendicontazione che dovrebbero garantire alla Cooperazione Italiana non solo 
strumenti per la promozione dell’efficacia, ma una vera e propria politica misurabile e verificabile, 
nella quale ricondurre anche la strategia di coerenza delle politiche; iii) rinnovando l’attenzione sul 
tema della valutazione. Per quanto attiene questo ultimo aspetto, solo di recente la Cooperazione 
Italiana ha fatto i suoi primi passi verso la strutturazione di una funzione di valutazione 
maggiormente organizzata e attiva. Si precisa che obiettivo ultimo della funzione di valutazione è 
far sì che i policy-making fondino la propria azione sull’evidenza dei risultati prodotti dalle strategie 
e dai programmi implementati. Nel 2010 la DGCS si è dotata di specifiche Linee Guida per La 
Valutazione in itinere ed ex post dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo attuato dal Ministero degli 
Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, ha promosso due programmi 
organici di valutazione e nel 2011 ha costituito in seno alla Direzione Generale Cooperazione allo 
Sviluppo (DGCS) l’Ufficio IX-Valutazione e visibilità delle iniziative. Dalla sua nascita 
(2010/2011), l’Ufficio IX ha promosso numerose valutazioni indipendenti esternalizzate a esperti 
del settore. Nel quadro dei programmi per la valutazione degli interventi della DGCS sono state 
effettuate 25 valutazioni, cui si aggiunge una valutazione del 2009. I rapporti conclusivi delle 
valutazioni sono pubblicati e fruibili sul sito web della Cooperazione Italiana. 3 valutazioni 
riguardano programmi e progetti di assistenza umanitaria  
La L. 125/2014 pone in capo al MAECI ed alla DGCS la responsabilità di promuovere la 
valutazione di impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo, nonché la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi programmatici. La DGCS eserciterà tale responsabilità in accordo 
con l’AICS. Innovando rispetto al passato, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo della DGCS, 
l’Ufficio III-Valutazione degli interventi e vigilanza sull’Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo prende in carico le funzioni del precedente Ufficio IX, acquisendo competenza anche in 
materia di efficacia. La questione dell’efficacia in passato ha avuto una gestione diffusa all’interno 
della DGCS, con scarsa sinergia rispetto alla valutazione, funzione che solo dal 2011 è stata 
promossa in maniera più sistematica dalla Cooperazione Italiana.  
 
Le valutazioni indipendenti commissionate dalla DGCS hanno riguardato programmi e progetti da 
essa finanziati in 20 paesi (Italia inclusa), concentrandosi maggiormente sulla valutazione di 
iniziative realizzate in Africa Sub-Sahariana. In termini finanziari, le iniziative valutate hanno avuto 
un valore totale di oltre 980 milioni di euro e hanno ricevuto fondi dalla Cooperazione Italiana per 
694 milioni di euro. Le valutazioni (prevalentemente ex post, ma anche in itinere e finali) hanno 
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riguardato progettualità complesse. Spesso più interventi sono stati oggetto di un’unica valutazione. 
Gli interventi hanno interessato svariati settori (agricoltura, sanità, capacity building, realizzazioni 
infrastrutturali, educazione, assistenza umanitaria, etc.), hanno avuto periodi di implementazione 
anche pluriennali e budget tra loro molto differenti. Sebbene l’analisi dei Termini di Riferimento 
(TdR), che definivano obiettivi e modalità degli incarichi di valutazione voluti dalla DGCS, e 
l’analisi delle matrici di valutazione adottate dai vari team di esperti abbiano evidenziato ampi 
margini di miglioramento, volendo azzardare un bilancio complessivo del lavoro di valutazione 
svolto a servizio della Cooperazione Italiana, si ritiene che esso sia stato impegnativo e 
contraddistinto da talune criticità. Cionondimeno, esso è stato in grado di fornire una fotografia 
dettagliata del sistema ed una serie di elementi di riflessione per poter lavorare su come rendere la 
qualità e l’efficacia dei suoi interventi migliore. Tale fotografia, peraltro, conferma i commenti delle 
peer review della Cooperazione Italiana condotte dal 2000 in poi dall’OECD-DAC, andando nel 
dettaglio operativo di ciò che è stato realizzato sul campo.  
 
I punti di forza della Cooperazione Italiana possono essere così riassunti. Essa promuove 
progettualità che hanno una rilevanza significativa rispetto alle problematiche e alle necessità dei 
paesi partner e dei beneficiari ultimi. Le iniziative sono allineate con le strategie ed i piani di 
sviluppo nazionali e coerenti con le politiche internazionali. La collaborazione con le istituzioni 
nazionali ed i partner locali è fattiva e basata su rapporti stabili e di reciproca fiducia. La 
Cooperazione Italiana è in grado di promuovere interventi innovativi, mettendo a valore le proprie 
expertise e coinvolgendo personale qualificato e motivato. Tra i settori di eccellenza in cui si 
dispiega l’efficacia dell’azione italiana vi sono: l’institutional capacity building, l’assistenza tecnica 
in svariati settori, l’educazione e la formazione, il sostegno ai gruppi vulnerabili, la sanità, il 
decentramento locale. Quale aspetto degni di nota, l’azione di cooperazione allo sviluppo pone una 
particolare attenzione al coinvolgimento attivo di partner e beneficiari nella realizzazione delle 
iniziative che li riguardano, rendendoli protagonisti del cambiamento.  
 
I principali punti di debolezza riguardano aspetti tecnici, procedurali e di coordinamento che 
incidono sull’efficacia finale degli interventi. Le progettualità presentano delle strategie di 
intervento deboli in relazione alla definizione quali-quantitativa del cambiamento che intendono 
produrre. Le logiche degli interventi non si basano su accurati studi di contesto e di fattibilità e non 
dedicano la necessaria attenzione all’analisi delle condizioni esterne che potrebbero incidere sul 
positivo esito dell’intervento. Gli interventi non sono monitorati e valutati accuratamente. Le 
progettualità non predispongono sistemi interni all’uopo e la DGCS non ha attivato in questi anni 
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modalità efficaci di controllo dell’andamento e dei risultati delle iniziative. In media le iniziative 
valutate hanno registrato considerevoli ritardi nell’implementazione delle attività. In generale, le 
procedure amministrative e finanziarie della Cooperazione Italiana sono considerate poco snelle e 
burocratiche; esse non facilitano l’azione sul campo, in particolare se sommate ai farraginosi 
procedimenti amministrativi dei paesi d’intervento. Un aspetto cui le progettualità hanno dedicato 
poco peso è la sostenibilità delle iniziative, non prevedendo exit strategy ad hoc. Le valutazioni 
hanno messo in luce anche una limitata attenzione degli interventi alla questione di genere e alla 
promozione dei diritti umani, fatta eccezione per i progetti espressamente dedicati alla tutela dei 
gruppi vulnerabili. Le progettualità valutate hanno fatto emergere un’assenza di coordinamento tra i 
differenti interventi finanziati dalla Cooperazione Italiana in un paese/area geografica, limitando 
così lo sviluppo di azioni sinergiche e complementari. Si è riscontrato, poi, che la Cooperazione 
Italiana non cura nella debita misura gli aspetti di valorizzazione dei risultati conseguiti, visibilità e 
rendicontazione degli stessi. 
 
La L. 125/2014, che ha innovato il sistema di Cooperazione Italiana, esplicita i criteri di natura 
internazionale, cui la sua azione si ispira, e istituisce nuove figure e nuovi soggetti, il cui operato 
intende ridare il giusto riconoscimento alla politica di cooperazione grazie ad un’azione più 
puntuale, tempestiva e coordinata. Le novità normative, se opportunamente sfruttate, possono 
costituire le chiavi di svolta in grado di risolvere le criticità dell’azione sul campo della 
Cooperazione Italiana e di valorizzare i suoi punti forza, così come evidenziati dalle valutazioni 
condotte dalla DGCS. 
Efficacia e coordinamento a livello di sistema paese saranno le principali sfide della nuova politica 
italiana di cooperazione allo sviluppo. A garanzia di efficacia, coordinamento e promozione della 
politica italiana di cooperazione sono diversi gli strumenti e gli organi di raccordo preposti. Lo 
strumento principale del MAECI che fornisce gli obiettivi strategici della politica di cooperazione è 
il documento triennale di programmazione e di indirizzo, il suo stesso concepimento è frutto di un 
processo partecipato tra vari soggetti interessati. In sede di prima elaborazione, il documento di 
programmazione per il triennio 2015-2017 ha parzialmente disatteso le aspettative di 
predisposizione concertata e di strumento in grado di fornire linee guida pregnanti e significative. 
Anche la programmazione 2016-2018, deliberata con oltre un anno di ritardo rispetto a quanto 
stabilito dalla normativa, risulta carente sotto molteplici punti di vista. Le principali criticità sono 
due: i) il documento non fornisce all’Italia un quadro di azione operativo nell’ambito dell’Agenda 
2030, ovvero un framework che sia il punto di riferimento che orienti l’azione di tutti i soggetti 
della Cooperazione Italiana dal livello ministeriale, al piccolo Ente Locale impegnato in progetti di 
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cooperazione territoriali; ii) la programmazione non è strutturata in termini di delivering results, 
ovvero non indica quali siano i risultati che si vogliono conseguire nel mare magno degli  obiettivi 
di promozione dello sviluppo indicati, definendo strategicamente priorità e settori dove la 
Cooperazione Italiana può dare un efficace apporto in considerazione della sua expertise. 
Tra gli organi di coordinamento e promozione della novellata disciplina della cooperazione, vi sono 
il CICS, di livello ministeriale, e il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS), 
nuovo organo che riunisce i rappresentanti del variegato sistema italiano di cooperazione 
internazionale. Il CICS, come già indicato, ha il compito di assicurare la programmazione ed il 
coordinamento di tutti gli ambiti di applicazione della cooperazione internazionale. Considerata la 
passata storia di questo organo, previsto anche dalla precedente normativa, è auspicabile che le sue 
sedute siano occasione di dibattito costruttivo e non solo un momento di ratifica di documenti già 
finalizzati. Il CNCS sulla carta gioca l’importantissimo ruolo di collettore e promotore delle istanze 
dell’intera comunità degli attori del sistema italiano di cooperazione. Questo organo ha la possibilità 
di informare ed animare il dibattito sulla politica di cooperazione; inoltre, potrebbe essere il luogo 
perfetto per una sensibilizzazione profonda del sistema sui temi dell’efficacia e della valutazione. 
Infatti, proprio su questi temi il sistema presenta delle criticità nel momento in cui si passa dalla 
teoria alla pratica. La pratica è quella che cambia di fatto la vita delle persone, per le quali le 
strategie di cambiamento progettate e implementate devono garantire risultati certi, solidi e duraturi 
nel tempo.  
Senza dubbio, la più importante innovazione introdotta dalla L. 125/2014 – che più di altre impatta 
sulle questioni tecniche relative a ideazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dei 
programmi e delle iniziative di sviluppo della Cooperazione Italiana – è l’istituzione dell’AICS, 
divenuta operativa il 1° gennaio 2016. In questo suo primo anno di vita l’Agenzia ha vissuto un 
fisiologico periodo di messa a regime. Tra le principali criticità che l’AICS e la Cooperazione 
Italiana dovranno fronteggiare vi sono: i) una dotazione di personale non adeguata né presso la sede 
centrale di Roma, né presso le Sedi estere; ii) l’assenza di documenti di programmazione e linee 
guida aggiornati e tesi a favorire un sistema di gestione results based, come da previsione 
legislativa; iii) la mancata adozione di un piano di efficacia (l’ultimo piano nazionale di efficacia è 
del 2012); iv) l’assenza di una strategia di promozione del partenariato pubblico-privato; v) uno 
stallo nei processi di valutazione (si  nota che la convezione tra DGCS e AICS per l’anno 2016, 
firmata nell’ottobre 2016, ha validità fino alla fine dell’anno e che al piano delle valutazioni 2014-
2016 non è ancora seguito un nuovo piano); vi) una capitalizzazione e diffusione non sistematica 
degli esiti delle valutazioni che inficiano la funzione di retroazione tecnica e politica della 
valutazione.  
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Per quanto attiene i processi di valutazione, che sono indispensabili se si vuole effettivamente 
garantire un sistema di cooperazione internazionale fondato sui risultati, si registra che attualmente 
la Cooperazione Italiana opera in assenza di un piano delle valutazioni per il prossimo triennio, di 
un piano di efficacia concepito come un corporate results framework e di una roadmap per 
l’attuazione dei SDGs. Pertanto, al fine di colmare queste lacune, il lavoro da svolgere nel prossimo 
futuro dovrà essere molto intenso.  
 
I risultati cui sono giunte le valutazioni esterne commissionate dalla DGCS, alle quali si 
aggiungono anche altre valutazioni interne, costituisce un patrimonio prezioso di osservazioni, 
commenti e raccomandazioni estremamente utili a comprendere il vasto panorama della 
Cooperazione Italiana e la sua azione sul campo. Si registra, tuttavia, una sottoutilizzazione di tali 
risultati, che sono scarsamente noti e condivisi a partire dal livello ministeriale. Obiettivo della 
valutazione è informare, informare su cosa è stato fatto e su come lo si è fatto; le informazioni 
devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti che possono trarre un vantaggio dalla loro 
acquisizione, attraverso un’attività mirata di disseminazione dei risultati; le informazioni una volta 
note potranno essere utilizzate dai vari stakeholder, a partire dai policy maker per migliorare la 
qualità dell’azione da loro promossa. Questo processo informativo e formativo della valutazione 
non costituisce una prassi all’interno della Cooperazione Italiana.  
 
Si rileva però che il settore umanitario della Cooperazione Italiana ha saputo avvantaggiarsi delle 
valutazioni che lo hanno riguardato.  
Il settore umanitario costituisce un ambito di azione molto importante della politica italiana di 
cooperazione allo sviluppo. Nel periodo 2000-2014 l’Italia ha destinato in media a questo settore 
l’11,2% del suo APS aggregato totale ed essa è tra i 20 principali donatori al mondo. Nel 2015 la 
spesa stimata in assistenza umanitaria è stata di 406 milioni di dollari, di cui oltre 76 milioni di euro 
deliberati e gestititi direttamente dalla DGCS per mezzo dell’Ufficio VI-Interventi umanitari e di 
emergenza. L’expertise nel campo dell’assistenza umanitaria dell’Italia è internazionalmente 
riconosciuta. Le azioni di assistenza umanitaria sono intraprese in coerenza con i principi e le 
strategie internazionali, ed in complementarietà con le priorità decise dalla Cooperazione Italiana, 
definite nei documenti di programmazione e nelle linee guida settoriali; in particolare, il settore 
dispone di linee guida ad hoc che stabiliscono una valutazione del raggiungimento dei risultati 
previsti entro il primo triennio (2012-2015) dalla loro adozione.  
Ad oggi sono state realizzate 3 valutazioni ex post inerenti iniziative di emergenza, per contributi a 
dono pari a oltre 40,47 milioni di euro, concernenti importanti programmi di assistenza umanitaria 
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dove la condizione di emergenza è definibile come cronica e dove la Cooperazione Italiana è 
presente storicamente. Le valutazioni segnalano tra i punti di forza: i) la rispondenza dei progetti 
finanziati alle priorità di assistenza, ricostruzione e transizione verso la fase post-emergenziale 
delineate ai livelli governativo ed internazionale; ii) un buon collegamento tra emergenza e 
sviluppo; iii) una capacità di azione multisettoriale efficiente ed efficace; iv) un’attenzione 
particolare al tema del disaster risk management; v) un impegno specifico alla tutela dei gruppi più 
vulnerabili; vi) un coinvolgimento attivo dei governi locali e delle organizzazioni della società 
civile che operano a più stretto contatto con le popolazioni colpite dall’emergenza; vii) il 
coordinamento con i principali donatori. Invece, tra i punti di debolezza dell’assistenza umanitaria 
vi sono: i) scarsa qualità della logica degli interventi, in particolare in relazione alla teoria del 
cambiamento che si propongono di generare; ii) carenti sistemi di needs assessment, monitoraggio e 
valutazione; iii) sostenibilità finanziaria limitata; iv) limitato mainstreaming delle questioni legate 
ai temi dell’uguaglianza di genere e della disabilità; v) scarso coordinamento tra le ONG italiane; 
vi) scarsa diffusione delle buone pratiche; vii) scarse risorse umane e finanziarie a disposizione; 
viii) procedure amministrative talora troppo rigide; ix) limitata complementarietà operativa con i 
programmi di altri donatori; x) limitata attenzione alla sicurezza personale degli operatori; xi) scarsa 
attenzione al tema dell’advocacy. Nel settore umanitario la Cooperazione Italiana dimostra di aver 
fatto tesoro dell’analisi e delle conseguenti raccomandazioni emerse dalle valutazioni condotte, che 
anche in questo caso coincidono largamente con le risultanze delle peer review OECD-DAC. In 
ambito umanitario sono stati pertanto introdotte e sperimentate una serie di innovazioni, soprattutto 
a livello procedurale e di gestione del ciclo del progetto, che dopo la riforma della Disciplina 
generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo (L. 125/2014) hanno ricevuto un ulteriore 
rinnovamento (es. riforma totale delle procedure di finanziamento delle azioni umanitarie,  
tipizzazione di programmi e progetti a seconda della fase emergenziale), anche in considerazione 
dei nuovi impegni che l’Italia ha preso nel 2015 e nel 2016 (EU Emergency Trust Fund for Africa, 
World Humanitarian Summit, Grand Bargain), oltre alla sfida costituita più in generale dai SGDs la 
cui attenzione è riposta sui più vulnerabili e che sono incentrati su sviluppo sostenibile, resilienza e 
contrasto al cambiamento climatico. L’engagement dell’Italia sul fronte umanitario pone 
sicuramente importanti sfide a partire da: i) un bilancio ed una adeguata revisione delle Linee Guida 
per l’Aiuto Umanitario 2012-2015; ii) un miglioramento dell’aiuto umanitario in termini di quantità 
dei fondi e programmazione delle risorse a disposizione; iii) la disponibilità di staff; iv) 
l’elaborazione di una efficace strategia di assistenza umanitaria pluriennale, che sia parte integrante 
o complementare dei documenti programmatici e tecnici della cooperazione allo sviluppo. 
L’assistenza umanitaria della Cooperazione Italiana ha dimostrato di saper imparare dall’esperienza 
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e dall’azione di valutazione. Per quanto concerne gli aspetti più tecnici inerenti i programmi, si può 
parlare di una capitalizzazione ottimale dei risultati delle valutazioni. Invece, per quanto attiene le 
dimensioni più politiche e strategiche le sfide sono ancora ambiziose e collegate a una revisione 
culturale del sistema. 
 
Uno degli obiettivi principali della valutazione è informare i decision maker ed i responsabili 
politici. Nella Relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della politica di cooperazione allo 
sviluppo nel 2012 si legge che: “i risultati della valutazione devono essere gestiti in modo da 
permettere ai decisori politici ed ai responsabili dei programmi e dei progetti di adottare eventuali 
misure correttive (per le iniziative in itinere), e per informare la programmazione futura”. Nella 
parte che cita i decisori politici, tale dichiarazione può essere definita di intenti più che di fatto, 
infatti, si registra un gap di comunicazione tra Cooperazione Italiana e Parlamento relativo 
all’aggiornamento periodico su programmazione, stato di attuazione e risultati delle valutazioni, 
come dimostra il caso della valutazione indipendente dell’iniziativa di cooperazione Gilgel Gibe II 
condotta nel 2012. La lezione, che si può trarre da questo esempio di mancata informazione tra 
Ministero e Parlamento, sta nell’appurare come l’assenza di un dialogo strutturato tra i due organi 
sui temi della valutazione diventi un’occasione persa di sfruttare al meglio i meccanismi di verifica 
puntuale della Cooperazione, per una rapida e veloce acquisizione di conoscenze atte a favorire i 
processi politici di decision making.   
Accountability, learning, policy and decision making dovrebbero essere azioni strettamente 
connesse al processo di valutazione, che non è solo uno strumento finalizzato alla pura gestione ed 
analisi di una iniziativa. Se nel passato poco è stato fatto per valorizzare i risultati delle valutazioni 
in chiave decisionale, i documenti programmatici e di rendicontazione previsti dalla L. 125/2014 
sono teoricamente concepiti per descrivere una politica di cooperazione internazionale results based 
che si fonda sulle risultanze di quanto realizzato sul campo, sebbene in fase di prima elaborazione 
degli stessi essi non abbiano corrisposto alle aspettative. 
 
Coerenza, innovazione, valutazione, impatto sociale e di sviluppo, trasparenza, partecipazione, 
accountability sono i “fattori” vincenti della nuova disciplina sulla cooperazione internazionale, che 
si fonda sui principi internazionali di efficacia. La riforma operata dalla L. 125/2014 offre grandi 
opportunità e nuovi strumenti per migliorare l’efficacia dell’azione della cooperazione 
internazionale dell’Italia. Tuttavia, la ricostruzione delle opportunità date alla Cooperazione Italiana 
dalla L. 125/2014, lette alla luce dell’analisi di sistema, fornita dalle valutazioni indipendenti 
realizzate a livello ministeriale in collegamento con l’esame periodico dell’OECD-DAC, mostra che 
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la fase di messa a regime della riforma presenta altrettante sfide cui si dovrà rispondere con uno 
sforzo d’insieme. L’opera di valutazione, se sapientemente capitalizzata, potrà essere funzionale al 
miglioramento della complessiva performance di efficacia del sistema di Cooperazione Italiana. 
La sfida è far sì che anche la Cooperazione Italiana possa contribuire alla promozione dello 
sviluppo nella nuova accezione visionaria proposta dai SDGs, per il contrasto ad ogni forma di 
povertà ed ineguaglianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“157. Il bene comune presuppone il rispetto della persona umana in quanto tale, con 
diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. 
Esige anche dispositivi di benessere e sicurezza sociale e lo sviluppo dei diversi 
gruppi intermedi, applicando il principio di sussidiarietà. […]” 
 
“158. Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si riscontrano tante 
inequità e sono sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei 
diritti umani fondamentali, il principio del bene comune si trasforma 
immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un appello alla 
solidarietà e in una opzione preferenziale per i più poveri.  […]” 
 
 
 
 
Dalla Lettera  Enciclica  Laudato Sì del  Santo Padre Francesco sulla  cura  della  casa  comune,  
del 24 maggio 2015, LEV, Città del Vaticano, 2015. 
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INTRODUZIONE 
 
 
La ricerca ha analizzato le valutazioni indipendenti commissionate dall’Ufficio IX-
Valutazione e visibilità delle iniziative della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo 
(DGCS) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), al fine di 
ricostruire i punti di forza e di debolezza della Cooperazione Italiana, partendo da risultati, criticità, 
buone pratiche e lezioni apprese registrate sul campo dalle iniziative da essa finanziate.  
 
Obiettivo della ricerca è fornire elementi interpretativi circa il grado di efficacia delle iniziative di 
sviluppo della Cooperazione Italiana. Alla luce dei risultati emersi, lo studio propone una 
riflessione, volta a  contribuire al dibattito sul miglioramento del sistema italiano di cooperazione, 
che considera: i) gli obiettivi stabiliti a livello internazionale dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile; ii) gli impegni a garanzia della qualità della cooperazione promossi dalla Global 
Partnership for Effective Development Cooperation (GPED) cui l’Italia partecipa; iii) le opportunità 
di miglioramento offerte dalla Legge 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina generale sulla 
cooperazione internazionale per lo sviluppo, che ha novellato la previgente normativa che per 27 
anni ha regolato il settore della cooperazione allo sviluppo; iv) le raccomandazioni espresse negli 
anni dall’OECD-DAC per mezzo delle sue peer review. 
 
La ricerca si articola in 5 Capitoli.  
Il primo Capitolo contestualizza le nuove sfide per uno sviluppo sostenibile efficace racchiuse negli 
impegni internazionali stabiliti dall’Agenda 2030, dai suoi Sustainable Development Goals (SDGs) 
e dalla GPED, alla luce di una rilettura del percorso che ha condotto alla loro adozione e che 
ragiona sul concetto di sviluppo in chiave storica. 
Il secondo Capitolo descrive sinteticamente le novità con le quali la Cooperazione Italiana dovrà 
confrontarsi a seguito della riforma operata dalla L. 125/2014 e propone un breve excursus sulle 
politiche di efficacia e valutazione attuate dal sistema, al fine di introdurre le riflessioni sviluppate 
nel proseguo dello studio.  
Nei primi due Capitoli, che hanno un carattere introduttivo e di contestualizzazione rispetto alla 
riflessione condotta nei successivi tre Capitoli, si è proceduto anche a precisare il significato di una 
serie di parole chiave utilizzate nella dissertazione ed appartenenti al lessico tecnico della 
valutazione, mutuando le definizioni standard adottate a livello internazionale. Tale lessico è  
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spesso utilizzato in maniera impropria e ciò non consente di dare il giusto valore ad una serie di 
principi ed impegni. 
Il terzo Capitolo, dopo una presentazione tecnica delle 26 valutazioni commissionate dall’Ufficio 
IX-Valutazione e visibilità delle iniziative della DGCS nel periodo 2009-2016, si focalizza 
sull’analisi delle 23 valutazioni indipendenti in ambito di cooperazione e ricostruisce i punti di forza 
e di debolezza della Cooperazione Italiana. La riflessione prosegue esaminando quali sono le 
opportunità di miglioramento dell’efficacia del sistema grazie alle novità introdotte dalla riforma 
della cooperazione allo sviluppo del 2014, in una logica di capitalizzazione delle esperienze 
valutative sinora condotte, le quali forniscono il quadro operativo in cui si muovono istituzioni ed 
attori impegnati nella cooperazione. 
Il quarto Capitolo si concentra sull’assistenza umanitaria, un importante settore d’azione della 
Cooperazione Italiana, per il quale sono state effettuate 3 valutazioni specifiche nel periodo 2009-
2016. L’assistenza umanitaria italiana rappresenta un caso di buona pratica nella retroazione delle 
raccomandazioni ricevute in sede di valutazione; pertanto si è scelto di illustrate in dettaglio questo 
settore e le novità che l’adozione della L. 125/2014 ha apportato, individuando infine le sfide che la 
risposta umanitaria italiana dovrà affrontare nel breve futuro.  
Infine, il quinto Capitolo trae spunto dalla valutazione del più consistente credito di aiuto mai 
erogato dalla Cooperazione Italiana (Gilgel Gibe II) per approfondire una questione di assoluto 
rilievo volta a garantire una maggiore qualità dell’azione di cooperazione internazionale dell’Italia, 
ossia il legame tra accountability, policy making e valutazione. 
Nei Capitoli 3, 4 e 5 per ogni aspetto critico evidenziato sono fornite indicazioni specifiche volte a 
contribuire ad una loro risoluzione positiva. Per ognuno di questi tre Capitoli sono state formulate 
conclusioni ad hoc nella quali sono elaborate anche specifiche raccomandazioni utili ad alimentare 
il dibattito su come migliorare l’efficacia dell’azione della Cooperazione Italiana.  
 
A livello metodologico la ricerca si basa ampiamente sullo studio di accordi, atti, normativa 
internazionale e nazionale, sull’esame dei rapporti di valutazione pubblicati sul Portale web della 
Cooperazione Italiana, sulla reportistica e letteratura di settore per lo più di carattere internazionale. 
La riflessione si è avvantaggiata di 13 interviste semi-strutturate (telefoniche, skype, de visu, a 
risposta scritta) a 15 diversi soggetti privilegiati, tra funzionari del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS) e rappresentati del mondo delle organizzazioni non governative (ONG). Per la 
lista dei soggetti intervistati e dei temi affrontati nel corso delle interviste si rimanda all’Allegato 
Interviste realizzate con soggetti privilegiati.  
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Per la stesura del Capitolo 1, l’esame ha preso avvio dalla pubblicazione realizzata nel corso del 
dottorato: A. Mezzasalma, Efficacia della cooperazione allo sviluppo e Agenda post-2015, in 
AAVV (a cura di R. Pasca di Magliano, L. Liguori), Cooperazione, integrazione regionale e 
sostenibilità per lo sviluppo, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2015, pp. 96-113. 
Data la complessità dell’analisi dei Capitoli 3, 4 e 5, suddetti Capitoli riportano una specifica nota 
metodologica. I capitoli in questione si basano ampiamente sui rapporti delle valutazioni realizzate, 
sulle fonti documentali del MAECI, su atti parlamentari e di altre istituzioni. Tali fonti primarie 
solo la base per una lettura critica che parte dalla pratica della cooperazione sia sul campo sia nelle 
istituzioni di governo preposte, alla luce di pratiche internazionali di valutazione e approccio 
all’efficacia. 
Per la stesura del Capitolo 4 la ricerca si è potuta avvalere dei dati contenuti nei rapporti a cura 
dell’Agenzia Italiana Risposta alle Emergenze (AGIRE), Il Valore dell’Aiuto – Risorse per la 
risposta alle emergenze umanitarie, Sesta Edizione-Anno 2015 e Settima Edizione Anno 2016, per 
i quali chi scrive ha curato i capitoli inerenti l’assistenza umanitaria dell’Italia.  
Infine, nell’elaborazione dello studio l’autrice ha attinto dalla propria esperienza di ricerca e 
professionale nel campo della valutazione e della cooperazione allo sviluppo, maturata nel corso 
degli anni (dal 2007 al 2015) in cui ha ricoperto il ruolo di assegnista di ricerca della cattedra di 
diritto internazionale della Scuola Superiore Sant’Anna. In questo ruolo, si precisa che l’autrice ha 
direttamente partecipato ad una delle valutazioni fonte di dati della presente ricerca, ovvero la 
valutazione indipendente dell’iniziativa finanziata dalla Cooperazione Italiana Macedonia, città di 
Stip e Prilep: miglioramento della qualità della vita dei Rom e avvio dell’integrazione (2013), per 
la quale era stata incaricata la Scuola Superiore Sant’Anna. 
 
I contenuti della presente ricerca sono aggiornati all’8 giugno 2017.  
L’ultimo accesso ai riferimenti web segnalati è dell’8 giugno 2017. 
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CAPITOLO 1 
 
L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
L’EFFICACIA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
ALLO SVILUPPO 
  
 
 
Nella prima parte del Capitolo si ricostruisce il quadro della nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che 
guiderà le politiche di cooperazione allo sviluppo nei prossimi anni. L’analisi dell’Agenda 2030 è preceduta da 
un’istantanea dei risultati di sviluppo conseguiti nel periodo 2000-2015 nell’ambito dei Millennium Development Goals 
(MDGs). Quest’analisi preliminare consente di conoscere cosa è stato fatto per la lotta alla povertà dalla comunità 
internazionale negli ultimi 25 anni, in modo tale da affrontare in maniera più consapevole le sfide dell’Agenda 2030. 
La seconda parte del Capitolo ripercorre l’evoluzione del concetto di sviluppo e delle pratiche tese a garantire che le 
strategie di (cooperazione allo) sviluppo abbiano un reale impatto sulla vita delle persone cui sono rivolte. In 
particolare sono illustrati il percorso che ha condotto all’adozione dei MDGs, alle lezioni apprese nel corso dei 15 
anni della loro implementazione, alle sfide connesse ai Sustainable Development Goals (SDGs) che declinano la 
visione olistica di sviluppo, profondamente differente rispetto al passato, dell’Agenda 2030.  Il Capitolo si conclude con 
una necessaria riflessione sul tema dell’efficacia per la cooperazione allo sviluppo ed individua alcuni punti critici per 
la valutazione di efficacia delle strategie che implementeranno i SDGs. 
 
 
 
1.1 LA NUOVA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
 
1.1.1 PREMESSA  
 
 
Negli anni 2000 la comunità internazionale si è data tre sfide principali: i) lotta alla povertà 
nelle sue molteplici dimensioni tradotta nel conseguimento di 8 specifici obiettivi di sviluppo, i 
Millennium Development Goals (MDGs); ii) incremento delle risorse finanziarie destinate dai paesi 
donatori all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) fino al raggiungimento dello storico obiettivo dello 
0,7% del Reddito Nazionale Lordo (RNL), rilanciato a Monterrey nel 2002 e fatto proprio 
28 
 
dall’Unione Europea (UE) nel 20051; iii) miglioramento di efficacia, trasparenza e accountability 
della cooperazione internazionale allo sviluppo attraverso la condivisione di principi da parte della 
comunità internazionale che negli anni (Roma 2003, Parigi 2005, Accra 2008, Busan 2011) ha 
definito ed affinato impegni e target da rispettare e raggiungere entro il 2015.2 
 
Il 2015 è stato un anno cruciale in cui si è proceduto con il bilancio definitivo dei risultati 
raggiunti con i MDGs, si è provveduto a rinegoziare i termini del finanziamento per lo sviluppo 
(Addis Abeba, luglio 2015), è stata lanciata l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (New York, 
settembre 2015), è stato rinnovato il partenariato globale per limitare i cambiamenti climatici 
(Parigi, dicembre 2015). 
 
 
1.1.2 I RISULTATI DEI MDGs IN CIFRE 
 
 
A seguito della Dichiarazione del Millennio del settembre 2000, le Nazioni Unite 
identificavano 7 obiettivi di sviluppo globali tesi a ridurre la povertà, promuovere lo sviluppo 
umano e migliorare la sostenibilità ambientale. L’8° obiettivo si focalizzava su vari aspetti 
finalizzati alla costituzione di un partenariato globale per lo sviluppo che impegnasse in primo 
luogo la comunità dei donatori, nello specifico i paesi dell’Organisation for Economic Co-
operation and Development-Development Assistance Committee (OECD-DAC), ad aumentare la 
quantità delle risorse destinate all’APS.3  
 
“The global mobilization behind the Millennium Development Goals has produced the most 
successful anti-poverty movement in history. The landmark commitment entered into by world 
leaders in the year 2000 – to “spare no effort to free our fellow men, women and children from the 
abject and dehumanizing conditions of extreme poverty” – was translated into an inspiring 
framework of eight goals and, then, into wide-ranging practical steps that have enabled people 
across the world to improve their lives and their future prospects”.4  
                                                          
1 OECD-DAC, History of the 0.7% target, http://www.oecd.org/dac/stats/the07odagnitarget-ahistory.htm. European Commission, Translating the 
Monterrey Consensus into practice: the contribution by the European Union, COM (2004) 150 final, 2004. United Nations, Report of the 
International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002, New York, 2003, par. 42. 
2 OECD-DAC, The High Level Fora on Aid Effectiveness: A history, webpage, 
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/thehighlevelforaonaideffectivenessahistory.htm  
3 United Nations, General Assembly, Report of the Secretary-General, Road map towards the implementation of the United Nations Millennium 
Declaration (A/56/326), 6 September 2001, http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56326.pdf. United Nations, General Assembly, Resolution 
adopted by the General Assembly: United Nations Millennium Declaration (A/RES/55/2), 18 September 2000, 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf.  
4 United Nations, The Millennium Development Goals Report 2015, New York, 2015, p. 3. 
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Queste sono le parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, che introducono 
il Rapporto 2015 sui MDGs. Quindici anni dopo l’adozione della Dichiarazione del Millennio i 
progressi inerenti la lotta alla povertà e la promozione dello sviluppo umano, rispetto alla baseline 
del 1990, sono stati rilevanti, ma i dati rivelano che povertà estrema, disuguaglianze e disparità sono 
ancora ampiamente diffuse. 
 
 
 
THE MILLENNIUN DEVELOPMENT GOALS (MDGs)5 
 
Goal 1. Eradicate extreme poverty and hunger. 
Goal 2. Achieve universal primary education. 
Goal 3. Promote gender equality and empower women. 
Goal 4. Reduce child mortality. 
Goal 5. Improve maternal health. 
Goal 6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases. 
Goal 7. Ensure environmental sustainability. 
Goal 8. Develop a global partnership for development. 
 
 
 
Negli ultimi due decenni povertà e fame sono drasticamente diminuiti. In relazione al 
MDG1 “Eliminare la povertà estrema e la fame”, l’obiettivo previsto di dimezzare il numero delle 
persone che vivono sotto la soglia di povertà (1,90 dollari al giorno6) era già stato raggiunto nel 
2010 (MDG1). Le proiezioni statistiche indicano che nel 2015 le persone in condizioni di estrema 
povertà sono 702,1 milioni (9,6% della popolazione mondiale): nel 1990 erano 1,9 miliardi (37% 
della popolazione mondiale). In Africa Sub-Sahariana, Asia Meridionale e Asia Orientale-Pacifico, 
che sono anche tra le regioni più popolose della terra, si concentra oggi il 94% degli indigenti di 
tutto il mondo.7 8  
                                                          
5 Official list of MDG indicators, 15 January 2008, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/OfficialList20.08.pdf.  
6 A partire dall’ottobre 2015 la World Bank ha aggiornato l’indicatore relativo alla soglia di povertà a 1,90 dollari al giorno. Per approfondimenti sul 
tema si veda: World Bank Group, Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic Change, Washington DC, 
World Bank, 2016, pp. 29-31. 
7 Sebbene a partire dal 2011 tutte le regioni in via di sviluppo abbiano conseguito i target di successo stabiliti per il MDG1, si rileva l’eccezione 
costituita dall’Africa Sub-Sahariana, dove nel 2012 i poveri costituivano il 42,7% della popolazione (388,8 milioni di persone) e dove le proiezioni 
indicano che nel 2015 essi siano il 35,2% della popolazione (347,1 milioni di persone), nel 1990 erano il 56,8% (pari a 287,6 milioni di persone). Si 
rileva, inoltre, che nonostante i notevoli progressi conseguiti, soprattutto grazie alla crescita economica di India e Cina, anche in Asia Meridionale e 
Asia Orientale-Pacifico vive una porzione molto consistente di poveri, rispettivamente di 231,3 milioni e 82,6 milioni di persone. In Asia Meridionale 
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Misure di contrasto alla povertà e contestuale crescita economica9 hanno fatto sì che il numero di 
persone appartenenti alla classe media lavoratrice, con disponibilità di più di 4 dollari al giorno, sia 
quasi triplicato dal 1991 al 2015, portando la consistenza percentuale di questo gruppo sociale alla 
metà della forza lavoro dei paesi in via di sviluppo, laddove nel 1991 essa rappresentava solo il 
18%. Ciò significa che la metà dei lavoratori e delle loro famiglie vive con meno di 4 dollari al 
giorno. Pochi di loro sono coperti da un sistema di protezione sociale e, pertanto, ogni giorno 
potrebbero ricadere al di sotto della soglia di povertà. In proposito è importante aggiungere che nel 
2015 l’International Labour Organisation (ILO) registrava 204 milioni di disoccupati, 34 in più 
rispetto all’inizio della crisi economica del 2008 e 53 in più rispetto al 1990.10 A livello mondiale, 
nel 2015 1,45 miliardi di persone ha un lavoro vulnerabile11, privo di garanzie; la maggior parte di 
loro vive in Africa Sub-Sahariana e nell’Asia Meridionale. 
Lotta alla povertà significa anche ridurre denutrizione e malnutrizione. Lo specifico indicatore 
adottato dal MDG1 è stato raggiunto, considerato che, nel 2015, la percentuale delle persone 
denutrite nei paesi in via di sviluppo (12,9%) risulta dimezzata rispetto al 1990 (23,3%). I progressi 
nella lotta alla fame sono stati decisamente importanti in alcune regioni, come il Nord Africa, dove 
questa importante sfida sta per essere totalmente vinta. Vi sono tuttavia 800 milioni di persone che 
ancora soffrono la fame e vaste aree geografiche in cui i risultati ottenuti non sono ancora del tutto 
soddisfacenti, tra queste: Caraibi, Oceania, Africa Sub-Sahariana ed Asia Meridionale. Proprio 
quest’ultima regione registra il maggior numero di persone denutrite (281 milioni). Riguardo la 
denutrizione infantile, a livello globale è stato raggiunto l’obiettivo di dimezzare la porzione di 
bambini denutriti con meno di cinque anni; tuttavia, nel 2015, 90 milioni di bambini soffrono 
ancora di denutrizione, il 90% di loro vive in Asia Meridionale (la metà) e in Africa Sub-Sahariana 
(un terzo).12  
 
Nel 2015 il MDG2, “Raggiungere l’istruzione primaria universale”, ha registrato nei paesi in 
via di sviluppo un tasso netto di iscrizioni alla scuola primaria del 91%, percentuale record dovuta 
                                                                                                                                                                                                 
e in Asia Orientale-Pacifico l’importante crescita economica che si è avuta nel periodo di riferimento in India e Cina, i due stati più popolosi al 
mondo, rappresenta il fattore principale cui attribuire la riduzione repentina dei tassi di povertà. In Cina la percentuale di persone che vive con meno 
di 1,90 dollari al giorno è passata dal 66,58% del 1990 all’11,18% del 2010. In India tale percentuale è passata dal 44,06% del 1993 al 21,25% del 
2011. The World Bank, GDP growth (annual %), webpage, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG. The World Bank, WDI: 
Sustainable Development Goals, webpage, http://datatopics.worldbank.org/sdgs/.  
8 Nel 2011 erano 5 i paesi afferenti a queste aree in cui risiedeva il 60% dei poveri di tutto il mondo: India, Nigeria, Cina, Bangladesh e Repubblica 
Democratica del Congo. 
9 È opportuno rilevare che, dopo il lancio dei MDGs nel 2000 e fino alla crisi finanziaria del 2008-2009, le economie dei paesi in via di sviluppo sono 
cresciute in media del 6,6% contro un 2% delle economie avanzate. Anche durante i momenti peggiori della crisi finanziaria le economie dei paesi in 
via di sviluppo hanno continuato a crescere del 5,5%, mentre le economie avanzate stagnavano. 
10 In particolare, i tassi di occupazione sono scesi in media del 3,3% nei paesi in via di sviluppo contro l’1% dei paesi più ricchi. La disoccupazione ha 
colpito in misura maggiore i giovani che nel 2015 in 74 milioni cercavano lavoro. In Africa Sub-Sahariana si registrano, più che altrove, alti tassi di 
disoccupazione, un’elevata occupazione informale e una bassa produttività della forza lavoro.  
11 Per lavoratori vulnerabili si intendono i lavoratori in proprio ed i collaboratori familiari.  
12 United Nations, op. cit., 2015, pp. 14-23. World Bank Group, op. cit., 2016, pp. 1-85. 
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agli investimenti nell’educazione primaria e nella riduzione delle tasse di iscrizione13: nel 2000 tale 
tasso era pari all’83%. In Asia Orientale e Nord Africa la scolarizzazione primaria è pressoché 
universale (97%); molte regioni sono prossime a raggiungere questo traguardo, con l’eccezione 
dell’Africa Sub-Sahariana, dove, in ogni caso, si sono registrati i progressi maggiori con un 
incremento del 20% del tasso netto di iscrizioni nel periodo 2002-2015.14 Sebbene tale dato non 
rientri tra gli indicatori di misurazione del MDG2, si nota che nel mondo 781 milioni di persone 
sono analfabete, due terzi di loro sono donne e 103 milioni sono giovani tra i 15 ed i 24 anni; 
inoltre, sebbene la maggioranza delle persone al mondo sia istruita, l’87% delle donne ed il 92% 
degli uomini hanno solo competenze basiche di lettura e calcolo.15  
 
Per quanto attiene la promozione dell’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne 
(MDG3), in circa due terzi dei paesi in via di sviluppo (64%) si è raggiunta la parità di genere 
nell’educazione primaria e, complessivamente, le disparità di genere si sono ridotte in maniera 
sostanziale per tutti i livelli di istruzione. Tuttavia, differenze significative permangono tra aree 
geografiche e paesi; ad esempio, nel 2012, oltre la metà degli stati in cui la parità di genere non è 
stata raggiunta nell’ambito dell’educazione primaria era in Africa Sub-Sahariana. Ampie differenze 
permangono tra donne e uomini nel mercato del lavoro. Nel 2015 solo il 50% delle donne in età 
lavorativa (a partire dai 15 anni) era attiva, contro il 77% degli uomini. Benché le donne siano 
sempre più istruite, esse riscontrano maggiori difficoltà nel trovare un’occupazione retribuita e in 
genere guadagnano meno degli uomini.16 Altro aspetto che l’MDG3 ha monitorato è stata la 
partecipazione politica al femminile. In media la quota di donne che siedono in parlamento è 
raddoppiata dal 1995 al 2015 (dall’11 al 22%). In generale, si sono registrati progressi nel 90% dei 
174 paesi per i quali sono disponibili i dati.17 
 
Assistenza prenatale e neonatale, vaccinazioni e cure pediatriche, cure materne, salute 
riproduttiva, accesso ai sistemi di pianificazione familiare sono funzionali per garantire la 
sopravvivenza e la salute di milioni di bambini e delle loro madri, favorire l’uguaglianza di genere, 
limitare la diffusione dell’HIV, promuovere l’educazione e ridurre la povertà.  
                                                          
13 A livello mondiale, nel periodo 1990-2012 i tassi di scolarizzazione sono passati per le bambine dal 77 al 90% e per i bambini dall’87 al 92%. Nei 
paesi in via di sviluppo nel periodo 1990-2012 tali percentuali sono passate per le bambine dal 74% all’89% e per i bambini dall’85% al 91%. 
14 Nel 2012 in Africa Sub-Sahariana erano iscritti alla scuola primaria il 75% delle bambine e l’81% dei bambini. Nel 2000 le percentuali erano il 
57% ed il 64%, nel 1990 il 48% ed il 58%. 
15 United Nations, op. cit., 2015, pp. 24-27. United Nations Statistics Division, World’s Women 2015: Trends and Statistics, New York, 2015, pp. 59-
85. 
16 Mediamente le donne guadagno il 24% in meno degli uomini e la partecipazione delle donne al mondo del lavoro risulta essere particolarmente 
bassa (percentuale pari o inferiore al 30%) in Africa del Nord, Asia Meridionale e Medio Oriente, principalmente a causa delle responsabilità familiari 
e di retaggi culturali, vere e proprie barriere che incidono sulla loro capacità di generare reddito. 
17 United Nations, op. cit., 2015, pp. 28-31. United Nations Statistics Division, op. cit., 2015, pp. 87-138. 
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Nella lotta alla riduzione della mortalità infantile (MDG4) sono stati fatti grandi passi in avanti. Le 
proiezioni indicano che il tasso di mortalità dei bambini con meno di 5 anni si è dimezzato passando 
da 90 a 43 morti per ogni 1.000 nati vivi nel periodo di riferimento 1990-2015.18 Ciò significa che 
nel 2015 vi sono stati 6 milioni di decessi contro i 12,7 milioni del 1990.19 Sebbene il tasso annuo di 
riduzione della mortalità infantile sia aumentato dall’1,8% del 1990-2000 al 3,9% del 2000-2015, e 
sebbene ciò abbia consentito di salvare negli ultimi quindici anni la vita di 48 milioni di bambini, 
non è stato conseguito il target dell’MDG4 di ridurre la mortalità infantile di due terzi.20 In molte 
regioni del mondo i progressi sono stati insufficienti, tra queste: Caucaso, Asia Centrale, Oceania, 
Asia Meridionale e Africa Sub-Sahariana.21  
In relazione alla mortalità infantile, dei 6 milioni di bambini che ancora oggi muoiono prima dei 5 
anni, 1 milione muore nel primo giorno di vita e 2,8 milioni nei primi 28 giorni di vita (periodo 
neonatale). La maggior parte delle morti neonatali sarebbe facilmente prevenibile grazie ad 
opportune cure materno-infantili. Questi dati sulla mortalità neonatale impongono una riflessione 
sui risultati raggiunti nella promozione della salute materna (MDG5), i cui target erano: i) ridurre di 
tre quarti il tasso di mortalità materna; ii) raggiungere entro il 2015 l’accesso universale alla salute 
riproduttiva. Dal 1990 il tasso di mortalità materna è stato quasi dimezzato22, nel 2014 il 71% dei 
parti erano assistiti da personale competente contro il 59% del 1990. Nelle regioni in via di 
sviluppo, tuttavia, il tasso di mortalità materna è 14 volte superiore rispetto alle regioni più 
avanzate.23 Oggi 1 bambino su 4 nasce ancora senza assistenza medica adeguata.24 Nel corso 
dell’implementazione della strategia del millennio sono stati modesti i successi conseguiti 
nell’accesso all’assistenza medica universale per le future madri. Solo il 52% delle donne incinte è 
stata visitata almeno 4 volte durante la gestazione, ricevendo così l’assistenza ritenuta 
convenzionalmente basilare. In termini percentuali vi è stato un solo un miglioramento di 17 punti 
rispetto al 1990, con ampie disparità su base regionale.25 26  
 
                                                          
18 Solo in Oceania il tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni non è stato dimezzato. 
19 Questo successo risulta inficiato dal persistere di morti infantile dovute a malattie facilmente curabili, quali polmonite, diarrea e malaria. Nel 2015, 
ogni giorno 16 mila bambini continuano a morire per queste malattie, nel 1990 erano 35 mila. 
20 Tra il 1990 ed il 2015, dei 195 paesi per i quali sono disponibili i dati, 62 hanno raggiunto il target stabilito dal MDG4 di ridurre la mortalità 
infantile dei due terzi. Tra questi 24 sono paesi a reddito basso o medio-basso. 
21 In futuro, maggiore impegno a favore della riduzione della mortalità infantile dovrà essere profuso in particolare in queste ultime due regioni, che 
registrano i livelli più alti. In Asia Meridionale muore prima di compiere i 5 anni 1 bambino su 19, in Africa Sub-Sahariana 1 su 12; nei paesi 
sviluppati questo rapporto è di 1 a 147. La situazione dell’Africa Sub-Sahariana risulta più critica in considerazione degli alti livelli di crescita 
demografica previsti nei prossimi anni. 
22 A livello mondiale il tasso di mortalità materna si è ridotto del 45%, nelle regioni in via di sviluppo del 46%. 
23 Nel periodo 1990-2015, in Asia Meridionale il tasso di mortalità materna si è ridotto del 64%, in Africa Sub-Sahariana del 49%. Tuttavia, la 
maggioranza delle morti, pari all’86% del dato globale (289 mila decessi annui), si concentra in Africa Sub-Sahariana e in Asia Meridionale. 
24 Se in zone come Asia Orientale, Caucaso e Asia Centrale la copertura medica è pressoché universale, in Asia Meridionale e in Africa Sub-
Sahariana solo il 52% delle madri è assistita da personale qualificato. Queste due regioni hanno i più alti tassi di mortalità materna e neonatale. 
25 Nel 2014, in Asia Meridionale solo il 36% delle donne riceveva assistenza prenatale, in Africa Sub-Sahariana in oltre 20 anni si è passati da una 
copertura del 47% ad una copertura del 49%. Nelle regioni in via di sviluppo, solo il 56% dei parti è assistito da personale qualificato nelle zone 
rurali, contro l’87% delle zone urbane. 
26 United Nations, op. cit., 2015, pp. 32-42. UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (IGME), Levels & Trends in Child Mortality. 
Report 2015, September 2015. UNFPA, Universal access to reproductive health. Progress and Challenges, New York, January 2016. 
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Nella lotta contro la l’HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie (MDG6) i risultati ottenuti 
sono importanti.  
Le nuove infezioni di HIV si sono ridotte di circa il 40% tra il 2000 ed il 2013 e l’estensione 
dell’accesso alle terapie antiretrovirale ha consentito di evitare tra il 1995 ed il 2013 7,6 milioni di 
decessi.27 Nonostante i successi riportati, nel 2015 si registrano 36,7 milioni di persone affette da 
HIV28, di cui 31,5 milioni risiedenti nei paesi in via di sviluppo; il 64% di loro non gode di 
assistenza antiretrovirale. La porzione più elevata di malati,  ovvero 15,5 milioni di persone, vive in 
Africa Sub-Sahariana, il 78% di loro non ha accesso alle cure antiretrovirali.29  
Tra il 2000 ed il 2015 circa 6,2 milioni di morti a causa della malaria sono state scongiurate. Il tasso 
di incidenza di questa malattia ha registrato una diminuzione del 37%, il tasso di mortalità una 
diminuzione del 58%. Sebbene gli obiettivi relativi alla lotta alla malaria siano stati conseguiti, 
questa malattia continua a costituire una grande sfida per la salute pubblica. Si stima che nel 2015 ci 
siano stati 214 milioni di casi di malaria e 472 mila morti.  
La malaria è endemica in 97 paesi del mondo e 3,3 miliardi di persone sono a rischio di infezione. 
L’80% dei decessi da malaria si verificano per lo più in Africa.30 Tra il 2000 ed il 2013, 
prevenzione, diagnosi e cure specifiche hanno evitato la morte di 37 milioni di persone a causa della 
tubercolosi. Tra il 1990 ed il 2013 il tasso di mortalità per tubercolosi si è ridotto del 45%, mente il 
tasso di prevalenza del 41%.31 
 
Perdita di biodiversità, inquinamento, eccessiva urbanizzazione sono tutte questioni 
strettamente correlate con lo sviluppo umano e le dinamiche della povertà. In relazione al MDG7, 
volto ad assicurare la sostenibilità ambientale, sono stati raggiunti importanti traguardi per quanto 
attiene il contrasto alla deforestazione32, la salvaguardia della biodiversità33, la riduzione della 
percentuale di persone che vive nelle baraccopoli.34 Importanti sono stati anche i risultati connessi 
alla riduzione delle sostanze inquinanti che hanno contribuito e contribuiscono al buco dell’ozono; 
sempre in tema di inquinamento atmosferico, nonostante gli impegni internazionali le emissioni di 
                                                          
27 Se nel 2000 le nuove infezioni erano state 3,5 milioni, nel 2013 esse sono state pari a 2,1milioni. Nel 2014 13,6 milioni di persone sieropositive, di 
cui 12,1 milioni nei paesi in via di sviluppo, hanno ricevuto la terapia antiretrovirale; nel 2000 erano meno di un milione. 
28 Rispetto al totale 17,8 milioni sono donne e 1,8 milioni sono bambini ed adolescenti fino con meno di 15 anni. 
29 L’Africa Sub-Sahariana è la regione più colpita dall’HIV/AIDS, con 1,5 milioni di nuove infezioni nel 2013. Di questi, oltre la metà si sono 
verificate in tre paesi: Nigeria, Sud Africa e Uganda. 
30 Il grande successo riportato nella lotta alla malaria è dovuto all’incremento massiccio dei finanziamenti internazionali (decuplicati dal 2000), dal 
forte impegno politico e dall’utilizzo di nuovi trattamenti. Tutto ciò ha consentito un incremento sostanziale nell’accesso alla prevenzione e alle cure. 
Tra questi zanzariere trattate con insetticida di lunga durata, test diagnostici e terapie combinate a base di artemisinina. Basti pensare che solo in 
Africa Sub-Sahariana sono state distribuite tra il 2004 ed il 2014 oltre 900 milioni di zanzariere opportunamente trattate. 
31 UNAIDS, AIDS by the numbers, 2016. United Nations, op. cit., 2015, pp. 44-51.  
32 La perdita annuale di aree forestali è passata dagli 8,3 milioni di ettari degli anni Novanta del Novecento ai 5,2 milioni di ettari della decade 2000-
2010. Oltre alle questioni prettamente ambientali connaturate alla salvaguardia delle foreste, si nota che la vita di circa 1,6 miliardi di persone ruota 
attorno a questi eco-sistemi.  
33 I progressi sono stati possibili grazie ad un considerevole aumento delle aree terrestri e marine protette in tutte le regioni del mondo. 
34 Sul versante della tutela ambientale e della riduzione dell’inquinamento i risultati sono stati importanti, ma gli effetti del cambiamento climatico 
destano grande preoccupazione. Riguardo alle grandi metropoli e megalopoli, tra il 2000 ed il 2014 la porzione di popolazione che vive nelle 
baraccopoli è passata dal 39,4% al 29,7% (880 milioni di persone). Nel 2015 in 142 paesi del mondo erano state sviluppate politiche urbane a livello 
nazionale, in 82 implementati piani specifici, in 23 tali politiche erano oggetto di monitoraggio e valutazione.  
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anidride carbonica solo aumentate di oltre il 50% tra il 1990 ed il 2015, con tutto quello che ciò 
implica in relazione ai cambiamenti climatici.35  
Altre questioni cruciali per il MDG7 erano l’acqua e l’igiene. Oltre 2 miliardi di persone vivono 
oggi in aree soggette a stress idrico e in nessuna regione del mondo sono attivati sistemi di gestione 
integrate delle risorse idriche. Nel 2015 il 91% della popolazione mondiale ha avuto accesso a fonti 
di acqua potabile, nel 1990 la porzione era del 76%. Dei 2,6 miliardi di persone in più che oggi ha 
accesso all’acqua, 1,9 miliardi usufruisce di questo servizio aprendo un rubinetto.36 Tra il 2000 ed il 
2015 la percentuale di popolazione che utilizza servizi igienici adeguati è passata dal 59% al 68%; 
complessivamente 2,1 miliardi di persone hanno avuto accesso A tali servizi.37 Nonostante i 
progressi evidenziati, nel 2015 663 milioni di persone nel 2015 non hanno ancora accesso a fonti 
sicure di acqua e 2,94 miliardi di persone continuano a non disporre di servizi igienici adeguati.38 39  
 
Tutti i dati illustrati risultano peggiori nelle aree rurali, nonché nei paesi e nelle zone dove 
sono in atto conflitti armati o colpiti da disastri naturali 
 
In relazione alla “Promozione di un partenariato globale per lo sviluppo” (MDG8), i dati 
chiave riportati dal Rapporto 2015 sui MDGs sono i seguenti: i) l’APS è aumentato del 66% in 
termini reali nel periodo 2000-2014; ii) nel 2014 il 79% delle importazioni dei paesi sviluppati 
provenienti dai paesi in via di sviluppo erano duty free, con un incremento del 14% rispetto al 2000; 
iii) la proporzione del servizio sul debito estero dei paesi in via di sviluppo, rispetto alle loro entrate 
per esportazioni, è scesa dal 12% del 2000% al 3% nel 2013; iv) nel 2014 si registrano 
miglioramenti circa la  disponibilità di medicine essenziali a prezzi accessibili nei paesi in via di 
sviluppo, sia in ambito pubblico che privato, tuttavia la disponibilità di dati per questo indicatore è 
limitata; v) nel 2015 il 95% della popolazione mondiale è coperta dal segnale di telefonia mobile ed 
il numero di abbonamenti a telefoni cellulari è decuplicato negli ultimi 15 anni, raggiungendo quota 
7 miliardi nel 2015; la penetrazione della rete Internet è cresciuta dal 6% della popolazione 
mondiale nel 2000 al 43% nel 2015, ma, sebbene 3,2 miliardi di persone siano collegate al world 
wide web, solo un terzo della popolazione delle regioni in via di sviluppo utilizza Internet, contro 
l’82% delle regioni sviluppate.40  
                                                          
35 La crescita industriale dei paesi in via di sviluppo sarebbe una delle principali cause di questo incremento. 
36 Solo il 58% della popolazione mondiale dispone di acqua aprendo semplicemente un rubinetto. 
37 A livello globale 147 paesi hanno raggiunto il target relativo alla disponibilità di acqua potabile, 95 paesi quello relativo alla disponibilità di servizi 
igienici adeguati e 77 paesi hanno conseguito entrambi gli obiettivi.   
38 Si aggiunge che nel 2015 946 milioni di persone continuano a praticare la defecazione all’aperto, con tutte le problematiche igienico-sanitarie che 
ciò comporta.  
39 United Nations, The Sustainable Development Goals Report 2016, United Nations New York, 2016, pp. 6, 32. United Nations, op. cit., 2015, pp. 
52-61. 
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I dati segnalati nel Rapporto riguardano le cinque macro-categorie nelle quali possono essere 
raggruppati gli indicatori che hanno monitorato il MDG8, ovvero: APS, accesso al mercato, 
riduzione del debito, accesso alle medicine essenziali, accesso alle nuove tecnologie.  
Con un occhio rivolto verso le sfide future del partenariato globale per lo sviluppo, il Rapporto 
2015 sullo stato di realizzazione dei MDGs individua tre nodi cruciali: i)  l’importanza dell’APS 
quale leva per lo sviluppo per quei paesi che hanno limitate capacità di mobilitazione di risorse 
pubbliche interne ed attrazione degli investimenti esteri; ii) l’integrazione delle economie dei paesi 
in via di sviluppo nel sistema commerciale multilaterale; iii) il superamento del digital divide al fine 
di dispiegare il transformative power delle Information and Communication Technologies (ICTs) 
nella promozione dello sviluppo sostenibile.41 
 
 
1.1.3 I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 
 
 
I MDGs hanno rappresentano una pietra miliare dello sviluppo globale (infra). Consapevoli 
della loro rilevanza, considerati i progressi raggiunti ed in vista dell’approssimarsi della loro 
scadenza nel 2015, a partire dal 2011, le Nazioni Unite hanno lanciato un’ampia discussione 
consultiva per la definizione dell’Agenda per lo Sviluppo post 2015. I processi avviati – UN System 
Task Team on the Post 2015 UN Development Agenda, High Level Panel of Eminent Persons e 
Open Working Group on Sustainable Development Goals-SDGs – hanno dato vita al processo 
partecipativo più importante che la storia delle Nazioni Unite ricordi, stimolando un interessante 
dibattito internazionale coinvolgendo istituti di ricerca, università, organizzazioni internazionali, 
organizzazioni della società civile, soggetti privati, etc.42   
 
In considerazione del nuovo assetto politico, economico e sociale che differenzia 
profondamente l’attuale situazione globale rispetto al 2000, anno di lancio dei MDGs, e che, in 
estrema sintesi, vede acuite le problematiche connesse a sicurezza, tutela dei diritti umani, 
governance democratica, lotta alla povertà, disparità socio-economiche e protezione dell’ambiente, 
nella nuova Agenda per lo Sviluppo sono stati individuati obiettivi di sviluppo sostenibili 
concernenti i beni comuni di portata globale. Essi dovranno portare a conclusione il lavoro iniziato 
                                                          
41 United Nations, op. cit., 2015, pp. 62-68. Official list of MDG indicators, 15 January 2008, 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/OfficialList2008.pdf. 
42 UNDESA, Development Policy and Analysis Division, The UN System Task Team, webpage, 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml. High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda, website, 
http://www.post2015hlp.org/. Sustainable Development Knowledge Platform, Open Working Group on Sustainable Development Goals, webpage, 
https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html.  
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con i MDGs, i cui risultati, come evidenziato nel precedente Paragrafo, sono stati importanti ma non 
ancora sufficienti. 
 
Il 25 settembre 2015 l’Assemblea delle Nazioni Unite ha adottato un piano d’azione globale 
di 15 anni per porre fine alla povertà, ridurre le disuguaglianze e proteggere l’ambiente, mediante il 
perseguimento di 17 Sustainable Development Goals (SDGs).  
A partire dalla Conferenza sullo Sviluppo Sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro (Brasile) nel 2012, i 
SDGs sono stati costruiti tenendo in considerazione gli aspetti critici che il lavoro svolto 
nell’ambito dei MDGs ha fatto emergere in tema di: eradicazione della povertà, contrasto alle 
ineguaglianze socio-economiche, lavoro dignitoso e inclusione sociale, promozione delle pari 
opportunità, gestione del rischio e resilienza, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, good 
governance, pace e stabilità.43  
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ruota attorno a cinque parole chiave – People, Planet, 
Prosperity, Peace, Partnership – e integra in maniera chiara ed esplicita le tre dimensioni dello 
sviluppo – sociale, economica e ambientale – superando precedenti logiche settoriali (es. salute, 
educazione) a carattere prevalentemente sociale. Il piano si compone di 17 SDGs e di 169 target 
attuativi per il loro conseguimento. I nuovi obiettivi, pur presentando alcune analogie con i MDGs, 
ne operano un ampio approfondimento. Infatti, l’Agenda 2030 non si preoccupa del solo pilastro 
sociale, ma si estende anche ai pilastri “economia” e “ambiente”, stabilendo a chiare lettere che la 
cooperazione internazionale deve essere sinergica e dispiegarsi a tutto tondo. Le sfide legate alla 
dignità, alla disuguaglianza socio-economica e allo sviluppo sostenibile sono globali e tutti sono 
tenuti a scendere in campo: i 17 SDGs sono universali, ovvero valevoli per tutti i paesi: developed e 
developing countries. 
Il motto dell’Agenda 2030 è “Leaving no one behind”.44 
 
 
 
 
 
 
                                                          
43 United Nations, Report of the United Nations Conference on Sustainable Development, A/CONF.216/16, Rio de Janeiro, Brazil, 20–22 June 2012. 
The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, A New Global Partnership: Eradicate Poverty and 
Transform Economies through Sustainable Development, United Nations, 2013, Annex I. Open Working Group of the General Assembly on 
Sustainable Development Goals, Proposal for Sustainable Development Goals, 2014, 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs%20Proposal.pdf. 
44 United Nations, Transforming our world. The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, 2015, 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.  
37 
 
 
 
 
Goal 1. End poverty in all its forms everywhere.  
Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.  
Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. 
Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for 
all. 
Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls. 
Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. 
Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. 
Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment 
and decent work for all. 
Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster 
innovation.  
Goal 10. Reduce inequality within and among countries. 
Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.  
Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns. 
Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts.* 
Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development. 
Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, 
combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. 
Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for 
all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.  
Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable 
Development.45 
 
*Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary international, 
intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change. 
 
 
 
                                                          
45 Ibidem, p. 18. Sustainable Development Knowledge Platform, website, https://sustainabledevelopment.un.org.  
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“Multi-stakeholder partnerships and the resources, knowledge and ingenuity of the private 
sector, civil society, the scientific community, academia, philanthropy and foundations, 
parliaments, local authorities, volunteers and other stakeholders will be important to mobilize and 
share knowledge, expertise, technology and financial resources, complement the efforts of 
Governments, and support the achievement of the sustainable development goals, in particular in 
developing countries”.46 
Nel luglio 2015 ad Addis Abeba (Etiopia) si è svolta la Terza Conferenza Internazionale sul 
Finanziamento per lo Sviluppo47, nel corso della quale rappresentanti politici di alto livello – a 
seguito di un ampio processo consultivo che ha coinvolto attori istituzionali, organizzazioni non 
governative (ONG) ed altri enti del settore privato – hanno raggiunto un accordo negoziato che 
comprende: i) una nuova cornice internazionale per finanziare lo sviluppo sostenibile che allinea i 
flussi finanziari e politiche in ragione delle priorità economiche, sociali e ambientali; ii) una serie di 
azioni politiche che gli stati dovranno porre in essere, declinate in oltre 100 misure concrete per 
attingere alle risorse della finanza, della tecnologia, dell’innovazione, del commercio, della 
statistica al fine di mobilitare tutti i mezzi possibili per il conseguimento dei SDGs.  
 
“The Action Agenda also serves as a guide for further actions by Governments, 
international organizations, civil society, the business sector and philanthropic organizations. 
Deliverables announced at the sideline meetings of the Conference, along with additional initiatives 
to be launched in the coming months, will further contribute to reaching the sustainable 
development goals. Although it is difficult to quantify all commitments made in the context of the 
Conference, owing to differences in methodologies used, it is estimated that a total amount of 
between half a trillion and a trillion dollars in resources could be made available for investment in 
sustainable development, much of it through development banks, with additional resources from the 
private sector”.48 Le parole espresse dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nel suo Rapporto 
sulla Conferenza di Addis Abeba sono esemplificative dell’immenso lavoro che la comunità 
internazionale dovrà svolgere per realizzare i SDGs e dell’imponente investimento finanziario che 
dovrà essere fatto.49  
 
                                                          
46 United Nations, General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2015: Addis Ababa Action Agenda of the Third 
International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda) (A/RES/69/313), 17 August 2015, par. 10, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313. 
47 La Prima Conferenza Internazionale, che ha lanciato il dibattito internazionale sul finanziamento per lo sviluppo, si è tenuta svolta a Monterrey 
(Messico) nel marzo 2002. Essa ha fissato il target dello 0,7% RNL/PIL circa l’APS dei paesi donatori. La Seconda Conferenza è stata organizzata a 
Doha (Qatar) tra il novembre ed il dicembre 2008 ed ha avuto lo scopo di rilanciare gli accordi presi a Monterrey. Nel giugno 2009 si è poi svolta una 
ulteriore conferenza a New York per affrontare le ripercussioni della grave crisi finanziaria mondiale sul finanziamento per lo sviluppo. 
48 United Nations, General Assembly, Outcome of the third International Conference on Financing for Development. Report of the Secretary General, 
A/70/320, 13 August 2015, par. 7, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/320&Lang=E. 
49 UNDESA, Financing for Development, website, http://www.un.org/esa/ffd/index.html.  
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La dimensione di sostenibilità ambientale sottende a tutti i SDGs ed il SDG13 è 
specificatamente dedicato alla lotta al cambiamento climatico. L’Agenda 2030 indica 
espressamente che lo United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) è il 
forum privilegiato dove si negozia a livello intergovernativo la risposta internazionale al 
cambiamento climatico. In questa sede, nel dicembre 2015 alla Conferenza sul Clima di Parigi 
(Conference of Parties-COP21), 197 paesi hanno adottato il primo accordo universale e 
giuridicamente vincolante sul clima mondiale. L’Accordo di Parigi, firmato il 22 aprile 2016, è 
entrato in vigore il 4 novembre 2016, con la ratifica di 122 stati.50 L’Accordo definisce un piano 
d’azione globale per: i) mantenere l’aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 
2°C rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo termine, puntando a limitare l’aumento a 
1,5°C, dato che ciò ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti 
climatici; ii) migliorare le capacità di adattamento  agli effetti negativi del clima, promuovere la 
resilienza climatica e ridurre le emissioni inquinanti, in modo tale che non sia minacciata la 
produzione alimentare; iii) far sì che i finanziamenti siano indirizzati verso i primi due obiettivi.51 
L’Accordo di Parigi costituisce un grande passo in avanti rispetto al passato e un effettivo e 
duraturo impegno internazionale nella gestione del cambiamento climatico. I governi hanno altresì 
concordato di riunirsi ogni cinque anni, per stabilire obiettivi più ambiziosi in base alle conoscenze 
scientifiche, e dare la più ampia pubblicità alle strategie intraprese e ai progressi compiuti, 
attraverso un sistema basato sulla trasparenza e la responsabilità.52 
 
Nel biennio 2016-2017, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il financing for 
development e l’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico hanno vissuto una fase di 
perfezionamento degli impegni e di definizione delle strategie di implementazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
50 Per l’entrata in vigore del trattato era necessaria la ratifica di 55 stati. 
51 United Nations Framework Convention on Climate Change, website, http://unfccc.int/2860.php.  
52 Paris Agreement, United Nations 2015, http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf.  
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1.2  QUALE SVILUPPO? 
 
 
1.2.1 IL CAMMINO VERSO IL CONCETTO DI SVILUPPO UMANO 
 
 
Con l’adozione dei MDGs, per la prima volta, la Comunità Internazionale ha spostato 
l’attenzione delle politiche per i developing countries dal sostegno alle economie nazionali tout 
court agli individui.  
 
L’idea di sviluppo è stata primariamente concettualizzata come un processo lineare di 
trasformazione economica, modernizzazione sociale e progresso tecnologico; sebbene il benessere 
(welfare) sia l’obiettivo finale, è pacifico che la crescita economica sia una condizione sufficiente, 
nonché necessaria, per raggiungere questo obiettivo.53  
Dal 1950 al 1970 le strategie di sviluppo enfatizzarono gli investimenti pubblici in quanto leve per 
la crescita economica ed il cambiamento sociale. Le politiche di sviluppo adottate nella fase di 
decolonizzazione, al fine di rendere indipendenti politicamente ed economicamente le ex colonie, si 
concentrarono sulla crescita del reddito nazionale, dipendente dal fattore capitale, e 
sull’investimento nelle public utilities da parte dei governi e dei donatori internazionali. Il mancato 
decollo della maggioranza delle economie dei paesi dell’allora “Terzo Mondo” fece optare, a partire 
dal 1980, per un approccio neoliberale allo sviluppo che enfatizzava la promozione del libero 
mercato. Infatti, lo sviluppo delle quattro tigri asiatiche (Corea del Sud, Taiwan, Honk Kong e 
Singapore), le cui economie si erano aperte al commercio internazionale, faceva riflettere sui bassi 
indici di crescita della maggior parte dei paesi in via di sviluppo caratterizzati da limitata 
produttività, stagnazione dell’agricoltura (settore produttivo primario), forti squilibri dei conti 
pubblici e delle bilance dei pagamenti. La crisi petrolifera degli anni Settanta e la successiva 
recessione economica mondiale degli anni Ottanta del Novecento, imposero ai paesi in via di 
sviluppo, il cui debito pubblico era divenuto insostenibile e le cui economie erano dipendenti dal 
sostegno di International Monetary Fund (IMF) e World Bank (WB), interventi di stabilizzazione 
macroeconomica basati sull’adozione di una strategia economica neoliberista di apertura al mercato 
internazionale, nota come “Washington Consensus”. I programmi di aggiustamento strutturale54, 
                                                          
53 S. Fukuda-Parr, Theory and Policy in International Development: Human Development and Capability Approach and the Millennium Development 
Goals, International Studies Review, 13, 2011, p. 124.  
54 I principi cardine dei programmi di aggiustamento strutturale erano: riduzione della spesa pubblica, eliminazione delle misure protezionistiche a 
tutela delle economie nazionali, liberalizzazione dei mercati interni, privatizzazione delle imprese statali, riforme tributarie, adozione di rigorose 
discipline fiscali, deregulation del mercato del lavoro, adozione di un adeguato regime dei diritti di proprietà, fissazione di livelli competitivi dei tassi 
di cambio.  
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promossi dalle due principali istituzioni finanziarie preposte alla governance dell’economia 
mondiale e principali finanziatrici degli interventi di aiuto dei paesi in via di sviluppo, ebbero 
risultati contrastanti e per lo più negativi. Di fatto essi acuirono il problema della povertà, 
considerato che la riduzione della spesa pubblica – demonizzata quale fonte di spreco e corruzione e 
non correttamente riorientata, come auspicato, verso il finanziamento di sanità, istruzione e 
infrastrutture – aveva di fatto ridotto l’assistenza sociale rivolta in particolare alle fasce più 
svantaggiate della popolazione. Gli effetti negativi dei programmi di aggiustamento indussero una 
riflessione importante all’interno delle organizzazioni internazionali, a partire da IMF e WB, e 
dell’accademia su concezione dello sviluppo e correlazione con la crescita economica. Già negli 
anni Settanta, l’adozione del basic needs approach, promosso dall’ILO (1976)55, implicava un’idea 
di sviluppo che andasse oltre la crescita del prodotto nazionale e fosse orientata alla promozione 
dell’occupazione e alla soddisfazione dei bisogni fondamentali della popolazione, il cui contributo 
ai processi di decision-making concernenti il varo di strategie nazionali ad hoc era di fondamentale 
importanza.56 
Nel 1986 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella “Declaration on the Right to 
Development”, definiva lo “sviluppo”: “a comprehensive economic, social, cultural and political 
process, which aims at the constant improvement of the well-being of the entire population and of 
all individuals on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in 
the fair distribution of benefits resulting therefrom”.57 Tale visione si poneva in netto contrasto con 
la più tradizionale concezione di sviluppo, inteso come cambiamento/miglioramento economico 
tout court. La Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo anticipa il concetto di sviluppo umano 
promosso a partire dagli anni Novanta da Sen e dallo United Nations Development Programme 
(UNDP) e costruito sulla “theory of capabilities”.58 Il nuovo concetto di sviluppo include: un 
processo di crescita human centered; un approccio olistico che comprende le dimensioni 
economiche, sociali, culturali, civili e politiche in cui si dispiega l’agire dell’uomo; un sistema che 
prevede la partecipazione attiva dell’uomo che è allo stesso tempo participant e beneficiary; un 
meccanismo che innesca processi di pari opportunità e giustizia sociale. Lo human development 
approach individua quale obiettivo prioritario delle politiche pubbliche il miglioramento delle vite 
                                                          
55 International Labour Office, Follow-up of the World  Employment Conference: Basic Needs, Report VII, International Labour Conference 65th 
Session 1979. 
56 E. Imbert, Aiuti pubblici allo sviluppo, in R. Pasca di Magliano, Percorsi dello sviluppo, Edizioni Nuova Cultura, 2013, pp. 355-388. J. Williamson, 
A Short History of the Washington Consensus, in N. Serra, J. E. Stiglitz, The Washington Consensus Reconsidered. Toward a New Global 
Governance, Oxford University Press, 2008, pp. 14-30. J. E. Stiglitz, Is there a Post-Washington Consensus Consensus?, in N. Serra, J. E. Stiglitz, 
op. cit., 2008, pp. 46-56. M. Biggeri, F. Volpi, Teoria e politica dell’aiuto allo sviluppo, FrancoAngeli, 2006, pp. 59-74. ODI, Basic Needs, Briefing 
Paper  no. 5, 1978.  
57 United Nations, General Assembly, Declaration on the Right to Development, A/RES/41/128, 4 December 1986, 
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm.  
58 A. Sen, Development as Freedom, Knopf, New York, 1999. UNDP, Human Development Reports 1990-2015, webpage, 
http://hdr.undp.org/en/global-reports. I. Robeyns, The Capability Approach, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter 2016 Edition, Edward 
N. Zalta (Ed.), https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/capability-approach.  
42 
 
umane e la misura del suo successo è data dall’empowerment delle persone, nuovi aspetti essenziali 
delle strategie di sviluppo.59 Con le parole di Pasca di Magliano (2013): “Perché si abbia sviluppo 
umano è indispensabile un’azione collettiva che abiliti le persone a beneficiare del progresso 
economico attraverso un aumento delle capacità individuali. Tale intervento deve mirare a fornire 
servizi sociali e renderli accessibili all’intera popolazione. Accesso al cibo e all’istruzione, 
all’assistenza sanitaria e sociale, ma anche a servizi pubblici come l’informazione e i trasporti, 
insieme con un’equa ridistribuzione dei redditi, rappresentano il nucleo dello sviluppo umano e 
della lotta contro la povertà”.60 
 
 
1.2.2 LOTTA ALLA POVERTÀ E HUMAN WELLBEING OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO: I MDGs 
 
 
A partire dagli anni Novanta, human development approach e capability approach hanno 
enfatizzato il ruolo delle persone quali agenti di sviluppo e promosso l’adozione di strategie di 
sviluppo human-centered.  
 
A livello economico ciò ha portato alla definizione e all’implementazione di politiche di 
crescita inclusiva pro-poor, più o meno condivise, che focalizzano la loro attenzione su questioni 
cruciali quali le disuguaglianze e le pari opportunità in un mondo sempre più interconnesso e 
“globale”, ma non più giusto.61 In quegli anni IMF e WB rivisitano le loro strategie di sostegno ai 
paesi in via di sviluppo in considerazione delle specifiche realtà nazionali, ponendo attenzione alle 
leve di crescita economica ma anche ai fattori di welfare, a partire da un accesso più ampio ai 
servizi sociali di base e alle reti di protezione sociale in grado di migliorare le condizioni dei più 
poveri. In quegli anni alla luce dei risultati del lavoro svolto, ampiamente migliorabili, le due 
istituzioni rilanciano i loro sforzi nella lotta alla povertà. A partire dal 1996 le due istituzioni si 
impegnano nella Initiative for Heavily Indebted Poor Countries (HIPCs) e nella Multilateral Debt 
Relief Initiative (MDRI), riguardante i paesi che non sono in grado di sostenere il loro debito 
pubblico; nel 1999 la WB annuncia il Comprehensive Development Framework, uno strumento 
                                                          
59 S. Fukuda-Parr, The Right to Development: Refraining a New Discourse for the Twenty-First Century, Social Research, Vol. 79, No. 4, Winter 
2012, pp. 839-844.  UNDP, Human Development Report 1990, New York, Oxford University Press 1990, pp. 9-16. 
60 R. Pasca di Magliano, op. cit., 2013, p. 106. 
61 A. Saad-Filho, Growth, Poverty and Inequality: From Washington Consensus to Inclusive Growth, DESA Working Paper No. 100, 
ST/ESA/2010/DWP/100, November 2010. Commission on Growth and Development, The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and 
Inclusive Development, June 2008. The Barcelona Development Agenda, in N. Serra and J. E. Stiglitz, op. cit., 2008, pp. 57-60. 
ODI, Pro-poor growth and  Development. Linking economic growth and poverty reduction, Briefing Paper no. 33, January 2008. R. Fuentes, Poverty, 
Pro-Poor Growth and Simulated Inequality Reduction, Background paper for the Human Development Report 2005, Human Development Report 
Office, UNDP, 2005/11. M. Ravallion, Pro-Poor Growth: a Primer, Working Paper 3242, The World Bank, Washington, March 2004.  
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volto a migliorare l’ownership dei paesi riceventi ed il coordinamento con i paesi donatori per un 
approccio olistico alla cooperazione allo sviluppo; nel 1999 WB e IMF promuovono la Poverty 
Reduction Strategy Papers (PRSPs) Initiative, con l’obiettivo di assistere i paesi a basso reddito 
nello sviluppo di strategie country-driven più efficaci nella lotta alla povertà. Nel settembre 2000, 
nel World Development Report 200/2001 Attacking Poverty, la WB conferma di aver fatto proprio il 
concetto di povertà multidimensionale e individua, capitalizzando il lavoro di Collier e Dollar 
(2002), un set di aspetti chiave nella definizione e nella valutazione delle politiche di crescita ed 
allocazione dell’aiuto internazionale riguardanti i seguenti macro-ambiti: economic management, 
politiche economiche strutturali, politiche per l’inclusione sociale e l’uguaglianza, governance e 
management delle istituzioni e del settore pubblico.62 
 
A livello politico lo human development approach ed il capability approach hanno aperto 
un processo evolutivo di riflessione sugli obiettivi dello sviluppo che ha coinvolto numerosi 
soggetti, interessati a vario titolo e con diverse motivazioni alle dinamiche della cooperazione e che 
ha influenzato il riorientamento delle politiche economiche ora accennate. Proprio negli anni 
Novanta, la rivoluzione concettuale dell’idea di sviluppo si tradusse in una lunga serie di vertici 
internazionali promossi dalle Nazioni Unite, tra i quali si ricordano: la Conferenza sull’Educazione 
per Tutti di Jomtien ed il Summit Mondiale per i Bambini di New York nel 1990; la Conferenza 
Internazionale di Rio de Janeiro nel 1992 su Ambiente e Sviluppo; la Conferenza sui Diritti Umani 
di Vienna nel 1993; la Conferenza de Il Cairo su Popolazione e Sviluppo nel 1994; la Conferenza 
Mondiale sulle Donne tenutasi a Pechino e il Summit per lo Sviluppo Sociale di Copenaghen nel 
1995. Questi eventi portarono all’attenzione mondiale molte tematiche fondamentali per la 
formulazione e l’implementazione di politiche in favore dello sviluppo umano, promuovendo 
l’impegno dei governi nazionali e raccogliendo l’importante impegno, nonché contributo, di ONG, 
fondazioni, organizzazioni filantropiche, movimenti civili e sociali, già da tempo attivi nella lotta 
alla povertà e nella difesa dei diritti umani in opposizione alle politiche più prettamente 
“economiche”. 
In questa cornice, nel 1996 le Nazioni Unite – “Recognizing that poverty is a complex and 
multidimensional problem with origins in both the national and international domains, and that its 
eradication in all countries, in particular in developing countries, has become one of the priority 
development objectives for the 1990s in order to promote sustainable development”– celebravano 
                                                          
62 P. Collier, D. Dollar, Aid allocation and poverty reduction, European Economic Review  46, 2002, pp. 1475–1500. A. Evans, Poverty Reduction in 
the 1990s. An Evaluation of Strategy and Performance, The World Bank, Washington DC, 2000. World Bank, World Development Report 200/2001 
Attacking Poverty, Oxford University Press, 2000. 
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l’Anno Internazionale per l’Eradicazione della Povertà.63 Sempre nel 1996, la comunità dei donatori 
OECD-DAC, con il Rapporto “Shaping the 21st Century: The Contribution of Development 
Cooperation”, si impegnava a lavorare per il conseguimento di 7 International Development Goals 
(IDGs), frutto del dibattito innescato dalle sopracitate conferenze internazionali, in tema di 
economia del benessere, lotta alla povertà, sviluppo sociale (educazione, salute, promozione di 
genere) e sostenibilità ambientale.64 Gli obiettivi delineati erano tuttavia un accordo tra i soli paesi 
donatori, che le Nazioni Unite utilizzarono come piattaforma sulla quale costruire il percorso di 
riflessione condiviso con i paesi destinatari dell’aiuto internazionale che porterà alla redazione della 
Dichiarazione del Millennio.65  
 
Il processo di revisione dei termini dello sviluppo, sinteticamente descritto, ha condotto nel 
2000 ad una presa di posizione epocale contro la lotta alla povertà – basata sui principi di libertà, 
uguaglianza (delle persone e delle nazioni), solidarietà, tolleranza, rispetto della natura, 
responsabilità condivisa – grazie all’adozione della Dichiarazione del Millennio, firmata da 189 
paesi, a seguito di un processo di mediazione guidato dalle Agenzie Specializzate delle Nazioni 
Unite, dalla WB, dall’IMF e dall’OECD-DAC. 
 
La Dichiarazione del Millennio, tradotta in 8 obiettivi (MDGs) da raggiungere entro il 
201566, risulta innovativa per quattro ordini di motivi. In primo luogo, essa adotta un concetto di 
(lotta alla) povertà nelle sue molteplici dimensioni, ovvero: reddito minimo pro-capite, nutrizione, 
istruzione, uguaglianza di genere, salute materno-infantile, lotta alle pandemie, tutela e accesso alle 
risorse naturali, condizione abitativa, integrazione nell’economia internazionale, accesso alle nuove 
tecnologie, etc. In secondo luogo, la Dichiarazione rilancia l’impegno in APS della comunità dei 
donatori OECD-DAC, che negli anni Novanta si era sensibilmente ridotto in seguito alla 
fallimentare esperienza dei programmi di aggiustamento strutturale.67 In terzo luogo, la 
Dichiarazione del Millennio àncora gli obiettivi di sviluppo a ragioni di carattere umanitario ed 
                                                          
63 United Nations, General Assembly, International Year for the Eradication of Poverty, A/RES/48/183, 16 March 1994,         
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/183.  
64 I 7 IDGs sono i seguenti: i) dimezzare la popolazione che vive in estrema povertà entro il 2015; ii) raggiungere in tutti i paesi l’obiettivo di 
istruzione elementare universale entro il 2015; iii) ridurre la disparità di genere nella istruzione primaria e secondaria entro il 2005; iv) ridurre entro il 
2015 di due terzi la mortalità infantile sotto i 5 anni rispetto al livello del 1990; v) ridurre la mortalità materna di tre quarti nello stesso periodo; vi) 
consentire l’accesso, attraverso la sanità di base, ai servizi di pianificazione familiare; vii) attuare strategie nazionali di riduzione della perdita di 
biodiversità dal 2005 e invertire gli attuali trend di riduzione della biodiversità entro il 2015. OECD-DAC, Shaping the 21st Century: The 
Contribution of Development Co-operation, OECD/OCDE, Paris, May 1996. E. Imbert, op. cit., 2013, pp. 355-388. M. Biggeri, F. Volpi, op. cit., 
2006, pp. 181-186. 
65 D. Hulme, The Millennium Development Goals (MDGs): A Short History of the World’s Biggest Promise,  Brooks World Poverty Institute Working 
Paper No. 100, University of Manchester, 2009. 
66 Per la lista dei MDGs si veda il Paragrafo 1.1.2. 
67 Si precisa che tra il 1997 ed il 2001 la percentuale APS/RNL ha raggiunto i livelli più bassi di contribuzione (0,21%-0,22%). Fonte dei dati è 
l’OECD. OECD, Compare your country, Official Development Assistance 2016, ODA 1960-2016 Trends, webpage, 
http://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=20001&cr1=oecd&lg=en&page=1.  D. Hulme, op. cit., 2009, pp. 12-13. M. Biggeri, F. Volpi, op. cit., 
2006, p. 76. 
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etico, più che a ragioni connesse a svantaggi storici legati all’esperienza coloniale e post-coloniale 
dei paesi più poveri e in via di sviluppo.68 Infine, essa prevede obiettivi globali, che impegnano in 
egual misura i paesi donatori e i paesi riceventi, promuovendo così endorsement e ownership del 
processo di sviluppo, che si sostanzia in uno sforzo collettivo e condiviso.69  
Per quanto attiene questo ultimo punto, Fukuda-Parr e Hulme (2009) definiscono la Dichiarazione 
del Millennio e l’adozione dei MDGs un punto di non ritorno (tipping point) nella lotta alla 
povertà.70 Le ragioni, ampiamente condivise in letteratura, sono essenzialmente tre. La 
Dichiarazione del Millennio gode di una legittimazione politica senza precedenti. La formulazione 
dei MDGs in termini quantitativi e temporali rende chiari e misurabili i risultati che si intendono 
conseguire per eliminare la povertà. I MDGs, declinando con formule di impatto ogni aspetto della 
povertà che intendono combattere, sono facilmente comunicabili e possono essere ricordati senza 
sforzo anche dal grande pubblico, che di fatto è stato ampiamente sensibilizzato negli anni grazie 
alle campagne mediatiche realizzate, tra cui si ricorda la Campagna del Millennio “End Poverty 
2015”71.72  
 
Nonostante le critiche, che saranno di seguito illustrate, si può concordare con Fukuda-Parr e 
Hulme (2009) quando affermano che gli MDGs possono essere considerati come una “super-
norma” che stabilisce l’impegno morale nella sconfitta della povertà, in tutte le sue forme, da parte 
di tutta la Comunità Internazionale.73 I due autori ricordano che: “The First, Second and Third UN 
Development Decades (1960s, 1970s and 1980s) were primarily focused on economic 
transformation, growth and industrialisation. The MDGs reflect an important normative shift and 
an endorsement of poverty eradication and human well being as the central objectives of 
development”.74 Di fatto, sebbene la Dichiarazione del Millennio sia frutto dell’accordo tra stati, i 
MDGs sono divenuti il punto di riferimento per tutto il variegato panorama di attori che è 
impegnato nella promozione dello sviluppo umano. Nel 2005, il Practical Plan to Achieve the 
                                                          
68 S. Fukuda-Parr, op. cit., 2011, pp. 126-128. 
69 United Nations, General Assembly, Report of the Secretary-General, Road map towards the implementation of the United Nations Millennium 
Declaration (A/56/326), 6 September 2001, http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56326.pdf. United Nations, General Assembly, Resolution 
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70 S. Fukuda-Parr, D. Hulme, International Norm Dynamics and ‘the End of Poverty’: Understanding the Millennium Development Goals (MDGs), 
Brooks World Poverty Institute Working Paper No. 96, University of Manchester, 2009. 
71 End Poverty 2015 Millennium Campaign, website, http://www.endpoverty2015.org/.  
72 K. Higgins, Reflecting on the MDGs and Making  Sense of the Post - 2015 Development Agenda, NSI Research Report, May 2013, p. 9, 
http://www.nsi-ins.ca/wp-content/uploads/2013/05/2013-Post-2015.pdf. E. Aryeetey et. al., Getting to Zero: Finishing the Job the MDGs Started, 
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379, 2012, p. 2206. J. Vandemoortele, E. Delamonica, Taking the MDGs Beyond 2015: Hasten Slowly, IDS Bulletin Volume 41 Number 1, January 
2010, p. 60. R. Manning, Using Indicators to Encourage Development. Lessons from the Millennium Development Goals, DIIS Report 2009:01, pp. 
10-16 
73 S. Fukuda-Parr, D. Hulme, op. cit., 2009. 
74 Ibidem, p. 3. 
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Millennium Development Goals, elaborato dallo UN Millennium Project diretto da Sachs, indicava 
a chiare lettere che i MDGs erano il fulcro della politica di cooperazione internazionale.75  
 
 
1.2.3   LE CRITICITÀ CORRELATE AI MDGs 
 
 
Al fine di misurare i progressi degli 8 MDGs, le Nazioni Unite hanno elaborato una lista di 
21 target e 60 indicatori76 che è stata poi periodicamente utilizzata per verificare i risultati raggiunti. 
Le modalità di valutazione dei MDGs hanno presentato alcune criticità derivanti sia da una serie di 
interpretazioni non corrette o da una eccessiva semplificazione. 
 
I MDGs stati concepiti come obiettivi globali, ma sono poi divenuti obiettivi di sviluppo 
nazionali dei paesi in via di sviluppo, pertanto un fraintendimento di base sottende l’interpretazione 
e la valutazione dei progressi da loro raggiunti. Come ricordano Vandemoortele e Delamonica 
(2010), “The MDGs are global Targets; they do not need to be achieved in each and every 
country”.77 L’equivoco di aver interpretato i MDGs come “one-size fits all targets” ha significato 
non prendere in considerazione le caratteristiche storiche, geografiche, politiche e sociali di ogni 
Paese, essenziali per comprendere le cause di un mancato sviluppo economico e sociale e per 
indirizzare le politiche di crescita. Ne consegue poi che la valutazione dei MDGs non ha potuto 
apprezzare i progressi raggiunti dagli stati che partivano da condizioni di povertà peggiori rispetto 
ad altri, alimentando per esempio l’afro pessimismo.78 
Altro equivoco attiene la mancata copertura da parte dei MDGs di tutte le dimensioni dello sviluppo 
umano; è evidente che per essere efficaci essi non avrebbero potuto che selezionare alcuni aspetti 
esemplificativi in grado di illustrare i risultati più generali che si intendevano conseguire. Precisa 
Vandemoortele (2012): “The MDGs cannot be comprehensive and concise at the same time. 
Nonetheless, the belief in the perfectibility of a set of global targets is widespread. Any attempt to 
cover all important dimensions of human wellbeing will be an exercise in futility. […] Despite all 
their shortcomings and imperfections, the MDGs have served the cause of human development well; 
including those aspects that are not adequately captured. This requires, however, that the targets 
                                                          
75UN Millennium Project, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals, UNDP, 2005, pp. 1-12. 
76 Official list of MDG indicators, 15 January 2008, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/OfficialList20.08.pdf. 
77 J. Vandemoortele, E. Delamonica, op. cit., 2010, p. 61. 
78 Ibidem, pp. 61-63.  W. Easterly, How the Millennium Development Goals are Unfair to Africa, World Development Vol. 37, No. 1, 2009, pp. 26-
35. 
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are seen as illustrative for all dimensions of human development, including the ones omitted”.79 
Tuttavia, la sinteticità dei MDGs, che talora sono ricondotti alla soddisfazione dei basic need, 
adombra una serie di aspetti chiave delle sviluppo, attinenti in particolare la sfera della tutela e della 
promozione dei diritti umani – sui quali le conferenze internazionali degli anni Novanta avevano 
raggiunto ampi accordi – nonché elementi più difficili da comunicare quali la vulnerabilità, 
l’uguaglianza, la dignità, la trasparenza, la partecipazione e l’accountability (Doyle, Stiglitz 2014 e 
Fukuda-Parr et al 2014).80 
Un’altra critica mossa ai MDGs riguarda il loro essere risultati di lungo termine e la mancata 
formulazione di una specifica roadmap per la loro realizzazione. Sottolinea Nayyar (2011) che essi 
si focalizzano sulla comparazione tra uno stato di sviluppo desiderabile ed un stato di fatto non 
desiderabile, senza riconoscere l’importanza del processo di cambiamento, ovvero del “transition 
path”, che condurrà da uno stato all’altro. Vandemoortele (2012) osserva che sarebbe stato utopico 
elaborare una ricetta di riforme macroeconomiche, settoriali e istituzionali valida per la promozione 
dello sviluppo in tutti i paesi, senza peraltro ricadere negli errori del passato, con un esplicito 
riferimento ai programmi di aggiustamento strutturale degli anni Ottanta e Novanta. Egli tuttavia 
concorda con Nayyar quando esprime la necessità di definire alcuni punti cardine per una migliore 
comprensione degli obiettivi da raggiungere e della generale strategia di sviluppo sottesa, lasciando 
poi alla sovranità degli stati le decisioni inerenti la loro più opportuna declinazione nazionale.81 
Infine, i MDGs presentano problematiche collegate alla scelta ed alla misurazione dei loro 
benchmark di successo, tra cui si segnalano le seguenti: i) i target non sono stati quantificati in 
maniera chiara e uniforme (percentuali, obiettivi onnicomprensivi o dichiarazioni di intenti), siffatta 
formulazione individua per alcuni obiettivi benchmark di successo molto ambiziosi, per altri 
propone indicatori riduttivi o non sufficientemente adeguati, in ogni caso la loro quantificazione 
implica l’utilizzo di differenti metodi di rilevazione e misurazione; ii) la baseline di riferimento 
scelta a livello internazionale, anche se non esplicitata per tutti gli obiettivi, ovvero il 1990, non è 
coerente rispetto a data di adozione dei MDGs (2000) e periodo di attuazione (2000-2015), anche se 
la sua scelta è giustifica dalla necessità di prevedere un tempo congruo per la realizzazione degli 
obiettivi e in ragione del fatto che molti obiettivi avevano avuto origine nelle conferenze 
internazionali degli anni Novanta82; iii) la formulazione di obiettivi, target e indicatori non sempre 
tiene nella debita considerazione fattori importanti che generano maggiore disuguaglianza e povertà 
                                                          
79 J. Vandemoortele, Advancing the global development agenda post-2015: some practical suggestions, Report prepared for the UN Department of 
Economic and Social Affairs, Bruges, Belgium, April 2012. 
80 M. W. Doyle, J. E. Stiglitz, Eliminating Extreme Inequality: A Sustainable Development Goal, 2015–2030, Ethics and International Affairs, 20 
March 2014, https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/eliminating-extreme-inequality-a-sustainable-development-goal-2015-2030. 
S. Fukuda-Parr, A. E. Yamin & J. Greenstein, The Power of Numbers: A Critical Review of Millennium Development Goal Targets for Human 
Development and Human Rights, Journal of Human Development and Capabilities, 2014.  
81 J. Vandemoortele, op. cit., April 2012, p. 5-7. D. Nayyar, The MDGs Beyond 2015, Research Paper 38, South Centre, May 2011, pp. 9, 14. 
82 J. Vandemoortele, The MDG Story: Intention Denied, Development and Change 42(1), 2011, p. 5. 
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(es. aspetti di genere, differenze di sviluppo tra aree rurali e aree urbane, appartenenza gruppi 
minoritari), Nayyar (2011) definisce tale formulazione con l’espressione “tirannia delle medie”; iv) 
sebbene si siano registrati miglioramenti nel corso degli anni, la misurazione degli indicatori ha 
rivelato un’inadeguatezza dei sistemi di raccolta dati sia a livello nazionale che internazionale, non 
sempre, infatti, sono state disponibili le informazioni necessarie a valutare i progressi raggiunti e 
numerose sono le discrepanze tra statistiche nazionali e internazionali.83 
 
I notevoli progressi raggiunti nell’ambito della lotta alla povertà, nella promozione 
dell’educazione e della salute, descritti nel Paragrafo 1.1.2, dimostrano che, sebbene le criticità 
inerenti i MDGs siano state significative, è vero che sostanziali sono stati i vantaggi correlati alla 
loro adozione. I MDGs hanno riconosciuto e promosso concretamente la multidimensionalità dello 
sviluppo umano, non più legato solo alle dinamiche della crescita economica, sottolineando quanto 
riduzione della povertà e benessere fossero all’inizio del nuovo Millennio priorità globali urgenti. 
Per oltre un decennio sono stati il caposaldo della cooperazione internazionale, rilanciando 
l’impegno finanziario dei paesi donatori (e non), ampliando l’arena degli attori partecipanti al 
sistema della cooperazione internazionale, stimolando ampiamente il dibattito sulle politiche di 
sviluppo e sulla loro efficacia. Al di là dei risultati raggiunti, non commisurati agli ambiziosi target, 
i MDGs sono stati uno strumento volto a far sì che la comunità internazionale si adoperasse per una 
cooperazione più fattiva, innescando anche un importante processo di accountability.84 
 
 
1.2.4   IL PARTENARIATO GLOBALE PER LO SVILUPPO 
 
 
Il MDG8 “Develop a global partnership for development” ha interessato in particolar modo 
l’impegno della comunità internazionale per quanto attiene l’aumento dei volumi dell’aiuto 
pubblico, la riduzione del debito pubblico, l’accesso al mercato internazionale, la disponibilità di 
medicine essenziali, l’accesso alle nuove tecnologie. L’obiettivo definiva aree di azione trasversali 
con la finalità di promuovere la coerenza degli attori del sistema di cooperazione, assegnando ai 
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System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda, Statistics and Indicators for the post-2015 development agenda, New York, July 
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84 R. Hinds, From Agreement to Action. Delivering the Sustainable Development Goals, Save the Children, 2016, pp. 2-3. S. Fukuda-Parr, A. E. 
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donatori specifiche responsabilità in relazione a APS, sostenibilità del debito e commercio, con una 
particolare attenzione ai paesi più vulnerabili circa i primi due punti. Nonostante le buone 
intenzioni, il MDG8 oltre a non aver conseguito i risultati sperati, anche in ragione della crisi 
finanziaria mondiale del 2008 che ha colpito la generosità dei paesi donatori e non, presenta una 
serie di criticità che di fatto rendono difficile affermare che la sua adozione abbia realmente 
promosso un partenariato globale per lo sviluppo.  
 
Il MDG8 ha realizzato il suo successo più importante nell’incremento dei fondi che i paesi 
donatori hanno devoluto per lo sviluppo, invertendo il trend degli anni Novanta, quando le risorse si 
erano sensibilmente ridotte. Infatti, negli ultimi anni l’APS dei paesi donatori OECD-DAC ha 
raggiunto in termini assoluti cifre record ed ha registrato, come già indicato nel Paragrafo 1.1.2, un 
incremento del 66% in termini reali nel periodo 2000-2014.  
 
 
Grafico 1.1 – APS netto e sue componenti dei donatori OECD-DAC nel periodo 2000-2016 
Fonte: OECD-DAC 201785 
 
 
 
 
Attualmente la media di contribuzione APS/RNL dei donatori DAC è dello 0,30%, dato costante nel 
triennio 2013-2016. Nel 2000 tale percentuale era dello 0,22%. Solo nel 2005 il rapporto APS/RNL 
ha raggiunto il suo picco storico del periodo 2000-2015 registrando lo 0,32%. Anche nel triennio 
2009-2011 la media di contribuzione APS/RNL era stata dello 0,30%, così come negli anni 2006 e 
                                                          
85 OECD-DAC, Development aid rises again in 2016, webpage, http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-aid-rises-
again-in-2016-but-flows-to-poorest-countries-dip.htm.  
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2008. Pertanto, a fronte di un netto aumento delle risorse, il rapporto APS/RNL ha visto un relativo 
incremento rispetto al 2000 e se ne registra una stagnazione negli ultimi anni anche a causa della 
crisi finanziaria del 2008. In particolare, nonostante i maggiori stanziamenti, il contributo in APS 
netto dei paesi DAC si attesta ben al di sotto del target stabilito in ambito Nazioni Unite con il 
Monterrey Consensus del 2002 e da raggiungere nel 2015: lo 0,7%.86 
 
Frutto di un accordo politico, che probabilmente non avrebbe potuto essere differente, 
l’obiettivo partenariato globale per lo sviluppo è stato oggetto di numerose critiche e non ha 
riassunto in sé dinamiche e caratteristiche di una cooperazione internazionale in evoluzione.  
Target ed indicatori del MDG8 sono stati formulati in maniera vaga e sono privi di collegamento 
circa la realizzazione degli altri 7 MDGs, ovvero nella declinazione dell’obiettivo non è stata data la 
debita attenzione a come il partenariato globale posto in essere per il raggiungimento dei MDGs 
avrebbe operato, mancando così l’occasione di definire una cornice in cui inquadrare la politica di 
sviluppo auspicata dalla Dichiarazione del Millennio, nel rispetto delle strategie e priorità nazionali 
dei paesi in via di sviluppo (si veda in proposito il precedente Paragrafo). 
 L’obiettivo non fa riferimento e non ha favorito il coordinamento con processi internazionali 
rilevanti promossi negli anni Duemila in tema di aiuto, debito e commercio. Circa l’APS, il 
Monterrey Consensus del 2002 impegnava i paesi donatori ad incrementare la quota APS/RNL allo 
0,7% e la quota destinata ai Least Developed Countries (LDCs) allo 0,15-0,20%, come si è visto la 
contribuzione media è dello 0,30% e si stima che la contribuzione APS verso i LDCs sia pari allo 
0,1%, quindi al di sotto del target stabilito, anche se complessivamente le risorse canalizzate verso i 
LDCs sono raddoppiante nel periodo di implementazione dei MDGs.87 In relazione ad aiuto e 
debito, si registra scarso coordinamento anche con iniziative come la Poverty Reduction and 
Growth Facility (PRGF) e la HIPCs Initiative sotto la supervisione di WB e IMF. Da uno studio di 
Fukuda-Parr (2008) sulle strategie di riduzione della povertà (PRSPs) messe in campo da 22 paesi 
che hanno partecipato alle sopracitate iniziative, nonché sui policy statement di 21 programmi 
bilaterali di aiuto, emerge che i MDGs hanno un ruolo operativo di secondo piano. I documenti 
enfatizzano sulla carta il ruolo dei MDGs, ma sono molto selettivi nella scelta di target e indicatori 
per la verifica delle loro strategie contro la povertà e difficilmente fanno riferimento a quelli che 
maggiormente sono legati ai temi dell’empowerment, dell’eguaglianza, dell’integrazione sociale, 
                                                          
86 Negli ultimi anni il target dello 0,7% è stato raggiunto e/o superato solo da pochi paesi DAC: Norvegia, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, 
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seguiti a distanza da Giappone e Francia. Fonte dei dati è l’OECD. OECD, Compare your country, Official Development Assistance 2016, ODA 
2016, webpage, http://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=20001&cr1=oecd&lg=en&page=0. OECD, Compare your country, Official 
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della pro-poor growth.88 Infine, il Doha Development Agenda per il rilancio del dialogo 
commerciale tra le economie industrializzate e quelle emergenti non ha condotto ai risultati sperati 
nell’ambito del trade for aid, per i troppi interessi in gioco.  
Il MDG8 si dimostra neutrale rispetto al tema della tutela e della promozione dei diritti umani quale 
(pre-)requisito necessario per innescare reali processi di sviluppo.  
Nessuno degli indicatori che definiscono l’obiettivo è declinato in termini quantitativi e temporali, 
elemento che ha consentito ai donatori di ricondurre qualsiasi azione o risultato relativi a aiuto, 
debito e sviluppo come progressi, senza alcuna riflessione sulle conseguenze nella sfera dei diritti 
umani e sul contributo al raggiungimento degli altri MDGs.   
Target e indicatori non tengono in considerazione nessun criterio attinente qualità ed efficacia 
dell’aiuto, sebbene in quegli anni la riflessione su questo tema fosse al centro dell’agenda 
internazionale (infra). 
L’obiettivo è stato focalizzato prevalentemente sull’incremento delle risorse finanziarie messe a 
disposizione dai paesi donatori, proponendo un modello di sviluppo Nord-Sud anacronistico, che ha 
creato irragionevoli aspettative sull’APS, dimenticando qualsiasi principio di ownership e 
protagonismo dei paesi riceventi nella mise en place di politiche nazionali e nella mobilitazione di 
risorse domestiche per lo sviluppo.89  
 
Altra importante critica al MDG8 è quella di non aver colto il dinamismo dei nuovi attori 
dello sviluppo che nel corso degli anni Duemila hanno potenziato le loro attività di cooperazione 
internazionale, fornendo expertise e risorse finanziarie ai paesi in via di sviluppo. Riprendendo una 
classificazione dello stesso OECD-DAC (2011), il panorama dei soggetti che si occupano di 
cooperazione può essere così raffigurato i) paesi donatori OECD-DAC, paesi donatori OECD non 
appartenenti al DAC come Repubblica di Corea e Turchia (i volumi di APS della Turchia in ragione 
delle risorse per l’assistenza ai rifugiati della Guerra in Siria sono vertiginosamente aumentati negli 
ultimi anni), paesi membri dell’UE non aderenti all’OECD come Bulgaria e Romania, paesi arabi 
come Arabia Saudita, Kuwait e Emirati Arabi Uniti (EAU) (i loro volumi di contribuzione in APS 
superano l’1% del RNL, gli EAU sono dal 2014 paese partecipante al DAC); ii) paesi 
donatori/riceventi, ovvero paesi di reddito medio ancora eligibili come destinatari dell’APS e non 
attivi nell’assistenza tecnica e finanziaria nel quadro di azioni di cooperazione Sud-Sud, tra cui 
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spiccano le cosiddette economie emergenti (es. Brasile, Cina, India); iii) organizzazioni 
internazionali regionali (es. UE, organizzazione che eroga la quota più elevata di risorse per lo 
sviluppo) e multilaterali (es. WB e IMF), impegnate sia in programmi di cooperazione sia nella 
finanza per lo sviluppo; iv) settore privato, un partner centrale per la promozione dello sviluppo 
economico locale, nella finanza per lo sviluppo e nell’attrazione degli investimenti esteri diretti; v) 
fondazioni private, che erogano consistenti finanziamenti sia in progetti di cooperazione che tramite 
crediti d’aiuto; vi) organizzazioni della società civile (compresi network e fondi globali), sia dei 
paesi donatori che dei paesi riceventi, che promuovono azioni di cooperazione canalizzando livelli 
significativi di APS e mobilizzando risorse presso privati. Nella lista devono essere ricompresi 
anche i paesi riceventi, il cui ruolo nella pianificazione e nell’implementazione di politiche e 
riforme è la conditio sine qua non di uno sviluppo al quale i partner sopracitati dovrebbero 
contribuire rispettando i termini di una dialettica che vede i paesi riceventi responsabili e promotori 
del loro sviluppo in prima istanza.90 
 
Altro elemento che l’obiettivo per un partenariato per lo sviluppo non ha debitamente preso 
in considerazione è l’esigua incidenza dell’APS rispetto ai flussi finanziari destinati ai paesi in via 
di sviluppo. A titolo esemplificativo, nel 2014 l’APS ammontava al 16,8% dei flussi finanziari 
destinati ai paesi in via di sviluppo. Il resto dei flussi era costituito da: rimesse personali dei 
migranti per il 32,7%; finanziamenti esteri diretti per il 19,2%; altri titoli per il 18,4%; altri flussi 
ufficiali esclusi i crediti all’esportazione per il 5,9%; crediti all’esportazione per il 3,6%; donazioni 
private per il 3,3%.   
Come mostra il Grafico 1.2, l’APS è solo una porzione dei finanziamenti ai developing countries. 
Rimesse dei migranti e investimenti diretti insieme costituiscono oltre il 50% dei flussi finanziari 
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Grafico 1.2 - Componenti principali delle risorse dei paesi donatori OECD-DAC ricevute dai paesi in via di 
sviluppo nel periodo 2000-2014 
Fonte: OECD-DAC 201691 
 
 
 
 
La discriminante è che l’APS rappresenta l’unico flusso il cui obiettivo precipuo è “the promotion 
of the economic development and welfare of developing countries”.92 
Nel 2012 la Commissione Europea sottolineava che: “the biggest source of financing for 
development available to governments is the domestic revenue — this also explains why the primary 
responsibility for development lies with the developing countries themselves. Aid from development 
partners complements this, and can catalyse other flows, but is in itself not the major element for 
many developing countries. It is, however, international trade, investments and money sent back 
home by migrants that can stimulate the real economy, given the right conditions. There are also 
outflows from developing countries, which need to be taken into account”.93 
L’APS riveste pertanto un ruolo catalitico nel sostenere le istituzioni e le capacità nazionali nello 
sfruttare tutte le fonti di finanziamento al fine di raggiungere obiettivi nazionali ed internazionali di 
sviluppo umano. 
 
L’analisi del MDG8 pone numerosi spunti di riflessione su come ampliare e rafforzare i 
termini del partenariato globale per lo sviluppo in futuro grazie alla compartecipazione di tutti i 
soggetti che a vario titolo vi partecipano e contribuiscono. 
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1.2.5   LA NUOVA FRONTIERA: I SDGs 
 
 
La fine del ciclo di implementazione dei MDGs ha generato un’ampia riflessione sui punti 
di forza e di debolezza di questi obiettivi che, a prescindere dai risultati conseguiti, hanno 
rivoluzionato il concetto di sviluppo. Il dibattito, come già illustrato nel Paragrafo 1.1.3, ha 
coinvolto il complesso panorama di attori che oggi sono attivi nella cooperazione e cercato di 
concentrarsi sulle questioni politiche ed economiche cruciali nell’attuale scenario internazionale: i) 
cambiamento climatico e minacce ambientali; ii) incremento demografico e sicurezza alimentare, 
iii) crescita economica ed inclusione sociale; iv) governance dello sviluppo sostenibile (Sachs 
2012).94  
 
Se la rivoluzione degli anni Novanta si è fondata sul riconoscimento della realtà 
multidimensionale della povertà e sull’adozione di human development approach e capability 
approach quali nuovi paradigmi dello sviluppo dei paesi più poveri, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile si basa su promozione dei diritti umani e uguaglianza di opportunità per tutti i cittadini 
del mondo, nonché tutela dei beni comuni (es. servizi di base, educazione, assistenza sanitaria e 
protezione sociale, sicurezza, servizi pubblici, infrastrutture, clima, biodiversità, risorse naturali, 
tecnologia, conoscenza scientifica, informazione, patrimonio culturale, istituzioni rappresentative e 
partecipative, etc.). Questi tre elementi si legano indissolubilmente alle cinque parole chiave su cui, 
come già indicato nel Paragrafo 1.1.3, la strategia post MDGs è incardinata – People, Planet, 
Prosperity, Peace, Partnership – e rinnovano l’impegno per la promozione di libertà, uguaglianza, 
solidarietà, tolleranza, rispetto della natura, responsabilità condivisa – già sanciti nel 2000 nella 
Dichiarazione del Millennio – cui si aggiunge con forza la promozione della dignità umana.  
I Sustainable Development Goals (SDGs) rilanciano altresì la multi-stakeholder partnership per lo 
sviluppo globale, coinvolgendo operativamente tutti gli attori che animano lo scenario della 
cooperazione e non solo. Infatti, il valore universale dei nuovi obiettivi, che intendono lavorare per 
ridurre le ineguaglianze che permeano anche i paesi più avanzanti, di fatto coinvolgerà nella sfida 
per lo sviluppo sostenibile, e non più solo per una cooperazione allo sviluppo sostenibile, un 
numero di soggetti ancor più ampio. 
 
                                                          
94 J. Sachs, op. cit., 2012. 
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Nonostante il declino della povertà nella maggior parte dei paesi registrata negli ultimi venti 
anni, i livelli di disuguaglianza hanno subito cambiamenti modesti e larghe differenze permangono 
tra e all’interno di regioni e stati.95 
Un recente rapporto di Oxfam (Hardoon 2017) sottolinea quanto il fenomeno della disuguaglianza 
sembri inarrestabile in ogni parte del mondo: “Dal 2015 l’1% più ricco dell’umanità possiede più 
ricchezza netta del resto del pianeta. Oggi otto persone possiedono tanto quanto la metà più povera 
dell’umanità. […] Tra il 1988 e il 2011 i redditi del 10%  più povero dell’umanità sono aumentati 
di meno di 3 dollari all’anno mentre quelli dell’1% più ricco sono aumentati 182 volte tanto. […] 
Negli Stati Uniti, secondo le nuove ricerche condotte dall’economista Thomas Piketty, negli ultimi 
30  anni i redditi del 50%  più povero sono cresciuti dello 0%, mentre quelli dell’1% più ricco sono 
aumentati del 300%. In Vietnam la persona più ricca del Paese guadagna in un solo giorno più di 
quanto la persona più povera guadagna in 10 anni”.96 
 
Chiaramente la disuguaglianza non investe il solo aspetto economico. Stiglitz (2014) 
evidenzia che per lo più la disuguaglianza osservata nel mondo è associata all’appropriazione di 
rendite di posizione, come l’esercizio di un potere monopolistico, che compromettono l’efficienza 
economica. L’autorevole economista, riassumendo l’evoluzione che ha caratterizzato i concetti di 
uguaglianza e sviluppo umano, nota come la caratteristica più preoccupante dell’ineguaglianza sia 
la mancanza di pari opportunità, causa e conseguenza delle disparità di outcomes (es. reddito, 
nutrizione, educazione, salute, etc.), che provoca inefficienza economica e minore sviluppo perché 
la maggior parte delle persone non vive al livello delle proprie potenzialità. Così come la povertà, la 
disuguaglianza è multidimensionale e dipende dagli assetti economici tanto quanto dalle scelte 
politiche e dagli investimenti sociali. Paesi con alti tassi di disuguaglianza investono meno in quei 
beni pubblici (infrastrutture, tecnologia, educazione, etc.) che contribuiscono alla prosperità ed alla 
crescita di lungo periodo. Ridurre la disuguaglianza “has clear economic as well as social benefits. 
It strengthens people’s sense that society is fair; improves social cohesion and mobility, making it 
more likely that more citizens live up to their potential; and broadens support for growth initiatives. 
Policies that aim for growth but ignore inequality may ultimately be self-defeating, whereas 
policies that decrease inequality by, for example, boosting employment and education have 
beneficial effects on the human capital that modern economies increasingly need”.97 
 
                                                          
95 World Bank, Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality, Washington, DC: World Bank, 2016. IMF Staff Discussion Note, From 
Ambition to Execution: Policies in Support of Sustainable Development Goals, September 2015, SDN/15/18. C. Melamed, E. Samman, Equity, 
Inequality and Human Development in a Post-2015 Framework, Research Paper, Human Development Report Office, UNDP, February 2013. 
96 D. Hardoon , Un’Economia per il 99%, Oxfam Briefing Paper, Oxfam International, Gennaio 2017, p. 2. 
97 M. W. Doyle, J. E. Stiglitz, op. cit., 20 March 2014. 
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Pertanto, partendo dal presupposto che la disuguaglianza estrema ostacola la crescita 
economica e mina la parità politica e la stabilità sociale, in un circolo vizioso in cui la 
disuguaglianza genera altra disuguaglianza, l’obiettivo è promuovere e garantire la disponibilità di 
beni e servizi pubblici e tutelare al contempo l’esercizio dei diritti umani che consentono di 
accedervi.  
Questo è l’impegno che è stato preso con l’adozione dei SDGs. 
Se, come già illustrato nel Paragrafo 1.2.3, i MDGs sono stati deficitari sul versante della lotta alle 
disparità, i SDGs fanno proprio questo concetto98 ed il motto che li accompagna – “Leaving no one 
behind” – sintetizza l’importanza per ogni individuo (del Sud e del Nord del mondo) di disporre di 
pari opportunità: “The leave no one behind concept is, therefore, about whether a person’s 
characteristics (inherent or perceived) exclude them from the opportunities enjoyed by others. 
These characteristics may fuel each other. A woman with disabilities who lives in a rural area, for 
example, may well suffer from intersecting forms of inequality” (Stuart et al. 2016).99 
 
L’Agenda 2030 non solo individua un obiettivo specifico per contrastare l’ineguaglianza – SDG10 
“Reduce inequality within and among countries” – ma incentra su questo principio tutti i SDGs. Gli 
SDGs, ed i target in cui sono declinati, propongono una visione olistica dello sviluppo sostenibile 
focalizzata su: i) eradicazione della povertà; ii) resilienza economica, sociale ed ambientale, iii) 
sicurezza alimentare; iv) salute; v) crescita economica, occupazione e lavoro dignitoso, vi) 
educazione; vii) uguaglianza di genere; viii) lotta al cambiamento climatico, tutela dell’ambiente e 
utilizzo sostenibile delle sue risorse; ix) innovazione e ricerca; x) giustizia e stato di diritto; xi) 
trasparenza e informazione; xii) libertà e diritti fondamentali; xiii) good governance; xiv) pace.  
Due target esemplificano la portata del cambiamento che l’Agenda per lo Sviluppo vuole produrre: 
i) entro il 2030 sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente 
misurata sulla base di coloro che vivono con meno di 1,90 dollari al giorno (SDG1-Target 1.1); ii) 
entro il 2030 raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della 
popolazione nello strato sociale più  basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale 
(SDG10-Target 1.10). 
 
 
Gli SDGs, memori delle criticità che hanno caratterizzato i MDGs, propongono un 
framework generale di sviluppo che integra una pluralità di dimensioni tra loro trasversali e la cui 
                                                          
98 K. Watkins, Leaving no one behind: an agenda for equity, The Lancet, Vol. 384, 2014, pp. 2248–2255. 
99 E. Stuart et al., Leaving no one behind. A critical path for the 1,000 days of the Sustainable Development Goals, London, Overseas Development 
Institute, 2016, p. 17. 
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bontà – in termini politici, sociali ed economici – sarà possibile valutare solo negli anni futuri. 
L’Agenda 2030, a differenza della Dichiarazione del Millennio, racchiude in sé obiettivi, target e 
una strategia generale di crescita inclusiva. Essa consegna ai singoli governi il compito di traslare le 
priorità universali a tutela di eguaglianza, diritti fondamentali e beni comuni in piani nazionali ad 
hoc, riconoscendo loro il primato nella definizione delle politiche e dei modelli di cui si doteranno, 
sebbene in coerenza e coordinamento con quanto concordato a livello internazionale. La sfida sarà 
quella di mettere in campo politiche che implementino quelle che Sen (1999) ha definito libertà 
strumentali – libertà politiche, infrastrutture economiche, occasioni sociali, garanzie di trasparenza, 
sicurezza protettiva – in modo tale che società più eque ed inclusive diventino una realtà.100  
Dal successo di questi piani nazionali dipenderà il successo dei SDGs: “Only Governments can  
establish inclusive and secure legal, administrative and regulatory environments at the national 
and local levels; they possess the mandate and resources to provide services and infrastructure on  
the scale needed. Action by Governments is also crucial in curtailing the excessive concentration of 
power and influence that ultimately results in exclusion”.101 
 
L’apporto che i governi riceveranno da società civile, settore privato, sistema delle Nazioni 
Unite e altri attori (migranti inclusi, ad essi l’Agenda si riferisce più volte quali agenti di sviluppo), 
nonché la mobilizzazione di risorse pubbliche e private saranno gli elementi chiave che potranno 
facilitare il conseguimento dei nuovi obiettivi. Il sostegno che i paesi meno sviluppati riceveranno 
dai paesi più avanzati sarà decisivo. 
A tal proposito si nota come la configurazione del nuovo partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile e dei suoi strumenti operativi sia pensata in maniera profondamente diversa rispetto a 
quella dei MDGs, in sintesi il nuovo partenariato rispecchia e propone la valorizzazione delle 
risorse finanziarie e delle expertise del variegato mondo della cooperazione allo sviluppo (si veda il 
Paragrafo 1.2.4).  
Il SDG17 “Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for 
Sustainable Development” promuove la cooperazione in 4 settori strategici. 
1. Finanza. In questo ambito si riconosce la complessità degli strumenti a disposizione:  risorse 
interne, APS, strumenti concessionali, sostenibilità del debito, investimenti esteri, ulteriori 
risorse economiche (es. rimesse dei migranti). In relazione all’APS si precisa che i paesi 
industrializzati, e non solo dei donatori classici OECD-DAC, si impegnano a rispettare gli  
impegni internazionali di contribuzione stabiliti a Monterrey (2002),  
                                                          
100 A. Sen, op. cit., 1999. 
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2. Tecnologia. Scienza, tecnologia e innovazione sono elementi imprescindibili per una 
crescita sostenibile, nonché possibile per tutti i paesi, compresi quelli con minori risorse e 
più vulnerabili. 
3. Capacità di sviluppo. Azioni di assistenza tecnica e capacity for development verso i paesi 
meno sviluppati sono fondamentali per garantire la realizzazione dei piani nazionali di 
attuazione dei SDGs di questi paesi. 
4. Commercio. Il SDGs rilancia apertura e regolamentazione dei mercati sotto l’egida della 
World Trade Organisation (WTO), al fine di consentire anche la crescita dei mercati 
emergenti e dei paesi meno sviluppati. 
 
La cooperazione nei sopraelencati settori riconosce il ruolo essenziale della cooperazione Nord-Sud, 
Sud-Sud e triangolare, ai livelli regionale ed internazionale, nonché la valenza strategica di 
partenariati pubblici, pubblico-privato e nella società civile che capitalizzino esperienze di successo 
e  la capacità di mobilizzare risorse. 
La partnership nuova per lo sviluppo globale riconosce altresì nell’implementazione dell’Agenda 
2030 l’importanza della coerenza politica ed istituzionale e di programmi di cooperazione 
pluriennale, nonché la necessità di rafforzare i sistemi statistici nazionali e l’utilizzo delle ICTs per 
la raccolta e l’elaborazione di dati significativi e disaggregati per monitorare i progressi dello 
sviluppo sostenibile. 
Target ed indicatori di successo relative ai 4 settori in cui si dovrà dispiegare la partnership globale 
per lo sviluppo sono trasversalmente integrati in ogni SDG. Pertanto, la sfida del nuovo partenariato 
si giocherà sul campo.102 
 
La Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development (settembre 2015) e lo United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sono parte integrante degli 
strumenti di attuazione e promozione del partenariato globale per lo sviluppo (si veda il Paragrafo 
1.1.3). Circa la finanza per lo sviluppo, ad Addis Abeba è stato proposto di iniziare a misurare il 
Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD), ovvero “all officially-supported 
resource flows to promote sustainable development in developing countries and to support 
development enablers or address global challenges at regional or global levels”. Questa nuova 
                                                          
102 R. Kambur, E. Patel, J. Stiglitz, Sustainable Development Goals and Measurement of Economic and Social Progress, Paper prepared for 
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United Nations, Transforming our world. The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, 2015, 
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stima, che non sostituisce né l’APS né gli impegni che i paesi donatori hanno preso in relazione 
all’APS, consentirà di incrementare la trasparenza e l’accountability degli strumenti pubblici e 
privati per lo sviluppo  ufficialmente attivate dal complesso scenario degli attori che operano nella 
cooperazione.103  
In relazione alla strategia di contrasto ai cambiamenti climatici, il recentissimo ritiro degli Stati 
Uniti dall’Accordo di Parigi104, entrato in vigore nel dicembre 2016, pone al centro del dibattito 
politico le difficoltà insite nel rilancio della partnership globale per lo sviluppo, già messa alla 
prova dalla situazione di instabilità internazionale legata alla minaccia terroristica del sedicente 
Stato Islamico, dal conflitto in Siria che si protrae dal 2011 e dall’emergenza migranti e rifugiati in 
Medio-Oriente, Nord Africa, Cormo d’Africa e Europa105. 
 
L’Agenda 2030 propone un’idea di sviluppo visionaria, che va oltre il mandato di terminare 
il lavoro iniziato con gli MDGs. La sua essenza trasformativa (transformative) implica che si 
applichi un efficace approccio integrato alle strategie di sviluppo.  
Lo UNDP (2016), interpretando la filosofia che sottende i SDGs, segnala che se con i MDGs la 
domanda era “quali sono gli obiettivi che sono in ritardo, quali sono le lacune e come possiamo 
colmarle?, con gli SDG, la domanda diventa “quali sono le azioni che ci porteranno avanti più 
rapidamente attraverso una vasta gamma di obiettivi interconnessi?”. Infatti, eliminare la povertà 
(SDG1 “End poverty in all its forms everywhere”) è ben diverso dal ridurre la povertà (MDG1 
“Eradicate extreme poverty and hunger”).106 
I SDGs declinano la strategia per l’eliminazione della povertà, lo sviluppo e la lotta alle 
ineguaglianze in un complesso sistema di obiettivi, target ed indicatori. Molti obiettivi sono a loro 
volta una strategia e, in molti casi, target ed indicatori sono dichiarazioni di intenti, non formulati in 
termini quali-quantitativi e temporali. Vandemoortele (2016) mette in dubbio la praticabilità di 
un’Agenda che risulta essere molto ampia e talora confusa, priva di indicazioni puntuali per la sua 
messa in opera; egli segnala che solo 30 target su 169 sono concreti e misurabili. Vandemoortele 
obietta anche che l’Agenda 2030 per i suoi contenuti non può definirsi universale, perché la 
maggioranza dei SDGs è pensata più per i paesi in via di sviluppo o i paesi più poveri che per i 
paesi avanzati, pertanto essa promuove una strategia globale per lo sviluppo che prosegue il lavoro 
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dei MDGs, ma senza quelle caratteristiche di sinteticità e concretezza che hanno permesso ai MDGs 
di conseguire importanti risultati nella lotta alla povertà. Si ritiene che i commenti di uno degli 
architetti dei MDGs circa eccessiva estensione di contenuti, numerosità, vaghezza e confusione dei 
SDGs e dei suoi target siano più che pertinenti. Tuttavia, come sempre osservato da Vandemoortele 
gli SDGs offrono un inquadramento generale migliore rispetto ai MDGs, ma la traduzione in realtà 
del loro potenziale per tutti i paesi richiederà un lavoro decisamente più considerevole: “Among the 
several steps that must be taken, the most important one is for each and every country to select from 
of the global agenda those aspects that are most relevant to the local context and, if necessary, 
adapt them”.107 Il compito che l’Agenda 2030 affida ai governi di “ogni” paese è complicato e 
gravoso; esso richiederà tutto il sostegno che la new global partnership for development potrà 
fornire, attivando scambi proficui tra tutti gli attori che vorranno effettivamente adoperarsi per 
avviare strategie nazionali di contrasto a povertà e disuguaglianza. La messa in pratica dei SDGs 
richiede obiettivi nazionali precisi, declinati in target ed indicatori SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Time-bound).  
 
A due anni circa dal lancio dei SDGs è ora di agire ed accelerare il percorso per il loro 
conseguimento, il tempo è prezioso e più tempo passa più gli sforzi per l’implementazione 
dell’Agenda 2030 dovranno essere intensificati: i primi mille giorni per la messa a punto di piani 
nazionali, meccanismi di rilevazione/monitoraggio di dati, e di partenariati funzionali alla lotta alle 
ineguaglianze saranno cruciali.108 La stessa WB invita a moltiplicare le energie per sostenere la 
crescita economia e ridurre in particolare le disuguaglianze all’interno dei paesi, specialmente in 
quelli dove i poveri sono la maggioranza.109  
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108 E. Stuart et al., op. cit., 2016. 
109 World Bank, op. cit., 2016, p. 2. 
61 
 
1.3 L’EFFICACIA DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
 
1.3.1 LA STRATEGIA INTERNAZIONALE  
 
 
In ragione della risorse a disposizione dell’APS, nettamente inferiori ad altre tipologie di 
trasferimenti (si veda il Paragrafo 1.2.4), e considerata la mission precipua dell’APS, ovvero la 
riduzione della povertà, con la formulazione dei MDGs si è dato crescente impulso alla necessità di 
rendere “efficace” tale tipologia di sostegno, identificando obiettivi precisi e misurabili e guardando 
ai risultati concretamente raggiunti. Nonostante le opportunità che i nuovi strumenti finanziari 
attivati nell’ambito dell’Agenda 2030 potranno generare, il conseguimento di obiettivi ambiziosi 
come i SDGs impone di continuare a prestare la massima attenzione sull’efficacia delle politiche e 
degli interventi di cooperazione. 
 
Le numerose conferenze internazionali sui molteplici temi ed aspetti dello sviluppo degli 
anni Novanta, la Dichiarazione del Millennio (2000) ed il lancio dei MDGs (2001), il Monterrey 
Consensus sulla finanza per lo sviluppo (2002), nonché le preoccupazioni relative alla diminuzione 
dei livelli di APS e l’idea che l’aiuto non avesse un impatto significativo sulla crescita dei paesi in 
via di sviluppo – questione che è stata ed è tuttora oggetto di dibattito110 –  hanno portato negli anni 
2000 ad un processo internazionale crescente di riflessione sull’efficacia dell’aiuto e dello sviluppo 
teso a chiarire tre relazioni fondamentali: donatori e policymakers (con particolare attenzione a 
quelli dei paesi riceventi), tra policymakers e politiche, tra politiche e risultati (Bourguignon e 
Sundberg 2007).111  
Le due idee principali che sottendono il processo sono: i) la promozione della good governance 
(trasparenza ed efficienza) dei meccanismi di destinazione, erogazione, management dell’aiuto in 
capo ai donatori e paesi riceventi; ii) la finalizzazione dell’aiuto alle politiche di contrasto alla 
povertà e la promozione della crescita dei paesi riceventi in termini di allineamento e 
coordinamento della comunità dei donatori, di responsabilità ed ownership da parte dei medesimi 
paesi riceventi, nonché di generale coerenza delle politiche non (direttamente) correlate all’aiuto.  
                                                          
110 M. G. Quibria, Aid effectiveness: research, policy and unresolved issues, Development Studies Research, 2014, 1:1, pp. 75-87. B. Keeley, op. cit., 
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111 F. Bourguignon, M. Sundberg, Aid Effectiveness – Opening the Black Box, American Economic Review vol. 97, no. 2, May 2007, pp. 316-321. 
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Negli anni la categoria dei “donatori” si è evoluta includendo progressivamente i soggetti che mano 
a mano si sono affermati sullo scenario internazionale quali agenti di sviluppo per livelli di 
contribuzione, expertise specifica e gestione di interventi (si veda il Paragrafo 1.2.4).112 
 
Nel 2005, al fine potenziare impatto dell’APS, veniva adottata da oltre 100 paesi la 
Dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti che, riprendendo i punti cardine della 
Dichiarazione di Roma sull’armonizzazione (2003)113, definiva 5 principi guida atti a guidare e ad 
impegnare in egual misura l’azione di paesi donatori e paesi riceventi: ownership, allineamento, 
armonizzazione, results, mutual accountability. La Dichiarazione individuava 12 indicatori utili a 
verificare i risultati della loro applicazione.114  
 
 
 
THE PARIS DECLARATION ON AID EFFECTIVENESS (2005) 
 
1. Ownership: Developing countries set their own strategies for poverty reduction, improve their 
institutions and tackle corruption.  
2. Alignment: Donor countries align behind these objectives and use local systems. 
3. Harmonisation: Donor countries coordinate, simplify procedures and share information to avoid 
duplication.  
4. Results: Developing countries and donors shift focus to development results and results get measured.  
5. Mutual accountability: Donors and partners are accountable for development results. 
 
 
 
Nel 2008, l’Accra Agenda for Action ha fatto il punto sui progressi raggiunti con la 
Dichiarazione di Parigi, ha riconosciuto il contributo della Cooperazione Sud-Sud alla cooperazione 
                                                          
112 R. Saner, L. Yiu, Participation of Civil Society Organisations in the United Nations and in the Aid Effectiveness Discourse and Related Standard-
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Donors conduct their field missions together with recipient countries. 10b. Donors conduct their country analytical work together with recipient 
countries MANAGING FOR RESULTS 11. Countries have transparent, measurable assessment frameworks to measure progress and assess results. 
MUTUAL ACCOUNTABILITY 12. Regular reviews assess progress in implementing aid commitments. 
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bilaterale e multilaterale, ed ha ulteriormente specificato alcuni pilastri intorno ai quali concentrare 
gli sforzi per un aiuto più efficace: la country ownership, il partenariato inclusivo, il delivering 
results, la capacità di promuovere lo sviluppo da parte dei paesi riceventi. La sua adozione è stata 
promossa da circa 80 paesi riceventi, tutti i donatori OECD e dai rappresentanti di oltre 3.000 
soggetti della società civile, delle economie emergenti, dei fondi globali e delle istituzioni 
multilaterali.115  
 
 
 
THE ACCRA AGENDA FOR ACTION (2008) 
 
1. Ownership: Countries have more say over their development processes through wider participation in 
development policy formulation, stronger leadership on aid co-ordination and more use of country 
systems for aid delivery.  
2. Inclusive partnerships: All partners – including donors in the OECD Development Assistance Committee 
and developing countries, as well as other donors, foundations and civil society – participate fully.  
3. Delivering results: Aid is focused on real and measurable impact on development.  
4. Capacity development – to build the ability of countries to manage their own future – also lies at the 
heart of the Accra Agenda for Action. 
 
 
 
In termini di miglioramento dell’efficacia dell’aiuto, nel periodo di validità dei target della 
Dichiarazione di Parigi, 2005-2010, si sono registrati numerosi miglioramenti. Tuttavia, solo il 
benchmark relativo al coordinamento della cooperazione tecnica, la cui baseline di partenza era già 
molto buona, è stato raggiunto. Progressi sostanziali si sono avuti in vari paesi partner che hanno 
adottato solide strategie di sviluppo nazionali e messo in campo results-oriented framework di 
buona qualità, il che attesta che, seppur lentamente, i paesi riceventi si stanno dotando anche di 
sistemi statistici per la raccolta dati sugli indicatori economico-sociali più rilevanti. Cionondimeno 
la frammentazione è aumentata piuttosto che diminuita, i miglioramenti concernenti la 
programmazione finanziaria di medio periodo dell’aiuto sono stati relativi, così come quelli inerenti 
l’aiuto slegato.116  
 
                                                          
115 OECD, The Paris Declaration on Aid Effectiveness and The Accra Agenda for Action, 2005/2008, OECD Publishing, 
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf. OECD-DAC, Paris Declaration and Accra Agenda for Action, webpage, 
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm. 
116 OECD, Aid Effectiveness 2005-10: Progress in implementing the Paris Declaration, OECD Publishing, 2011, pp 19-22. 
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Nel 2011, a quattro anni dalla deadline stabilita per il raggiungimento dei MDGs, in un 
contesto di crisi economica che, come già segnalato, aveva visto diminuire gli aiuti stanziati dai 
paesi OECD-DAC, a Busan (Repubblica di Corea) si riconosceva che l’apporto dei paesi donatori 
da solo non era sufficiente a sostenere il raggiungimento di obiettivi di sviluppo così ambiziosi. 
Precedendo l’Agenda 2030 (si veda il Paragrafo 1.2.4) si riconosceva che il lavoro congiunto di tutti 
gli attori operanti nella cooperazione internazionale – donatori tradizionali, paesi impegnati nella 
Cooperazione Sud-Sud, paesi emergenti, soggetti della società civile, fondazioni private, soggetti 
della cooperazione pubblico-privata – era essenziale per il conseguimento dello sviluppo. Rispetto 
al passato, la nuova Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC) varata a 
Busan abbraccia uno spettro più ampio di attori e donatori (161 nazioni e territori e 56 
organizzazioni), sancisce il contributo del settore privato allo sviluppo, catalizza una quantità 
maggiore di risorse economiche e riafferma i Principi di Parigi ed Accra, sviluppandone il 
contenuto nel passaggio dall’idea di efficacia dell’aiuto (aid effectiveness) a quella di efficacia dello 
sviluppo (development effectiveness), più rappresentativa delle caratteristiche e delle dinamiche  
della cooperazione. Risulta esemplificativo che la GPEDC sia nata nella Repubblica di Corea, paese 
che da ricevente è divenuto infine donatore e la cui storia è una testimonianza di successo che va 
oltre la lotta alla povertà. 117 
Gli assi intorno ai quali si incentra la GPEDC sono: ownership delle priorità dello sviluppo da parte 
dei paesi in via di sviluppo; focus sui risultati; partenariato per lo sviluppo inclusivo; trasparenza e 
responsabilità condivisa. Gli impegni presi a Busan sono monitorati per mezzo di 10 indicatori.118 
 
Il 2014 Progress Report della GPEDC segnalava che, dall’adozione della Dichiarazione di 
Busan, numerosi sforzi sono stati effettuati dai vari stakeholder coinvolti nell’appropriazione dei 
nuovi impegni presi per migliorare l’efficacia della cooperazione internazionale. I progressi rispetto 
ai nuovi target 2015 che misurano il grado di raggiungimento dei principi di Busan erano però 
modesti. Se complessivamente buoni erano i risultati concernenti ownership, trasparenza e 
                                                          
117 E. Mawdsley, L. Savage, S.M. Kim, A 'post aid world'? Paradigm shift in foreign aid and development cooperation at the 2011 Busan High Level 
Forum, The Geographical Journal, Volume 180, Issue 1, March 2014, pp. 27-38. OECD, UNDP, Making Development Co-operation More Effective - 
2014 Progress Report, OECD Publishing, 2014, pp. 20-21. B. Keeley, op. cit., June 2012, p. 162-164. Global Partnership for Effective Development 
Co-operation, website, http://effectivecooperation.org.  
118 I 10 indicatori sono i seguenti: 1. Development co-operation is focused on results that meet developing countries’ priorities. 2. Civil society 
operates within an environment that maximises its engagement in and contribution to development. 3. Engagement and contribution of the private 
sector to development. 4. Transparency: information on development co-operation is publicly available. 5a. Development co-operation is more 
predictable (annual predictability). 5b. Development co-operation is more predictable (medium-term predictability). 6. Aid is on budgets which are 
subject to parliamentary scrutiny. 7. Mutual accountability among co-operation actors is strengthened through inclusive reviews. 8. Gender equality 
and women’s empowerment. 9a. Quality of developing country public financial management systems. 9b. Use of country public financial management 
and procurement systems. 10. Aid is untied. OECD, Busan Partnership for Effective Development Co-operation, OECD Publishing, 2011. OECD-
DAC, The Busan Partnership for Effective Development Co-operation, webpage, http://www.oecd.org/dac/effectiveness/busanpartnership.htm.  
65 
 
accountability, in relazione al focus sui risultati e al partenariato inclusivo, i progressi non erano 
ancora apprezzabili.119  
 
 
 
THE BUSAN PARTNERSHIP FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT CO-OPERATION (2011) 
 
1. Ownership of development priorities by developing countries: Countries should define the development 
model that they want to implement.  
2. A focus on results: Having a sustainable impact should be the driving force behind investments and 
efforts in development policy making.  
3. Partnerships for development: Development depends on the participation of all actors, and recognises 
the diversity and complementarity of their functions.  
4. Transparency and shared responsibility: Development co-operation must be transparent and 
accountable to all citizens. 
 
 
 
Nel 2014 a Città del Messico, la GPEDC è stata rilanciata. L’impegno preso è quello di 
generare: risultati ed opportunità tangibili per tutti, miglioramenti socio-economici, assicurare un 
futuro sostenibile. Nel comunicato finale del First High Level Meeting della GPEDC svoltosi in 
Messico si riafferma il passaggio dal concetto di aid effectiveness – centrato sull’aiuto dei donatori 
– a quello più esteso e sinergico di effective development cooperation: “Critically, the GPEDC is 
committed to implementing a paradigm shift from aid effectiveness to effective development 
cooperation, sustained by the contribution and catalyzing effect of ODA, as the main source of  
international development assistance, in order to better support the long-term and broad 
developmental impact of a strengthened mobilization of domestic resources and the convergence of 
efforts of all public and private development stakeholders at all levels”.120 Tale considerazione è 
perfettamente in linea con le indicazioni dell’Agenda 2030 e della strategia di financing for 
development lanciata ad Addis Abeba.  
 
La  GPEDC recepisce il percorso di crescita realizzato dalla comunità internazionale a 
partire dagli anni Novanta. L’introduzione del concetto di aid effectiveness ha spostato l’attenzione 
                                                          
119 GPEDC, OECD, UNDP, op. cit., pp. 23-33. 
120 GPEDC, First High-Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Co-operation: Building Towards an Inclusive Post-2015 
Development Agenda Mexico High Level Meeting, Communiqué, 16 April 2014, par. 4, http://effectivecooperation.org/wp-
content/uploads/2014/07/ENG_Final-ConsensusMexicoHLMCommunique.pdf.  
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dalla quantità dell’aiuto alla sua qualità, essendo l’APS solo una piccola percentuale dei bilanci dei 
paesi in via di sviluppo che tuttavia se ben gestista può fare la differenza nella lotta alla povertà, in 
una relazione principalmente a due tra donatore e ricevente. Il passaggio al concetto di efficacia 
dello sviluppo rimarca che – alla luce del percorso già descritto nel precedente Paragrafo 1.2 circa 
le lezioni apprese dai MDGs, che sono stati fondamentali nella promozione del dibattito 
sull’efficacia – l’aiuto è solo una parte della cooperazione allo sviluppo.121 Ne deriva che il 
complesso ed eterogeneo sistema degli attori della cooperazione deve impegnarsi in un percorso 
efficace di sostegno ai paesi meno avanzati con una capacità di azione cooperativa, intersettoriale 
che risponda a strategie più complesse di sviluppo equo e non solo di lotta alla povertà di cui i 
SDGs sono divenuti nel 2015 i portavoce. 
 
Dal 28 novembre al 1° dicembre 2016 si è svolto a Nairobi (Kenya) il Second High-Level 
Meeting of the Global Partnership for Effective Development Cooperation. Il documento finale di 
questo importante appuntamento – che ha fissato i termini dell’international commitment sulla 
questione dell’efficacia alla luce dei SDGs – fornisce importanti indicazioni circa la nuova 
dimensione dei principi dell’effective development cooperation.  
La ridefinizione dei suddetti principi, che come si è visto ha subito negli anni un perfezionamento 
nella responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella cooperazione 
internazionale, prevede la seguente riformulazione dei principi di Busan: 1. Ownership of 
development priorities by partners receiving support; 2. Focus on Results; 3. Inclusive 
partnerships; 4. Transparency and Accountability. Per ogni principio sono esplicitati gli impegni 
dei paesi riceventi, dei paesi donatori del settore privato e delle organizzazioni della società civile, 
nonché per quanto attiene trasparenza e accountabilty anche dei parlamenti nazionali.122 
 
I lavori dell’High-Level Meeting di Nairobi prendono le mosse dall’ultimo esercizio di 
monitoraggio della GPEDC. Esso ha evidenziato un miglioramento nell’effective development 
cooperation, sebbene con esiti diversi a seconda delle aree geografiche. Per quanto attiene focus sui 
risultati, programmazione e pianificazione per mezzo dei country-led frameworks i progressi 
registrati sono molto buoni (infra). Promettente è la performance di collaborazione tra governi, 
organizzazioni della società civile e settore privato, così come più che soddisfacenti sono i progressi 
attinenti la trasparenza delle risorse allocate. Molto resta ancora da fare riguardo a: i) utilizzo dei 
country-led results frameworks; ii) potenziamento dei financial management and procurement 
                                                          
121 B. Keeley, op. cit., June 2012, pp. 12 e 16. 
122 GPEDC, Second High-Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Cooperation, Nairobi Outcome Document, 1 
December, 2016, Nairobi, Kenya, Version: Final, http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/Global-Partnership-Nairobi-Outcome-
Document-FINAL-1-December-2016.pdf.  
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systems pubblici dei developing countries; iii) la promozione della partnership pubblico-privato; iv) 
prevedibilità di medio periodo delle risorse a disposizione della cooperazione al fine di meglio 
programmare politiche ed interventi di sviluppo; v) trasparenza e mutual accountability, dato che 
meno della metà dei paesi coinvolge enti locali e stakeholder non statali nelle review nazionali e ne 
pubblica i risultati.123  
 
Se le premesse a garanzia e promozione dell’efficacia della cooperazione per l’attuazione 
dell’Agenda 2030 si dimostreranno solide e la comunità internazionale sarà propositiva e attiva su 
questo versante, molte sono le sfide cui la Global Partnership for Effective Development 
Cooperation dovrà far fronte. 
 
 
1.3.2 SVILUPPO - EFFICACIA - VALUTAZIONE 
 
 
Con i MDGs l’attenzione della comunità dei donatori si è spostata da input e attività ai 
risultati ottenuti. Il processo, descritto nel precedente Paragrafo, che nell’arco di un decennio 
(Dichiarazione di Roma 2003 – Dichiarazione di Busan 2011) ha pilotato questo cambiamento, 
consente oggi di focalizzare l’impegno dell’intera comunità internazionale sui risultati effettivi 
degli interventi intrapresi e di parlare di development effectiveness.  
 
Sebbene vi sia un ampio accordo internazionale circa l’importanza di una cooperazione 
efficace che massimizzi impatto degli interventi e efficienza delle risorse umane e finanziarie messe 
in campo –“Aid effectiveness is about delivering aid in a way that maximises its impact on 
development and achieves value for aid money”124 – non sempre, come dimostrano le valutazioni 
sui progressi raggiunti rispetto ai benchmark stabiliti dalle varie dichiarazioni sull’efficacia dello 
sviluppo, a suddetto riconoscimento corrispondono politiche, strategie ed interventi di cooperazione 
sufficientemente incentrati sul delivering results.  
 
Lo strumento che la comunità internazionale ha scelto di utilizzare per valutare suddetto 
principio è il results framework. Esso è così definito dall’Indipendent Evaluation Group (IEG) della 
World Bank: “an explicit articulation (graphic display, matrix, or summary) of the different levels, 
                                                          
123 OECD, UNDP, Making Development Co-operation More Effective: 2016 Progress Report, OECD Publishing, Paris, 2016, pp. 13-26.  
124 B. Killen, How Much Does Aid Effectiveness Improve Development Outcomes? Lessons from Recent Practice, Busan Background Papers, 2011, p. 
2. 
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or chains, of results expected from a particular intervention, project, program, or development 
strategy. The results specified typically comprise the longer-term objectives (often referred to as 
“outcomes” or “impact”) and the intermediate outcomes and outputs that precede, and lead to, 
those desired longer-term objectives”.125 
Colui che legge un results framework dovrebbe essere in grado di comprendere la teoria di base 
grazie alla quale gli obiettivi di una strategia di sviluppo potranno essere raggiunti per mezzo della 
consequenzialità causa-effetto tra input, attività, risultati di breve e medio periodo ed impatti.  
I vantaggi connessi all’adozione del results framework sono: i) la chiarificazione dei risultati attesi; 
ii) l’esplicitazione dei passaggi della teoria del cambiamento che sottende la strategia di sviluppo; 
iii) la definizione di un sistema di monitoraggio evidence-based; iv) la possibilità di usufruire di uno 
strumento utile a misurare i progressi per la realizzazione di obiettivi strategici; v) nonché la 
possibilità di avvalersi di uno strumento (flessibile) che facilita il raggiungimento di suddetti 
obiettivi.126  
 
Nell’ambito della Dichiarazione di Parigi l’attenzione era stata posta sullo sviluppo di 
country results framework da parte dei paesi riceventi, al fine di facilitare ownership, managing for 
results, nonché l’allineamento dei programmi dei paesi donatori. Il rapporto conclusivo concernente 
l’implementazione della Dichiarazione di Parigi (2011), segnala che in relazione all’indicatore 
“Results-oriented frameworks: % of countries with transparent and monitorable performance 
assessment frameworks” nel 2010 il 21% dei paesi partner disponeva di un results-oriented 
framework di buon livello; nel 2005 questa percentuale si attestava al 5% e per il 2010 era stato 
stimato che essa raggiungesse il 36%. Sebbene il gap tra quanto previsto e quanto conseguito sia 
ampio, si registrano notevoli miglioramenti rispetto al 2005 ed in generale si riscontrano successi 
nei paesi partner nell’adozione dei results-oriented framework, nel rafforzamento dei sistemi 
statistici nazionali di raccolta dati (fondamentali per conoscere il contesto di azione, monitorare e 
valutare i progressi conseguiti) e nella condivisione delle informazioni con i principali donatori e 
stakeholder.127  
Con il lancio della GPECD post Busan (2011) l’accento è stato posto sui provider della 
cooperazione allo sviluppo che utilizzano i country-led results frameworks dei paesi partner, 
pertanto si è passati a verificare non solo l’adozione dei results-oriented framework ma soprattutto 
il loro effettivo impiego. Nell’ultima valutazione dei progressi raggiunti dalla GPEDC (2016), in 
relazione a questo criterio, emerge che il 99% dei paesi ha adottato strategie di sviluppo nazionale e 
                                                          
125 IEG, Design a Results Framework for Achieving Results: a How-To Guide, World Bank, Washington DC, 2012, p. 7. 
126 Ibidem, pp. 8-10. USAID, Performance Monitoring & Evaluation TIPS - Building a Results Framework, 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADW113.pdf . 
127 OECD, UNDP, op. cit., 2011, pp. 85-90. 
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settoriale ed il 74% dei paesi ha anche elaborato piani strategici che dettagliano priorità, target e 
indicatori. Ciò ha permesso di registrare importanti miglioramenti sul versante dell’allineamento: 
l’85% dei nuovi programmi di sviluppo promossi sono in linea con i country-led results 
frameworks. Tuttavia, solo il 52% dei risultati è monitorato utilizzando sistemi e risorse dei governi 
partner, inoltre questi ultimi sono coinvolti solo nel 49% delle valutazioni condotte.128 In sintesi, a 
fronte di un esteso e positivo utilizzo dei results framework per la pianificazione di politiche e 
programmi, il loro impiego in fase di verifica di quanto realizzato non è ancora ottimale 
 
 
 
IL RESULTS FRAMEWORK 
 
Il results framework è uno strumento di gestione completo che nell’ambito della cooperazione 
internazionale allo sviluppo può e dovrebbe essere utilizzato in maniera più diffusa, non solo per declinare 
politiche e programmi nazionali, ma anche per le strategie di cooperazione dei paesi donatori, nonché per i 
singoli interventi che ai country-led results framework.  
Infatti, definendo tutti i passaggi, dagli input agli impatti, attraverso i quali potrà essere implementata una 
strategia di sviluppo, il results framework consente di definire per ogni fase operativa target ed indicatori di 
valutazione utili a verificare periodicamente i risultati raggiunti. Come sottolinea l’Agenzia Danese per la 
Cooperazione, un buon results framework permette di specificare gli obiettivi ed identificare target e 
strategie, allocare in maniera efficiente le risorse disponibili alle attività che contribuiranno al 
raggiungimento dei risultati sperati, monitorare e valutare come le risorse allocate hanno fatto la differenza 
ovvero creato sviluppo, riferire gli esiti degli interventi intrapresi al pubblico; disporre delle informazioni 
necessarie a programmare nuovi interventi.129  
Teoria del cambiamento (theory of change), logica dell’intervento (logical framework), catena dei risultati 
(results chain), mappatura dei risultati (outcome mapping) sono tutti esempi di results framework.130 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
128 OECD, UNDP, op. cit., 2016, pp. 18-19. 
129 Ministry of Foreign Affairs of Denmark-DANIDA, Danish Development Cooperation in a Results Perspective. Danida's Framework for 
Managing for Development Results 2011-2014, July 2011, p. 3, 
http://amg.um.dk/~/media/amg/Documents/Front%20page/DanidasFrameworkforManagingforDevelopmentResults20112014Final.pdf.  
130 IEG, op. cit., 2012, p. 7. 
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I SDGs costituiscono il nuovo quadro di riferimento per i results frameworks, che, data 
l’universalità degli stessi, dovranno essere declinati, definiti, monitorati e valutati da tutti i paesi 
(developed e developing), in riferimento agli specifici contesti nazionali, in un processo di 
appropriazione ed ownership di questi obiettivi nelle politiche statali di lotta alla povertà ed alla 
disuguaglianza.131 
 
Nel marzo 2016 sono stati definitivamente adottati i 230 indicatori che costituiscono la 
cartina di tornasole dei 17 SDGs e dei suoi 169 target.132 Monitoraggio e valutazione di un così 
grande numero di indicatori costituiscono una sfida ardua che concerne sia la disponibilità degli 
adeguati strumenti (nazionali) di rilevazione e rielaborazione dei dati, in particolare a livello 
disaggregato ed in particolare nei developing countries, sia un’estensione della cultura della 
valutazione.  
L’Agenda 2030 adotta un approccio integrato e multidimensionale dello sviluppo, la valutazione 
dovrà pertanto guardare alla complessità degli scenari di intervento e cogliere non solo gli aspetti 
quantitativi dei progressi realizzati, ma riflettere anche e soprattutto sulla qualità delle politiche e 
dei programmi implementati.133  
Data la complessità dell’Agenda, la valutazione dovrà dimostrare di sapersi esprimere sulle 
politiche di tutela e promozione dei beni pubblici e sulle politiche integrate di riduzione delle 
ineguaglianze, nonché di saper predisporre ed utilizzare nuovi strumenti per misurare e verificare 
l’efficacia di partenariati e di strumenti di finanza per lo sviluppo, che, come illustrato, presentano 
importati differenze rispetto al passato.  
La valutazione dovrà spingersi oltre la verifica dei risultati prodotti dai singoli interventi – la quale 
è imprescindibile essendo il primo step dell’analisi di efficacia – ragionando in maniera “sistemica” 
sulla misura i cui essi abbiano contribuito alla realizzazione delle strategie nazionali ed 
internazionali che le hanno finanziate e che sono il loro framework di riferimento.  
L’utilizzo della valutazione, ed in particolare della valutazione di impatto, dovrà essere 
intensificato. Ciò implica che si consolidi il concetto che la valutazione è una pratica necessaria e 
funzionale allo sviluppo e che essa stessa è un progetto “strategico” di sviluppo (Pritchett et al. 
2013).134 Infatti, scopo della valutazione, ed in particolare della valutazione d’impatto, è informare 
agenti dello sviluppo e  policy maker, per mezzo dello studio dell’evidenza prodotta dagli interventi 
                                                          
131 R. Hinds, op. cit., 2016, pp. 7-14. Si veda in proposito anche il Paragrafo 1.2.5.  
132 Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (E/CN.3/2016/2/Rev.1), Annexe IV, Final list of 
proposed Sustainable Development Goal indicators, 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf. UNDESA, Statistics Division, SDG Indicators 
Global Database, webpage, http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database.  
133 UNEG, Evidence Changes Lives. Realizing Evaluation’s Potential to Inform the Global Sustainable Development Goals, UNEG, March 2015. 
134 L. Pritchett, S. Samji, J. Hammer, It’s All About MeE Using Structured Experiential Learning (‘e’) to Crawl the Design Space, Working Paper 
322, Center for Global Development , 2013, p. 4. 
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che implementano strategie e politiche, al fine di: “avoid continued investment in programmes 
which are not achieving their objectives; avoid eliminating programmes which can achieve their 
objectives; ensure that benefits reach all sectors of the target population; ensure that programmes 
are implemented in the most efficient and cost-effective manner maximizing both the quantity and 
the quality of the services and benefits; and, provide a decision tool for selecting the best way to 
invest scarce development resources. Without a good impact evaluation, there is an increased risk 
of reaching wrong decisions on whether programmes should continue or be terminated, and how 
resources should be allocated” (Bamberger 2010)135.136 
 
“Does the 2030 Agenda deal with results, i.e. with real change in people’s lives and other 
benefits? Of the 169 targets of the 2030 Agenda, approximately half (88) deal with outcomes, i.e. 
with real change in people’s lives, in the structure and functioning of society and in the health of 
the planet; of these, 28 are people-centred, 38 are society-wide, and 22 are environment-focused. 
The answer to this question is therefore: Yes, the 2030 Agenda deals with results through its 
outcome targets” (OECD 2016). Vista la complessità dell’Agenda 2030, l’OECD ha pensato 
all’adozione di un filter approach, individuando un nucleo duro di 9 outcome targets – legati ai 
temi educazione, salute, acqua, protezione ambientale – dai quali può iniziare una riflessione 
operativa di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche in continuità 
con il lavoro svolto nell’ambito dei MDGs. Quest’azione di semplificazione, non vuole ridurre la 
portata dei SDGs, ma fornire uno strumento, che potrà essere (ri)elaborato ed arricchito in ragione 
delle esigenze dei developing countries, per rendere operativa l’Agenda 2030, nonché per 
consentirne un valutazione mirata.137 
Si ritiene tuttavia che le raccomandazioni di Stiglitz, Sen e Fitoussi (2009) per la valutazione della 
performance economica e del progresso sociale, tra i pilastri dell’Agenda per lo Sviluppo 
Sostenibile, siano maggiormente pertinenti rispetto al filter approch, che se mal interpretato 
potrebbe non rendere un buon servizio nella valutazione dei SDGs. Stiglitz, Sen e Fitoussi 
consigliano di considerare simultaneamente le molteplici dimensioni dello human development e 
                                                          
135 M. Bamberger, Institutionalizing impact evaluation. A key element in strengthening country-led monitoring and evaluation systems, in M. Segone 
(Ed.), From policies to results Developing capacities for country monitoring and evaluation systems, UNICEF, 2010, p. 194. 
136 D. Lucks et al., Counting critically: SDG ‘follow-up and review’ needs interlinked indicators, monitoring and evaluation, IEDD, London, 2016.  
Z. Ofir et al, Five considerations for national evaluation agendas informed by the SDGs, IEDD, London, 2016. M. Reynolds et al, Toward Systemic 
Evaluation, Reseach Paper, Syst. Res 33, 2016, pp. 662-673. T. Schwandt et al., Evaluation: a crucial ingredient for SDG success, IIED, London, 
2016. K. Jorgensen, Responding to a Changing Development Agenda: Challenges for Evaluators, eVALUatiOn Matters. A Quarterly Knowledge 
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Evaluating environment and development: Lessons from international cooperation, Evaluation, 20(I), 2014, pp. 44-57. M. Bamberg, op. cit., 2010, 
pp. 189-217. M. Q. Patton, Future trends in evaluation, in M. Segone (Ed.), op. cit., 2010, pp. 44-57. M. Segone, Moving from policies to results by 
developing national capacities for country-led monitoring and evaluation system, in M. Segone (Ed.), op. cit., 2010, pp. 22-43. R. Picciotto, The New 
Environment for Development Evaluation, American Journal of Evaluation, Vol. 28 No. 4, December 2007, 509-521. 
137 OECD, An SDG-based results framework for development co-operation, Draft Note by the Results Team of the Development Co-operation 
Directorate, Paris, January 2016. 
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del wellbeing economico e sociale: “i. Material living standards (income, consumption and 
wealth); ii. Health; iii. Education; iv. Personal activities including work; v. Political voice and 
governance; vi. Social connections and relationships; vii. Environment (present and future 
conditions); viii. Insecurity, of an economic as well as a physical nature”.138 
Si aggiunge, infine, che per una corretta interpretazione dei SDGs e del suo impegno nella lotta alle 
disuguaglianze la valutazione dovrà essere equity-focused, ovvero concentrarsi con particolare cura 
su quanto politiche, strategie ed interventi abbiano effettivamente promosso condizioni ed 
opportunità per i gruppi più svantaggiati. Bamberg e Segone (2011) così definiscono l’equity-
focused evaluation: “An Equity-focused evaluation is a judgment made of the relevance, 
effectiveness, efficiency, impact and sustainability – and, in humanitarian settings, coverage, 
connectedness and coherence – of policies, programmes and projects concerned with achieving 
equitable development results. It involves a rigorous, systematic and objective process in the 
design, analysis and interpretation of information in order to answer specific questions, including 
those of concern to worst-off groups. It provides assessments of what works and what does not work 
to reduce inequity, and it highlights intended and unintended results for worst-off groups as well as 
the gaps between best-off, average and worst-off groups. It provides strategic lessons to guide 
decision-makers and to inform stakeholders. Equity-focused evaluations provide evidence-based 
information that is credible, reliable and useful, enabling the timely incorporation of findings, 
recommendations and lessons into the decision-making process”.139  
 
La sfida lanciata dall’Agenda 2030 è ardua. Sviluppo, efficacia e valutazione sono legate tra 
loro a triplo filo per cercare di conseguire i SDGs per uno sviluppo ed una crescita sostenibili che 
non ignorino le disparità estreme. Il compito di rispondere a questa sfida spetta a tutti gli attori della 
cooperazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
138 J. E. Stiglitz, A. Sen, J. P. Fitoussi, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, www.stiglitz-
sen-fitoussi.fr, 2009, pp. 14-15. 
139 M. Bamberger, M. Segone, How to design and manage Equity-focused evaluations, UNICEF, 2011, p. 9. 
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CAPITOLO 2 
 
LA NUOVA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
ITALIANA TRA EFFICACIA E VALUTAZIONE 
  
 
 
Il Capitolo propone un’introduzione alla riforma della Cooperazione Italiana del 2014. Con un occhio a quella che è 
stata la disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo in Italia sino alla riforma, saranno descritti i pilastri 
della L. 125/2014. In quest’ottica sarà poi posta una particolare attenzione alle modalità con cui in Italia sono state 
affrontate le questioni dell’efficacia dell’aiuto e della valutazione di programmi ed interventi di cooperazione. Questa 
sintetica analisi vuole essere la cornice nella quale inserire le riflessioni più approfondite sull’efficacia della 
Cooperazione Italiana che, attraverso l’esame delle valutazioni condotte nel periodo 2009-2016, seguiranno nei 
successivi Capitoli.  
 
 
 
2.1 I NUOVI PILASTRI DELLA RIFORMA OPERATA DALLA L. 125/2014 
 
 
2.1.1 TRA PASSATO E FUTURO 
 
 
Nel 2014 è stata varata la riforma del sistema italiano di cooperazione internazionale allo 
sviluppo, con la Legge 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo. Suddetta legge novella in toto la previgente normativa che per 27 
anni ha regolato il settore della cooperazione allo sviluppo, ovvero la Legge 26 febbraio 1987, n. 
49, Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.  
 
Come ricordano Biggeri e Volpi (2006), il modello italiano di cooperazione ha storicamente 
presentato “evidenti peculiarità” e “profili contradditori e a volte paradossali”.1  
                                                          
1 M. Biggeri, F. Volpi, Teoria e politica dell’aiuto allo sviluppo, FrancoAngeli, 2006, p. 44. 
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Gli anni Ottanta hanno visto la mobilitazione di fondi cospicui sui canali della cooperazione e 
dell’emergenza umanitaria e attirato, per questo, l’attenzione dell’establishment politico e 
dell’opinione pubblica. In ragione dell’incremento sostanziale delle risorse destinate a questo 
settore – che costituisce un’eccezione nella storia della cooperazione italiana2 e che fu 
accompagnata negli anni Novata da importanti scandali oggetto di inchieste parlamentari e 
procedimenti giudiziari – veniva adottata L. 49/1987. 
 La nuova legge riformulava la disciplina nel settore e si differenziava sostanzialmente rispetto alla 
precedente regolamentazione, che, sulla base della politica di cooperazione intrapresa negli anni 
Sessanta, era legata per lo più alla promozione di relazioni economiche e alla disciplina di relazioni 
bilaterali con alcuni paesi di Africa (in particolare con le ex colonie italiane), America Latina e 
Asia, prevalentemente attraverso doni ed assistenza tecnica, anche al fine di rafforzare la posizione 
e l’immagine internazionale dell’Italia.  
 
La L. 49/19873 dichiarava la cooperazione allo sviluppo parte integrante della politica estera 
dell’Italia, definiva le attività di cooperazione, delineava un sistema istituzionale di coordinamento 
istituzionale e individuava gli organi operativi responsabili dell’attuazione della politica di 
cooperazione.  
In sintesi, come ben riassume Zupi (2015), la L. 49/1987 prevedeva: 
• una Direzione dedicata presso il Ministero degli Affari Esteri (MAE), la Direzione Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), con al suo interno una Unità Tecnica Centrale 
(UTC) che aveva compiti di natura operativa relativi alle fasi di individuazione, istruttoria e 
formulazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di 
cooperazione e alla quale si aggiungevano, in alcuni paesi d’intervento, le Unità Tecniche 
Locali (UTL); 
• un’azione di governo collegiale per indirizzare l’iniziativa italiana, attraverso il Comitato 
Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), abolito nel 1993 e sostituito nel 
1994 dal più generale Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), 
e il Comitato Direzionale, con il compito più specifico di definire le direttive del CICS/CIPE;4 
                                                          
2 Nel periodo 1986-1993 il contributo italiano APS/RNL per la cooperazione allo sviluppo è stato superiore alla media OECD-DAC e nel 1989 ha 
raggiunto il suo picco storico con una percentuale dello 0,42, pari a 5,90 miliardi di dollari (ai prezzi costanti 2015).  Fonte dei dati è l’OECD. OECD, 
Compare your country, Official Development Assistance 2016, http://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=20001&cr1=oecd&lg=en&page=1. 
3 Alla L. 49/1987 dava esecuzione il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 Approvazione del regolamento di esecuzione 
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. 
4 Il CICS, inizialmente designato quale organo di programmazione e verifica dalla L. 49/1987, è stato soppresso dalle Legge 24 dicembre 1993, n. 537 
Interventi correttivi di finanza pubblica. Le competenze del disciolto CICS furono trasferite al CIPE (Decreto del Presidente della Repubblica 20 
aprile 1994, n. 373 Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina). 
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• un ruolo specifico affidato all’allora Ministero del Tesoro (l’attuale Ministero dell’Economia 
e delle Finanze-MEF) per l’amministrazione dei crediti d’aiuto e alle relazioni con banche e 
organizzazioni multilaterali; 
• una funzione di controllo affidata al Parlamento; 
• la costruzione di un sistema di partenariato con il mondo delle ONG, delle imprese profit 
(soprattutto in riferimento all’erogazione di crediti d’aiuto e alla costituzione di imprese 
miste), delle regioni e degli enti locali, che inizialmente prevedeva anche un organo ad hoc di 
consultazione – il Comitato Consultivo – abolito nel 19935.6  
 
Tuttavia, in breve tempo, la normativa dimostrava la sua parziale impreparazione di fronte al 
crescente peso internazionale delle politiche di sviluppo e criticità circa alcuni meccanismi interni 
di gestione.  
Infatti, a livello internazionale si ampliavano i poteri di gestione diretta della cooperazione da parte 
dell’UE, che a partire dal 1993 inseriva tra le politiche comunitarie la cooperazione allo sviluppo 
(Titolo XX del Trattato sull’Unione Europea del 1992), e con essi le esigenze di coordinamento 
delle politiche nazionali. Inoltre, negli anni 2000 la promozione delle strategie di sviluppo legate al 
conseguimento dei MDGs e all’efficacia dell’aiuto ponevano sul tavolo l’esigenza di adeguare gli 
strumenti della Cooperazione Italiana al fine di rispondere efficientemente agli impegni 
internazionali. Proprio sul tema dell’efficacia, l’Italia ospitava il 23 ed il 24 febbraio 2003 il First 
High Level Forum on Aid Effectiveness, ovvero la prima conferenza sull’efficacia che adottava la 
Rome Declaration on Harmonisation, preambolo delle successive dichiarazioni sull’efficacia, che, 
come si è visto nel Capitolo 1, hanno ridisegnato i principi di riferimento della cooperazione allo 
sviluppo.  
A livello interno si registravano una serie di problematiche legate in particolare all’amministrazione 
finanziaria della cooperazione, che per lungo tempo ha agito in assenza di procedure a bando per 
l’affidamento dei contratti e l’attuazione di iniziative di cooperazione, nonché con meccanismi di 
gestione fuori bilancio, con tutte le implicazioni connesse alla trasparenza nell’allocazione dei 
finanziamenti.7 Inoltre, per quanto attiene gli aspetti finanziari e gli aspetti di coordinamento – sia 
                                                          
5 L’organo fu abolito, così come il CICS, dalla Legge 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica. 
6 M. Zupi, La nuova normativa italiana sulla cooperazione allo sviluppo e il contesto di riferimento, CeSPI, Approfondimento per l’Osservatorio di 
Politica Internazionale (Camera dei Deputati – Senato della Repubblica), 2015, p.4.  
7 I problemi relativi alla gestione della cooperazione sono stati in alcuni casi al centro di vicende giudiziarie, nonché oggetto di inchiesta parlamentare 
avviata nel corso della XII Legislatura e non giunta all’approvazione di una relazione conclusiva anche per l’anticipata cessazione della XIII 
Legislatura (Legge 17 gennaio 1994, n. 46 Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con 
i Paesi in via di sviluppo; Legge 6 novembre 1995, n. 465 Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di 
inchiesta sull’attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo). 
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interministeriale sia con ONG, imprese ed enti locali – la L. 49/1987 è stata oggetto di più interventi 
legislativi, che hanno parzialmente svuotato il regime di specialità disegnato dalla legge stessa.8   
 
L’impreparazione della normativa si traslava sul piano operativo in una situazione di 
immobilismo, dovuta al basso profilo che la Cooperazione Italiana ha adottato in quegli anni, in 
parte a causa degli scandali collegati alla gestione degli anni Ottanta ed in parte per limitata 
lungimiranza politica.  
Di fatto la Cooperazione Italiana dimostrava di avere importanti aspetti critici, tra cui si ricordano: 
i) l’assenza di una forte leadership politica, ii) non essere in linea con gli impegni presi a livello 
internazionale; iii) avere un esiguo profilo di spesa, tra il 1995 ed il 2013 i livelli di contribuzione 
sono strati ricompresi tra lo 0,15% e lo 0,22% del RNL con due picchi dello 0,32% e dello 0,30% 
rispettivamente nel 2005 e nel 20089; iv) concentrare la maggioranza delle risorse sul canale 
multilaterale, viste le carenze gestionali-organizzative e l’esiguità dei fondi; v) la mancanza di una 
strategia di concentrazione delle risorse per paesi prioritari o per settori, in cui esprimere il proprio 
valore competitivo; vi) non attuare il principio della coerenza delle politiche; vii) non avere una 
politica di co-sviluppo tesa a coinvolgere le comunità migranti presenti nel paese; viii) avere un 
apparato burocratico lento e farraginoso e dotato di personale non sufficiente; ix) non dedicare la 
giusta attenzione alla sensibilizzazione ed alla promozione di una cultura della cooperazione; x) non 
avere una strategia di partenariato pubblico-privato. 
Di contro, il paese era, ed è, caratterizzato da un importante attivismo della società civile, in primo 
luogo delle ONG e dei network in cui sono organizzate, del variegato mondo dell’associazionismo e 
delle istituzioni filantropiche, delle fondazioni private, nonché di istituzioni quali le Regioni e gli 
Enti Locali, le Università, le organizzazioni e le strutture socio-sanitare. Un attivismo, spesso 
finanziato dalla Cooperazione Italiana che tuttavia non ha sempre saputo strutturare i vantaggi 
comparati, che ha visto e vede: i) l’impegno in interventi ambiziosi e molto spesso “pilota”; ii) lo 
sviluppo di fattivi partenariati territoriali con i paesi partner di cui la cooperazione decentrata delle 
Regioni italiane si è fatta in particolar modo promotrice; iii) il dispiegarsi di reti di pronto intervento 
in caso di emergenza umanitaria; iv) la sperimentazione in tema di educazione alla cittadinanza 
globale; v) la diversificazione delle risorse, attraverso la promozione di una progettazione sempre 
                                                          
8 Ad esempio, la disposizione della L. 49/1987 che prevedeva in determinati casi il ricorso alla stipula di contratti in forma diretta e a trattativa privata 
per l’attuazione di iniziative di cooperazione era abrogata da nuova disposizione (Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Disposizioni in materia di finanza 
pubblica), che rendeva obbligatorio il ricorso a gare pubbliche secondo la normativa comunitaria (ad esclusione degli interventi straordinari e delle 
iniziative delle ONG, secondo deroga poi estesa al settore delle attività di formazione e di ricerca dalla Legge 16 luglio 1993, n. 255 Interpretazione 
autentica dell’articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo). 
Anche il Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (uno dei due strumenti finanziari previsto dalla L. 49/1987; l’altro era il Fondo rotativo 
presso il Mediocredito centrale) era soppresso (Legge 23 dicembre 1993, n. 559 Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio 
nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato), riconducendo questa gestione fuori bilancio allo stato di previsione del MAE. 
9 Fonte dei dati è l’OECD. Compare your country, Official Development Assistance 2016, ODA 1960-2016 Trends, webpage, 
http://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=20001&cr1=oecd&lg=en&page=1.   
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più europea e la raccolta fondi presso privati (aziende e cittadini); vi) l’incremento della formazione 
sia professionale rivolta agli operatori sia universitaria; vii) il contributo al dibattito su alcuni temi 
centrali per la cooperazione e lo sviluppo; vii) la sensibilizzazione sui temi dello sviluppo e dei 
diritti di cittadinanza presso il grande pubblico e nelle scuole italiane.10  
 
A partire dalla XIII Legislatura (1996) sono stati numerosissimi i disegni di legge proposti 
per riformare la L. 49/1987, ma la mancanza di un accordo politico sulla revisione della disciplina 
ne ha sempre troncato la riforma.11 
 
Nel 2011 vi è però un cambiamento di rotta. Considerate le pressioni della società civile e 
delle ONG in particolare, viste le molteplici raccomandazioni e sollecitazioni ricevute delle peer 
review periodiche del sistema di cooperazione italiano da parte dell’OECD-DAC (si veda il 
Paragrafo 2.2.2), nella prospettiva del termine del ciclo di vita dei MDGs e delle negoziazioni sugli 
obiettivi di sviluppo post 2015, data la necessità di rilanciare l’immagine italiana nei fora 
internazionali, dove la credibilità era limitata da una cronica incapacità di rispettare gli impegni di 
contribuzione finanziaria alla cooperazione presi, l’allora Governo tecnico di Monti (16 novembre 
2011-28 aprile 2013) istituiva un Ministero ad hoc per la Cooperazione Internazionale e 
l’Integrazione, con l’obiettivo di rilanciare la Cooperazione Italiana.  
Tale obiettivo veniva perseguito con successo con l’organizzazione, promossa dall’allora Ministro 
per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione Andrea Riccardi, del Forum della Cooperazione 
Internazionale “Muovi l’Italia, cambia il mondo”, svoltosi a Milano nell’ottobre 2012. Il Forum ha 
coinvolto in un ampio processo di consultazione oltre 400 componenti della società civile 
impegnate nella cooperazione. Il dibattito ha avuto ad oggetto questioni di carattere cruciale per la 
successiva riforma operata dalla L. 125/2014: “i) Come l’Italia immagina lo sviluppo post 2015; ii) 
Dove stare? una nuova lettura geopolitica per la cooperazione italiana; iii) Cosa fare: eccellenze 
italiane, priorità, innovazioni; iv) Come fare? Modelli, risorse e coerenza delle politiche; v) Il 
                                                          
10 E. Missoni, Indirizzo politico, governo, controllo e attuazione nella riorganizzazione della Cooperazione Italiana, ActionAid, maggio 2015. M. 
Zupi, op. cit., 2015. M. Zupi, Sulla pirateria e il vascello corsaro della cooperazione allo sviluppo, CeSPI, 6 febbraio 2014. G. Carbone, G. Bruno, G. 
P. Calchi Novati, M. Montanini, La politica dell’Italia in Africa. Contesto, interessi e scenari della presenza politica ed economica italiana 
nell’Africa Subsahariana, Rapporto ISPI per il Ministero degli Affari Esteri, ISPI, 2013. E. Imbert, Aiuti pubblici allo sviluppo, in R. Pasca di 
Magliano, Percorsi dello sviluppo, Edizioni Nuova Cultura, 2013, pp. 369-372. ONG Italiane, CINI, LINK 2007, la cooperazione internazionale allo 
sviluppo che vogliamo, Documento per la Tavola rotonda - 20 Settembre 2012 - Piazza Monte Citorio, 123/a. A. Bazzano, P. Landoni, Cooperazione 
non governativa ed efficacia: principi, pratiche e condizioni abilitanti, PoliScript - Politecnico di Milano, Novembre 2011, pp. 49-54. L. Quartapelle, 
Effects of the decline in Italian aid and Italy’s position in the international organizations, ISPI Working Paper, N. 43 - November 2011. V. Melgari, 
Pubblico e Privato. Nuove Partnership per l’Aiuto allo Sviluppo Valorizzare la sussidiarietà Integrare ruoli e competenze nella cooperazione 
internazionale allo sviluppo, Link 2007 e Dialoghi in Cammino, 2009. A. Stocchiero, Sei personaggi in cerca d’autore, Il co-sviluppo in Italia: 
pratiche senza politica, CeSPI, Working Papers 60/2009, Giugno 2009. I. Viciani (a cura di), L’Italia e la lotta alla povertà nel mondo. Dare credito 
alla ripresa, ActionAid, 2009. E. Pietrogrande, A. Stocchiero e R. Coletti, Indagine sulla cooperazione sanitaria internazionale delle Regioni 
italiane, CeSPI, Working Papers 50/2008, Novembre 2008. S. Piziali, V. Melgari (a cura di), Siamo ancora in tempo? L’Italia e gli Obiettivi del 
Millennio, Link 2007 e Dialoghi in Cammino, 2008. A. Stocchiero, I nodi dell’evoluzione della cooperazione decentrata italiana, CeSPI, Working 
Papers 37/2007, Giugno 2007. M. Biggeri, F. Volpi, op. cit., 2006, pp. 44-48. 
11 XVII Legislatura, Servizio Studi del Senato-Ufficio ricerche nel settore della politica estera e di difesa, Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 
1326, 211, 558 e 1309 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo Sviluppo, marzo 2014, n. 116. 
86 
 
ruolo dell’Italia nelle aree di crisi; vi) Il ruolo del privato profit e non profit nella cooperazione 
allo sviluppo; vii) Cooperazione e gratuità: volontariato, terzo settore e non profit; viii) Ruolo delle 
diaspore e comunità migranti nella cooperazione: oltre le rimesse; ix) Un’agenda italiana per la 
cooperazione multilaterale; x) Valutare e comunicare i risultati: efficacia e trasparenza”.12 
 
Si aggiunge che nel 2010 la DGCS era stata oggetto di revisione strutturale, nell’ambito del 
riassetto più generale del MAE operato dalla riforma dell’organizzazione del Governo del 1999.13 
La riorganizzazione della DGCS rispondeva ad alcune osservazioni dell’OECD-DAC e cercava di 
ottimizzare, semplificandoli, i processi amministrativi e di gestione finanziaria. In particolare, ai fini 
dell’analisi condotta in questa ricerca, rilevano l’attribuzione all’ufficio programmazione di una 
competenza specifica per la pianificazione dell’efficacia della cooperazione e della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo e la costituzione di un ufficio a sé stante per la valutazione e visibilità delle 
iniziative.14 
 
 
2.1.2 LA DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO: LA L. 
125/2014 
 
 
I pilastri della riforma della Cooperazione Italiana operata dalla L. 125/2014 sono tre.  
 
In primo luogo, la promozione della coerenza delle politiche e del coordinamento delle 
stesse attraverso l’istituzione di un Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(CICS) (L.125/2014, art. 15). Il CICS assume un ruolo chiave volto ad assicurare la coerenza delle 
politiche internazionali poste in essere dall’Italia e che, secondo le migliori prassi internazionali, 
dovrebbe risolvere le contraddizioni tra le finalità perseguite dalla cooperazione allo sviluppo e tutte 
quelle azioni di governo – ambiente, commercio estero, immigrazione, cultura – che hanno un 
impatto internazionale. Importante, per garantire la coerenza delle politiche, è anche la previsione di 
un nuovo allegato sulle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo, un documento che 
accompagnerà la legge di bilancio dando evidenza contabile a tutte le risorse assegnate, Ministero 
                                                          
12 Forum della Cooperazione Internazionale “Muovi l’Italia, cambia il mondo”, Libro Bianco della Cooperazione Italiana. I documenti del Forum 
della Cooperazione Internazionale, Milano, 1‐2 ottobre 2012. 
13 Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010 n. 95 Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 74 del   
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 
Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  
14 OECD DAC PEER REVIEW OF ITALY - 2013, Memorandum, submitted by the Directorate General for Development Cooperation (DGCS), 
Ministry of Foreign Affairs (MFA), Rome, Italy, September 2013, pp. 84-88. Ministry of Foreign Affairs, DAC Peer Review 2009 Memorandum, 
Rome, Italy, March 2009, pp. 38-39.  
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per Ministero, alle attività di cooperazione (L. 125/2014, art. 14). Triplice obiettivo di tale allegato 
è: i) garantire la massima trasparenza circa il complessivo sforzo governativo per la cooperazione 
allo sviluppo, ii) facilitare il controllo parlamentare; iii) migliorare le modalità di rendicontazione 
dell’APS in sede OECD-DAC. 
 
Il secondo pilastro della riforma è rappresentato dal rinnovato ruolo del Ministero degli 
Affari Esteri, che assume una nuova denominazione: Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI) (L. 125/2014, art. 3); ad esso compete l’indirizzo politico, la 
guida unitaria e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione (L. 125/2014, art. 
11, co. 1 e 2). Infatti, la L. 125/2014 ribadisce, in continuità con la precedente normativa, che “La 
cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito 
denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera 
dell’Italia” (L. 125/2014, art. 1, co. 1). 
Viene inoltre istituita la figura del vice Ministro, con delega in materia di cooperazione, che può 
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Ministri nelle quali siano trattate 
materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull’efficacia delle 
politiche (L. 125/2014, art. 11, co. 3).   
 
Il MAECI concentrerà le proprie prerogative sulla dimensione strategica e politica 
dell’azione di cooperazione. Gli aspetti gestionali e operativi sono di competenza di un nuovo 
organo di governance: l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), terzo pilastro 
della riforma (L. 125/2014, Capo IV).  
Con la scelta dell’Agenzia – soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al 
potere di indirizzo e vigilanza del MAECI, cui è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, 
amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio – il modello italiano di cooperazione, si allinea 
a quello largamente prevalente fra i paesi donatori OECD-DAC. Solo in Norvegia, Olanda e in 
Canada la cooperazione rientra nelle competenze esclusive del Ministero degli Affari Esteri senza 
forme di implementing agencies, mentre in Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, 
Svezia, Austria, Belgio, Giappone, Portogallo c’è un’agenzia o un ente di gestione che affianca in 
varia misura il Ministero degli Affari Esteri e/o della Cooperazione.  
La presenza dell’Agenzia punta a valorizzare la massima professionalità all’interno della fase di 
gestione e implementazione dei progetti. Al MAECI viene riservato il ruolo di analisi e 
programmazione delle politiche e dei profili diplomatici mentre l’AICS implementerà tutte le 
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attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, 
gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. 
Organo di raccordo tra il MAECI e l’AICS è il Comitato Congiunto per la cooperazione allo 
sviluppo (L. 125/2014, art. 21).  
Inoltre, la L. 125/2014 prevede anche il riordino della struttura del MAECI al fine di evitare 
duplicazioni di competenze. Nell’ambito di suddetto riordino, la DGCS assume un profilo di 
indirizzo strategico più marcato. Infatti, la Direzione è responsabile delle seguenti attività: i) 
supportare il vice Ministro nell’elaborazione di linee guida strategiche; ii) definire linee di indirizzo 
politico per la cooperazione allo sviluppo sia nel quadro di relazioni bilaterali che multilaterali; iii) 
elaborare proposte di contributi volontari ad agenzie multilaterali, interventi umanitari e fondi di 
credito per lo sviluppo; iv) valutare l’impatto delle iniziative della Cooperazione Italiana e 
verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati (L. 125/2014, art. 20).15  
 
Altre novità significative della L. 125/2014 sono le seguenti. 
• Il riconoscimento legislativo dei principi di efficacia concordati a livello internazionale nella 
realizzazione delle iniziative di cooperazione (L. 125/2014, art. 2, co. 3). 
• L’adeguamento del panorama formale degli attori della cooperazione, oltre il consolidato 
insieme delle amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli Enti Locali, e delle ONG. 
È stato formalmente riconosciuto il ruolo degli attori che fanno parte della più ampia 
categoria delle “organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro” 
(organizzazioni per il commercio equo e solidale e la finanza etica, associazioni della 
diaspora, imprese cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato, etc.). Inoltre, la 
riforma indica che anche i soggetti con finalità di lucro possono essere attori della 
cooperazione se soddisfano alcuni criteri, a partire dal rispetto dei diritti umani. Questi 
soggetti hanno quindi la possibilità di accedere a strumenti finanziari concessionali o 
beneficiare di prestiti agevolati per attività che promuovano lo sviluppo dei paesi partner (L. 
125/2014, Capo VI). 
• L’autorizzazione concessa alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ad assolvere compiti di 
istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo (L. 125/2014, art. 22). 
La CDP è chiamata a operare come banca italiana per lo sviluppo, al fine di rafforzare gli 
strumenti finanziari della Cooperazione Italiana, nel consolidare le relazioni con le istituzioni 
                                                          
15 Il riordino del MAECI è intervento con il Decreto del presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016, n. 260, Regolamento di attuazione 
dell’articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del 
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”, e con il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 3 febbraio 2017 n. 233, Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello 
dell’amministrazione centrale.  
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finanziarie internazionali e nel giocare il ruolo di catalizzatore per mobilitare risorse private 
nel quadro di partenariati misti.16 
 
La riforma della Cooperazione Italiana è entrata in vigore il 29 agosto 2014 ed essa, come si 
vedrà nel proseguire della presente analisi, vive attualmente una fase di rodaggio, condivisibile o 
non condivisibile a seconda degli attori coinvolti, che non ha ancora consentito il dispiegarsi di tutte 
le disposizioni contenute nella normativa. Tuttavia, “(l)a legge di riforma offre spazi per un nuovo 
posizionamento del nostro paese in un contesto in trasformazione nel quale la comunità 
internazionale ha adottato, nel settembre 2015, l’agenda per lo sviluppo sostenibile per i prossimi 
quindici anni. L’Italia avrà inoltre la presidenza del gruppo del G7 nel 2017. L’obiettivo strategico 
della riforma, sul quale il governo ha scelto di scommettere, è di realizzare una cooperazione 
larga, che includa soggetti profit e nuovi strumenti finanziari. L’auspicio è che l’attuazione della 
riforma, oggi alle prime battute, sia all’altezza delle aspettative” (De Fraia 2016).17 
 
L’analisi di molti punti nodali della riforma promossa dalla L. 125/2014 saranno oggetto di 
approfondimento nei successivi Paragrafi per quanto attiene le questioni efficacia e valutazione e 
nei successivi capitoli per quanto attiene le specifiche tematiche trattate.  
 
A conclusione di questo breve excursus sulla L. 125/2014 è importante notare che la riforma 
è stata accompagnata da un rinnovato impegno del Governo relativo alle risorse finanziarie per la 
cooperazione, che, come è noto, sono molto al di sotto della quota APS/RNL dello 0,7%, 
percentuale target stabilita a livello internazionale. 
 
In sintonia con quanto previsto dall’art. 30 L. 125/2014 – che indica la necessità di 
“procedere con un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l’Italia in linea con gli impegni e gli 
obiettivi assunti a livello europeo e internazionale” – è stata più volte ribadita la volontà di 
perseguire il riallineamento graduale dell’Italia agli standard internazionali prospettando un profilo 
                                                          
16 L. De Fraia, La cooperazione allo sviluppo, in E. Greco, N. Ronzitti (a cura di), Rapporto sulla politica estera italiana: il Governo Renzi, Edizione 
2016, Quaderni IAI, Edizioni Nuova Cultura, 2016, pp. 71-74. P. Sebastiani, L’impegno dell’Italia e le novità introdotte dalla riforma della 
cooperazione, in Atlantide, Fondazione Sussidiarietà, Anno XII, Numero 38, 3/2016, pp. 16-20. M. Zupi, Opportunità per l’internazionalizzazione 
delle imprese con la nuova legge italiana per la cooperazione allo sviluppo, CeSPI, 2016, pp. 25-46. E. Missoni, op. cit., maggio 2015. D. Sabuzi 
Giuliani, M. Tricoli, L. Zoli, Gli ostacoli da superare, ActionAid, maggio 2015. M. Zupi, op. cit., 2015. Legge 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina 
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. XVII Legislatura, Senato della Repubblica, Atti Parlamentari, N. 1326, Disegno di Legge 
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) e dal Ministro degli affari esteri (BONINO) di concerto col Ministro dell’economia e 
delle finanze (SACCOMANNI). Comunicato alla Presidenza il 21 febbraio 2014. Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo.  
17 L. De Fraia, op. cit., 2016, pp. 73-74. 
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di spesa volto al raggiungimento dell’obiettivo dello 0,30% APS/RNL (attuale media europea di 
contribuzione) entro il 2020.  
Da rilevare che sul percorso di riallineamento influirà la crescente quota delle spese per l’assistenza 
ai rifugiati, che può essere contabilizzata come APS. 
 
Il contributo italiano in APS è stato nel 2016 di 4,81 miliardi di dollari (0,26% del RNL - 
dato preliminare) e nel 2015 di 4 miliardi di dollari (0,22% del RNL), aumentando 
considerevolmente rispetto al triennio 2012-2014 quando l’APS totale era stato pari nel 2014 a 3,37 
miliardi di dollari (0,19% del RNL), nel 2013 a 2,91 miliardi di dollari (0,19% del RNL), nel 2012 a 
2,43 miliardi di dollari (0,14% del RNL). Sebbene parte dell’aumento della spesa sia riconducibile 
al contributo specifico per l’assistenza ai migranti, in 5 anni l’APS italiano è raddoppiato per 
volume complessivo ed ha registrato una buona performance della percentuale di investimento 
rispetto al RNL. Considerata la perdurante crisi economica del paese, tale incremento non può che 
essere di buon auspicio.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18 Fonte dei dati, espressi ai prezzi costanti 2015, è l’OECD, Compare your country, Official Development Assistance 2015, ODA 1960-2016 Trends, 
webpage, http://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=20001&cr1=oecd&lg=en&page=1. OECD-DAC, Development aid rises again in 2016, 11 
April 2017, http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2016-detailed-summary.pdf.  
Development Initiatives, Donors gave a record amount of aid for hosting refugees in 2015 while also increasing spending elsewhere, web article, Apr 
13, 2016, http://devinit.org/#!/post/donors-gave-a-record-amount-of-aid-for-hosting-refugees-in-2015-while-also-increasing-spending-elsewhere.  
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PROFILO DI SPESA APS ITALIANO PER IL TRIENNIO 2018-2020 
 
“In base alle rilevazioni preliminari, l’APS italiano nel 2016 si dovrebbe attestare sullo 0,26% del  Reddito  
Nazionale  Lordo  (RNL),  dato  che  farebbe  registrare  un  aumento  di  ben  0,04 punti percentuali 
rispetto al dato definitivo 2015 certificato dal Comitato per l’Aiuto allo Sviluppo dell’OCSE. Ove validato, 
un simile incremento confermerebbe la tendenza positiva in termini di APS registrata  nel corso degli ultimi 
anni (0,17% nel 2013, 0,19% nel 2014 e 0,22% nel 2015). Tale andamento costituisce una conferma della 
volontà del Governo Italiano di tenere fede agli  impegni  assunti  a  livello  europeo  e  internazionale  in  
materia  di  cooperazione  allo sviluppo. Nel dare seguito a tale orientamento, l’Italia ha intrapreso un 
percorso di graduale  riallineamento  degli  stanziamenti  annuali  alla  media  dei  Paesi  OCSE,  in  linea  
con  quanto previsto dall’articolo 30 della Legge 125 del 2014 (Legge di riforma della cooperazione  
italiana). Per  quanto  concerne il  triennio  2018-2020,  nella  prospettiva  del  conseguimento,  da  parte 
dell’Unione Europea nel suo complesso, dell’obiettivo dello 0,7% entro il 2030, così come previsto nel 
quadro dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile, si indicano i seguenti obiettivi di spesa intermedi: 0,27% 
del RNL nel 2018, 0,28% nel 2019 e 0,30% nel 2020. Nell’ambito  di  tale  impegno  politico,  s’intende  nel  
periodo  di  riferimento  confermare l’attuale  incremento  delle  risorse  del  Ministero  degli  Affari  Esteri  
e  della  Cooperazione Internazionale   per   attività   di   Cooperazione   allo   Sviluppo   e   rendere   
immediatamente disponibili  le  risorse per una pronta  partecipazione dell’Italia alla  ricostituzione di  
Fondi multilaterali di sviluppo”.19 
 
 
  
                                                          
19 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza 2017 – Sezione I Programma di Stabilità per l’Italia, Deliberato dal 
Consiglio dei Ministri l’11 Aprile 2017, p. 126. 
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2.2 EFFICACIA E VALUTAZIONE: QUALE È STATA LA STRATEGIA 
ITALIANA? 
 
 
2.2.1 LA STRATEGIA DI EFFICACIA DELLA COOPERAZIONE ITALIANA 
 
 
Nel 2008, un gruppo di lavoro interno alla DGCS – “Gruppo Efficacia e Peer Review” – 
veniva incaricato, con Ordine di servizio del Direttore Generale, per predisporre il “Piano italiano 
per l’efficacia degli aiuti”. Ciò al fine di definire una strategia nazionale in risposta alle 
Dichiarazioni internazionali di Parigi (2005) e di Accra (2008).   
Si trattava di uno sforzo che, partendo dalla DGCS, mirava a coinvolgere gli attori pubblici della 
cooperazione allo sviluppo, migliorando il coordinamento istituzionale per aumentare la coerenza 
del sistema paese in materia di aiuto allo sviluppo. Del Gruppo Efficacia faceva pertanto parte 
anche il Coordinatore della taskforce società civile per l’efficacia, in virtù della convenzione firmata 
tra il MAE-DGCS e le rappresentanze delle ONG nel gennaio 200920, che è stata poi rinnovata negli 
anni successivi. 
 
La strategia di efficacia della Cooperazione Italiana si è tradotta in tre piani:  
• Piano programmatico nazionale per l’efficacia degli aiuti del luglio 2009 (Piano Efficacia I); 
• Secondo piano programmatico per l’efficacia degli aiuti del dicembre 2010 (Piano Efficacia 
II); 
• Documenti programmatici per l’Efficacia dell’Aiuto e dello Sviluppo “Piano Efficacia 3” del 
2012 (Piano Efficacia III).  
 
I piani si sono concentrati sulle seguenti azioni dal profilo molto operativo:  
• aggiornamento e ricognizione sulla coerenza delle politiche;  
• aggiornamento delle linee guida settoriali;  
• programmazione per un ristretto numero di paesi prioritari e definizione di piani di exit 
strategy per i paesi non più prioritari;  
• elaborazione di linee guida ad hoc per il canale multilaterale ed eventuale adesione al 
Multilateral Organisation Performance Assessment Network (MOPAN);  
                                                          
20 Convenzione tra Ministero Affari Esteri/Dgcs e Associazione Ong italiane e Cini (Coordinamento italiano network internazionali) per una 
collaborazione organizzata e continuativa sul tema dell’efficacia degli aiuti, 21 gennaio 2009, Dipco n. 3/2009.  
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• elaborazione di linee guida per il settore umanitario che integrino l’applicazione dei principi e 
delle buone pratiche della Good Humanitarian Donorship (GHD);  
• semplificazione delle procedure amministrative;  
• valorizzazione dell’ownership democratica;  
• promozione dello slegamento dell’aiuto e sostegno all’acquisto di beni e servizi locali;  
• implementazione di un programma di aggiornamento delle professionalità interne;  
• approvazione di un “marker di efficacia” da compilare per tutte le iniziative che richiedano un 
finanziamento;  
• monitoraggio dell’avanzamento del piano di efficacia nella DGCS ed a livello paese;  
• individuazione di un referente per l’efficacia in ogni UTL e predisposizione di un piano di 
efficacia per le UTL;  
• adozione delle linee guida per la valutazione, del primo piano organico di valutazione e di una 
strategia di diffusione delle valutazioni condotte (Piano di Efficacia I);  
• avvio e sviluppo delle attività del nuovo Ufficio IX, secondo le linee guida approvate e in 
attuazione del piano delle valutazioni 2011-2013 (Piano di Efficacia II). 
 
L’esecuzione dei piani ha avuto un andamento complessivamente soddisfacente, anche se le 
azioni sono state spesso realizzate con tempistiche non corrispondenti a quelle indicate negli stessi 
piani, così come indicato nella relazione al Piano di Efficacia I. La valutazione dei risultati 
conseguiti dal Piano di Efficacia II è contenuta nel Piano di Efficacia III ed è sostanzialmente 
positiva. Come rilevato nel corso delle interviste condotte per la presente ricerca, il Piano di 
Efficacia III non è stato oggetto di bilancio finale. 
Nei successivi Capitoli sarà dato conto dell’attuazione di parte di queste azioni.21 
   
Ciò che interessa sottolineare in questa sede è che l’Italia non si è dotata né di un piano 
relativo alla coerenza delle politiche né di un piano di efficacia di carattere politico-strategico.  
Dopo il Piano di Efficacia III non sono state promosse altre strategie “ufficiali” e di sistema. 
 
Come si è visto nel precedente Paragrafo, la coerenza delle politiche costituisce uno dei 
pilastri della riforma della cooperazione e ad oggi permane una lacuna nella definizione di una 
                                                          
21 Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Ufficio VIII, Nota informativa per il Comitato Direzionale, 
Documenti programmatici per l’Efficacia dell’Aiuto e dello Sviluppo “Piano Efficacia 3”, 2012. Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale 
Cooperazione allo Sviluppo, Secondo piano programmatico per l’efficacia degli aiuti, 21.12.2010. Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale 
Cooperazione allo Sviluppo, Ufficio I, Relazione finale sul piano nazionale per l’efficacia degli aiuti e possibili seguiti, 14.10.2010. Piano 
programmatico nazionale per l’efficacia degli aiuti. Approvato dal Comitato Direzionale nella seduta del 14/7/09. 
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specifica politica nazionale unitaria in proposito, come più volte evidenziato nelle peer review 
OECD-DAC.22  
Per la coerenza delle politiche sono stati posti in essere meccanismi di coordinamento 
interministeriale, parlamentare, interistituzionale e con le autonomie locali23, nonché sistemi di 
promozione dell’informazione sul tema, senza però procedere con l’adozione di una strategia vera e 
propria.  
 
Per quanto attiene i piani di efficacia, essi non hanno tracciato una vera e propria strategia 
che definisse gli specifici obiettivi e le modalità di azione della Cooperazione Italiana riguardo il 
miglioramento della propria development effectiveness, sia in relazione ai target di successo 
individuati dalle varie dichiarazioni internazionali sia riguardo precisi risultati di sviluppo da 
conseguire nei paesi partner. Si noti che, anche nei documenti più recenti, MAECI, DGCS e AICS 
utilizzano sempre l’espressione efficacia dell’aiuto, in maniera “anacronistica” rispetto 
all’evoluzione di cui si è ampiamente discusso nel Capitolo 1 della ricerca. 
I piani di efficacia definiscono e mettono in campo una serie di strumenti volti a facilitare il 
perseguimento dell’efficacia della Cooperazione Italiana, ma non si inseriscono in un contesto 
strategico più strutturato ed articolato nel quale valorizzare l’utilità stessa di mezzi e procedure.  
Si nota che nei vari documenti di programmazione della Cooperazione Italiana – linee guida e 
indirizzi di programmazione triennali, linee guida settoriali, programmi paese STREAM (Synthetic 
Transparent Realistic Exhaustive Agreed Measurable) – ci si riferisce alla questione dell’efficacia 
ricordando la politica internazionale, ma non si individuano piani di successo per il sistema italiano 
in ragione degli impegni internazionali presi.24 Allo stesso tempo nei documenti di rendicontazione 
annuale al Parlamento, a partire dalla relazione per l’anno 2007, vi sono ampie sezioni che 
ricostruiscono lo scenario internazionale sul tema dell’efficacia, ma poche indicazioni circa i 
risultati conseguiti dall’Italia. Cionondimeno, si rilevano quali aspetti positivi la ricostruzione 
dell’impegno finanziario italiano per il conseguimento dei MDGs ed aggiornamenti sui piani di 
efficacia. Nelle Relazioni al Parlamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 non vi sono sezioni ad hoc 
dedicate all’efficacia.25  
                                                          
22 OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2014, OECD, 2014, pp. 24-27. OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review 
Italy 2009, OECD, 2009, pp. 37-43. OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2004, OECD, 2004, p. 13. 
23 Tra questi si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: il CIPE, la Conferenza Stato-Regioni ed Unificata, il Gruppo di Lavoro 
Interministeriale sull’APS guidato da MAE e MEF (2008); il Comitato permanente per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, istituito nell’ambito 
della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati (2008); il Tavolo interistituzionale rilanciato nel 2012, etc. OECD DAC PEER REVIEW 
OF ITALY - 2013, Memorandum, submitted by the Directorate General for Development Cooperation (DGCS), Ministry of Foreign Affairs (MFA), 
Rome, Italy, September 2013, pp. 15-21. 
24 MAECI, Cooperazione Italiana allo Sviluppo, website, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it.  
25 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale 
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015 (art. 12, comma 4, legge 11 agosto 2014, n. 125), 
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/03/relazione_attivita_cooperazione2015.pdf.  
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A conclusione meritano una riflessione specifica gli aspetti organizzativi attinenti la politica 
di efficacia promossa in questi anni dal MAECI. La responsabilità sui temi efficacia è stata 
condivisa in maniera diffusa dai vari uffici della DGCS sotto il coordinamento del Gruppo di lavoro 
interno costituito ad hoc e con un punto di riferimento specifico nell’Ufficio VIII-Programmazione 
e monitoraggio del bilancio di cooperazione; questioni di genere, diritti dei minori e delle persone 
con disabilità. Questo ufficio aveva molteplici competenze: dalla coerenze delle politiche al data 
collection per la trasmissione dei dati APS all’OECD-DAC, dalla predisposizione della relazione 
annuale al parlamento all’efficacia. Di rado l’Ufficio VIII ha lavorato in tandem con l’Ufficio IX 
incaricato della valutazione delle iniziative, come se l’aspetto della valutazione fosse di secondaria 
importanza, probabilmente in ragione del ruolo marginale che questa funzione ha svolto per anni 
all’interno della DGCS (infra). Questa gestione diffusa probabilmente non ha giovato alla mise en 
place di una strategia pienamente convincente e fruttuosa. 
 
La L. 125/2014 pone un’attenzione specifica al tema dell’efficacia, sia, come già 
evidenziato, riconoscendo a livello normativo i principi internazionali (L. 125/2014, art. 2, co.3) sia 
prevedendo documenti di programmazione e rendicontazione (L. 125/2014, art. 12), che, come si 
vedrà nei successivi Capitoli, dovrebbero garantire alla Cooperazione Italiana non solo strumenti 
per la promozione dell’efficacia, ma una vera e propria politica misurabile e verificabile, nella quale 
ricondurre anche le strategia di coerenza delle politiche e di valutazione.    
 
In relazione alla strategia di efficacia della Cooperazione Italiana le raccomandazioni 
espresse dall’OECD-DAC nella Peer Review del 2014 sono le seguenti: “1.1 In order to be more 
effective in voicing its concerns and support for global solutions, Italy is encouraged to consistently 
address a limited number of risks at international level and in its dialogue with its partner 
countries. 1.2 Italy still needs to identify key policy areas to focus efforts, designate a mechanism 
with a clear mandate on PCD, and build systems for monitoring, analysis and policy feedback. 1.3 
                                                                                                                                                                                                 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione 
della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2014 (art. 12, comma 4, legge 11 agosto 2014, n. 125), 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della 
politica di cooperazione allo sviluppo nel 2013 (art. 3, comma 6, legge 26 febbraio 1987, n. 49), 18 agosto 2014, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli Affari 
Esteri – Cooperazione Italiana, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2011, 1 agosto 2012, pp. 1-10, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli Affari 
Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2010, pp. 
6-22, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli 
Affari Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 
2009, pp. 6-19, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministro 
degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo 
sviluppo nel 2008, pp. 6-13, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Atti Parlamentari XVI 
Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. LV n. 2, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 2007) (Articolo 3, 
comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Frattini), trasmessa alla Presidenza il 19 
settembre 2009, pp.  243-248, http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/002/pdfel.htm. 
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Developing whole-of-government strategies at partner country level would facilitate a co-ordinated 
approach to Italian development co-operation and contribute to synergies between the different 
levers of Italian engagement”.26  
Nell’immediato futuro, tali indicazioni andranno tenute in debita considerazione. 
 
 
2.2.2 L’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 
 
 
La L. 49/1987 prevedeva: i) l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza 
tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di cooperazione allo 
sviluppo (L. 49/1987, art. 2, co. 3, lettera c)); ii) la costituzione di un nucleo di valutazione tecnica 
(NVT) composto da cinque esperti, scelti nell’ambito del personale dell’UTC, che operasse a 
vantaggio del Comitato Direzionale (L. 49/1987, art. 9, co. 6); iii) la costituzione dell’UTC, a 
supporto dell’attività della DGCS per lo svolgimento dei compiti di natura tecnica tra cui la 
valutazione di programmi ed interventi di sviluppo (L. 49/1987, art. 12, co. 1); iv) l’ausilio delle 
UTL nell’azione di valutazione (L. 49/1987, art. 13, co. 3, lettera a)). Le attività di valutazione del 
NVT hanno avuto prevalentemente ad oggetto l’assessment ex ante delle proposte di intervento.  Da 
notare che nel 1986 veniva stipulata una convenzione con la Società Italiana di Monitoraggio (SIM) 
per 32 incarichi di monitoraggio. La convenzione, rinnovata nel 1991, si estendeva anche a 
consulenze di valutazione ex post. In particolare, essa prevedeva l’analisi di oltre 100 iniziative 
realizzate in 8 paesi prioritari per la Cooperazione Italiana, analisi finalizzata nel 1993. L’attività di 
affidamento alla SIM di azioni di monitoraggio e valutazione ex post è poi proseguita anche negli 
anni successivi.27 
 
                                                          
26 OECD-DAC, op. cit., 2014, p. 14. 
27 Atti Parlamentari XI Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. LV n. 1, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo 
(1992) (Articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Martino), trasmessa alla Presidenza il 21 dicembre 
1994, p. 89, http://legislature.camera.it/_dati/leg12/lavori/stampati/pdf/37678.pdf. Atti Parlamentari XI Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. 
LXXXI n. 2, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (1992) (Articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata 
dal Ministro degli Affari Esteri (Colombo), trasmessa alla Presidenza il 19 ottobre 1993, pp. 198-202, 
http://legislature.camera.it/documenti/documentiparlamentari/frmTrovaDoc.asp?stato=1&txtLeg=11&txtCategoria=081&txtNumero=2. Atti 
Parlamentari XI Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. LXXXI n. 1, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (1991) 
(Articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Colombo), trasmessa alla Presidenza il 20 ottobre 1992, 
pp. 116-119, http://legislature.camera.it/documenti/documentiparlamentari/frmTrovaDoc.asp?stato=1&txtLeg=11&txtCategoria=081&txtNumero=1.  
Atti Parlamentari X Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. LXXXI n. 5, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (1990) 
(Articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (De Michelis), trasmessa alla Presidenza il 4 ottobre 1991, 
pp. 106-113, 
http://legislature.camera.it/documenti/AttiDellaRepbblica/Scripts/apriTelecomandoFrazionamenti.asp?legislatura=10&nomefile=081_005001&tipo=
Doc. Atti Parlamentari X Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. LXXXI n. 4, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo 
(1989) (Articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (De Michelis), trasmessa alla Presidenza il 9 
ottobre 1990, pp. 96-101, 
http://legislature.camera.it/documenti/AttiDellaRepbblica/Scripts/apriTelecomandoFrazionamenti.asp?legislatura=10&nomefile=081_004001&tipo=
Doc.  
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Nel 1992 la DGCS, su sollecitazione della Commissione Europea (Rapporto Cracknell del 
1990), istituiva un apposito gruppo di lavoro UTC, PROVAL (PROcedura per la VALutazione) 
incaricato di “razionalizzare la procedura di valutazione” relativa a tutto il ciclo del progetto da 
adottare in seno alla DGCS, anche sulla base di precedenti studi realizzati ed in conformità con la 
progettazione europea.  
Nel 1993, il Comitato Direzionale formalizzava l’importanza della valutazione come funzione 
separata, per ragioni di oggettività e trasparenza, da quella operativo-gestionale nella Cooperazione 
Italiana, sulla base di PROVAL. Sempre nel 1993, il NVT decideva di adottare i principi per la 
valutazione dell’aiuto allo sviluppo dell’OECD-DAC.  
Nel 1995 veniva adottato il manuale PROVAL. Nel 1996, all’interno della DGCS, veniva istituito 
un Gruppo di Valutazione incaricato del coordinamento, della programmazione e della gestione 
delle azioni di valutazione. Per composizione, il Gruppo di Valutazione era sovrapponibile al NVT. 
 
Nel 1997 veniva varata la Programmazione delle attività di valutazione in itinere ed ex post 
della DGCS per il triennio 1997-1999, primo esercizio programmatorio nel settore. Il documento 
ricapitolava le azioni di valutazione solte nel periodo 1983-1996 e definiva le azioni di valutazione 
da svolgere nel triennio successivo.  
 
Nel 2000, a seguito della riforma del MAE del 199928, il Gruppo di Valutazione diveniva 
Unità di Valutazione Indipendente. Compito dell’Unità era l’implementazione, sebbene in ritardo 
rispetto a quando previsto, del Programma 1997-1999 relativo a tre principali incarichi di 
valutazione (valutazione delle attività di cooperazione in Africa Sub-Sahariana, valutazione delle 
attività di cooperazione nel settore della formazione, valutazione delle attività di cooperazione per 
mezzo dello strumento delle imprese miste) e la stesura di un manuale operativo di monitoraggio e 
valutazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, finalizzato nel 2002. L’esecuzione di 
questi incarichi fu esternalizzata, ma, come notato dalla stessa DGCS nel 2010, “(q)uesto primo 
esercizio ebbe uno scarsissimo seguito in quanto le tre valutazioni non furono seguite dalla 
necessaria discussione e retroazione dei risultati, sia all’interno che all’esterno della DGCS, e il 
“Manuale Operativo di Monitoraggio e Valutazione delle iniziative di Cooperazione allo Sviluppo” 
non è mai divenuto un vero strumento di lavoro”.29 Già nel 2004 l’OECD si era espressa con 
termini molto simili.30  
                                                          
28 Decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, n. 3499 Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale 
istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri. 
29 La Valutazione in itinere ed ex post dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo attuato dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, Linee Guida, Giugno 2010, pp. 5-6, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/2010-06-17_LineeGuidaValutazione.pdf.  
30 OECD-DAC, op. cit., 2004, p. 49. 
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Di fatto in quegli anni era assente una pratica sistematica della valutazione e: “(f)atta salva la 
valutazione da parte del Nvt della documentazione progettuale da sottoporre agli organi 
deliberanti, l’attività di valutazione tecnica continua(va), dunque, a limitarsi al monitoraggio 
interno alla gestione realizzato dall’Unità Tecnica Centrale nell’ambito dei compiti affidatigli dalla 
Legge n.49/87.  Anche tale attività è(ra) però ostacolata da una sempre più grave carenza di 
organico e le priorità – spesso d’insorgenza repentina – determinate dal prevalente interesse 
dell’Istituzione sull’allocazione dei fondi (delibera) ed eventualmente sulla spesa, piuttosto che 
dalla preoccupazione per i risultati e l’efficacia dell’azione di cooperazione” (Missoni 2002).31 
 
Nel 2004, l’Unità di Valutazione Indipendente diveniva “Unità di ispezione, monitoraggio e 
valutazione delle iniziative”. Questa Unità non ha mai operato per mancanza di risorse umane e 
finanziarie. Le perplessità circa gli esiti del Programma 1997-1999 indusse di fatto il MAE a non 
intraprendere sistematiche azioni di valutazione. Nel 2008 l’unità cambiava nuovamente nome ed 
era definita Unità di Ispezione Monitoraggio e Verifica. 
 
Solo nel 2009 la Cooperazione Italiana ha fatto i suoi primi passi verso la definizione di una 
funzione di valutazione maggiormente strutturata ed efficace. Infatti, nel Piano programmatico 
nazionale per l’efficacia degli aiuti del luglio 2009 (Piano Efficacia I) si prevedeva un rilancio della 
valutazione grazie all’adozione di specifiche linee guida ad hoc e di un primo piano organico di 
valutazione.  
Nel 2010 venivano pubblicate le Linee Guida La Valutazione in itinere ed ex post dell’Aiuto 
Pubblico allo Sviluppo attuato dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, tuttora valide, e veniva promosso il primo Programma delle 
Valutazioni della DGCS. Nel 2010 l’Unità di Ispezione Monitoraggio e Verifica – che come 
indicato nel primo programma delle valutazione non disponeva delle necessarie risorse umane e 
dipendeva finanziariamente da altri uffici della DGCS,  vanificando il suo stesso mandato – veniva 
sostituita dal nuovo Ufficio IX-Valutazione e visibilità delle iniziative della DGCS.  
L’Ufficio IX a partire dal 2011, anno della sua costituzione effettiva, iniziava una vivace attività di 
valutazione, che sarà oggetto di analisi della presente ricerca come si vedrà nei successivi Capitoli. 
L’Ufficio, che promuove valutazioni indipendenti esternalizzate a soggetti esperti, ha adesso a 
disposizione un suo staff e un budget dedicato, anche se su entrambi i versanti permangono ancora 
dei limiti in proporzione al lavoro da svolgere, sempre superiore alle effettive capacità. 
                                                          
31 E. Missoni, La resistenza culturale alla valutazione nella Cooperazione Italiana allo Sviluppo, contributo presentato al V Congresso 
dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) “L’istituzionalizzazione della valutazione: una sfida per lo sviluppo di strumenti e metodi valutativi”, 
Bologna, 9-11 maggio 2002, p. 5, http://docplayer.it/12627679-La-resistenza-culturale-alla-valutazione-nella-cooperazione-italiana-allo-
sviluppo.html.  
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 Dal 2011 al 2015 Dal 2011 ad oggi, l’Ufficio IX della DGCS ha assegnato 27 valutazioni, per un 
impegno complessivo di circa 1,5 milioni di euro.  
Per completezza, sia aggiunge che nel 2012 è stata istituita la figura dell’auditor interno, soprattutto 
per esigenze di gestione dei progetti di cooperazione delegata della Commissione Europea, ma 
questa figura non risulta avere una funzione specifica rispetto alle attività di valutazione.32 
 
Dopo aver fatto il punto sull’evoluzione e sulla gestione dell’azione di valutazione degli 
interventi promossi dalla Cooperazione Italiana, si ritiene interessante soffermarsi sui contenuti 
delle Linee Guida La Valutazione in itinere ed ex post dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo attuato dal 
Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che sono 
molto precise e puntuali, ma i cui contenuti non sono stati sufficientemente tradotti nella pratica, 
come dimostrerà l’analisi dei successivi Capitoli. 
 
Le Linee Guida definiscono così i compiti dell’Ufficio Valutazione: 
• identificare gli interventi di cooperazione che dovranno essere valutati con modalità 
decentrate (tramite le UTL); 
• formulare il programma delle valutazioni; 
• assicurare il coordinamento complessivo delle attività di valutazione all’interno della DGCS e 
all’esterno con i paesi partner e con gli altri donatori; 
• elaborare schemi standard di documentazione da produrre; 
• assicurare il controllo di qualità alle valutazioni; 
• diffondere le risultanze delle valutazioni e pubblicare i rapporti; 
• assicurare la retroazione delle raccomandazioni; 
• fornire consigli, addestramento e supporto agli Uffici della DGCS ed a soggetti esterni in 
tema di valutazione; 
                                                          
32Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale 
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015 (art. 12, comma 4, legge 11 agosto 2014, n. 125), 
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/03/relazione_attivita_cooperazione2015.pdf. OECD DAC PEER REVIEW OF ITALY - 2013, 
Memorandum, submitted by the Directorate General for Development Cooperation (DGCS), Ministry of Foreign Affairs (MFA), Rome, Italy, 
September 2013, pp. 113-115. Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo – Unità di Ispezione, 
Monitoraggio e Verifica, Programma delle Valutazioni della DGCS, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/Report/2011-01-01_programma.valutazioni.pdf. La Valutazione in itinere ed ex 
post dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo attuato dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Linee Guida, 
Giugno 2010, pp. 5-6, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/2010-06-
17_LineeGuidaValutazione.pdf. E. Pisani, Recenti evoluzioni nella Valutazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo,  Working Paper, 
Università degli Studi di Padova, 2009.  Piano programmatico nazionale per l’efficacia degli aiuti. Approvato dal Comitato Direzionale nella seduta 
del 14/7/09, pp. 6-7. Ministry of Foreign Affairs, DAC Peer Review 2009 Memorandum, Rome, Italy, March 2009, pp. 47-48. Ministero degli Affari 
Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Manuale Operativo di Monitoraggio e Valutazione delle Iniziative di Cooperazione 
allo Sviluppo, Aprile 2002, pp. 93-94. E. Missoni, op. cit., 2002. Atti Parlamentari XVI Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. LV n. 2, Relazione 
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (2001) (Articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli 
Affari Esteri (Frattini), trasmessa alla Presidenza il 16 gennaio 2003, pp. 128-132, 
http://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/002/pdfel.htm. M. Viezzoli, La pratica della valutazione nella 
cooperazione internazionale: elementi di riflessione, Libera elaborazione degli editoriali di  M. Viezzoli ai numeri 0 (novembre 1990), 1 (maggio 
1991), 2 (ottobre 1991) e 3 (maggio 1992) della rivista “Forum Valutazione”, CISP, 1999. E. Missoni, The Role of Evaluation in Italian Development 
Aid, Paper presented at the International Conference on Evaluation, Rome - Italy, 29-31 October, 1998. 
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• partecipare, per conto della DGCS, all’attività internazionale in materia di valutazione. 
 
Inoltre, le Linee Guida forniscono una serie di indicazioni operative su conduzione ed assegnazione 
delle attività di valutazione che hanno tre obiettivi principali, ovvero promuovere conoscenza per: 
i. decidere,“(q)uesta conoscenza permette ai decision makers, ai vari livelli, di meglio 
indirizzare le attività future per aumentarne l’efficacia. I destinatari diretti dei risultati 
delle valutazioni sono coloro che hanno responsabilità in tema di pianificazione, 
preparazione ed attuazione delle iniziative di cooperazione, presso la DGCS e presso i 
Paesi partner, nonché tutti i soggetti di cooperazione con i quali l’Italia mette in comune, 
nelle appropriate sedi nazionali ed internazionali, il patrimonio di conoscenze acquisite”; 
ii. innovare, l’evoluzione nella gestione dell’APS è guidata dalle evidenze che emergono 
dall’attività di valutazione e dallo scambio di utili esperienze; 
iii. giudicare (accountability), “la diffusione dei risultati della valutazione permette alla DGCS 
di rendere conto al Parlamento circa l’utilizzo dei fondi stanziati per l’Aiuto Pubblico allo 
Sviluppo ed all’opinione pubblica italiana circa la validità dell’allocazione delle scarse 
risorse governative disponibili in attività di cooperazione. Le stesse argomentazioni 
valgono per i Paesi partner, i veri gestori dell’aiuto, che devono anch’essi rendere conto ai 
loro Parlamenti ed alle loro opinioni pubbliche su come siano state utilizzate le risorse 
messe loro a disposizione”.33 
 
Le Linee Guida ribadiscono l’adozione della logica dell’intervento (logical framework) e sposano a 
pieno la definizione di valutazione dell’OECD-DAC ed i suoi principi di analisi.34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
33 La Valutazione in itinere ed ex post dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo attuato dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, Linee Guida, Giugno 2010, pp. 8-9, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/2010-06-17_LineeGuidaValutazione.pdf. 
34 Ibidem, pp. 7-8. OECD-DAC, Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, OCDE 2002, 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2754804.pdf.  
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LA LOGICA DELL’INTERVENTO / THE LOGICAL FRAMEWORK35 
 
Inputs: the financial, human, and material resources used for the development intervention. 
↓ 
Activities: What we do. 
↓ 
Outputs: What we produce. The products, capital goods and services which result from a development 
intervention; may also include changes resulting from the intervention which are relevant to the 
achievement of outcomes. 
↓ 
Outcomes: the likely or achieved short-term and medium-term effects of an intervention’s outputs. 
↓ 
Impacts: Positive and negative, primary and secondary long-term effects produced by a development 
intervention, directly or indirectly, intended or unintended. Can be similar to strategic objectives.  
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE: DEFINIZIONE E CRITERI DI ANALISI OECD-DAC36 
 
VALUTAZIONE 
The systematic and objective assessment of an on-going or completed project, programme or 
policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the relevance and fulfillment 
of objectives, development efficiency, effectiveness, impact and sustainability. An evaluation should 
provide information that is credible and useful, enabling the incorporation of lessons learned into 
the decision–making process of both recipients and donors. Evaluation also refers to the process of 
determining the worth or significance of an activity, policy or program. An assessment, as 
systematic and objective as possible, of a planned, on-going, or completed development 
intervention 
 
 
 
                                                          
35 Ibidem, pp. 7-8. L. G. Morra Imas, R. C. Rist, The Road to Results. Design and Conducting Effective Development Evaluations, The International 
Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009, p. 109. 
36 OECD-DAC, op. cit., OCDE 2002. 
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RILEVANZA 
Il grado in cui gli obiettivi di un intervento di sviluppo sono coerenti con le esigenze dei beneficiari, i 
bisogni di un paese, le priorità globali e le politiche dei partner e dei donatori. In retrospettiva, la questione 
della rilevanza spesso consiste nello stabilire se gli obiettivi di un intervento o la sua struttura siano ancora 
appropriati in considerazione dei cambiamenti avvenuti nel contesto. 
 
EFFICIENZA 
La misura dell’economicità con cui le risorse (fondi, competenze tecniche, tempo, etc.) sono convertite in 
risultati. 
 
EFFICACIA 
La misura in cui gli obiettivi di un intervento di sviluppo, tenuto conto della loro importanza relativa, sono 
stati raggiunti o si prevede che possano essere raggiunti. 
 
IMPATTO 
Gli effetti a lungo termine, positivi e negativi, primari e secondari, previsti o imprevisti, prodotti 
direttamente o indirettamente da un intervento di sviluppo. 
 
SOSTENIBILITÀ  
Continuità dei benefici prodotti da un intervento di sviluppo dopo la sua conclusione. Probabilità di ottenere 
benefici di lungo periodo. Resistenza al rischio dei flussi di benefici netti nel corso del tempo. 
 
 
 
La L. 125/2014 pone in capo alla DGCS la responsabilità di promuovere la valutazione di 
impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo, nonché la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi programmatici. Come si vedrà meglio nel Capitolo 3, Paragrafo 3.3.2, la DGCS esercita 
tale responsabilità in accordo con l’AICS. Al fine di rilanciare l’azione di valutazione, nel 2014 è 
stato istituito un Comitato Consultivo sulla Valutazione che include anche membri esterni, con 
specifiche competenze nel settore, in rappresentanza delle ONG, del mondo accademico 
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane-CRUI) e di professionisti della valutazione 
(Associazione Italiana di Valutazione), con i seguenti obiettivi: rafforzare l’indipendenza della 
funzione di valutazione; migliorare la qualità delle valutazioni; migliorare il management response 
alle raccomandazioni formulate nelle valutazioni; migliorare la diffusione delle risultanze delle 
valutazioni. Nel quadro del riassetto MAECI e della DGCS l’Ufficio III-Valutazione degli 
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interventi e vigilanza sull’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo prende in carico le 
funzioni del precedente Ufficio IX, acquisendo competenza anche in materia di efficacia, che, come 
notato nel precedente Paragrafo, ha avuto una gestione diffusa con scarsa sinergia rispetto alla 
materia valutazione.37  
 
Alla luce della travagliata storia dell’azione di valutazione della Cooperazione Italiana, e 
considerati i più recenti sforzi del sistema che, infine, ha visto nascere un Ufficio Valutazione in 
seno alla DGCS – che ad oggi ha al suo attivo un interessante numero di valutazioni, oggetto di 
analisi nei prossimi Capitoli – l’attività di valutazione dovrà trasformarsi in una vera e propria 
politica al servizio della politica di efficacia.  L’obiettivo è far sì che, come auspicato nella Peer 
Review 2014 dall’OECD-DAC, la Cooperazione Italiana fondi la propria azione sull’evidenza dei 
risultati che produce: “Italy has taken a number of initiatives to establish results-oriented 
mechanisms, in particular through the STREAM documents at partner country level and the aid 
effectiveness marker at project level. Despite these efforts, the understanding of results-based 
management remains weak throughout the Italian aid system. For example, expected results are not 
built into programming and budgeting processes at headquarters, and in partner countries, while 
monitoring systems seem to be robust at the project level, the link with the overall country 
framework is unclear. (…) Italy still needs to formalise an effective management response to 
evaluations, so that findings inform strategic decisions and are used as a management tool. To 
address this need, Italy is considering ways to disseminate the findings from evaluations more 
widely, which would support both learning and accountability”.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
37 Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 3 febbraio 2017 n. 233, Disciplina delle articolazioni interne, distinte 
in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione centrale.  
38 OECD-DAC, op. cit., 2014, p. 19. 
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L’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA COOPERAZIONE ITALIANA 
RACCOMANDAZIONI PEER REVIEW OECD-DAC 2000-201439 
 
 
2000 
 
1. Rafforzare la funzione di valutazione con un’attenzione a dare un seguito alle lezioni apprese 
e all’utilizzo delle valutazioni nella promozione del dialogo con i partner. 
2. Promuovere riforme organizzative attinenti il decision making, i meccanismi di 
accountability, il monitoraggio e la valutazione, al fine di migliorare l’impatto dell’Aiuto 
Italiano nella lotta alla povertà.  
3. Promuovere sistemi di restituzione delle attività di valutazione all’interno della DGCS, le 
relazioni con i partner locali, la disseminazione sistematica di risultati di valutazione presso 
il grande pubblico. 
 
 
2004 
 
1. L’Italia deve stabilire un sistema di monitoraggio e valutazione sistematico, coerente con i 
principi DAC. Nella più ampia misura possibile, le decisioni programmatiche (inclusa 
l’allocazione dei fondi) dovrebbero essere prese sulla base dei risultati generati da questo 
sistema. 
 
 
2009 
 
1. Fornire alla nuova unità di valutazione il mandato, il budget e lo staff necessari a implementare 
una cultura fondata su monitoraggio e valutazione dei risultati. Questa unità dovrà sviluppare 
un sistema per integrare le lezioni apprese a livello di policy, anche nel settore umanitario.  
2. Sviluppare e attuare una strategia di capacity development, che dia un’adeguata formazione al 
personale in sede e sul campo, e formulare un programma chiaro di formazione anche per il 
monitoraggio e la valutazione. 
3. La DGCS dovrebbe istituzionalizzare processi sistematici di lessons learning all’interno della 
Cooperazione Italiana. 
4. La DGCS deve assicurarsi che politiche, strategie e valutazioni siano pubblicate on line (sul 
portale della Cooperazione Italiana) e disponibili in ogni lingua rilevante. 
 
 
2014 
 
1. La definizione di un programma di valutazione a medio termine sulla base di criteri espliciti, 
nonché un sistema di management response alle valutazioni, consentirebbero alla DGCS di 
servirsi di queste ultime quale strumento gestionale.  
2. Il piano delle valutazione dovrebbe essere multi-annuale e dotato delle necessarie risorse 
finanziarie per essere realizzato. 
3. Specifiche misure dovrebbero garantire che l’accountability e l’apprendimento siano i principi 
guida del programma di valutazione. 
4. La DGCS è incoraggiata a costruire una cultura della valutazione e rafforzare l’expertise nel 
campo della valutazione. 
5. Poiché l’unità incaricata della valutazione è situata in un ufficio all’interno della DGCS che si 
occupa anche di visibilità, è necessario assicurarsi che sia mantenuta l’indipendenza della 
funzione di valutazione. Sarebbe opportuno separare la funzione di valutazione da quella di 
reporting. 
6. Promuovere una più ampia diffusione dei risultati delle valutazioni. 
 
 
 
 
                                                          
39 Ibidem, pp. 19, 73, 74. OECD-DAC, op. cit., 2009, pp. 18, 21, 34, 67. OECD-DAC, op. cit., 2004, pp. 15, 52, 74. OECD-DAC, Development Co-
operation Peer Review Italy 2000, OECD, 2000, pp. 14, 38, 61. 
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CAPITOLO 3 
 
LA COOPERAZIONE ITALIANA SI VALUTA: PUNTI DI FORZA 
E PUNTI DI DEBOLEZZA 
  
 
 
Il presente Capitolo propone l’analisi dei punti di forza e di debolezza del sistema italiano di cooperazione allo 
sviluppo, partendo dallo studio delle risultanze emerse dalle valutazioni commissionate dall’Ufficio IX-Valutazione e 
visibilità delle iniziative della DGCS e finalizzate nel periodo 2009-2016. La prima parte del Capitolo è dedicata alla 
presentazione generale delle valutazioni e delle progettualità cui si riferiscono, ad una riflessione sull’uso fatto 
dall’Ufficio IX dei termini di riferimento per l’affidamento degli incarichi di valutazione e ad un bilancio tecnico-
qualitativo delle valutazioni. La seconda parte del Capitolo si focalizza sulla presentazione dei principali punti di forza 
e di debolezza dalle valutazioni, aggregandone i risultati per tipologia e/o settore di intervento, soggetto promotore e/o 
soggetto implementatore e canale di aiuto. Dopo aver confrontato la fotografia delle potenzialità e delle criticità della 
Cooperazione Italiana con le valutazioni espresse dall’OECD-DAC, la terza parte del Capitolo si incentra sulle 
opportunità che la riforma della cooperazione allo sviluppo del 2014 ha in sé, al fine di promuovere l’efficacia del 
sistema e favorire in Italia una concezione della cooperazione results based. In ogni sezione del Capitolo, per ogni 
aspetto critico evidenziato saranno fornite indicazioni specifiche volte a contribuire ad una loro risoluzione positiva; 
pertanto, le conclusioni si concentreranno su un aspetto cruciale che lega a doppio filo valutazione ed efficacia, ovvero 
la disseminazione dei risultati delle valutazioni, affinché la valutazione non sia un mero esercizio fine a se stesso, ma 
contribuisca ad innovare costruttivamente il sistema. 
 
 
 
3.1 LE VALUTAZIONI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA NEL PERIODO 
2009-2016 
 
 
3.1.1 PREMESSA METODOLOGICA 
 
 
Come illustrato nel Capitolo 2, la DGCS ha iniziato a promuovere una più incisiva e 
sistematica azione di valutazione dei propri interventi a partire dal 2010, anno in cui è stato istituito 
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l’Ufficio IX-Valutazione e visibilità delle iniziative (attivato nel 2011) e sono state pubblicate le 
Linee Guida su La Valutazione in itinere ed ex post.1  
 
Nel quadro dei programmi per la valutazione degli interventi della DGCS 2011 e 2014-
2016, dal 2010 al 2016 sono state effettuate 25 valutazioni indipendenti, i cui rapporti conclusivi 
sono pubblicati e fruibili sul sito web della Cooperazione Italiana.2 Ai fini della presente ricerca, 
saranno analizzate le suddette 25 valutazioni, cui si aggiunge una valutazione datata 2009 e relativa 
ad uno dei più importanti programmi umanitari in cui l’Italia è stata impegnata.3  
La lista delle valutazioni oggetto dell’analisi è riportata nella Tabella 3.1.  
 
 
Tabella 3.1 - Lista delle valutazioni oggetto della ricerca 
 
  PROGRAMMA O PROGETTO 
OGGETTO 
DELLA VALUTAZIONE 
ENTE/SOCIETÀ 
INCARICATO/A 
DELLA VALUTAZIONE 
 
ANNO DI 
REALIZZAZIONE 
TIPOLOGIA DI 
VALUTAZIONE  
1 Etiopia. Filiere agricole in Oromia CESECO International srl 2016 Valutazione finale 
2 El Salvador. Valutazione delle iniziative 
di cooperazione a sostegno del sistema 
educativo 
STEM-VCR 2016 Valutazione in 
itinere e 
valutazione ex post 
3 Albania. Valutazione ex post di progetti 
gestiti da ONG 
 
Singoli consulenti 2015 Valutazione ex post 
4 Kenya, Uganda. Programma itinerante di 
educazione sanitaria nelle aree disagiate. 
CinemArena 
 
Disamis srl 2015 Valutazione ex post 
5 Valutazione emergenza Palestina TIMESIS srl 2015 Valutazione ex post  
6 Afghanistan. 
Riabilitazione della strada Maidan Shar 
– Bamiyan 
CESECO International srl 2014 Valutazione ex post 
e valutazione in 
itinere  
7 Independent Evaluation of Budget 
Support in Mozambique 
ADE Consortium 2014 Valutazione ex post 
(valutazione 
congiunta) 
8 Programma di Conversione del Debito II 
fase (Egitto)  
Development Researchers’ 
Network srl 
2013 Valutazione in 
itinere 
9 II Accordo di Conversione del Debito tra 
Italia e Perù 
 
Scuola Superiore Sant'Anna, 
Istituto Dirpolis 
 
2013 Valutazione in 
itinere 
10 Macedonia, città di Stip e Prilep: 
miglioramento della qualità 
della vita dei Rom e avvio 
dell’integrazione 
Scuola Superiore Sant'Anna, 
Istituto Dirpolis 
 
2013 Valutazione ex post 
                                                          
1 La Valutazione in itinere ed ex post dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo attuato dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, Linee Guida, Giugno 2010, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/2010-06-17_LineeGuidaValutazione.pdf.  
2 Programma per la valutazione degli interventi della DGCS nel triennio 2014-2016, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/Valutazioni/2014-04-07_Programma%20valutazioni%20triennale%202014-
2016%2025%2003%2014.pdf. Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo – Unità di Ispezione, 
Monitoraggio e Verifica, Programma delle Valutazioni della DGCS, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/Report/2011-01-01_programma.valutazioni.pdf.  
3 Tutti i rapporti di valutazione sono disponibili sul sito web della Cooperazione Italiana. MAECI, Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Valutazioni, 
webpage, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10337&Itemid=502. 
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11 CHYAO Trust Fund in Sierra Leone ABATON srl 
 
2013 Valutazione ex post 
12 Sostegno alla reintegrazione di famiglie 
afghane rientrate da lungo esilio, nelle 
province di Balkh e Sar-i Pul, Nord 
Afghanistan 
 
Finpublic srl 2013 Valutazione ex post 
13 ART GOLD Balcani, ART GOLD 2. 
Appoggio alle reti territoriali e tematiche 
di cooperazione allo sviluppo umano 
Iniziativa di Cooperazione allo Sviluppo 
in Albania 
 
Italsocotec spa 2013 Valutazione in 
itinere (valutazione 
congiunta) 
14 Progetti Gestiti da ONG in Libano  Università La Sapienza di Roma, 
Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale 
 
2014 Valutazione ex post 
15 Valutazione delle iniziative nel settore 
sanitario in Mozambico 
Punto Sud 2013 Valutazione in 
itinere e finale  
16 Progetti ONG in Etiopia 
 
ARS Progetti spa 2013 Valutazione ex post 
17 Valutazione ex post di progetti gestiti da 
ONG in Argentina 
 
PROATEC srl 2013 Valutazione ex post 
18 Pilot activities for education and culture 
in Macedonia  
 
INFOAID sns 2013 Valutazione ex post 
19 Programmi di Emergenza in Afghanistan 
e Libano 
 
ARS Progetti spa 2013 Valutazione ex post 
20 Linea di credito in favore delle piccole e 
medie imprese tunisine. Programma di 
sviluppo del settore privato a sostegno 
alle piccole e medie imprese tramite il 
sistema di private banking nei Territori 
Palestinesi. Programma di supporto alle 
piccole e medie imprese in Egitto 
 
STEM-VCR srl 2013 Valutazione in 
itinere 
21 Progetto idroelettrico Gilgel Gibe II – 
Etiopia 
 
Italsocodec spa 2012 Valutazione ex post 
22 Kenya. Programma integrato per lo 
sviluppo del distretto di Malindi – 
Ngomeni  
 
Development Researchers’ 
Network srl 
2012 Valutazione finale 
23 Fronteras Abiertas: rete interregionale 
per la cooperazione transfrontaliera e 
l’integrazione latinoamericana  
 
STEM-VCR s.r.l 2012 Valutazione ex post 
24 Progetti di educazione allo sviluppo – 
INFO/EAS 
SENIORES ITALIA Partner per 
lo sviluppo ONLUS 
 
2012 Valutazione ex post  
25 Tanzania – Finanziamenti ONG in 
itinere 
 
ABATON srl 2012 Valutazione ex post  
26 Interventi realizzati in Libano 
nell’ambito dell’iniziativa di Emergenza 
Ross I 
 
Development Researchers’ 
Network srl e Agora 2000 srl 
2009 Valutazione ex post 
 
 
L’autrice della presente ricerca ha direttamente partecipato alla valutazione dell’iniziativa 
Macedonia, città di Stip e Prilep: miglioramento della qualità della vita dei Rom e avvio 
dell’integrazione (2013), per la quale era stata incaricata la Scuola Superiore Sant’Anna, università 
dove chi scrive ha ricoperto il ruolo di assegnista di ricerca della cattedra di diritto internazionale 
dal 2007 al 2015, occupandosi principalmente di valutazione e cooperazione allo sviluppo. 
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L’analisi non ricomprenderà, per le ragioni addotte, i seguenti rapporti pubblicati dalla 
Cooperazione Italiana inseriti tra le valutazioni: i) valutazione India. Vulnerability Reduction 
through Community Empowerment and Control of Water in the Marwar Region (2010), perché la 
pubblicazione disponibile è un estratto delle conclusioni della valutazione, non comparabile con gli 
altri rapporti oggetto della ricerca; ii) Studio Comparativo sulle Meta-Valutazioni OCSE-DAC sulla 
Democratic Ownership (2010), una tesi di laurea triennale, poiché non esamina programmi o 
progetti finanziati dalla Cooperazione Italiana e non contiene indicazioni o raccomandazioni 
operative per il sistema; iii) Studio sulle diverse modalità di accesso al credito di aiuto e allo 
sviluppo dell’impresa informale in Egitto e nei Territori Palestinesi (2014), uno studio di settore 
che approfondisce alcuni temi rilevanti per le azioni di cooperazione dopo la realizzazione della 
valutazione su 3 iniziative di credito d’aiuto in Tunisia, Territori Palestinesi ed Egitto (2013). 
 
Nel Paragrafo 3.2 saranno analizzate le valutazioni inerenti gli interventi di cooperazione 
propriamente detta; nel Capitolo 4 si procederà con un approfondimento del settore umanitario e 
delle 3 valutazioni condotte in questo ambito. 
 
 
3.1.2 ANAGRAFICA DELLE VALUTAZIONI 
 
 
Le 26 valutazioni commissionate dalla Cooperazione Italiana hanno riguardato programmi e 
progetti da essa finanziati in 20 paesi (Italia inclusa), concentrandosi maggiormente sulla 
valutazione di iniziative realizzate in Africa Sub-Sahariana. Sono, infatti, 9 su 26 i rapporti di 
valutazione inerenti interventi nel continente africano.  
 
In termini finanziari, le iniziative valutate hanno avuto un valore totale di oltre 980 milioni 
di euro e hanno ricevuto fondi dalla Cooperazione Italiana per 694 milioni di euro.  
Africa-Sub-Sahariana e Mediterraneo e Medio Oriente sono state le aree geografiche nelle quali il 
valore delle iniziative è stato nettamente superiore alle altre aree. Per quanto riguarda l’Africa Sub-
Sahariana, si precisa che l’attività di valutazione ha avuto ad oggetto 2 importanti contributi 
finanziari: i) un credito di aiuto del valore di 220 milioni di euro all’Etiopia per la costruzione 
dell’impianto idroelettrico Gilgel Gibe II (2005-2010); ii) un intervento di budget support al 
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Mozambico (2005-2012), per un totale di 50 milioni di dollari, nell’ambito di uno sforzo 
complessivo della comunità dei donatori del paese di 3,3 miliardi di dollari.4  
Nell’area Mediterraneo e Medio Oriente spiccano 2 interventi: i) il Programma di Conversione del 
Debito II fase in Egitto (2007-2014), pari a 100 milioni di dollari; ii) crediti di aiuto di oltre 72 
milioni di euro in favore delle piccole e medie imprese di Egitto, Tunisia e Palestina (2008-in 
corso).  
In Asia il progetto più importante, in termini finanziari, è stato un contributo a dono al governo 
afghano per l’intervento infrastrutturale di riabilitazione della strada Maidan Shar – Bamiyan (2008-
in corso), del valore di 101,3 milioni di euro.  
In America Centrale e Meridionale, il programma più consistente, 72 milioni di dollari, è stato il II 
Accordo di Conversione del Debito tra Italia e Perù (2007-in corso). In quest’ultima area, un altro 
sostegno importante, per la promozione del sistema educativo, è stato dato a El Salvador con 3 
iniziative, di cui una a credito di aiuto, del valore di circa 19 milioni di euro.  
L’Europa, inclusa una valutazione riguardante progetti di educazione allo sviluppo implementati in 
Italia, costituisce l’area meno “valutata”, ma del resto l’Europa, e nello specifico l’Europa dell’Est e 
dei Balcani, è anche un contesto d’intervento residuale per il sistema della Cooperazione Italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4 Riguardo, l’Africa Sub-Sahariana, si aggiunge che sono state commissionate 2 valutazioni in itinere concernenti l’Etiopia per un contributo italiano 
di oltre 14 milioni di euro. Gli interventi oggetto di valutazione sono: i) Etiopia. Contributo italiano al programma di sviluppo del settore sanitario 
(HSDP) 2010-2012 e al MDG Fund, del valore di 8,2 milioni di euro (contributo interamente sostenuto dalla Cooperazione Italiana); ii) Etiopia. 
WASH in Small and Medium Towns, del valore di 9,85 milioni di euro (contributo italiano di 6,15 milioni di euro). Le valutazioni sono in corso di 
finalizzazione e sono state realizzate, in ragione di una unica gara di aggiudicazione che comprendeva anche la valutazione finale del progetto 
Etiopia. Filiere agricole in Oromia (si veda la Tabella 3.1), da CESECO International srl. Nel luglio 2016, la scrivente ha partecipato al workshop di 
restituzione della valutazione Etiopia. WASH in Small and Medium Towns, tenutosi presso il MAECI. 
116 
 
Tabella 3.2 - Anagrafica delle valutazioni 
 
Area 
geografica 
N. Paesi 
d'intervento 
Tipologia di 
aiuto 
Settori di 
intervento 
Ammontare 
iniziative  
(in milioni di euro) 
Finanziamenti 
Cooperazione 
Italiana 
(in milioni di euro) 
 
Tipologia di 
valutazione 
Africa Sub-
Sahariana 
 
 
 
 
 
 
  
9 Etiopia (2), 
Kenya (2), 
Mozambico (2), 
Sierra Leone, 
Tanzania, 
Uganda 
Bilaterale: budget 
support, credito 
d'aiuto; gestione 
diretta, 
finanziamento a 
governo, assistenza 
tecnica, promossi 
ONG        
Multilaterale: trust 
fund 
Agricoltura, 
educazione e 
formazione, 
giovani e minori, 
infrastrutture, 
institutional 
capacity building, 
sanità, servizi 
sociali di base, 
sviluppo 
economico 
 
567 285 In itinere e 
finale (1), 
Finale (2),  
Ex post (6)  
America 
Centrale e 
Meridionale  
4 Argentina, El 
Salvador, Perù, 
Area di frontiera 
tra El Salvador, 
Honduras e 
Nicaragua 
(Golfo di 
Fonseca); area 
di frontiera tra 
El Salvador, 
Guatemala e 
Honduras 
(Trifinio) 
 
Bilaterale: 
conversione del 
debito, credito 
d'aiuto; gestione 
diretta, 
finanziamento a 
organizzazione 
internazionale, 
finanziamento a 
governo, 
partnership 
istituzionale, 
promossi ONG 
 
Agricoltura, 
educazione e 
formazione, 
ricerca, 
institutional 
capacity building, 
cooperazione 
territoriale, 
economia 
familiare, 
sviluppo 
economico 
90,5 88,6 In itinere (1), 
In itinere e ex 
post (1),  
Ex post (2)  
Asia 2,5 Afghanistan Bilaterale: gestione 
diretta, 
finanziamento a 
governo, assistenza 
tecnica, aiuto 
umanitario, 
promossi ONG 
 
Emergenza, 
infrastrutture, 
integrazione 
socio-economica 
di gruppi 
vulnerabili (donne 
e giovani) 
109,4 109,4 In itinere e ex 
post (1),  
Ex post (1,5) 
Europa 5 Albania (2), 
Macedonia (2), 
Italia 
Bilaterale: 
finanziamento a 
organizzazione 
internazionale, 
promossi ONG 
Cultura, 
decentramento 
amministrativo-
politico, 
educazione e 
formazione, 
integrazione 
sociale, sviluppo 
economico, 
educazione allo 
sviluppo 
 
15,7 11,3 In itinere (1), 
Ex post (4) 
Mediterraneo 
e Medio 
Oriente 
5,5 Egitto (1), 
Libano (2), 
Palestina (1,5), 
Egitto-Tunisia-
Palestina (1) 
Bilaterale: 
conversione del 
debito, credito 
d'aiuto; gestione 
diretta, 
finanziamento a 
governo, assistenza 
tecnica, aiuto 
umanitario, 
promossi ONG 
 
Emergenza, 
servizi sociali di 
base, supporto 
alle PMI e 
sviluppo 
economico, sanità 
202 199,8 In itinere (2), 
Ex post (3,5)  
TUTTE 26 20 paesi diversi 
(Italia inclusa) 
  984,6 694,1 In itinere (4),  
In itinere e 
finale (1),  
In itinere e ex 
post (2), 
Finale (3), 
Ex post (16)  
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Le scelte storiche di intervento operativo della Cooperazione Italiana, che convoglia la 
maggior parte del suo APS nell’Africa Sub-Sahariana e nel Mediterraneo e Medio Oriente, avallate 
dai dati finanziari attinenti gli interventi valutati di cui sopra, si riflettono anche nella sua strategia 
di valutazione. Inoltre, gli specifici paesi in cui suddetti interventi si sono svolti appartengono per lo 
più al gruppo di partner che da oltre un decennio fa parte della top ten recipients dell’APS italiano, 
come mostra la Tabella 3.3 in cui questi paesi partner sono evidenziati.5 
 
 
Tabella 3.3 - Top ten recipients APS bilaterale lordo Italia 2001-2014 
Fonte OECD-DAC 
 
2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 
Mozambico Congo, R. D. Iran Iraq Iraq  Congo, R. D. Afghanistan 
Tanzania Cina Nigeria Afghanistan Afghanistan  Afghanistan Libano 
Eritrea Tunisia Etiopia Etiopia Etiopia  Albania Mozambico 
Tunisia Afghanistan Serbia Libano Palestina Pakistan Tunisia 
Etiopia Guinea-Bissau Cina Cina Libano Etiopia Etiopia 
Afghanistan Etiopia Congo, R. D. Marocco Albania Mozambico Palestina 
Albania Palestina Nicaragua Palestina Liberia Libano Siria 
Cameroon Costa d’Avorio Tunisia Mozambico Costa d’Avorio Kenya Pakistan 
Palestina Algeria Cameroon  Albania Mozambico Somalia Senegal 
Somalia Nicaragua Afghanistan Sierra Leone Sudan Egitto Egitto 
 
 
Per quanto concerne la tipologia di aiuto, solo la valutazione delle azioni sostenute dal 2007 
al 2012 dall’Italia in Sierra Leone attraverso il Trust Fund alla World Bank “Children & Youth in 
Africa” (CHYAO) ha riguardato il canale multilaterale. Tutte le altre valutazione si sono occupate 
di programmi e progetti finanziati sul canale bilaterale. Su quest’ultimo canale sono state molteplici 
le modalità di erogazione valutate: dal sostegno a governo implementato da enti ed agenzie 
nazionali alle partnership istituzionali con università italiane e enti dei paesi partner, dalla gestione 
diretta ai promossi ONG, dalla conversione del debito al budget support, dalla gestione diretta al 
credito d’aiuto, per non dimenticare l’aiuto umanitario.  
 
                                                          
5 OECD, Aid at a glance charts, webpage, http://www.oecd.org/dac/stats/aid-at-a-glance.htm. OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review 
Italy 2014, OECD, 2014, p. 9. OECD, Development Cooperation Report 2011: 50th Anniversary Edition, OECD Publishing, 2011, p. 166. OECD-
DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2009, OECD, 2009, p. 6. OECD Journal on Development, Development Co-operation Report 
2007, Volume 9, n. 1, OECD, 2008, p. 88. OECD The Dac Journal, Development Co-operation Report 2003, 2004, Volume 5, n. 1, p. 90. 
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Agricoltura, recovery-relief-rehabilitation in caso di emergenza umanitaria, educazione e 
formazione, decentramento amministrativo e politico, giovani e minori, infrastrutture, institutional 
capacity building, sanità, servizi sociali di base, sviluppo economico sono i principali settori in cui 
si è profuso l’impegno della Cooperazione Italiana. 
 
A seconda dello stato di avanzamento e in ragione del periodo intercorso tra la fine di un 
intervento e la sua valutazione, gli assessment realizzati sono stati: 4 in itinere, 2 finali e 17 ex post; 
considerato che molti incarichi prevedevano la valutazione di più iniziative a diversi stati di 
implementazione le valutazioni sono state miste: 1 in itinere e finale e 2 in itinere e ex post.  
 
 
3.1.3 UTILITÀ, SCOPO, OBIETTIVI, CRITERI, METODOLOGIA, PRODOTTI E TEAM DELLE 
VALUTAZIONI 
 
 
Le 26 valutazioni oggetto della ricerca sono state condotte prevalentemente da società di 
consulenza o consulenti di professione (22), una quota residua è stata realizzata da università (3) e 
da una Onlus (1). 7 enti/società hanno effettuato più di un incarico di valutazione. Tra le valutazioni 
vi sono state 2 valutazioni congiunte/joint evaluation realizzate dalla Cooperazione Italiana con altri 
donatori, paesi ed organizzazioni internazionali (Tabella 3.1).  
 
La Cooperazione Italiana ha scelto di avvalersi per le sue valutazione di soggetti esterni 
indipendenti. A tal fine, attraverso avvisi pubblici per la manifestazione di interesse, ha costituito un 
elenco di fornitori di servizi per la valutazione in itinere ed ex post di iniziative di aiuto allo 
sviluppo, ai sensi della normativa italiana vigente.6 Da questo elenco ha selezionato i vari soggetti 
per le singole consulenze tramite procedure di affidamento diretto (acquisizione in economia di 
servizi) o procedure di appalto. Per l’affidamento diretto il criterio di selezione è stato quello del 
prezzo più basso, invece per le procedure di appalto il criterio è stato quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base al valore tecnico ed al prezzo della proposta di servizio 
formulato.  
 
Per ogni incarico di valutazione l’Ufficio IX-Valutazione e visibilità delle iniziative della 
DGCS ha formulato specifici Termini di Riferimento (TdR), più o meno dettagliati. 
                                                          
6  Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE. 
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“The terms of reference (ToR) document defines all aspects of how a consultant or a team 
will conduct an evaluation. It defines the objectives and the scope of the evaluation, outlines the 
responsibilities of the consultant or team, and provides a clear description of the resources 
available to conduct the study. Developing an accurate and well-specified ToR is a critical step in 
managing a high-quality evaluation. The evaluation ToR document serves as the basis for a 
contractual arrangement with one or more evaluators and sets the parameters against which the 
success of the assignment can be measured” (IEG 2011).7 
 
 
 
SCHEMA TIPO DI TdR ADOTTATO DALLA COOPERAZIONE ITALIANA 
 
a. Anagrafica iniziativa/e  
- Titolo, luogo, agenzia esecutrice, durata, budget totale, budget a carico del MAECI-DGCS, budget a 
carico di ONG e/o altri soggetti/attori co-finanziatori) 
b. Presentazione sintetica della/e iniziativa/e 
c. Utilità della valutazione 
d. Scopo della valutazione 
e. Quadro analitico suggerito per i criteri di valutazione: rilevanza, validità del design progettuale, 
efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità 
f. Output dell’esercizio di valutazione 
- Rapporto di valutazione in italiano ed inglese 
- Sommario esecutivo in italiano ed inglese 
g. Metodologia 
- Analisi della documentazione inerente la/e iniziativa/e 
- Visita in loco 
- Altre indicazioni specifiche a seconda della/e iniziativa/e 
h. Disposizioni gestionali, piano di lavoro e quadro temporale 
- Cronogramma puntuale delle fasi della valutazione: desk analysis, field visit, presentazione del rapporto 
di valutazione in versione bozza, commenti delle parti interessate e feedback, realizzazione workshop di 
presentazione della bozza della relazione, finalizzazione del rapporto di valutazione consolidato rispetto 
ai commenti e ai rilievi ricevuti 
- Indicazione di soggetti privilegiati da intervistare 
i. Profilo del valutatore 
- Ottima conoscenza nel campo della valutazione di progetti di cooperazione allo sviluppo 
- Laurea magistrale 
                                                          
7 IEG, Writing Terms of Reference for an Evaluation: A How-To Guide, World Bank, Washington DC, 2011, p. 1. 
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- Esperienza in interviste, ricerche documentate, redazione e scrittura di relazioni 
- Eccellenti capacità analitiche e di sintesi 
- Eccellenti capacità comunicative e di scrittura 
- Eccellente padronanza della lingua inglese 
j. Formato suggerito del rapporto di valutazione 
Copertina  Il file relativo alla prima pagina sarà fornito dall’Ufficio IX della DGCS 
1. Sintesi  
 
Quadro generale che mette in rilievo i punti di forza e di debolezza del 
progetto, focalizzandosi sulle lezioni apprese e raccomandazioni 
2. Contesto del 
Programma  
 
- Situazione paese  
- Breve descrizione delle necessità che il programma ha inteso soddisfare  
- Analisi del quadro logico  
- Stato di realizzazione delle attività e stima dei tempi di completamento del 
progetto  
3. Obiettivo  - Tipo di valutazione 
- Descrizione dello scopo e dell’utilità della valutazione 
4. Quadro teorico e 
metodologico  
 
- Gli obiettivi della valutazione  
- I criteri della valutazione  
- L’approccio e i principi metodologici adottati  
- Fonti informative: interviste, focus group, visita in loco 
- Le difficoltà metodologiche incontrate  
5. Verifica della 
realizzazione 
Verifica dei principali stadi di realizzazione del progetto  
 
6. Presentazione dei 
risultati  
Basata su domande chiave di valutazione 
7. Conclusioni  
 
Concludere la valutazione facendola derivare dai risultati e dalle 
comunicazioni principali 
8. Raccomandazioni  
 
Le raccomandazioni dovrebbero essere volte al miglioramento dei progetti 
futuri e delle strategie della DGCS 
9. Lezioni apprese  
 
Osservazioni, intuizioni e riflessioni generate dalla valutazione, non 
esclusivamente relative all’ambito del progetto ma originate dai risultati e 
dalle raccomandazioni 
10. Annessi 
 
Devono includere i termini di riferimento, la lista delle persone contattate e 
ogni altra informazione/documentazione rilevante 
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Lo schema di TdR adottato dalla Cooperazione Italiana è stato per lo più standard per tutti 
gli incarichi di valutazione. Sebbene esso sia stato funzionale ad orientare i servizi di valutazione, si 
rileva che talora i TdR non hanno saputo cogliere aspetti rilevanti.  
In primo luogo si registra che in alcuni casi non è stata specificata la tipologia di valutazione 
richiesta (in itinere, finale, ex post), ma è stata utilizzata la generica espressione “valutazione 
indipendente”. In altri casi si è indicata una tipologia di valutazione non possibile in relazione 
all’effettivo stato di avanzamento dell’iniziativa, per cui alcune valutazioni ex post sono divenute o 
finali o in itinere.  
La presentazione della/e iniziativa/e – in molti casi i servizi di valutazione hanno riguardato più 
interventi anche con diversi stadi di implementazione – si è basata sulle informazioni descrittive 
iniziali senza segnalare eventuali scostamenti intervenuti che avrebbero potuto influire su obiettivi, 
criteri e limitazioni delle valutazioni. 
L’utilità della valutazione si è concentrata su due aspetti di largo respiro: i) fornire indicazioni atte 
ad indirizzare al meglio i futuri finanziamenti di settore e a migliorare la programmazione politica 
dell’aiuto pubblico allo sviluppo; ii) dare conto agli interlocutori esterni (Parlamento e opinione 
pubblica) circa le attività di cooperazione svolte e i risultati conseguiti. L’utilità non è stata 
declinata in relazione alle varie politiche di intervento promosse dalla Cooperazione nel paese 
d’intervento, indicando anche caratteristiche specifiche delle stesse che avrebbero potuto orientare 
l’incarico di valutazione; l’obiettivo accountability ha avuto carattere generico, scarsamente target 
oriented, e non ha interessato l’aspetto della mutual accountability con gli stakeholder rilevanti nel 
paese partner.  
Gli scopi, ovvero gli obiettivi specifici della valutazione si sono concentrati sui seguenti aspetti: 
• esprimere un giudizio sulla rilevanza degli obiettivi e sul loro grado di raggiungimento; 
• esprimere un giudizio su efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità del progetto; 
• esaminare il progetto nella sua completezza, per identificare le buone pratiche e le lezioni 
apprese, in modo da usarle come base conoscitiva per sviluppare i futuri pacchetti 
d’assistenza; 
• analizzare le strategie e le modalità d’implementazione, per fornire raccomandazioni da 
integrare nei successivi programmi; 
• tenere in considerazione i fattori di sostenibilità e di impatto; 
• stimare i risultati e l’effettività del programma. 
Gli obiettivi, talora tra loro ripetitivi, hanno poi previsto in molti casi, ma non sempre, la 
formulazione di richieste ad hoc relativi ad aspetti qualificanti degli interventi. Si rileva che nel 
tempo il livello di attenzione nella formulazione degli obiettivi della valutazione è migliorato e che 
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esso è stato maggiormente curato nelle gare di appalto concernenti incarichi relativi a programmi e 
progetti complessi e finanziariamente ingenti. 
I criteri di valutazione per i quali si è richiesta l’analisi delle iniziative sono stati sempre i medesimi 
– rilevanza, validità del design del progetto, efficienza, efficacia, sostenibilità e impatto – senza 
particolari distinzioni relative alla tipologia di valutazione richiesta, se non in qualche caso. Ad 
esempio, per le valutazioni in itinere e finali sono state previste analisi di sostenibilità e impatto 
poco pertinenti se non in termini di indicazioni preliminari. La sezione “Quadro analitico suggerito 
per i criteri di valutazione”, in cui i sopracitati criteri dovrebbero essere declinati in quesiti più 
dettagliati, risulta simile per tutti i TdR degli incarichi affidati. 
Metodologia, output, disposizioni organizzative (coordinamento) del lavoro, profilo del valutatore e 
formato del rapporto sono stati anch’essi pressoché i medesimi per ogni incarico di valutazione. 
Circa la metodologia, si precisa che per gli incarichi più complessi sono state richieste l’analisi della 
teoria del cambiamento (theory of change), sebbene questa tecnica non fosse stata utilizzata per la 
pianificazione degli interventi, e lo sviluppo di matrici di valutazione puntuali e dettagliate, 
nonostante l’assenza di dati ed informazioni esaurienti sui progetti. Sempre riguardo gli output, 
raramente è stata chiesta la presentazione di un inception report, recante il framework concettuale e 
metodologico della valutazione, dopo una prima analisi della documentazione progettuale 
disponibile. Per gli incarichi di valutazione più complessi, con gara di appalto, l’offerta tecnica ha 
costituito una sorta di inception report o è stata richiesta la sua finalizzazione all’aggiudicatario 
dell’incarico. Le disposizioni organizzative del lavoro sono anch’esse standardizzate e non 
prevedono particolari modalità di governance e coordinamento della valutazione da parte del 
Ministero. Rispetto ai tempi di realizzazione delle varie fasi del processo valutativo, si registra 
come le tempistiche previste non siano adeguate allo svolgimento dell’incarico e solitamente le 
valutazioni necessitano di maggior tempo per essere realizzate. La sezione dedicata alle disposizioni 
organizzative riporta solitamente l’indicazione dei soggetti privilegiati da intervistare, segnalazione 
puntuale che tuttavia sarebbe più opportuno ricomprendere nella metodologia. Le disposizioni 
gestionali indicano anche l’onere per chi svolgerà la valutazione di restituire le prime conclusioni e 
raccomandazioni della valutazione in workshop presso il Ministero, durante il quale acquisire 
commenti e rilievi del Ministero e degli stakeholder invitati a partecipare (soggetti finanziati ed 
implementatori, etc.), da integrare nella versione consolidata del rapporto di valutazione. In favore 
del meccanismo di mutual accountability, e quale elemento degno di nota, si registra che di recente 
il Ministero richiede anche l’organizzazione di un workshop di restituzione dei risultati della 
valutazione con i principali soggetti interessati nel paese partner dove è stato realizzato l’intervento 
valutato. Le disposizioni organizzative dei TdR non ricomprendono la previsione di un primo 
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incontro preliminare, immediatamente successivo all’aggiudicazione dell’incarico, sebbene 
l’Ufficio IX-Valutazione e visibilità delle iniziative della DGCS ed altri funzionari interessati del 
Ministero siano soliti incontrare il team di valutazione per definire meglio l’incarico e procedere 
con un primo passaggio di documenti e dati. Inoltre, i TdR nulla riferiscono circa le modalità di 
organizzazione logistica delle visite in loco. 
Per quanto riguarda il team di valutazione, anche in questo caso la DGCS ha formulato per lo più 
richieste generiche circa la professionalità necessaria. Solo per alcune valutazioni più tecniche i 
TdR hanno richiesto l’integrazione nelle squadre di lavoro di esperti settoriali e/o esperti locali. 
Infine, per quanto concerne il formato suggerito del rapporto di valutazione, esso risulta dettagliato 
e completo. 
 
Una buona qualità dei TdR è la premessa per una valutazione fruibile e rispondente alle 
esigenze del committente. Infatti, essi sono la base contrattuale sulla quale si instaura il rapporto di 
lavoro con l’aggiudicatario dell’incarico e grazie ad essi è possibile verificare la pertinenza della 
stessa valutazione. 
La sezione di presentazione dell’intervento oggetto di valutazione deve essere concisa e contenere 
tutte le informazioni utili a ricostruire il background dell’iniziativa: i) presupposti; ii) obiettivi; iii) 
dati finanziari; iv) logica dell’intervento; v) timeframe, storia del programma e stato di attuazione al 
momento della valutazione; vi) principali attori coinvolti, loro ruoli e responsabilità; vii) fattori ed 
elementi socio-economici e politici di carattere nazionale o internazionale che hanno avuto 
un’influenza sull’implementazione dell’intervento; viii) studi precedenti condotti prima della 
valutazione. La presentazione dell’intervento non si può limitare ad illustrare la sua logica iniziale. 
L’utilità della valutazione deve esplicitare le ragioni per le quali si ritiene importante realizzare 
l’assessment e identificare i soggetti chiave cui saranno restituiti gli esiti di tale processo. L’utilità 
deve essere funzionale alla strategia di accountability del soggetto committente e rispondere a 
domande precise: i) perché la valutazione viene condotta? perché viene condotta in un preciso 
momento temporale?; ii) chi userà le informazioni?; iii) quali informazione sono necessarie?; iv) 
come saranno utilizzate le informazioni acquisite? 
Gli obiettivi di una valutazione devono essere specifici e delimitati. Essi circoscrivono la 
valutazione in termini temporali, geografici, tematici; essi individuano le questioni precise da 
esaminare formulando pochi e chiari quesiti prioritari di indagine rispetto ai criteri di analisi 
individuati. Gli obiettivi devono essere realistici, ovvero proporzionali al tempo e alle risorse a 
disposizione della valutazione. 
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La metodologia deve formulare orientamenti circa le modalità di esecuzione della valutazione: 
metodi di analisi richiesti o proposti, sistemi suggeriti di data collection, lista dei soggetti chiave da 
intervistare, strumenti di verifica dei risultati, eventuali indicatori di performance. Una metodologia 
così strutturata prevede che il committente faccia una preliminare verifica di quali sono gli 
strumenti di analisi esperibili, identificando i limiti che sottendono alla valutazione stessa e quindi 
identificando le opzioni metodologiche fattibili. Tale passaggio risulta peraltro indispensabile per la 
definizione di obiettivi di valutazione cui è possibile dare una risposta. La metodologia deve 
chiarire anche gli aspetti collegati ad approcci metodologici human rights o gender based, nonché 
le eventuali difficoltà inerenti il coinvolgimento nel processo di valutazione di soggetti appartenenti 
a categorie particolari, come ad esempio i minori. Le indicazioni attinenti la metodologia devono 
essere complessivamente generali, anche se puntuali, tali da consentire all’esecutore della 
valutazione – dopo una prima review della documentazione progettuale – la definizione dettagliata 
del framework di valutazione, comprensiva della matrice dei quesiti di indagine che declina gli 
obiettivi ed i quesiti principali individuati dal committente stesso. Considerata l’importanza della 
metodologia, il primo output richiesto al valutatore deve essere l’inception report.  
I prodotti che una valutazione deve produrre sono almeno 3: i) inception report, ii) versione draft 
del rapporto di valutazione da sottoporre ai commenti di committente e stakeholder rilevanti; iii) 
versione definitiva del rapporto di valutazione che consolida i commenti e le richieste di 
integrazione ricevute. Il format di ogni prodotto dovrebbe essere fornito al prestatore d’opera. 
La gestione del processo valutativo richiede almeno: i) la precisazione delle tempistiche di 
valutazione e della consegna degli output; ii) l’indicazione delle modalità di coordinamento e 
revisione del lavoro tra committente ed esecutore; iii) la gestione di aspetti logistici della 
valutazione come l’organizzazione della visita in loco ai siti dove è stato realizzato l’intervento e/o 
l’organizzazione e la struttura del workshop di condivisione dei risultati; iv) la previsione di 
standard etici e di qualità per lo svolgimento dell’incarico cui il team di valutazione si deve 
attenere.8 
Infine, i TdR devono indicare nel dettaglio il livello di professionalità e specializzazione richiesto 
per gli esperti che dovranno condurre la valutazione. Chiaramente, esso dipende dalla tipologia di 
programma/progetto da valutare e la definizione dei requisiti professionali (titolo di studio, 
conoscenze ed esperienza settoriale e/o geografica, abilità linguistiche, competenze tecniche, etc.) e 
devono essere soppesate caso per caso. I TdR devono anche richiedere che all’interno del team 
siano ben definiti ruoli e responsabilità degli esperti coinvolti. 
 
                                                          
8 UNEG, UNEG Ethical Guidelines for Evaluation, Foundation Document, UNEG/FN/ETH(2008). UNEG, UNEG Code of Conduct for Evaluation in 
the UN System, Foundation Document, UNEG/FN/CoC(2008). 
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I TdR prodotti dai competenti organi devono essere in linea con la politica e la strategia di 
valutazione del donatore. 
 
Alla luce della ricostruzione delle caratteristiche di qualità di TdR individuate a livello 
internazionale, si può affermare che la qualità redazionale dei TdR delle valutazioni commissionate 
dalla Cooperazione Italiana presenta margini di miglioramento.9  
 
 
 
L’IMPORTANZA DEI TERMINI DI RIFERIMENTO: LA LEZIONE APPRESA DALLA 
VALUTAZIONE CHYAO TRUST FUND IN SIERRA LEONE (2013)10 
 
Tra le 26 valutazioni condotte dalla Cooperazione Italiana, singolare appare la richiesta di valutazione di 4 
iniziative finanziate in Sierra Leone tramite l’Italian Chyao Africa Trust Fund presso la World Bank, unici 
interventi oggetto di valutazione finanziati sul canale multilaterale. 
La principale criticità è costituita dall’opportunità stessa degli obiettivi di valutazione formulati nei TdR. Gli 
obiettivi dell’incarico erano:  
• esprimere un giudizio sulla rilevanza degli obiettivi e sul loro grado di raggiungimento; 
• esprimere un giudizio su efficienza, efficacia, impatto (ove possibile) e sostenibilità dei progetti; 
• esaminare i progetti nella loro completezza, per identificare le buone pratiche e le lezioni apprese, in 
modo da usarle come base conoscitiva per sviluppare i futuri pacchetti d’assistenza;  
• analizzare le strategie e le modalità di implementazione come fornire raccomandazioni da integrare per 
la scelta degli interventi da finanziare attraverso eventuali trust fund; 
• tenere in considerazione i fattori di sostenibilità e l’impatto che l’implementazione dei progetti finanziati 
avrà sulle condizioni del paese; 
• stimare i risultati e l’effettività dei progetti. 
La criticità risiede nel fatto che tutte le iniziative selezionate erano già state oggetto da parte della World 
Bank di valutazione finale e in un caso anche di valutazione di impatto. Non è quindi del tutto chiara la 
ragione di procedere con una ulteriore valutazione, sebbene ex post, che richiede una serie di informazioni 
dettagliate sui progetti. A parere di chi scrive, l’obiettivo più significativo che motiva la valutazione è la 
richiesta di un’analisi che studi il caso Italian Chyao Africa Trust Fund, partendo dall’esperienza in Sierra 
Leone, al fine di formulare raccomandazioni per la partecipazione futura a trust fund simili, in altre parole 
                                                          
9 UNEG, Norms and Standards for Evaluation, June 2016. European Commission, Guidance for the Terms of Reference for Impact Evaluations, 
October 2013. M. Bamberger, M. Segone, How to design and manage Equity-focused evaluations, UNICEF, 2011, pp. 33-40. IEG, op. cit., 2011. 
DAC Guidelines and Reference Series, Quality standards for development evaluation, OECD Development Assistance Committee, 2010. UNEG, 
UNEG Quality Checklist for Evaluation Terms of Reference and Inception Reports, Guidance Document, UNEG/G(2010)1. UNDP, Handbook on 
planning, monitoring and evaluating for development results, 2009, pp. 163-180. 
10 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, CHYAO Trust Fund in Sierra Leone, Rapporto di 
Valutazione, 2013. 
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identificare le buone pratiche e le lezioni apprese, in modo da usarle come base conoscitiva per sviluppare 
futuri pacchetti d’assistenza tramite questa tipologia di strumento. A tale obiettivo, tuttavia, in ragione degli 
orientamenti non precisi contenuti nei TdR, non è stata data una risposta. Infatti, oltre all’ambiguità ed alla 
ridondanza degli obiettivi formulati, si registra che i TdR nella sezione “Quadro analitico suggerito per i 
criteri di valutazione” non forniscono indicazioni specifiche che declinino i criteri in relazione all’analisi 
dello strumento trust fund. Il “Quadro analitico suggerito” si riferisce genericamente a programmi e progetti 
e ripropone, come già osservato, un formato ripetuto in molti TdR. Inoltre, contrariamente alla prassi, i TdR 
relativi a questo incarico di valutazione non riportano una lista indicativa di soggetti da intervistare, 
tralasciando un elemento estremamente utile per indirizzare il lavoro del valutatore.  
Considerate tali premesse e visti i contenuti del rapporto finale, la valutazione CHYAO Trust Fund in Sierra 
Leone costituisce un esempio di occasione persa per l’acquisizione di informazioni circa una delle modalità 
di azione della Cooperazione Italiana, il trust fund.  
L’assessment risponde agli obiettivi della valutazione, eccezion fatta che nella richiesta specifica relativa 
alla partecipazione della Cooperazione Italiana ai trust fund. Infatti, il valutatore ha ricevuto al 90% il 
mandato di analizzare i progetti, analisi già esistente che poteva essere evitata con una ottimizzazione di 
risorse umane e finanziarie. Si nota che la ricostruzione della storia completa di un intervento – dalla sua 
genesi agli effetti che ha prodotto – è molto complessa e time consuming, pur in presenza di rapporti di 
progetto ed altre valutazioni. Pertanto il valutatore, che aveva tempi contingentati per portare a termine 
l’incarico, si è concentrato su 5 dei 6 obiettivi di valutazione. Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni 
contenute nei TdR sull’obiettivo principale sul quale – secondo l’opinione di chi scrive – avrebbe dovuto 
focalizzarsi l’assessment, il valutatore ha formulato generiche conclusioni circa il meccanismo trust fund e 
nessuna indicazione specifica circa l’utilizzo da parte dell’Italia di suddetto meccanismo. Prova ne sia che, 
su 50 interviste realizzate, solo 4 hanno riguardato personale della World Bank in Sierra Leone (compreso il 
personale appartenente al liaison office della Cooperazione Italiana), nessun eventuale referente in Italia è 
stato sentito. In assenza di disposizioni ad hoc nei TdR, la valutazione non analizza poi le procedure 
operative di lavoro del Trust Fund ed il suo valore aggiunto in termini di risultati aggregati raggiunti di 
livello superiore a quello del singolo programma/intervento. La principale conclusione, cui il rapporto di 
valutazione giunge, è che i vari interventi hanno fatto emergere che nel paese una strategia orientata solo al 
relief non è più sufficiente; la comunità dei donatori e degli attori di sviluppo ha infatti riscontrato che la 
Sierra Leone, nel momento in cui venivano realizzate le varie progettualità, era in una fase successiva 
all’intervento assistenziale e che era necessario adottare strategie maggiormente orientate allo sviluppo di 
medio-lungo termine. Tale conclusione, sebbene rilevante, non è tuttavia frutto del lavoro specifico del 
Trust Fund e, in ogni caso, non viene rielaborata in chiave trasversale come lezione appresa per un Trust 
Fund che opera in più paesi africani. 
 
La valutazione CHYAO Trust Fund in Sierra Leone insegna quanto TdR strutturati adeguatamente siano la 
chiave di volta per ottenere informazioni utili e non disperdere risorse. 
127 
 
3.1.4 UN BILANCIO TECNICO-QUALITATIVO DELLE VALUTAZIONI COMMISSIONATE DALLA 
COOPERAZIONE ITALIANA 
 
 
Le valutazioni commissionate dalla DGCS-Ufficio IX-Valutazione e visibilità delle 
iniziative presentano complessivamente una soddisfacente qualità metodologica e redazionale. 
 
Le valutazioni hanno riguardato progettualità complesse.  
Spesso più interventi sono stati oggetto di un’unica valutazione, ad esempio l’assessment dei 
Programmi di Emergenza in Afghanistan e Libano ha interessato oltre 50 progetti, con un’analisi a 
campione.  
Gli interventi hanno avuto importi tra loro molto differenti, con budget ricompresi tra il milione di 
euro – progetti promossi ONG – e centinaia di milioni di euro – programmi di conversione del 
debito o delle realizzazioni infrastrutturali; ad esempio il Programma di Conversione del Debito II 
fase (Egitto) aveva un valore di 100 milioni di dollari ed il Progetto idroelettrico Gilgel Gibe II in 
Etiopia ha avuto un valore di quasi 500 milioni di euro.  
Le iniziative hanno avuto periodi differenti di implementazione, dai 12-18 mesi degli interventi di 
emergenza e dei progetti promossi dalle ONG agli interventi pluriannuali dei programmi di 
conversione del debito. Molte iniziative hanno registrato forti ritardi, che ne hanno anche 
quadruplicato i tempi di implementazione, è questo il caso del progetto Etiopia. Filiere agricole in 
Oromia. 
 
Nel corso degli esercizi di valutazione, i vari team di esperti si sono trovati di fronte ad una 
serie di difficoltà che hanno condizionato la valutazione stessa. I principali limiti riscontrati, che 
hanno riguardato in misura trasversale tutte le progettualità, sono i seguenti:  
• difficoltà nel reperimento della documentazione di progetto; 
• reportistica di progetto non compilata su formati standard; 
• assenza di report interni di valutazione finale; 
• tempi stretti di valutazione, in particolare tempi non adeguati per la realizzazione delle 
missioni di campo dei programmi più complessi; 
• assenza di un quadro logico del programma o assenza di indicatori e baseline di riferimento a 
corredo del quadro logico dell’intervento. 
Per alcuni progetti oggetto di valutazione ex post, è stato rilevato quale limite l’eccessivo lasso di 
tempo intercorso tra la fine dei progetti e l’avvio delle attività valutative, che ha inciso 
negativamente sulla reperibilità di documentazione e dati, nonché sulla possibilità di intervistare 
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beneficiari, partner e stakeholder. Alcuni programmi sono stati poi caratterizzati da un alto turn 
over del personale impegnato, fattore che ha inciso sulla possibilità di riscostruirne la memoria 
storica attraverso le interviste ai soggetti privilegiati. In alcuni casi i team di valutazione si sono 
dovuti scontrare con la scarsa collaborazione degli attori da intervistare. Infine, per gli interventi 
umanitari, talora, si sono avute difficoltà circa la mobilità nel corso della missione di campo a causa 
della situazione instabile dei luoghi d’intervento.  
 
Come indicato nel precedente Paragrafo, per ogni incarico di valutazione è stata richiesta 
l’analisi dei 5 criteri di valutazione OECD-DAC (rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e 
sostenibilità), con la specifica di fornire un giudizio anche sul design progettuale, senza soppesare 
l’opportunità di indagare criteri non del tutto valutabili, in ragione della natura della valutazione 
stessa, o di proporre l’utilizzo di metodologie non esperibili. Ci si riferisce alle richieste di analisi di 
sostenibilità e impatto per valutazioni in itinere o alla richiesta di adottare un metodo di indagine 
controfattuale, laddove il controfattuale necessita di essere predisposto già in fase di pianificazione 
di un intervento. 
 
Per quanto attiene gli aspetti metodologici, tutti gli esercizi valutati sono stati caratterizzati 
da 3 fasi principali: i) fase desk di analisi documentale; ii) fase di campo, con l’osservazione diretta 
dei siti dove erano stati implementati i progetti e l’incontro di beneficiari, partner e stakeholder; iii) 
fase di sintesi, per la rielaborazione critica di dati ed informazioni e la stesura del rapporto di 
valutazione. Quest’ultima fase ha previsto una prima redazione draft del rapporto, circolata presso i 
competenti ed interessati uffici del Ministero ed oggetto di un workshop di restituzione presso il 
Ministero, che ha coinvolto non solo i suddetti uffici ma anche i soggetti esecutori ed altri 
stakeholder interessati. La fase di sintesi si è poi conclusa con la finalizzazione del rapporto di 
valutazione, in seguito all’integrazione dei commenti e delle osservazioni ricevute rispetto alla 
versione draft. 
Tutte le valutazioni si sono avvalse, quali principali strumenti di indagine, di analisi documentale, 
interviste e focus group, osservazione diretta per mezzo della visita in loco. In alcuni casi sono state 
effettuate delle survey per la raccolta di dati e giudizi presso i beneficiari. Per le valutazioni che 
hanno avuto ad oggetto molteplici interventi si è proceduto con analisi a campione di progetti 
selezionati, su indicazione della DGCS-Ufficio IX-Valutazione e visibilità delle iniziative. 
Non sono state utilizzate particolari metodologie di analisi, fatta eccezione per la ricostruzione della 
theory of change per 3 interventi (Valutazione emergenza Palestina, 2015; Macedonia, città di Stip 
e Prilep: miglioramento della qualità della vita dei Rom e avvio dell’integrazione, 2013; 
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Valutazione delle iniziative nel settore sanitario in Mozambico, 2013), un’analisi comparativa con 
programmi internazionali simili (Programma di Conversione del Debito II fase (Egitto), 2013), 
un’analisi di Kirkpatrick per interventi di formazione (Pilot activities for education and culture in 
Macedonia, 2013). 
 
Per 18 valutazioni su 26 gli esperti hanno predisposto una matrice dei quesiti di valutazione 
ad hoc. Se dei TdR di qualità costituiscono il primo elemento per impostare una buona valutazione, 
una matrice di valutazione ben strutturata costituisce il secondo elemento chiave per una 
valutazione in grado di esaminare tutti gli aspetti salienti di un intervento, pur in presenza di 
eventuali limiti, applicando di conseguenza le più funzionali e pertinenti metodologie di analisi. 
Da un’analisi delle varie matrici adottate per la valutazione degli interventi della Cooperazione 
Italiana, che per lo più non sono state discusse da committente ed esecutore nella fase di 
elaborazione dell’inception report, si riscontra – come indicato nel precedente Paragrafo – che nella 
maggioranza dei casi i quesiti proposti nelle sezione dei TdR “Quadro analitico suggerito per i 
criteri di valutazione” non sono stati declinati in relazione alle specifiche caratteristiche degli 
interventi. Quindi, i macro-quesiti non sono corredati da sotto-quesiti puntuali che indagano il 
singolo criterio OECD-DAC in ragione dei nessi logici che sottendono le diverse strategie 
progettuali. 
Dal confronto tra un quadro analitico suggerito dai TdR e una matrice di valutazione tipo emerge 
come quest’ultima non apporti un valore aggiunto in termini di chiarimento e approfondimento del 
framework di analisi, scopo precipuo dell’adozione della matrice di valutazione stessa. Se infatti un 
quadro analitico può anche essere generico, una matrice di valutazione deve essere confezionata su 
misura per il progetto cui si riferisce. 
Si aggiunge che in alcuni casi i quesiti inseriti nelle matrici non sono del tutto pertinenti con il 
criterio di valutazione di riferimento. In particolare, si riscontrano imprecisioni nella definizione 
delle domande attinenti efficacia ed efficienza e nella corrispondente trattazione dei due criteri. Tale 
confusione, che non coglie la differenza tra i due criteri, è di fatto un errore metodologico. 
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MATRICI DI VALUTAZIONE A CONFRONTO 
 
QUADRO ANALITICO SUGGERITO DAI TDR VALUTAZIONE ESEMPIO 
 
Rilevanza 
Il valutatore dovrà verificare il grado in cui i progetti 
tengono conto del contesto e dei problemi di 
sviluppo locale. La valutazione riesaminerà la 
misura con la quale gli obiettivi dei progetti sono 
coerenti con i bisogni dei beneficiari. La valutazione 
stimerà se l’approccio adottato tiene conto delle 
priorità stabilite nella poverty reduction strategy.  
 
Validità del quadro logico del progetto 
La valutazione esaminerà le logiche che 
sottintendono l’elaborazione dei quadri logici e la 
rispondenza delle attività con i risultati e di questi 
ultimi con gli obiettivi che i progetti intendono 
raggiungere. 
 
Pertinenza e qualità di design 
- Quanto i progetti colgono nella loro strategia di 
intervento gli effettivi bisogni dei loro beneficiari 
finali? 
- Quanto i progetti colgono e sono coerenti con 
strategie politiche di medio periodo del paese di 
intervento?  
- La logica dell’intervento è dettagliata e coerente? 
La composizione del partenariato è adeguata agli 
obiettivi? Sono ben definiti gli indicatori di 
performance? Esiste una strategia di gestione del 
rischio e una exit strategy?  
Efficienza 
Analisi dell’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse 
per conseguire i risultati dei progetti. Nel valutare 
l’efficienza sarà utile considerare i) Se i risultati 
sono stati raggiunti con i costi previsti, ii) Se i 
risultati sono stati raggiunti nel tempo previsto, iii) 
Se i mezzi utilizzati sono stati i più efficienti (minori 
costi o minori tempi) possibile. La valutazione 
indicherà come le risorse e gli input sono stati 
convertiti in risultati. 
Efficienza 
- Quanto i progetti sono stati in grado di avviare 
reali e solide pratiche di collaborazione con le 
controparti locali?  
- Quanto i progetti sono riusciti a mantenere fede ai 
loro impegni contrattuali in termini di spesa e di 
realizzazione delle attività nei tempi previsti? 
Sono gli output proporzionati alle risorse 
impiegate? Hanno effettivamente determinato il 
raggiungimento dei risultati attesi?  
- Esiste un sistema di controllo di gestione e di 
monitoraggio delle attività orientato ai risultati?  
 
Efficacia: 
La valutazione misurerà il grado e l’entità di 
raggiungimento degli obiettivi dei progetti. Nel 
valutare l’efficacia sarà utile considerare i) in che 
Efficacia: 
- In che misura i risultati delle attività dei progetti 
hanno effettivamente determinato il 
raggiungimento dell’obiettivo specifico (o degli 
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misura l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici 
del progetto siano stati raggiunti, ii) l’analisi dei 
principali fattori che hanno influenzato il 
raggiungimento degli obiettivi. 
obiettivi specifici)?  
- In che misura i progetti sono risultati capaci di 
rispondere agli imprevisti e modificare la propria 
strategia di intervento mantenendo la propria 
coerenza interna?  
 
Impatto: 
Si suggerisce di valutare la probabilità che i progetti 
raggiungano gli obiettivi prefissati, cioè se le 
caratteristiche esecutive dei progetti siano tali da 
garantire il raggiungimento delle finalità previste. 
Impatto: 
- In che misura il raggiungimento dell’obiettivo 
specifico ha contribuito al raggiungimento 
dell’obiettivo generale? 
- Quali effetti previsti o non previsti, positivi o 
negativi, i progetti hanno più in generale 
determinato nel contesto nel quale sono stati 
realizzati? 
 
Sostenibilità: 
Si valuterà la capacità dei progetti di produrre e 
riprodurre benefici nel tempo. Nel valutare la 
sostenibilità del progetto sarà utile considerare in 
che misura i benefici continueranno anche dopo che 
è cessato l’aiuto delle ONG e si verificheranno i 
principali fattori che potrebbero influenzare il 
raggiungimento o il non raggiungimento della 
sostenibilità dei progetti. 
 
Sostenibilità: 
- Quanto i progetti sono stati in grado di ottenere 
benefici durevoli e capaci di mantenersi al di là 
della durata degli interventi stessi?  
- Quali meccanismi sono stati messi in atto affinché 
i progetti rappresentassero solide premesse per 
ulteriori processi di sviluppo? 
 
 
Nonostante queste puntualizzazioni e considerati i limiti che li hanno caratterizzati, gli 
assessment sono stati generalmente in grado di ottemperare agli obiettivi contenuti nei rispettivi 
TdR. Gli esercizi di valutazione sono stati particolarmente curati nella fase di campo; a titolo 
esemplificativo si riporta che in media le missioni in loco hanno avuto una durata di 14 giorni e 
durante la loro realizzazione sono stati intervistati oltre 1.100 soggetti privilegiati. Le analisi di 
rilevanza e di ricostruzione della validità del design sono state precise e talora molto tecniche, 
soprattutto perché le importanti lacune registrate nelle logiche degli interventi – così come 
formulate in fase di presentazione (infra) – hanno richiesto un’attenzione specifica. Pertinenti ed 
operative sono state le raccomandazioni formulate sia nei confronti dei meccanismi decisionali, 
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amministrativi ed esecutivi della Cooperazione Italiana sia nei confronti dei soggetti attuatori e dei 
loro partner. 
D’altro canto si rileva che: i) in alcuni casi le valutazioni non hanno risposto a tutti i quesiti di 
indagine dei TdR; ii) certe valutazioni hanno avuto un taglio più descrittivo che critico; iii) l’analisi 
di impatto avrebbe richiesto maggiori approfondimenti, anche in assenza di baseline e di target di 
successo predefiniti dalle strategie progettuali; iv) anche l’analisi di sostenibilità avrebbe richiesto 
più attenzione, in ragione della scarsa considerazione che solitamente viene data a questo fattore 
chiave per il successo degli interventi di sviluppo; v) per quanto attiene gli interventi 
infrastrutturali, le valutazioni sono risultate molto tecniche e non hanno sufficientemente 
approfondito gli aspetti più strettamente legati alle dinamiche di sviluppo; vi) pochi assessment 
hanno approfondito i temi del coordinamento (tra partner e con gli stakeholder rilevanti) e della 
visibilità, ma del resto l’analisi di questi aspetti non è stata solitamente richiesta dai TdR; vii) in 
alcuni casi sarebbe stato interessante procedere con studi comparativi dei meccanismi adottati da 
altri donor. 
 
In sintesi, volendo azzardare un bilancio complessivo del lavoro di valutazione svolto a 
servizio della Cooperazione Italiana, si ritiene che esso sia stato impegnativo e contraddistinto da 
talune criticità; cionondimeno esso fornisce una fotografia dettagliata della Cooperazione Italiana 
ed una serie di elementi di riflessione per migliorarne qualità ed efficacia.11 
  
                                                          
11 P. J. Rogers, Introduction to impact evaluation, InterAction - The Rockfeller Foundation, Impact Evaluation Notes, No. 1. March 2012. M. 
Bamberger, M. Segone, op. cit, 2011, pp. 41-85. P. J. Gertler, S. Martinez, P. Premand, L. B. Rawlings, C. M. J. Vermeersch, Impact Evaluation in 
Practice, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2011, pp. 21-30. F. Leeuw, J. Vaessen, Impact Evaluations 
and Development, NONIE, 2009. L. G. Morra Imas, R. C. Rist, The Road to Results. Design and Conducting Effective Development Evaluations, The 
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009, pp. 221-287. UNDP, op. cit, 2009, pp. 81-98.  
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3.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI 
DALLA COOPERAZIONE ITALIANA 
 
 
3.2.1 UN’ANALISI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 
 
Si riportano in questo Paragrafo i principali risultati emersi dall’analisi trasversale dei 
principali punti di forza e di debolezza dalle valutazioni condotte dalla Cooperazione Italiana nel 
periodo 2006-2016. L’analisi rielabora in maniera critica ed in una logica di sistema le conclusioni e 
le raccomandazioni contenute nelle valutazione sulla base dei principi OECD-DAC della 
valutazione e del results based management.12 I risultati sono aggregati a seconda della rilevanza 
dell’intervento valutato, considerando: tipologia e/o settore di intervento, soggetto promotore e/o 
soggetto implementatore e canale di aiuto. Per gli interventi rilevanti per più aspetti, si è proceduto 
con l’analisi nella categoria ritenuta più significativa in ragione degli aspetti trattati nella 
valutazione. 
L’analisi non riguarderà gli interventi e le 3 valutazioni del settore umanitario, ricomprese nel 
Paragrafo 3.1. Alla loro trattazione sarà dedicato il Capitolo 4 della presente ricerca. 
 
 
CANALE BILATERALE – REALIZZAZIONI INFRASTRUTTURALI13 
 Afghanistan. Riabilitazione della strada Maidan Shar – Bamiyan (2014) 
 Progetto idroelettrico Gilgel Gibe II – Etiopia (2012) 
 Kenya. Programma Integrato per lo Sviluppo del Distretto di Malindi – Ngomeni (2012) 
 
Sono 3 le valutazioni di programmi e progetti, sul canale bilaterale, che hanno avuto ad 
oggetto la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, sia attraverso finanziamenti a dono ai 
governi nazionali (Afghanistan e Kenya) – gestiti anche attivando componenti di assistenza tecnica 
in gestione diretta (Kenya) – sia attraverso crediti di aiuto (Etiopia). L’impegno finanziario della 
Cooperazione Italiana per 2 di questi interventi è stato decisamene cospicuo: 101,3 milioni di euro 
                                                          
12 United Nations Development Group, Results-Based Management Handbook. Strengthening RBM harmonization for improved development results, 
Clean Draft Version, 24 March 2010. L. G. Morra Imas, R. C. Rist, op. cit., 2009.  
13 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Afghanistan. Riabilitazione della strada Maidan Shar – 
Bamiyan, Rapporto di Valutazione, 2014. Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Valutazione ex post 
dell’iniziativa di Cooperazione allo Sviluppo in Etiopia, denominata “Progetto idroelettrico di Gilgel Gibe II”, Rapporto di Valutazione, 2012. 
Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Kenya. Programma Integrato per lo Sviluppo del Distretto di 
Malindi – Ngomeni, Rapporto di Valutazione, 2012. 
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per la Riabilitazione della strada Maidan Shar – Bamiyan in Afghanistan e 220 milioni di euro in 
crediti d’aiuto per il Progetto idroelettrico Gilgel Gibe II in Etiopia.  
 
Le valutazioni – che sono state di diverse tipologie: in itinere, finale ed ex post – hanno fatto 
emergere elementi di forza e di debolezza caratterizzanti il settore d’intervento delle infrastrutture. 
 
Circa i punti di forza, si riscontra sempre che l’intervento risponde ad una richiesta puntuale 
dei governi dei paesi partner inerente la costruzione o la riabilitazione di infrastrutture.  
Pertanto, gli interventi rispondono alle esigenze di sviluppo dei paesi d’intervento ed instaurano 
modalità di coordinamento e concertazione con il governo ricevente. Il coordinamento si attua 
tramite precisi accordi intergovernativi che sono poi gestiti o avvalendosi dell’ambasciata italiana e 
delle UTL o costituendo strutture di raccordo e management ad hoc. Le strutture realizzare o 
riabilitate incontrano l’apprezzamento del partner e in larga misura anche dei beneficiari. 
 
Per quanto attiene i punti di debolezza, si registra che le iniziative infrastrutturali operano 
per lo più sul binario realizzativo, anche laddove è stata prevista una strategia di intervento che 
adotta un approccio integrato di sviluppo. In fase di implementazione tali progettualità si 
concentrano sulla quantificazione delle opere costruite o riabilitate, lasciando sullo sfondo gli 
aspetti connessi al più complesso processo di promozione dello sviluppo dei beneficiari diretti ed 
indiretti.  
Gli interventi infrastrutturali soffrono la mancanza, o la scarsa qualità, di analisi di fattibilità e di 
impatto ambientale, le quali dovrebbero essere la conditio sine qua non per il loro avvio.  
In primo luogo, questo importante punto di debolezza si ripercuote sull’efficienza delle 
progettualità. Tutti gli interventi hanno incontrato delle problematiche in fase di implementazione; 
problematiche che avrebbero potuto essere identificate in anticipo da uno studio di fattibilità. Le 
opere finanziate hanno registrato: i) gravi ritardi, dai 24 ai 56 mesi in più rispetto ai tempi previsti; 
ii) l’aumento dei costi, rendendo necessaria la richiesta di numerose varianti onerose e non onerose 
(fattore che appesantisce la gestione amministrativa), nonché la necessità di risorse aggiuntive e/o la 
cancellazione di alcune attività previste o componenti intere di programma.  
In secondo luogo, è utile ricordare che analisi di fattibilità e analisi di impatto ambientale sono due 
strumenti funzionali a strutturare una strategia progettuale: i) pienamente consapevole del contesto 
in cui andrà ad intervenire (problematiche inerenti i beneficiari, condizioni ambientali, implicazioni 
economiche, elementi di instabilità, etc.); ii) che sappia identificare risultati attesi fattibili; iii) piani 
di gestione dei rischi; iv) opportune azioni atte a garantire la sostenibilità di quanto realizzato. In 
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assenza di questi studi, efficacia ed impatto delle iniziative sono minati e non misurabili, la 
sostenibilità non è garantita. 
Altro elemento critico dei progetti infrastrutturali è la mancanza di un sistema di monitoraggio e di 
assistenza tecnica continuativa da parte della Cooperazione Italiana, ovvero di un 
accompagnamento costante che sia in grado di verificare lo stato di avanzamento del progetto e di 
intervenire celermente al verificarsi di criticità. Tale accompagnamento potrebbe altresì sostenere 
azioni efficaci di capacity building verso le istituzioni dei paesi partner – spesso poco preparate – 
preposte alla realizzazione delle infrastrutture, nonché alla loro futura gestione.  
Per quanto concerne l’assistenza tecnica, si aggiunge che spesso essa opera con risorse umane e 
finanziarie quantitativamente non adeguate alla complessità dei progetti che deve seguire. 
Infine, per questo settore d’intervento un altro aspetto problematico è costituito dalla farraginosità 
dei passaggi amministrativo-contabili. Infatti alle procedure non snelle della Cooperazione Italiana 
si aggiunge la normativa ancor più burocratica dei paesi partner. 
 
 
 
DENTRO LA VALUTAZIONE 
 
Kenya. Programma integrato per lo sviluppo del Distretto di Malindi – Ngomeni (2012)
14
 
 
Il rapporto di valutazione evidenzia come l’iniziativa – pur essendo tesa all’obiettivo generale di contribuire 
allo sviluppo, al benessere ed al miglioramento socio-economico della popolazione locale – si sia di fatto 
concentrata su una serie di realizzazioni infrastrutturali, senza una effettiva strategia che rispondesse 
all’iniziale idea di promuovere un programma di sviluppo integrato. Cionondimeno la valutazione non si è 
limitata a registrare stato di realizzazione ed utilizzo delle infrastrutture riabilitate e costruite ex novo, ma ha 
fornito una serie di validi e pertinenti spunti di riflessione relativi ad aspetti sociali, culturali, politici ed 
economici che influiscono sulla loro effettiva operatività e che forniscono la misura di quanto e come queste 
strutture possano impattare sul benessere della popolazione locale beneficiaria. Tali raccomandazioni, non 
solo sono funzionali a comprendere come intervenire in una eventuale seconda fase del programma, ma 
fanno ben comprendere come gli aspetti sopracitati debbano essere opportunamente tenuti in considerazione 
in ogni fase di ideazione e realizzazione di un programma infrastrutturale di sviluppo. Questa riflessione, 
che potrebbe risultare scontata, poiché di buon senso, si dimostra invece sempre attuale. 
 
Circa l’utilizzo degli esiti della valutazione, resi nell’agosto 2012, si nota che, nel giugno 2012 in risposta a 
                                                          
14 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Kenya. Programma Integrato per lo Sviluppo del Distretto 
di Malindi – Ngomeni, Rapporto di Valutazione, 2012. 
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esplicita richiesta del Governo keniota, l’Italia si impegnava a concedere un credito di aiuto di circa 6,39 
milioni di euro per il finanziamento della seconda fase del Programma integrato per lo sviluppo del 
distretto di Malindi (Magarini), cui si aggiungeva il finanziamento di una componente di assistenza tecnica 
e monitoraggio a dono, per la costituzione di un fondo esperti, di 100 mila euro.15  
Per completezza di informazione si aggiunge che su questa seconda fase del Programma non sono 
disponibili informazioni di carattere pubblico.16 
 
 
 
CANALE BILATERALE – CONVERSIONE DEL DEBITO17 
  Programma di Conversione del Debito II fase (Egitto) (2013) 
 II Accordo di Conversione del Debito tra Italia e Perù (2013) 
 
“La conversione del debito è un meccanismo che prevede la cancellazione di parte del 
debito dovuto all’Italia dal Paese partner ed originato dalla concessione di crediti di aiuto, in 
valuta convertibile, a fronte della messa a disposizione – da parte del paese debitore – di risorse 
equivalenti in valuta locale per la realizzazione di progetti di sviluppo concordati tra i Governi, 
finalizzati allo sviluppo socio-economico, alla protezione ambientale ed alla riduzione della 
povertà”.18 
Nel periodo 2000-2014 l’Italia ha concluso 25 conversioni debitorie con i seguenti paesi: Marocco 
(2000, 2009 e 2013), Giordania (2000 e 2011), Egitto (2001, 2007 e 2012), Perù (2001 e 2007), 
Tunisia (abbattimento tassi d’interesse, 2002), Algeria (2002 e 2011), Ecuador (2003 e 2012), 
Yemen (2003), Indonesia (2005), Gibuti (2006), Kenya (2006), Pakistan (2006), Macedonia (2007), 
Vietnam (2010), Albania (2011), Filippine (2012), Myanmar (2013), per un ammontare 
complessivo di oltre 606 milioni di dollari e di circa 600 milioni di euro (pari ad un controvalore 
totale superiore al miliardo di euro).  
                                                          
15 Ministero Affari Esteri – Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, Parere n. 7 del 25 luglio 2012. 
Ministero Affari Esteri – Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, Delibera n. 79 del 25 luglio 2012. 
16 Da una ricerca sul motore di ricerca Google (Italia e Kenya) delle parole chiave “Malindi Integrated Social Health Development Programme – 
MISHDP” (denominazione in lingua inglese del programma) non emergono risultati utili inerenti la seconda fase del programma. Inoltre, nel 
momento in cui si redige la presente ricerca: i)  il sito web dell’Ambasciata Italiana a Nairobi riporta un generico riferimento al Programma nel suo 
complesso (http://www.ambnairobi.esteri.it/ambasciata_nairobi/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione_allo_sviluppo); ii) il vecchio sito web dell’UTL 
di Nairobi riporta una descrizione di massima della prima fase del Programma 
(http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/speciali/Utl1/Nairobi_coopit_kenya.htm); iii) il nuovo sito web della sede di Nairobi 
dell’AICS non è ancora on line; iv) il sito web OpenAid Italia riporta scarne informazioni di carattere identificativo 
(http://openaid.esteri.it/it/projects/initiative/009894/). In relazione alla prima fase del Programma, oggetto di valutazione, è stato realizzato un 
interessante reportage che tuttavia non è presente sui media ufficiali della Cooperazione Italiana, ma solo sul sito web dell’ideatore. Il reportage è 
disponibile sul sito web http://www.giosacchetti.com/reportage/stories/italian-cooperation-malindi-integrated-social-health-development-
programme/index.html.  
17 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Programma di Conversione del Debito II fase (Egitto), 
2013. Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, II Accordo di Conversione del Debito tra Italia e Perù, 
Rapporto di Valutazione, 2013. 
18 MAECI, Cooperazione Italiana (a cura dell’Ufficio X DGCS), Gli Strumenti Finanziari della Cooperazione italiana a sostegno dello sviluppo del 
settore privato, I Quaderni della Cooperazione Italiana, 2015, p. 13. 
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I progetti finanziati con le risorse liberate dalla conversione hanno interessato in via prioritaria i 
settori sanità, risorse idriche, sviluppo rurale, istruzione, protezione dell’ambiente. Le procedure 
operative prevedono che i progetti siano approvati da “comitati misti” a seguito di una valutazione 
tecnica effettuata in loco. I soggetti proponenti sono principalmente istituzioni locali, ONG italiane 
e presenti nel paese beneficiario, nonché istituzioni multilaterali. I finanziamenti sono erogati in 
valuta locale.19 
 
La DGCS ha proceduto sul canale bilaterale con la valutazione di 2 programmi di 
conversione del debito: i) il Programma di Conversione del Debito II fase in Egitto, del valore totale 
di 100 milioni di dollari e avviato nel 2007; ii) il II Accordo di Conversione del Debito tra Italia e 
Perù, del valore di 72 milioni di dollari e avviato nel 2007.  
Entrambi i programmi di conversione rientrano nell’ambito di più ampie strategie di conversione, 
iniziate nel 2001 e che perdurano ancora oggi. I programmi sono stati concordati per la prima fase 
nel 2001, rinegoziati per la seconda fase nel 2007; il programma in Egitto ha avuto anche una terza 
fase, firmata nel 2012. Complessivamente la riconversione del debito in Egitto è stata pari a 349 
milioni di dollari (149 milioni prima fase, 100 milioni seconda fase, 100 milioni terza fase), mentre 
in Perù è stata pari a 238 milioni di dollari (166 milioni prima fase, 72 milioni seconda fase). I due 
programmi hanno agito nei due paesi con modalità decisionali e manageriali tra loro differenti.  
 
Data la consistenza dei programmi di conversione valutati si procede con un’analisi distinta 
dei punti di forza e di debolezza riscontrati dalle valutazioni, entrambe in itinere, per poi procedere 
a enucleare le similitudini. Si precisa che entrambe le valutazione, essendo in itinere, hanno fornito 
solo indicazioni di massima circa sostenibilità e impatto dei programmi, pertanto non è possibile 
riportare commenti specifici riguardanti questi due criteri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19 Ibidem, pp. 13-14. La base legislativa dei crediti di aiuto è data dalla Legge 25 luglio 2000, n. 209 Misure per la riduzione del debito estero dei 
Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati. 
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DENTRO LA VALUTAZIONE 
 
Programma di Conversione del Debito II fase (Egitto)(2013)
20 
 
La valutazione ha evidenziato tra gli aspetti positivi quelli di seguito indicati. Il programma si è rivelato 
rilevante rispetto alle principali sfide per la lotta alla povertà, alle priorità di sviluppo del governo egiziano 
ed alla politica di cooperazione italiana in Egitto. Il programma ha dimostrato una notevole ownership da 
parte egiziana. Il programma è stato co-gestito dai due paesi ed i ministeri egiziani, sebbene non abbiano 
implementato direttamente nessun progetto, hanno attivamente partecipato al management commitee 
(organo bi-nazionale) ed hanno presentato circa il 51% delle proposte da finanziare; si rileva che il 40% 
degli interventi è stato implementato da enti pubblici egiziani ed il 45% da organizzazioni internazionali.21 
Un ruolo chiave è stato svolto dall’Unità di Supporto Tecnico (organo bi-nazionale), che ha fornito 
assistenza per: messa a punto della qualità e selezione delle proposte progettuali, monitoraggio e gestione 
amministrativa dei progetti. L’Unità ha consentito un incremento del livello di efficacia delle iniziative 
rispetto alla prima fase del programma di conversione del debito, quando questo organo non era presente, 
nonostante la poche risorse umane di cui si poteva avvalere.  
Tra i punti deboli del programma, la valutazione ha individuato quelli di seguito illustrati. L’accordo di 
conversione non si è avvalso di una strategia sistematizzata ad hoc che consentisse di definire obiettivi 
specifici e misurabili, attivando le relative procedure di monitoraggio e valutazione. Cause congiunturali 
(Primavera Araba, 2011) e cause più strutturali (iter amministrativi prolungati sia per la gestione del 
programma nel suo complesso sia per il finanziamento ed il management dei vari interventi) hanno inficiato 
l’efficienza dell’accordo di conversione, la cui implementazione ha registrato consistenti ritardi. Nonostante 
il miglioramento della qualità progettuale ed in generale dell’efficacia degli interventi rispetto alla prima 
fase del programma di conversione del debito Italia-Egitto, i singoli interventi hanno dimostrato una 
rilevanza ed una efficacia variabile rispetto alla non dettagliata logica del programma. A ciò si aggiungano 
l’assenza di un monitoraggio tecnico e di un processo di capitalizzazione, elementi che hanno indebolito 
l’efficacia, nonché l’impatto, delle iniziative e per i quali non era stata prevista una struttura dedicata, così 
come per il monitoraggio finanziario (servizio esternalizzato). Inoltre, è mancato un qualsiasi sistema di 
coordinamento, scambio e informazione tra i progetti, con conseguenze sulla coerenza interna del 
programma. Parimenti, non sono stati attivati meccanismi di raccordo tra le attività del programma e gli altri 
interventi della Cooperazione Italiana o di altre Cooperazioni, se non a livello informale. Si aggiunge, 
infine, che sebbene il coinvolgimento dei Ministeri egiziani sia stato alto ai livelli decisionali e di 
management, la loro crescita in termini di capacity building gestionale è stata circoscritta a questi due 
                                                          
20 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Programma di Conversione del Debito II fase (Egitto), 
Rapporto di Valutazione, 2013. 
21 Si precisa che le regole di accesso ai finanziamenti consentivano l’accesso a istituzione pubbliche egiziane, ONG italiane ed egiziane, 
organizzazioni internazionali, escludendo una serie di soggetti tra cui per esempio gli attori della cooperazione decentrata. 
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(rilevanti) aspetti, e nessun miglioramento si è potuto verificare a livello operativo.  
 
II Accordo di Conversione del Debito tra Italia e Perù (2013)
22 
 
L’Accordo di Conversione tra Italia e Perù, teso a ridurre la povertà in aree specifiche del Paese, è stato 
giudicato coerente rispetto alle politiche italiane e rilevante per le priorità peruviane. In particolare, la 
previsione per cui ogni progetto finanziato dal Fondo Italo Peruviano (struttura di diritto privato preposta 
alla gestione del fondo di contropartita) dovesse essere approvato da meccanismi di concertazione locale per 
la lotta alla povertà ha contribuito a rendere più trasparente ed inclusivo il processo di finanziamento e ha 
assicurato rilevanza e ownership locale degli interventi. Ownership e mutual accountability sono tratti 
distintivi del sistema di governo del programma di conversione. Quale altro aspetto degno di nota, la 
valutazione ha evidenziato come il programma abbia promosso un diffuso approccio di genere, i cui risultati 
sono stati concreti e coerenti. La valutazione ha poi riscontrato, tranne alcune eccezioni, una efficacia 
positiva dei singoli progetti.  
Il programma di conversione non era dotato di un quadro logico che ne ricostruisse la strategia di intervento. 
L’obiettivo generale di riduzione della povertà nelle aree target, non era corredato da risultati specifici, così 
come da benchmark di successo ed indicatori obiettivamente verificabili. Nella pratica l’assenza di un 
quadro logico si è tradotta nella mancanza di un approccio strategico ben definito, fattore che ha ridotto 
anche l’impatto complessivo che il programma avrebbe potuto avere. Per esempio, una strategia ad hoc 
avrebbe potuto ridurre settori e aree di intervento, così da evitare il rischio di “attenuare” il potenziale 
impatto dei fondi. Il Fondo Italo Peruviano ha operato con procedure amministrative talora poco snelle e 
flessibili. In qualche caso si è riscontrata una certa sovrapposizione di ruoli tra gli organi del Fondo. Inoltre, 
sebbene il programma abbia posto in essere un buon sistema di monitoraggio (esternalizzato), non è chiaro 
fino a che punto il Fondo abbia agito sulla base delle raccomandazioni ricevute; di fatto la gestione dei 
progetti è stata per lo più amministrativa, poco flessibile e poco target e results oriented. Sempre riguardo al 
livello dei beneficiari delle singole progettualità, l’assessment ha registrato una scarsa accountability nei 
loro confronti. Infine, è stato rilevato che il Fondo Italo Peruviano avrebbe potuto attivarsi maggiormente 
per stabilire sinergie in primo luogo con altri programmi della Cooperazione Italiana ed internazionale. 
 
 
 
Le 2 valutazioni hanno fatto emergere come i programmi di conversione del debito siano 
stati rilevanti per i paesi in cui sono stati intrapresi ed abbiano avuto un impatto potenziale molto 
elevato. Fiducia, trasparenza, ownership e mutual accountability sono gli aspetti che 
contraddistinguono entrambi gli accordi di conversione del debito.  
                                                          
22 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, II Accordo di Conversione del Debito tra Italia e Perù, 
Rapporto di Valutazione, 2013. 
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Detto ciò, tutti e due i programmi si sono dimostrati depotenziati nella loro efficacia e nel loro 
impatto potenziale dalla mancata predisposizione di un piano strategico di intervento e 
autovalutazione. Inoltre, essi non hanno attivato un ciclo di valutazione in grado di gestire in 
maniera sistematica tutte le fasi delle progettualità che hanno finanziato e implementato. Allo stesso 
tempo non hanno previsto meccanismi di analisi e valorizzazione delle lezioni apprese, così come 
non si sono sufficientemente adoperati per coordinarsi con altri interventi della Cooperazione 
Italiana e di altri donatori. Infine, anche gli aspetti connessi alla gestione amministrativa sono 
risultati passibili di miglioramento. 
 
 
CANALE BILATERALE – GENERAL BUDGET SUPPORT23 
 Independent Evaluation of Budget Support in Mozambique (2014) 
 
Una delle valutazione realizzate dall’Ufficio IX della DGCS è una joint evaluation 
realizzata da Commissione Europea, Ministero della Pianificazione e dello Sviluppo del 
Mozambico, dipartimenti di valutazione di Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia e 
Olanda. Essa riguarda il sostegno al bilancio statale del Mozambico, fornito da 19 donatori nel 
periodo 2004-2012 per oltre 3,3 miliardi di euro. L’Italia ha contribuito per circa 50 milioni di euro. 
 
Il General Budget Support (GBS) è: “uno strumento della cooperazione bilaterale volto a 
favorire il coordinamento tra donatori, a migliorare la qualità dei processi di pianificazione e 
gestione finanziaria nei paesi beneficiari e i processi partecipativi nelle politiche di sviluppo. Il 
GBS è una forma di sostegno finanziario non vincolato a progetti specifici, ma destinato a 
finanziare i piani strategici e i programmi nazionali nei settori con maggiore impatto nella lotta  
alla  povertà. Il programma presuppone un dialogo costante sulle politiche pubbliche fra donatori, 
governo e società civile ed è finalizzato ad incrementare la sostenibilità finanziaria e l’efficacia 
dell’aiuto attraverso una crescente titolarità locale dei processi di sviluppo”.24  
Per sperimentare questa tipologia di aiuto l’Italia ha scelto quale paese pilota il Mozambico. A 
partire dal 2007 la Cooperazione Italiana ha attivato specifiche azioni di assistenza tecnica al GBS 
che si sono intrecciate con gli altri programmi e progetti promossi nel paese.25 
 
                                                          
23 European Commission, Independent Evaluation of Budget Support in Mozambique, 2005-2012, Final Report, Volume I, 2014. 
24 F. Bruschi, La partecipazione italiana al Programma di Sostegno al Bilancio in Mozambico, p. 4, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/Report/2009-01-01_MozambicoSostegnoBilancio.pdf.  
25 AICS, OpenAid Italia, Sostegno al Bilancio Generale dello Stato, webpage, http://openaid.esteri.it/it/projects/initiative/007835. AICS, OpenAid 
Italia, Sostegno al Bilancio Generale dello Stato (2007-2012), webpage, http://openaid.esteri.it/it/projects/initiative/008465.  
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Le caratteristiche del GBS non consentono di attribuire i risultati di sviluppo raggiunti con il 
contributo di ogni singolo donatore, ma la valutazione realizzata mette a disposizione dei donatori 
una serie di riflessioni utili per comprendere l’efficacia di questo strumento, spesso controverso a 
causa delle possibili criticità connesse a trasparenza e corretto utilizzo dei fondi da parte di paesi 
partner in cui la corruzione affigge la politica e la pubblica amministrazione. 
 
La valutazione enuclea due risultati principali: i) il GBS ha assicurato una migliore 
prevedibilità e programmazione delle risorse rispetto alle altre forme di sostegno; ii) nonostante i 
margini di miglioramento, la strategia di GBS in Mozambico è stata in generale vincente. Essa ha 
consentito importanti investimenti nel settore dell’educazione dove son stati raggiunti 
miglioramenti concreti. Inoltre, ha sostenuto la crescita del paese contribuendo alla sua stabilità 
macro-economica e promuovendo moderati ma continui progressi nella qualità della gestione delle 
risorse pubbliche, anche a livello politico (sebbene in misura minore). Il GBS ha poi sostenuto la 
creazione di strutture efficaci di dialogo tra i vari stakeholder coinvolti, basate su sistemi annuali di 
monitoraggio e valutazione delle politiche, migliorando la mutual accountability tra donatori e 
paese ricevente.  
 
Tuttavia, l’assessment registra che l’impatto della strategia di GBS nella lotta alla povertà 
non è stato apprezzabile; infatti, a livello statistico non si registrano cambiamenti nella percentuale 
della popolazione che vive sotto la soglia di povertà: 54,1% nel 2003, 54,7% nel 2009. La 
valutazione indica come sia necessario trasfondere gli obiettivi politici in una aid effectiveness 
agenda basata su aspettative realistiche. Tali aspettative dovrebbero essere declinate in più piani 
specifici di riduzione della povertà, che affrontino questa sfida nelle sue molteplici dimensioni 
(dall’educazione, alla malnutrizione, allo sviluppo rurale). Il dialogo politico, che deve 
contraddistinguere l’implementazione di politiche di budget support, deve poi fondarsi su 
approfondite analisi settoriali e dotarsi di indicatori obiettivamente verificabili per monitorare e 
valutare nel tempo lo stato di avanzamento dei progressi auspicati, che dovranno essere realistici e 
calibrati alle reali condizioni di partenza.  
La valutazione fa emergere come una siffatta agenda di efficacia sia mancata alla strategia GBS in 
Mozambico, la quale, probabilmente, si era data obiettivi troppo ambiziosi considerata la situazione 
generale del paese, ivi inclusa la struttura amministrativa e politica. I progressi da essa raggiunti 
sono stati comunque importanti e a giudizio del valutatore costituiscono la base sulla quale 
rilanciare una cooperazione più efficace per il Mozambico. 
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CANALE BILATERALE – CREDITO D’AIUTO26 
  Linea di credito in favore delle piccole e medie imprese tunisine. Programma di sviluppo del settore 
privato a sostegno alle piccole e medie imprese tramite il sistema di private banking nei Territori 
Palestinesi. Programma di supporto alle piccole e medie imprese in Egitto (2013) 
 
3 delle 26 valutazioni condotte dall’Ufficio IX-Valutazione e visibilità delle iniziative della 
DGCS hanno interessato interventi finanziati sul canale bilaterale tramite lo strumento del credito 
d’aiuto, ovvero un credito erogato a condizioni finanziarie agevolate (tasso d’interesse, durata del 
credito, periodo di grazia) connesse al livello di concessionalità attribuito al Paese in via di sviluppo 
ricevente in funzione del suo reddito pro-capite.27 
La valutazione del Progetto idroelettrico Gilgel Gibe II – Etiopia (220 milioni di euro) è già stata 
oggetto dell’approfondimento concernente le realizzazioni infrastrutturali e sarà anche al centro del 
Capitolo 5 della ricerca.  
La valutazione dell’intervento di Rafforzamento dell’offerta educativa di livello medio-superiore 
per migliorare la produttività di 12 Dipartimenti del Paese (15 milioni di euro) è stata condotta 
nell’ambito del più ampio incarico di valutazione El Salvador. Valutazione delle iniziative di 
cooperazione a sostegno del sistema educativo (2016). Nel momento in cui quest’ultima 
valutazione veniva realizzata il progetto era in fase di avvio, pertanto, essa ha potuto esaminare solo 
parzialmente l’intervento, pertanto tale valutazione non sarà analizzata in questa sede. 
Sarà quindi posta l’attenzione su una valutazione in itinere particolarmente significativa, realizzata 
nel 2013, attinente 3 crediti d’aiuto – per un totale di oltre 72 milioni di euro – concordati con le 
autorità di Tunisia, Territori Palestinesi ed Egitto e erogati a sostegno del settore privato, attraverso 
prestiti agevolati rivolti a piccole e medie imprese (PMI), tramite la collaborazione di istituzioni 
competenti ed istituti bancari.  
 
In Tunisia, Territori Palestinesi ed Egitto la Cooperazione Italiana sostiene da tempo 
importanti progetti con l’obiettivo di promuovere una crescita economica sostenibile ed un aumento 
delle opportunità occupazionali, assicurando alle PMI risorse finanziarie – a condizioni più 
favorevoli rispetto a quelle di mercato – per l’acquisizione di tecnologia, macchinari, know-how. 
Oggi l’impegno dell’Italia in crediti di aiuto a sostegno delle PMI in questi paesi è di circa 195 
milioni di euro, cifra decisamente importante. 
                                                          
26 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Linea di credito in favore delle piccole e medie imprese 
tunisine. Programma di sviluppo del settore privato a sostegno alle piccole e medie imprese tramite il sistema di private banking nei Territori 
Palestinesi. Programma di supporto alle piccole e medie imprese in Egitto, Rapporto di Valutazione, 2013. 
27Sulla politica della Cooperazione Italiana inerente i crediti d’aiuto si veda: MAECI, Cooperazione Finanziaria nei paesi in via di sviluppo, 
webpage, http://www.esteri.it/MAE/it/politica_estera/economia/cooperaz_finanziaria.  
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In Tunisia sono attive due linee di credito di aiuto in favore delle PMI, che si innestano su una 
collaborazione di lungo periodo, considerato che esse corrispondono al sesto ed al settimo 
Programma attivato dalla Cooperazione Italiana in favore delle PMI tunisine. 
• Linea di credito per le PMI 1, oggetto della valutazione di seguito illustrata, operativa dal 
2008 e che ha usufruito di un finanziamento di 36,5 milioni di euro. 
• Linea di credito per le PMI 2, dotata di 73 milioni di euro ed operativa dal 2013. 
Attualmente nei Territori Palestinesi sono attive 3 linee di credito. 
• “Programma PMI”, linea di credito di 25 milioni di euro per prestiti a tasso agevolato ed 
assistenza tecnica Tale Programma corrisponde all’iniziativa valutata e di cui si riporta una 
sintesi delle conclusioni della valutazione stessa. 
• “Programma EUMP”, linea di credito di 33,5 milioni di euro per lavori di manutenzione della 
rete elettrica in Cisgiordania. 
• “Start Up Palestine”, linea di credito di 20 milioni di euro, volta a rispondere ai bisogni 
specifici di coloro che, fino ad oggi, sono rimasti ai margini della vita economica e finanziaria 
locale – come ad esempio, le donne, i giovani diplomati e le cooperative. 
In Egitto sono operative due linee di credito. 
• “Linea di credito in favore delle Micro Piccole e Medie Imprese egiziane”, in collaborazione 
con il Fondo Sociale per lo Sviluppo, del valore di Euro 12,6 milioni. 
• “Linea di credito in favore delle PMI egiziane”, iniziativa a credito di aiuto fino a un valore 
massimo di 45 milioni di euro che subentra alla precedente linea di credito, concordata tra il 
2002 ed il 2004, sempre dello stesso valore che si è esaurita nel 2014 ed è stata valutata nel 
2013 (importo erogato circa 10 milioni di euro).28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
28 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale al 
Parlamento sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2014, Agosto 2015, pp. 136, 147-148, 165-166. 
144 
 
 
DENTRO LA VALUTAZIONE 
 
Linea di credito in favore delle piccole e medie imprese tunisine. Programma di sviluppo del settore privato a 
sostegno alle piccole e medie imprese tramite il sistema di private banking nei Territori Palestinesi. Programma di 
supporto alle piccole e medie imprese in Egitto (2013)
29
 
 
Tunisia 
Il progetto a sostegno delle PMI tunisine ha rappresentato la settima iniziativa nel settore della 
Cooperazione Italiana. La linea di credito è stata operativa dal 2008 al 2014; essa si inseriva in un contesto 
di relazioni commerciali e di cooperazione tra Italia e Tunisia di grande importanza per i due paesi. La linea 
di credito, completamente utilizzata, ha permesso di finanziare 62 imprese per una somma di circa 36,5 
milioni di euro30 e la creazione di 1.600 nuovi posti di lavoro. La pertinenza del progetto è risultata 
eccellente rispetto agli indicatori macro-economici della Tunisia e al sistema delle priorità di politica 
economica del paese, sebbene la questione dell’occupazione femminile non sia stata considerata una 
priorità. Il quadro logico, pur essendo realistico circa i risultati attesi, presentava alcuni problemi in 
relazione a obiettivi, indicatori e attività; esso non è stato concepito come uno strumento per la 
programmazione e la verifica dell’implementazione del programma, ma principalmente come un obbligo 
procedurale. Il progetto è stato complessivamente efficiente, sebbene siano emerse alcune criticità rispetto a 
tempistiche di realizzazione e rigidità di alcune procedure di erogazione dei finanziamenti. Sempre in 
termini di efficienza si è poi riscontrata l’assenza di funzioni di monitoraggio ed assistenza tecnica nella 
fase seguente l’erogazione dei finanziamenti, nonché il funzionamento episodico, e talvolta troppo 
informale, degli organi previsti di pilotaggio e orientamento. La valutazione rileva l’importante ruolo avuto 
dall’Ambasciata Italiana a Tunisi nella gestione della linea di credito, sebbene essa non abbia proceduto con 
azioni di monitoraggio successive all’erogazione dei finanziamenti e ad un’azione conclusiva di 
capitalizzazione dei risultati raggiunti. Complessivamente il progetto ha avuto ottimi risultati ed un impatto 
positivo. Buono è stato anche il giudizio sulla sostenibilità, garantita da un finanziamento costante nel 
tempo da parte della Cooperazione Italiana e dal coinvolgimento di numerosi attori con importanti 
competenze specifiche. 
Come già indicato, il Programma è stato seguito dalla concessione di una nuova linea di credito di 73 
milioni di euro, l’ottava della Cooperazione Italiana a sostegno delle PMI tunisine, che è divenuta operativa 
nel maggio 2013 ovvero prima che venisse finalizzato il rapporto di valutazione sulla linea di credito 
precedente, le cui erogazioni sono peraltro continuate sino al 2014.31 
                                                          
29 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Linea di credito in favore delle piccole e medie imprese 
tunisine. Programma di sviluppo del settore privato a sostegno alle piccole e medie imprese tramite il sistema di private banking nei Territori 
Palestinesi. Programma di supporto alle piccole e medie imprese in Egitto, Rapporto di Valutazione, 2013. 
30 Il Programma ha avuto un costo totale di 36,88 milioni di euro, di cui 36,5 milioni a credito d’aiuto e 380 mila euro a dono per azioni di assistenza 
tecnica, promozione, valutazione finale e audit. 
31 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale al 
Parlamento sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2013, Agosto 2014, p. 278. Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, op. cit, Agosto 2015, pp. 147-148. Scheda Programma a favore delle 
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Territori Palestinesi 
Le azioni del progetto dovevano essere avviate nel 2004, il progetto è invece iniziato nel 2010, a causa 
dell’instabilità politica dell’area d’intervento. I risultati effettivi del progetto sono stati largamente al di sotto 
delle aspettative, poiché la linea di credito, pari a 25 milioni di euro32, è rimasta praticamente inutilizzata, 
nell’aprile 2013 solo tre imprese avevano beneficiato di finanziamenti per un ammontare di risorse pari al 
3,6% (930 mila euro) dello stanziamento totale. La valutazione sottolinea una scarsa pertinenza del progetto 
rispetto alle necessità delle PMI palestinesi, caratterizzate da un alto livello di informalità, nonché dalla 
necessità di garanzia nell’accesso a finanziamenti di cui le banche palestinesi già dispongono con ampia 
liquidità. Essa evidenzia poi come il quadro logico del progetto presenti notevoli carenze in tutte le sue 
parti, a cominciare dai risultati che non hanno relazioni chiare e di causa effetto con gli obiettivi generale e 
specifico. Alla luce del livello di utilizzo della linea di credito, efficacia, efficienza, sostenibilità e impatto 
risultano dunque negativi. In relazione all’efficienza, la valutazione segnala che, sebbene la linea di credito 
non sia stata di fatto utilizzata, i fondi accessori dell’accompagnamento, come quelli dell’assistenza tecnica, 
sono finiti ancora prima che il progetto diventasse operativo. 
La valutazione auspica la riformulazione di molti aspetti riguardanti sia il target dei beneficiari, sia le 
condizioni per l’accesso e il funzionamento della linea di credito. L’iniziativa, che ha subito un processo di 
rinegoziazione, già in atto al momento della valutazione, è attualmente in essere.33 
 
Egitto 
La linea di credito italiana per le PMI egiziane è stata istituita dal governo italiano nel 1999, per sostenere lo 
sviluppo del settore privato in Egitto, in particolare per il sostegno all’industria. La linea di credito oggetto 
della valutazione è diventata operativa dal 2006, quando la convenzione di finanziamento è stata firmata, 
dopo una gestazione durata 5 anni. Il progetto è risultato pertinente rispetto al contesto economico e 
legislativo in cui le PMI egiziane sono soggette ed alla loro importanza per la sviluppo economico 
nazionale, tuttavia tale rilevanza è stata inficiata dalla scelta del partner “banca” che ha deciso di ridurre la 
sua esposizione ai rischi legati alla concessione del credito attraverso la richiesta di garanzie reali, limitando 
così la possibilità che il credito fosse utilizzato anche per sostenere nuove attività imprenditoriali ed 
accedere ad ulteriori finanziamenti. Altro elemento di criticità relativo alla rilevanza è stata l’assenza di 
opportunità volte a rafforzare le capacità delle imprese coinvolte nel progetto. Attraverso la linea di credito, 
dotata di 10 milioni di euro, sono state finanziate 12 imprese, attraverso 15 prestiti. Sebbene la maggior 
parte delle risorse siano state impegnate, l’efficacia del progetto appare bassa rispetto alle prospettive di 
sostenere lo sviluppo delle PMI e a quelle di influire sull’innovazione nel sistema creditizio. Poche imprese 
                                                                                                                                                                                                 
PMI - Tunisia (2013-in corso): http://openaid.esteri.it/it/projects/project/25963. Scheda Programma per sostenere le PMI tunisine - Tunisia (2008-
2014): http://openaid.aics.gov.it/it/projects/initiative/002723.  
32 Il programma ha un costo totale di 25.422.250 euro, di cui 25 milioni di euro stanziati a prestito agevolato per una linea di credito in favore delle 
PMI palestinesi e 422.250 erogati a dono (di cui 249.000 euro destinati all’istituzione di un Ufficio locale di collegamento e 173.250 euro destinati 
all’assistenza tecnica, al monitoraggio e alla supervisione del programma). 
33 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, op. cit., Agosto 2015, p. 165. 
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hanno potuto usufruire della linea di credito italiana e nella maggior parte dei casi sarebbero state comunque 
in grado di accedere al credito anche in assenza del progetto. La banca coinvolta nella concessione di crediti 
alle imprese private, inoltre, non ha realizzato investimenti per garantire la sostenibilità nel tempo della 
linea di credito. Il coinvolgimento degli altri attori coinvolti nella gestione del progetto – UNIDO e l’UTL 
della Cooperazione Italiana – si è dimostrato poco significativo. Sebbene la valutazione registri un elevato 
impatto specifico sulle imprese direttamente coinvolte nell’uso del credito, l’impatto generale del progetto è 
giudicato limitato. Alcuni impatti potenziali, relativi all’introduzione di procedure innovative nel sistema 
del credito egiziano e all’apertura di nuove forme di contatto tra istituti di credito e soggetti che sostengono 
le PMI, non sono visibili. 
Questa linea di credito in favore delle PMI egiziane si è esaurita nel 2014, ma, come già segnalato, è stata 
rifinanziata alle medesime condizioni.34 
 
 
 
La valutazione Linea di credito in favore delle piccole e medie imprese tunisine. 
Programma di sviluppo del settore privato a sostegno alle piccole e medie imprese tramite il 
sistema di private banking nei Territori Palestinesi. Programma di supporto alle piccole e medie 
imprese in Egitto (2013) presenta una importante differenza di giudizi che rende ostica l’astrazione 
di punti di forza e di debolezza comuni.  
Se la rilevanza risulta essere un punto forte per le linee di credito aperte in Tunisia ed Egitto, 
efficacia ed impatto sono stati differenti. Seppur in assenza di una strategia di programma ben 
definita a livello tecnico, nonché gestita e monitorata in maniera opportuna, l’intervento in Tunisia 
ha dato buoni risultati, sostenuti nel tempo da trasferimenti finanziari costanti da parte dell’Italia. In 
Egitto la rilevanza è stata indebolita dalle scelte di un partner bancario, il quale ha operato senza il 
dovuto controllo/accompagnamento incidendo sulla portata innovativa della linea di credito.  
Il peggiore giudizio riguarda la linea di credito nei Territori Palestinesi e attiene alla complessiva 
strategia posta in essere.  
 
Complessivamente, emerge come l’elemento chiave per il successo di questa tipologia di 
interventi – che vedono l’erogazione di importanti finanziamenti e la partecipazione di attori tecnici 
e che possono costituire un effetto leva per lo sviluppo molto significativo – sia una strategia ben 
strutturata, il cui management sia affidato ad un coordinamento di partenariato operativo e 
collaborativo e che sia oggetto di un monitoraggio attento.  
                                                          
34 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, op. cit., Agosto 2015, p. 136. 
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In proposito è importate ricordare che ogni credito d’aiuto prevede anche una componente a dono 
dedicata all’assistenza tecnica cui la stessa Cooperazione Italiana dovrebbe provvedere con le 
necessarie risorse umane e finanziarie. Molto spesso e per molteplici ragioni, questa componente 
non riesce a rivestire il ruolo che le sarebbe proprio e che potrebbe evitare alcune importanti 
criticità in fase realizzativa. È esemplificativo che i fondi destinati all’assistenza tecnica per la linea 
di credito in Palestina siano terminati prima che l’intervento iniziasse. 
 
In relazione alla linea di credito nei Territori Palestinesi, si ritiene interessante aprire una 
parentesi circa l’utilizzo delle conclusioni della valutazione. Nella Relazione al Parlamento 
sull’attuazione della politica di cooperazione per il 2014, si legge che per questa iniziativa sono 
entrate in vigore alcune modifiche agli accordi di programma, al fine di semplificare le procedure di 
accesso al credito, migliorare le condizioni dei prestiti offerti alle imprese e diversificazione dei 
prodotti finanziari con l’obiettivo di rispondere in maniera rapida ed efficace al fabbisogno di 
liquidità a basso costo. Tali modifiche hanno generato un sensibile incremento delle richieste di 
prestito.35 Inoltre, si segnala che nel 2014 la Cooperazione Italiana aveva avviato una nuova 
iniziativa triennale – la già citata “Start Up Palestine” (20 milioni di euro) – volta a garantire 
l’accesso a servizi finanziari e non a favore di imprese promosse da donne, giovani diplomati e 
cooperative e promuovere l’accesso ai servizi finanziari al maggior numero di palestinesi, 
introducendo in particolare modelli quali il credito e risparmio cooperativo. Sempre nel corso del 
2014, sono state avviate le attività di assistenza tecnica (studio dei bisogni e definizione dei relativi 
piani di capacity building) alle organizzazioni che offriranno servizi finanziari e non finanziari ai 
beneficiari finali; inoltre, in collaborazione con organizzazioni italiane attive nel settore del credito 
e risparmio cooperativo, è stata avviata un’iniziativa congiunta con la Autorità Monetaria 
Palestinese, che intende promuovere un’azione legislativa per regolare il settore del credito e 
risparmio cooperativo in Palestina.36 
Nelle modifiche apportate dalla Cooperazione Italiana all’intervento valutato nei Territori 
Palestinesi nel 2013 e nelle iniziative aggiuntive si possono intravedere le raccomandazioni 
contenute nel rapporto di valutazione, tra cui  rendere più fluidi i meccanismi di finanziamento e più 
vicina alle esigenze delle imprese la linea di credito, coinvolgendo maggiormente gli attori che 
tradizionalmente sono tagliati fuori dalle politiche economiche e dagli interventi di sviluppo, 
coinvolgendo un maggior numero di attori (banche, ministeri, associazioni imprenditoriali, reti 
                                                          
35 La Relazione riporta che erano numerose le domande di credito in quel momento al vaglio delle banche partecipanti all’iniziativa, per un totale di 
quasi i 4 milioni di euro, ovvero il quadruplo dei finanziamenti erogati nel periodo 2010-2013. 
36 Ibidem, p. 161. 
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informali di attori, etc.) attraverso un’attività di promozione e assistenza al credito capillare ed 
efficace.37  
 
Nel triennio 2013-2015 sono entrati in vigore 29 accordi per la concessione di linee di 
credito, di cui 20 nel corso del solo 2015. Proprio nel 2015 la Cooperazione Italiana ha erogato 
crediti di aiuto per un totale di oltre 88,8 milioni di euro, a fronte di un budget impegnato superiore 
ai 178,4 milioni di euro; tali cifre corrispondono rispettivamente al 20,8% delle erogazioni 
complessive e al 36,9% degli impegni totali della Cooperazione Italiana (dono + credito d’aiuto).38  
Sebbene non tutte le linee di credito abbiano ad oggetto il sostegno alle PMI, tali dati offrono la 
misura di quanto questa modalità di cooperazione incida sul bilancio complessivo della 
Cooperazione Italiana.  
 
Dato l’ammontare dei crediti d’aiuto della Cooperazione Italiana, si ritiene funzionale al 
sistema citare la realizzazione nel 2014 dello “Studio sulle diverse modalità di accesso al credito di 
aiuto e allo sviluppo dell’impresa informale in Egitto e nei Territori Palestinesi”.39 Lo studio ha 
preso le mosse proprio a seguito della valutazione appena illustrata, che ha fatto emergere la 
necessità di approfondire le cause a monte delle performance negative dei programmi attraverso 
un’analisi particolareggiata. La valutazione ha quindi condotto ad uno studio di casi specifici, le cui 
conclusioni possono tuttavia essere applicate anche in contesti simili, risultando utili per orientare 
programmazioni e decisioni. Chiaramente lo studio può costituire un interessante documento per 
tutti gli operatori della cooperazione operanti in Egitto e Territori Palestinesi (e non solo) al fine di 
meglio comprendere e conoscere caratteristiche, dinamiche, necessità e prospettive della loro 
economia informale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
37 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, op. cit., Rapporto di Valutazione, 2013, p. 99. 
38 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Annuario Statistico 2016. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale in cifre, 2016, pp. 103, 180. Si precisa che i crediti di aiuto sono deliberati dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, ma impegnati ed erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
39 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Studio sulle diverse modalità di accesso al credito di aiuto e 
allo sviluppo dell’impresa informale in Egitto e nei Territori Palestinesi, 2014. 
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CANALE BILATERALE – PROMOSSI ONG40 
 Albania. Valutazione ex post di progetti gestiti da ONG (2015) 
 Macedonia, città di Stip e Prilep: miglioramento della qualità della vita dei Rom e avvio dell’integrazione (2013) 
 Sostegno alla reintegrazione di famiglie afghane rientrate da lungo esilio, nelle province di Balkh e Sar-i Pul, 
Nord Afghanistan (2013) 
 Progetti gestiti da Ong in Libano (2013) 
 Formazione di medici in Mozambico – Programma di supporto alla Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica 
del Mozambico in Valutazione delle iniziative nel settore sanitario in Mozambico (2013) 
 Progetti ONG in Etiopia (2013) 
 Valutazione ex post di progetti gestiti da ONG in Argentina (2013) 
 Tanzania – Finanziamenti ONG in itinere (2012) 
 
 
La Cooperazione Italiana ha proceduto con la valutazione di 8 interventi promossi dalle 
ONG. Tali interventi hanno avuto un valore totale di 26 milioni di euro e ricevuto un contributo di 
15,3 milioni di euro dalla DGCS.  
La valutazione di un progetto è rientrata all’interno di un pacchetto valutativo più ampio.  
I progetti sono stati realizzati in tutte le aree geografiche (3 Africa, 1 America Centrale e 
Meridionale, 1 Asia, 1 Mediterraneo e Medio Oriente), avevano una durata media prevista di 36 
mesi ed hanno interessato principalmente i settori: agricoltura, promozione di attività generatrici di 
reddito a livello familiare, educazione e formazione, sanità, assistenza ed integrazione di gruppi 
vulnerabili. 
Tutte le valutazioni hanno avuto natura ex post. 
 
Gli assessment hanno fatto emergere quali punti di forza dei progetti promossi dalle ONG i 
seguenti. Rilevanza e pertinenza rispetto ai bisogni delle popolazioni locali, alle strategie di 
sviluppo dei paesi di intervento, nonché al lavoro condotto dalla Cooperazione Italiana sono sempre 
molto elevate. Le ONG dimostrano grande capacità di adattamento della strategia ai mutamenti di 
contesto, mantenendo sostanzialmente chiari gli obiettivi finali. I progetti sono molto spesso 
espressione di processi di sviluppo che le ONG hanno iniziato anni prima della realizzazione degli 
interventi cofinanziati dalla DGCS e che raramente si esauriscono nei limiti temporali del progetto 
                                                          
40 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Cooperazione Italiana – Ufficio Valutazione, Albania. Valutazione ex post di 
progetti gestiti da ONG, Rapporto di Valutazione, 2015. Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, 
Macedonia, città di Stip e Prilep: miglioramento della qualità della vita dei Rom e avvio dell’integrazione, Rapporto di Valutazione, 2013. Ministero 
degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Sostegno alla reintegrazione di famiglie afghane rientrate da lungo 
esilio, nelle province di Balkh e Sar-i Pul, Nord Afghanistan, Rapporto di Valutazione, 2013. Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – 
DGCS Ufficio IX Valutazione, Progetti gestiti da ONG in Libano, Rapporto di Valutazione, 2013. Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione 
Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Valutazione delle iniziative nel settore sanitario in Mozambico, Rapporto di Valutazione, 2013. Ministero 
degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Progetti ONG in Etiopia, Rapporto di Valutazione, 2013. Ministero degli 
Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Valutazione ex post di Progetti gestiti da ONG in Argentina, Rapporto di 
Valutazione, 2013. Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione e Visibilità. Tanzania – Finanziamenti 
ONG in itinere, Rapporto di Valutazione, 2012. 
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finanziato. Ciò facilita la costruzione delle progettualità su partenariati contraddistinti da alti livelli 
di fiducia e stima, elementi chiave per il successo delle iniziative. Spesso le ONG sono in grado di 
garantire l’operatività di una struttura di gestione dell’intervento in loco, coordinata da un 
rappresentate locale o espatriato dell’ONG; questo elemento favorisce il buon esito del progetto in 
termini di efficienza ed efficacia del progetto e promuove la responsabilizzazione dei ruoli ed il 
lavoro sinergico tra i partner. 
Per quanto attiene i risultati raggiunti, i progetti hanno saputo innescare processi di sviluppo 
importati, in particolare in aree remote dove è più difficile operare. Rafforzamento delle capacità 
gestionali ed operative dei partner locali, avvio di piccole e medie imprese, tutela dei gruppi 
vulnerabili rappresentano alcuni dei successi ottenuti.  
 
Tra gli elementi di debolezza le valutazioni hanno invece riscontrato: i)  individuazione di 
obiettivi ambiziosi, che sottovalutano tempi e risorse necessarie allo svolgimento delle attività; ii) 
identificazione non sufficientemente chiara e precisa del target dei beneficiari finali; iii) assenza di 
benchmark di successo, che costituiscano reali indicazioni quali-quantitative sui livelli di 
miglioramento da raggiungere; iv) assenza di baseline che descrivano la situazione reale di partenza 
nella quale si va ad operare, v) valutazione insufficiente dei fattori esterni che potrebbero incidere 
sulla buona riuscita dell’iniziativa e previsione di adeguate contromisure; vi) dilatazione talora 
consistente dei tempi di realizzazione; vii) mancanza di efficaci piani di sostenibilità, in particolare 
laddove si creano nuovi servizi o si avviano piccole realtà imprenditoriali; viii) assenza di sistemi 
compiuti di monitoraggio; ix) assenza di strategie di visibilità dei progetti; x) scarso coordinamento 
con altre progettualità della Cooperazione Italiana e internazionale. 
In alcuni casi sono state riscontrate performance non ottimali circa i risultati finali conseguiti, 
soprattutto in relazione all’impatto di medio periodo. Di fatto, la mancanza di strategie di 
sostenibilità ha inciso proprio su questo decisivo aspetto degli interventi di sviluppo. 
I progetti hanno dimostrato una scarsa attenzione alla questione di genere, se non specificatamente 
rivolti alla tutela o alla promozione del ruolo delle donne. 
 
Le valutazioni dei progetti promossi dalle ONG hanno fatto anche venire a galla due 
principali criticità di sistema, riguardanti il sistema burocratico e di coordinamento della 
Cooperazione Italiana. 
In primo luogo gli assessment hanno registrato i consistenti ritardi verificatisi nelle fasi di 
approvazione delle proposte progettuali presentate dalle ONG da parte del Ministero. Suddetti 
ritardi hanno rappresentato un elemento pregiudizievole circa il persistere delle condizioni di 
151 
 
contesto e di fattibilità alla base delle iniziative e le aspettative di partner, beneficiari ed altri 
stakeholder. In un caso estremo, i ritardi più estremi hanno inciso sull’operatività stessa dell’ONG 
nel paese d’intervento, la quale, in assenza di attività da portare avanti, ha dovuto lasciare il paese 
per poi ritornarvi, dovendosi poi riaccreditare come ONG operante sul territorio. Si sono avuti casi 
in cui tra presentazione, approvazione e inizio di un progetto sono intercorsi svariati anni. Peraltro, 
nessun intervento avviato molto tempo dopo la presentazione della prima proposta progettuale è 
stato oggetto delle necessarie revisioni, anche in termini di aggiornamento dei costi, rendendo 
necessarie svariate modifiche mai integrate nelle strategie di intervento originarie e nei piani 
finanziari. Questi ritardi hanno di fatto inficiato la validità delle logiche progettuali, molte delle 
quali presentavano già delle carenze tecniche importanti. Inoltre, non aver aggiornato le strategie 
non ha aiutato né le ONG né le competenti strutture della Cooperazione Italiana (UTC, UTL, e 
DGCS) a monitorare e valutare adeguatamente gli interventi. 
In secondo luogo le valutazioni hanno evidenziato uno scarso coordinamento delle competenti 
strutture della Cooperazione Italiana, nella fattispecie delle UTL, relativo allo sviluppo di sinergie 
ed alla capitalizzazione del lavoro svolto dalle varie ONG nei differenti territori. Ciò non ha 
favorito il lavoro di squadra che i molteplici attori del sistema di Cooperazione Italiana dovrebbero 
svolgere a vantaggio della realizzazione delle strategie paese di sviluppo. 
 
 
 
DENTRO LA VALUTAZIONE 
 
Macedonia, città di Stip e Prilep: miglioramento della qualità della vita dei Rom e avvio dell’integrazione 
(2013)
41 
 
Si propone un estratto di raccomandazioni significative, rispetto all’analisi trasversale dei punti di forza e di 
debolezza dei progetti promossi ONG, formulate nel rapporto di valutazione del progetto Macedonia, città 
di Stip e Prilep: miglioramento della qualità della vita dei Rom e avvio dell’integrazione (2005-2007).  
 
“EFFICIENZA 
2. Qualora intercorra un tempo superiore a 12 mesi tra la presentazione di un progetto e la sua 
approvazione sarebbe opportuno richiedere al soggetto proponente l’aggiornamento del piano finanziario 
proposto prima della stessa approvazione. Ciò consentirebbe di disporre dei costi ai prezzi correnti del 
                                                          
41 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Macedonia, città di Stip e Prilep: miglioramento della 
qualità della vita dei Rom e avvio dell’integrazione, Rapporto di Valutazione, 2013, pp. 74-75. 
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progetto in fase di approvazione e di ridurre il numero di varianti onerose o non onerose necessarie in fase 
di realizzazione. Tale aggiornamento è tanto più auspicabile se il progetto prevede la realizzazione di opere 
strutturali. 
 
EFFICACIA 
4. Il TV (Team di Valutazione, NdA) raccomanda al MAE-DGCS di richiedere in caso di attività 
generatrici di reddito un business plan dell’iniziativa promossa, da aggiornare periodicamente con l’invio 
delle relazioni di monitoraggio e valutazione. Ciò consentirà di disporre di informazioni certe su fattibilità, 
andamento e sostenibilità delle azioni finanziate. 
5. Il TV consiglia al MAE-DGCS di verificare che le organizzazioni attuatrici raccolgano i dati necessari a 
valutare l’efficacia dei loro interventi, così come previsto nelle strategie proposte. Si raccomanda alle 
organizzazioni di dare priorità alla raccolta dei dati tesi a verificare l’esito delle azioni promosse, a partire 
dai dati necessari a costruire le baseline dei propri indicatori di successo e target degli obiettivi prefissati. 
Si ricorda che la raccolta dati è un’attività finalizzata alla comprensione del grado di successo delle 
iniziative di cooperazione, tale azione se condotta anche in itinere consente di prendere, se necessario, 
misure atte a ri-orientare gli interventi. 
 
IMPATTO 
8. Il TV suggerisce al MAE-DGCS di richiedere in fase di proposta progettale, la formulazione di indicatori 
di impatto che siano credibili e misurabili nel tempo, a costi accettabili, attraverso l’individuazione in fase 
preliminare o nel corso del progetto delle relative baseline. L’assenza di indicatori così costruiti inficia la 
possibilità di comprendere per mezzo di dati precisi l’impatto previsto e raggiunto dall’intervento. 
9. Al fine di accrescere l’impatto di iniziative progettuali, il TV raccomanda, per quanto possibile, di 
ridurre il numero di settori e aree di intervento e favorire sinergie con iniziative similari. 
 
SOSTENIBILITÀ  
10. Il TV raccomanda al MAE di considerare l’opportunità di definire linee guida precise sul tema della 
sostenibilità dei progetti finanziati, richiedendo ai soggetti implementatori di predisporre strategie concrete 
di sostenibilità in fase di presentazione dei progetti, in particolare focalizzandosi sugli aspetti della 
sostenibilità istituzionale ed economica. Tali strategie dovrebbero poi essere oggetto di revisioni periodiche 
in fase di implementazione dei progetti e prevedere procedure chiare e concertate tra MAE, ONG capofila e 
partner circa i meccanismi di hand-over”. 
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CANALE BILATERALE – GESTIONE DIRETTA E FINANZIAMENTO A GOVERNO42 
 Etiopia. Filiere agricole in Oromia (2016) 
 El Salvador. Valutazione delle iniziative di cooperazione a sostegno del sistema educativo (2016) 
 Kenya, Uganda. Programma itinerante di educazione sanitaria nelle aree disagiate. CinemArena (2015) 
 Valutazione delle iniziative nel settore sanitario in Mozambico (2013) 
 
Le valutazioni che hanno riguardato progetti gestiti direttamente dalla Cooperazione Italiana 
o tramite finanziamento a governo sono state 6 su 26. Due di esse son state già trattate nella sezione 
“Canale bilaterale – Realizzazioni Infrastrutturali”: Afghanistan. Riabilitazione della strada Maidan 
Shar – Bamiyan (2014), Kenya. Programma integrato per lo sviluppo del distretto di Malindi – 
Ngomeni (2012); la presente sezione fa comunque tesoro delle indicazioni contenute in queste 
valutazioni. 
 
Le 4 iniziative analizzate in questa sezione hanno avuto un importo complessivo di 19,7 
milioni di euro e un finanziamento DGSC pari a circa 13,9 milioni di euro.43  
Esse sono state oggetto di valutazioni in itinere, finali ed ex post. 
 
Passando in rassegna i punti di forza di questa tipologia di interventi, le valutazioni indicano 
l’implementazione di programmi rilevanti e fortemente allineati rispetto alle strategie di sviluppo 
nazionale dei paesi partner. Essi ricevono il significativo apprezzamento sia della popolazione 
beneficiaria che delle istituzioni e dei vari attori coinvolti. In particolare, l’azione di capacity 
building in favore di istituzioni e partner si rivela particolarmente efficace e un valore aggiunto per 
il potenziamento della capacità operativa, in autonomia, di questi soggetti. L’azione italiana così 
dispiegata incontra, peraltro, il riconoscimento internazionale. I progetti hanno dimostrato un ampio 
margine di flessibilità, elemento che ha potuto ovviare alle necessarie rimodulazioni di strategie 
progettuali che hanno generalmente sottovalutato l’utilità di analisi di pre-fattibilità e analisi dei 
rischi.  
Nei limiti dei punti di debolezza sottoelencati, risultati e possibili impatti di questi interventi sono 
soddisfacenti, soprattutto perché hanno la capacità di innescare processi di innovazione e 
sperimentazione a livello istituzionale (servizi erogati alle popolazioni) e a livello economico. 
 
                                                          
42 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Cooperazione Italiana – Ufficio Valutazione, Etiopia. Filiere Agricole in 
Oromia, Rapporto di Valutazione, 2016. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Cooperazione Italiana – Ufficio 
Valutazione, El Salvador. Valutazione delle iniziative di cooperazione a sostegno del sistema educativo, Rapporto di Valutazione, 2016. Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Cooperazione Italiana – Ufficio Valutazione, Kenya, Uganda. Programma itinerante di 
educazione sanitaria nelle aree disagiate. CinemArena, Rapporto di Valutazione, 2015. Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – 
DGCS Ufficio IX Valutazione, Valutazione delle iniziative nel settore sanitario in Mozambico, Rapporto di Valutazione, 2013. 
43 Tali cifre non ricomprendono il credito d’aiuto erogato di una delle iniziative valutate in El Salvador ed il finanziamento del progetto promosso 
ONG nell’ambito del pacchetto di interventi valutati in Mozambico, cui si è già fatto riferimento nelle precedenti sezioni di questo Paragrafo. 
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Tra i punti di debolezza si ravvisano: i) impianti progettuali tecnicamente deboli e privi di 
elementi quantitativi di misurazione del grado di successo delle iniziative; ii) strategie di intervento 
non ancorate a solide analisi di fattibilità e dei rischi; iii) procedure amministrative poco snelle e 
lente; iv) consistenti ritardi (fino a 44 mesi) nell’implementazione delle attività; v) mancanza di 
funzionali sistemi di monitoraggio e valutazione; vi) l’assenza di piani istituzionali ed economici 
pensati ad hoc per garantire la sostenibilità delle iniziative. 
Emerge inoltre che il finanziamento di iniziative di piccola scala non consente di conseguire impatti 
significativi. 
Talora il budget di queste progettualità risulta non sufficiente per l’effettiva realizzazione delle 
strategie proposte e in alcuni la necessaria rimodulazione o cancellazione delle attività ha inciso 
oltremodo sull’originario disegno progettuale, sia in termini di efficacia che di impatto. 
Altro punto critico è la componente di assistenza tecnica dei progetti a gestione diretta e dei 
finanziamenti a governo, essa è insufficiente in termini di adeguatezza della quantità di risorse 
umane e finanziare. 
Infine, si rileva una scarsa attenzione dedicata ad azioni di visibilità esterna delle iniziative e 
capitalizzazione interna, alla stessa Cooperazione Italiana, di strumenti e modelli di intervento. 
 
 
 
DENTRO LA VALUTAZIONE 
 
 Kenya, Uganda. Programma itinerante di educazione sanitaria nelle aree disagiate. CinemArena 
(2015)
44 
 
L’iniziativa denominata CinemArena consiste in una carovana itinerante che porta il cinema italiano e 
internazionale nelle aree più disagiate dei paesi in cui opera, dove malattie e indigenza caratterizzano la vita 
delle popolazioni. Le proiezioni dei film sono precedute da cortometraggi educativi, da brevi spettacoli 
teatrali e da dibattiti su tematiche quali la prevenzione sanitaria, la tutela dei diritti umani e la promozione 
del ruolo delle donne; sono inoltre realizzati video e interviste agli stessi abitanti dei villaggi che ospitano la 
carovana, proiettati poi nel corso della manifestazione. Dopo le prime esperienze in Mozambico, 
CinemArena ha attraversato altri paesi africani sensibili alle tematiche che ha affrontato attraverso il 
racconto, l’intrattenimento, i messaggi educativi e la discussione, tra questi il Senegal, il Kenya, l’Uganda e 
l’Etiopia.  
                                                          
44 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Cooperazione Italiana – Ufficio Valutazione, Kenya, Uganda. Programma 
itinerante di educazione sanitaria nelle aree disagiate. CinemArena, Rapporto di Valutazione, 2015, pp. 88, 85. 
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In ragione dei buoni risultati di sensibilizzazione raggiunti, il modello CinemArena è considerato una buona 
pratica tra i progetti gestiti direttamente dalla Cooperazione Italiana. 
 
Si propone un estratto delle conclusioni della valutazione degli interventi CinemArena in Kenya ed Uganda, 
che risultano particolarmente significative rispetto ai punti di forza e di debolezza riscontrati dall’analisi 
trasversale dei progetti a gestione diretta e finanziamento a governo. 
 
“A livello strategico le principali raccomandazioni sono: 
 Visto il successo delle attività precedentemente realizzate appare opportuno continuare a valorizzare 
l’esperienza CinemArena in altri Paesi dell’Africa sub-sahariana; l’ormai consolidata metodologia 
rende il progetto facilmente replicabile in altri contesti anche su tematiche ad oggi non ancora 
affrontate. 
  Oltre alla trasferibilità in nuovi contesti, per rafforzare il messaggio delle campagne, appare 
importante ipotizzare un ritorno nelle aree oggetto di precedenti interventi. Tale riproposizione, oltre ad 
essere auspicata dai singoli contesti, consentirebbe al progetto di analizzare, dopo un lasso di tempo 
adeguato, i cambiamenti di comportamento registrati e fornire il proprio contributo con nuove attività di 
sensibilizzazione. 
 L’intervento ha una forte capacità di creare rete e favorire la visibilità delle iniziative e dei servizi socio 
sanitari presenti sul territorio in cui interviene. Tale effetto svanisce ad evento terminato. Appare 
opportuno valorizzare tale capacità sinergica tra gli attori del territorio coinvolti nell’iniziativa. Tale 
caratteristica, se opportunamente valorizzata, può rappresentare la chiave per rendere più sostenibili i 
risultati del progetto nel tempo. In tale ambito, riproporre CinemArena più di una volta nello stesso 
villaggio / area avrebbe anche l’effetto di favorire il rafforzamento della rete già in precedenza attivata, 
aumentando la sostenibilità dei risultati per il futuro”. 
 
“A supporto della sua sostenibilità sono stati consigliati i seguenti accorgimenti: 
• la definizione di linee guida di interventi (tale attività erano state avviate nel corso del 2011); 
• la definizione di sistemi di monitoraggio condivisi ed attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post 
delle campagne; 
• l’organizzazione di momenti di follow up. 
Tra gli altri elementi in grado di favorire la sostenibilità del modello, un sito specifico potrebbe favorire la 
raccolta delle esperienze ad oggi realizzate. Alla data di elaborazione del presente progetto è on line una 
pagina facebook, creata nel 2015, in cui sono raccolte alcune delle esperienze realizzate. In generale, 
nell’ambito della valutazione, è stato possibile visionare parte del materiale video e fotografico prodotto 
nell’ambito delle passate esperienze. Tale materiale rappresenta un’importante testimonianza di 
CinemArena ma non è agevolmente fruibile”. 
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CANALE BILATERALE – ALTRI SOGGETTI IMPLEMENTATORI E ALTRI SETTORI45 
 ART GOLD Balcani, ART GOLD 2. Appoggio alle reti territoriali e tematiche di cooperazione allo sviluppo 
umano Iniziativa di Cooperazione allo Sviluppo in Albania (2013) 
 Pilot activities for education and culture in Macedonia (2013) 
 Fronteras Abiertas: rete interregionale per la cooperazione transfrontaliera e l’integrazione 
latinoamericana (2012) 
 Progetti di educazione allo sviluppo – INFO/EAS (2012) 
 
 
3 dei 26 interventi valutati dalla Cooperazione Italiana sono stati implementati da 
organizzazioni internazionali, di cui uno – Art Gold Balcani – dall’United Nations Development 
Programme (UNDP), e un progetto ha riguardato la promozione di azioni di educazione allo 
sviluppo in Italia da parte di ONG.  
Questo pacchetto di iniziative ha avuto un valore complessivo di 9,1 milioni di euro e finanziamenti 
per 7, 6 milioni di euro. 
La valutazione in itinere dell’iniziativa condotta tramite lo UNDP è stata realizzata congiuntamente 
con questa organizzazione. Gli altri assessment sono stati di tipo ex post. 
 
In relazione ai progetti realizzati da organizzazioni internazionali – fatta eccezione per 
giudizi positivi dell’iniziativa Art Gold Balcani in Albania – le valutazioni hanno evidenziato una 
scarsa efficacia delle strategie di intervento poste in essere, che si sono rivelate pertinenti a livello 
tematico ma poco rilevanti ed efficaci in fase realizzativa. In particolare, uno dei progetti 
(Frontieras Abiertas) – si è dimostrato un apprezzabile progetto di ricerca più che un intervento di 
sviluppo. 
In media, i progetti gestiti da organizzazioni internazionali risultano avere importanti costi 
gestionali e scarse performance di efficienza; infatti sono importanti i ritardi registrati 
nell’implementazione delle attività e le azioni di coordinamento e monitoraggio da parte del 
donatore risultano non del tutto efficaci.  
Nessuno degli interventi ha lavorato in complementarietà o sinergia con le altre importanti 
iniziative implementate dalla Cooperazione Italiana nei vari territori. Inoltre, la visibilità dell’aiuto 
italiano risulta passibile di miglioramento. 
                                                          
45 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, ART GOLD Balcani, ART GOLD 2. Appoggio alle reti 
territoriali e tematiche di cooperazione allo sviluppo umano Iniziativa di Cooperazione allo Sviluppo in Albania, Rapporto di Valutazione, 2013. 
Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Pilot activities for education and culture in Macedonia, 
Rapporto di Valutazione, 2013. Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Fronteras Abiertas: rete 
interregionale per la cooperazione transfrontaliera e l’integrazione latinoamericana, Rapporto di Valutazione, 2012. Ministero degli Affari Esteri – 
Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Progetti di educazione allo sviluppo – INFO/EAS, Rapporto di Valutazione, 2012. 
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Le misure di sostenibilità dei progetti risultano essere anche per questa tipologia di interventi 
scarsamente efficaci. 
Gli interventi hanno presentato una qualità tecnica dell’impianto progettuale scarsa e si sono rivelati 
meno efficaci rispetto alle aspettative, anche in presenza di buoni risultati. 
 
Per quanto concerne l’unico progetto di educazione allo sviluppo, la valutazione ha 
apprezzato i risultati finali di sensibilizzazione conseguiti, ma ha evidenziato una serie di criticità 
relative a qualità tecnica dell’impianto progettuale, efficienza, sostenibilità ed impatto. 
 
 
CANALE MULTILATERALE – TRUST FUND46 
 CHYAO Trust Fund in Sierra Leone (2013) 
 
L’unica valutazione riguardante il canale multilaterale concerne 4 iniziative finanziate in 
Sierra Leone tramite l’Italian Chyao Africa Trust Fund presso la World Bank per un finanziamento 
di poco più di 1 milione di euro. La valutazione ha avuto carattere ex post; della sua peculiarità si è 
già discusso al Paragrafo 3.1.3 di questo Capitolo. 
 
Le iniziative si solo dimostrate rilevanti rispetto al contesto paese ed ai bisogni specifici dei 
beneficiari. Analisi di contesto ben strutturate sono state la base per la strutturazione di strategie 
d’intervento appropriate per il raggiungimento dei risultati attesi, che comprendevano un’accurata 
analisi delle condizioni da soddisfare. Nei documenti di progetto manca una puntuale exit strategy 
e, sebbene alcuni interventi abbiano dimostrato di curare in fase di implementazione gli aspetti 
legati alla sostenibilità, questo elemento chiave per il successo delle iniziative è risultato in generale 
migliorabile. I tempi di esecuzione sono risultati generalmente ambiziosi rispetto alle attività da 
realizzare ed al numero di partner coinvolti, manca poi un cronogramma dettagliato. I risultati sono 
ben specificati, ma privi, nella maggioranza dei casi, di adeguata quantificazione. 
L’attivazione da parte della World Bank di accurati sistemi di monitoraggio (interni alle iniziative e 
condotti in prima persona dall’organizzazione) ha garantito il controllo delle iniziative e la loro 
complessiva efficienza. Gli interventi hanno registrato tutti dei ritardi, dovuti alla particolare 
situazione di instabilità del paese, contenuti in un massimo di 12 mesi di proroga. Tutti i progetti 
sono stati oggetto di valutazione finale, e talora di impatto, da parte della World Bank. 
                                                          
46 Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, CHYAO Trust Fund in Sierra Leone, Rapporto di 
Valutazione, 2013. 
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Importanti sono stati i risultati raggiunti in termini di: beneficiari raggiunti, attivazione di processi 
di sviluppo umano, capacity building istituzionale, impatto sulle politiche e sulle relative strutture 
di governance di tali politiche. Talora i risultati effettivi e gli impatti hanno nettamente superato le 
aspettative. Solo le progettualità di portata minore hanno riportato scarsi successi. Le dimensioni 
legate a genere e disabilità sono state tenute nella debita considerazione nelle varie progettualità 
implementate. 
 
Sebbene la valutazione di una sola iniziativa di carattere multilaterale non possa essere 
rilevante ai fini della definizione di trend ed orientamenti, considerato il numero di valutazioni 
oggetto del campione di ricerca, si possono tuttavia fare delle considerazioni in relazione alla 
qualità progettuale ed alla efficacia degli interventi finanziati su questo canale. In generale si 
riscontra una migliore qualità progettuale e una revisione in corso d’opera dei quadri logici in 
considerazione dei sistemi di monitoraggio che hanno interessato tutti i programmi/progetti 
finanziati dalle iniziative quadro. La quantificazione dei risultati attesi rappresenta in ogni caso una 
criticità dei disegni progettuali, così come la definizione di piani di sostenibilità ed exit strategy. La 
sostenibilità, che incide anche sugli impatti di medio-lungo termine, risulta essere un aspetto cui 
progettisti ed operatori dello sviluppo non dedicano il dovuto peso. Al contrario, in sede 
multilaterale, si registra un’attenzione particolare all’analisi dei rischi e alle strategie di mitigazione. 
L’efficacia derivante da una buona qualità progettuale e da un monitoraggio costante, che una 
istituzione come la World Bank può assicurare, si è rivelata di buon livello. Anche in sede 
multilaterale il finanziamento di iniziative di piccola scala dimostra di essere una dispersione di 
risorse che non consente di conseguire risultati di sviluppo apprezzabili. 
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3.2.2 UN’ISTANTANEA DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA COOPERAZIONE ITALIANA 
 
 
La dettagliata disamina di elementi di successo e criticità di programmi e progetti di 
cooperazione allo sviluppo consente di sintetizzare come segue i punti di forza e di debolezza della 
Cooperazione Italiana. 
 
I punti di forza possono essere così riassunti.  
La Cooperazione Italiana promuove progettualità che hanno una rilevanza significativa rispetto alle 
problematiche e alle necessità dei paesi partner e dei beneficiari ultimi. Le iniziative sono allineate 
con le strategie ed i piani di sviluppo nazionali e coerenti con le politiche internazionali.  
La collaborazione con le istituzioni nazionali ed i partner locali è fattiva e basata su rapporti stabili, 
consolidati e di reciproca fiducia, alimentati da un dialogo costante e costruttivo. Degno di nota è il 
lavoro di creazione di reti e relazioni di partenariato da parte delle ONG italiane, che costituisce un 
elemento di successo dell’efficacia delle iniziative da loro promosse.  
La Cooperazione Italiana è in grado di promuovere interventi innovativi, mettendo a valore le 
proprie expertise e coinvolgendo personale qualificato e motivato. Tra i settori di eccellenza in cui 
si dispiega l’efficacia dell’azione italiana vi sono: l’institutional capacity building, l’assistenza 
tecnica in svariati settori, l’educazione e la formazione, il sostegno ai gruppi vulnerabili, la sanità, il 
decentramento locale. 
L’azione di cooperazione allo sviluppo pone una particolare attenzione al coinvolgimento attivo di 
partner e beneficiari nella realizzazione delle iniziative che li riguardano, rendendoli protagonisti 
del cambiamento.  
 
I principali punti di debolezza riguardano aspetti tecnici, procedurali e di coordinamento che 
incidono sull’efficacia finale degli interventi.  
Le progettualità presentano delle strategie di intervento deboli in relazione alla definizione quali-
quantitativa del cambiamento che intendono produrre. Le logiche degli interventi non si basano su 
accurati studi di contesto e di fattibilità; esse non ricostruiscono con precisione lo scenario in cui 
andranno ad intervenire e non si preoccupano di definire attraverso baseline quali-quantitative 
attendibili i problemi specifici per i quali si è deciso di promuovere l’iniziativa (ad esempio: basso 
reddito, mortalità infantile, scarso accesso all’acqua, scarsa alfabetizzazione, etc.). I quadri logici 
mancano spesso della necessaria consequenzialità logica (nesso di causa-effetto) tra obiettivo 
generale, obiettivi specifici, risultati attesi e non individuano in maniera pertinente indicatori di 
160 
 
risultato misurabili e verificabili. Per lo più forniscono indicatori di attività, non funzionali al fine di 
stimare il cambiamento generato dall’intervento. Le strategie non dedicano la necessaria attenzione 
all’analisi delle condizioni esterne che potrebbero incidere sul positivo esito dell’intervento, 
pertanto esse non sono corredate da piani di gestione dei rischi in cui sono delineate le possibili 
contromisure da adottare in caso di criticità.  
Per i programmi che prevedono un’assistenza tecnica fornita dalla Cooperazione Italiana, si 
aggiunge che tale attività non viene declinata in obiettivi, risultati attesi ed indicatori di successo e 
non viene ricompresa nella più ampia strategia dell’intervento. Si aggiunge che l’assistenza tecnica 
erogata da esperti e funzionari della Cooperazione Italiana non dispone delle sufficienti risorse 
umane e delle sufficienti risorse finanziarie, inoltre sconta spesso le conseguenze negative di un alto 
turn over del personale. L’assistenza tecnica della Cooperazione Italiana incontra l’apprezzamento 
dei partner, ma gli elementi ora descritti ne indeboliscono fortemente l’efficacia. 
Gli interventi non sono monitorati e valutati accuratamente. Le progettualità non predispongono 
sistemi interni all’uopo e la DGCS non ha attivato in questi anni modalità efficaci di controllo 
dell’andamento e dei risultati delle iniziative. Essi si concentrano per lo più su una reportistica 
narrativa nella quale si indica lo stato di avanzamento delle attività, trascurando tutti gli altri aspetti 
chiave che costituiscono il valore sostanziale di un intervento di sviluppo. Si precisa che 
progettazioni di massima, o che presentano le lacune tecniche già illustrate, lasciano ampi margini 
alla discrezionalità in fase esecutiva, rendono difficile l’azione di monitoraggio e valutazione, e 
soprattutto non consentono di stimare efficacia ed impatto degli interventi. Strategie di progetto 
opportunamente strutturate e definite sono lo strumento fondamentale per garantire una gestione ed 
una verifica puntuale delle iniziative, sia da parte dei soggetti implementatori sia da parte del 
donatore. Sapere cosa si è fatto, come lo si è fatto e quali risultati si sono prodotti, sono 
informazioni necessarie per capire: i) se si sta rispondendo efficacemente ai bisogni dei beneficiari; 
ii) se si stanno realizzando le giuste azioni nell’ambito di strategie di sviluppo più complesse; iii) 
come migliorarsi. 
A blandi monitoraggi dei progetti corrispondono, talora, sistemi di reportistica e rendicontazione 
finanziaria non adeguati, poco precisi e in alcuni casi non predisposti né nelle tempistiche richieste 
né sulla corretta modulistica. Anche i sistemi di audit in alcune occasioni non si rivelano 
qualitativamente soddisfacenti. 
In media le iniziative valutate hanno registrato considerevoli ritardi nell’implementazione delle 
attività. Molteplici sono gli elementi che potrebbero ovviare a questa criticità “cronica”. In primo 
luogo, una opportuna stima dei tempi necessari per la realizzazione delle iniziative; in secondo 
luogo, la predisposizione dei già citati piani di gestione dei rischi; in terzo luogo, la previsione di 
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monitoraggi sistematici – nonché di valutazioni in itinere per i programmi più complessi e di lungo 
periodo – che sappiano individuare le cause dei ritardi ed agire in contromisura.  
In generale le procedure amministrative e finanziarie della Cooperazione Italiana sono considerate 
poco snelle e burocratiche. Esse non facilitano l’azione sul campo, in particolare se sommate ai 
farraginosi procedimenti amministrativi dei paesi d’intervento. Le procedure amministrative della 
Cooperazione Italiana si sono dimostrate particolarmente lente in fase di approvazione e avvio delle 
progettualità. L’avvio di iniziative dopo anni dalla presentazione delle stesse – nonché il mancato 
aggiornamento delle analisi di contesto, dei quadri logici e dei piani finanziari – ha costituito un 
fattore a forte discapito del loro management e del loro buon esito. Per quanto attiene i progetti 
promossi ONG, l’introduzione della procedura a bando a partire dal 2013 (infra), ha consentito 
un’approvazione nettamente più veloce dei progetti, così come un loro avvio più tempestivo. 
Un aspetto cui le progettualità hanno dedicato poco peso è la sostenibilità delle iniziative. 
Sostenibilità significa garantire che un intervento continui a produrre i suoi benefici anche dopo la 
sua conclusione, attivando a tal fine gli opportuni meccanismi istituzionali, economici, socio-
culturali e di tutela ambientale durante la sua implementazione. Scarsa ownership istituzionale, 
mancanza di accordi definiti di presa in carico di beni e servizi da parte delle autorità nazionali e 
locali, assenza di business plan di accompagnamento delle attività generatrici di reddito avviate: 
queste sono le principali criticità afferenti la limitata sostenibilità degli interventi valutati. Così 
come i progetti mancano di un piano dei rischi, mancano anche di una strategia di sostenibilità sin 
dalla loro proposizione. 
Un altro aspetto ritenuto debole è la promozione del partenariato pubblico-privato nelle iniziative 
per le quali sarebbe possibile coinvolgere anche stakeholder privati, nella prospettiva di rendere più 
solidi i risultati raggiunti e favorire le azioni di sostenibilità ed exit strategy. Come si è visto, il 
coinvolgimento degli attori profit è da ritenersi non privo di contraddizioni anche nel settore dei 
crediti d’aiuto. 
Le valutazioni hanno messo in luce una limitata attenzione degli interventi alla questione di genere 
e alla promozione dei diritti umani, fatta eccezione per i progetti espressamente dedicati alla tutela 
dei gruppi vulnerabili. Un approccio trasversale a questi due temi risulta pertanto essere un punto di 
debolezza della Cooperazione Italiana. 
Le progettualità valutate hanno fatto emergere l’assenza di coordinamento tra i differenti interventi 
finanziati dalla Cooperazione Italiana in un paese/area geografica, limitando così lo sviluppo di 
azioni sinergiche e complementari.  
Si è riscontrata una limitata capitalizzazione e diffusione delle lezioni apprese e delle buone 
pratiche generate dalle iniziative. Le valutazioni hanno registrato che le UTL avrebbero potuto 
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svolgere in proposito un ruolo più significativo e pro-attivo. Le iniziative finanziate dalla 
Cooperazione Italiana non hanno solitamente un piano di visibilità e ciò rappresenta un punto a 
sfavore della conoscenza del contributo italiano allo sviluppo. Altri due elementi passibili di 
miglioramento, che si associano alla visibilità, sono la mutual accountability tra i partner, e 
l’accountability nei riguardi dei beneficiari delle iniziative di sviluppo e dei cittadini che hanno 
contribuito a sostenere tali iniziative con fondi pubblici. In sintesi, si può affermare che la 
Cooperazione Italiana non cura nella debita misura gli aspetti di valorizzazione dei risultati 
conseguiti, visibilità e rendicontazione degli stessi.  
 
A conclusione di questo bilancio sui punti di forza e di debolezza degli interventi  oggetto di 
valutazione, si ricorda che a partire dal 2010 la Cooperazione Italiana si è dotata per l’assessment 
delle iniziative bilaterali e multi-bilaterali anche di un marker di efficacia (Capitolo 2, Paragrafo 
2.2.1). Dopo una prima versione più sintetica del marker, tesa a verificare alcuni aspetti più formali 
dei progetti attinenti alcuni aspetti dei criteri internazionali di efficacia, nel 2013 è stato approvato 
un nuovo marker che valuta le proposte progettuali a tutto tondo sugli aspetti di: ownership, 
alignment, harmonisation, managing for development results, mutual accountability, inclusive 
partnership, poverty reduction, gender equality, environment sustainability, untying. La valutazione 
di questi elementi, sulla base delle domande contenute nel marker, è stata anche estesa alla 
valutazione ex ante dei progetti promossi ONG.47  
Il marker di efficacia non è stato utilizzato per la valutazione ex ante della maggioranza dei progetti 
valutati, che sono stati approvati prima dell’adozione del marker. Tuttavia, visti gli aspetti in esso 
considerati, molti dei quali rientrano tra i punti deboli delle iniziative finanziate della Cooperazione 
Italiana si ritiene interessante riportare il giudizio espresso da coloro che utilizzano il marker. 
L’utilità dello strumento è controversa, per alcuni il marker aiuta ad esaminare attentamente le 
proposte e a formulare interessanti raccomandazioni; altri non lo ritengono valido al fine preposto e 
lo giudicano un adempimento burocratico. Si ritiene che nell’utilizzo del marker la differenza sia 
fatta dalla sua stessa compilazione. In altre parole, rispondere “sì” o “no” alla checklist proposta 
non è di per sé funzionale, se non ad una revisione sommaria di alcuni requisiti; diversamente 
un’attenta ponderazione dei quesiti seguita dall’elaborazione di commenti specifici – come richiesto 
– fa del marker uno strumento, per alcuni migliorabile, ma di buon livello per l’assessment delle 
progettualità. A parere di chi scrive un’ulteriore differenza, di importanza cruciale, è data dalla 
                                                          
47 Il primo marker di efficacia è stato adottato in seguito al 1° Piano programmatico nazionale per l’efficacia degli aiuti, mentre il secondo marker è 
contenuto nel 3° Terzo Piano programmatico nazionale per l’efficacia degli aiuti.  Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Cooperazione 
allo Sviluppo Ufficio VIII, Nota informativa per il Comitato Direzionale. Documenti Programmatici per l’Efficacia dell’Aiuto allo Sviluppo “Piano 
Efficacia 3”, dicembre 2012. MAECI, Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Efficacia degli aiuti, webpage, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=818&Itemid=489.  
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misura in cui le raccomandazioni espresse nel marker sono poi integrate nei disegni progettuali. Su 
questo ultimo punto, tuttavia, non sono state fornite indicazioni univoche. 
I commenti dell’OECD-DAC sul marker di efficacia confermano questa analisi: “While the aid 
effectiveness marker has the potential to increase awareness of the aid effectiveness principles, it 
could further complicate the approval process for Italy’s interventions and may require a clear 
division of responsibilities among the staff involved. A network of users could be set up to share 
experiences with the marker and report potential problems, for example to DGCS’s working group 
on aid effectiveness. Ultimately, Italy’s commitment to the development effectiveness agenda will be 
measured against its ability to act on the information that the marker will generate. It is thus 
important that the marker stimulates corrective action throughout Italy’s development co-
operation”.48 
 
 
 
3.3 QUALI SFIDE PER LA COOPERAZIONE ITALIANA? 
 
 
3.3.1 RISULTATI EMERSI DALLE VALUTAZIONI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA E ANALISI 
DELL’OECD-DAC A CONFRONTO 
 
 
“Italy has made substantial efforts to meet some of the 2009 peer review recommendations: 
it has approved new guidelines on budget support, country systems and programme approaches, 
and increased aid untying. It has a new risk management approach and a marker on aid 
effectiveness, which could contribute to improving the delivery of the programme if closely 
monitored. In spite of this, Italy lagged behind with respect to implementing the aid effectiveness 
principles in the period leading to the OECD 2011 monitoring survey. A large share of Italian 
development aid continues to be delivered as project-type interventions using Italy’s procedures, 
and Italian aid is still unpredictable and inflexible with respect to the allocation of programme 
funds across sectors”.49 Questo commento è stato formulato dall’OECD-DAC nella Peer Review 
del 2014 ed è esemplificativo delle debolezze strutturali che sottendono la Cooperazione Italiana.  
 
                                                          
48 OECD-DAC, op. cit., 2014, p. 62. 
49 Ibidem, p. 61. 
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Nelle sue valutazioni l’OECD-DAC ha operato un’analisi di sistema e non ha espresso, se 
non in relazione alla visita di alcuni interventi, commenti sulle singole progettualità. Si procede di 
seguito alla rassegna di indicazioni utili alla programmazione, gestione, implementazione e 
valutazione degli interventi enucleate dalle osservazioni di sistema, in modo tale che sia possibile 
confrontarle con le risultanze emerse dallo studio delle valutazioni condotte dalla Cooperazione 
Italiana. 
 
Vincoli normativi e procedure amministrative complesse e lunghe rappresentano un ostacolo 
all’efficacia della programmazione e dell’attuazione dei programmi di aiuto, inoltre ne limitano la 
flessibilità in presenza di necessità di rimodulazioni. L’OECD-DAC ha sempre raccomandato di 
semplificare la formulazione di programmi e le procedure per il finanziamento delle progettualità, 
anche al fine di ridurre i costi di transazione, e di migliorare le relazioni tra sede centrale ed uffici 
preposti alla cooperazione nei paesi partner sia in fase di pianificazione che di gestione operativa.50 
In particolare, la fase di approvazione di programmi e proposte progettuali è stata sempre 
considerata poco snella, considerato il lungo processo di approvazione. Negli anni 2000 e fino alla 
riforma operata dalla L. 125/2014, la gestazione delle progettualità di cooperazione allo sviluppo 
sul canale bilaterale prevedeva grossomodo il seguente iter. Una prima fase di presentazione, 
consistente nella definizione della programmazione di massima tra UTL/Uffici locali e Uffici 
Geografici della DGCS. Una seconda fase composta da una valutazione tecnica e formale da parte 
dell’UTC/UTL e da una successiva validazione formale da parte del competente Ufficio 
programmazione della DGCS. Una terza fase di approvazione differente a seconda dell’importo da 
erogare: i) per iniziative superiori al milione di euro, trasmissione della documentazione al 
Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo (organo decisionale e di approvazione 
finanziaria del Ministero degli Esteri, art. 9 L. 49/1987) per la sua approvazione, previa valutazione 
finale del “Nucleo di Valutazione Tecnica”; ii) per iniziative di importo inferiore al milione di euro, 
approvazione finale con delibera del Direttore Generale della DGCS (art. 11, L. 49/1987).   
Per i progetti promossi ONG, per anni è stata possibile la presentazione a sportello dei progetti, 
ovvero senza procedura comparativa, e a partire dal 2013 è stata introdotta la selezione a bando. Ai 
fini dell’approvazione da parte del Comitato direzionale i progetti erano oggetto di preliminare 
istruttoria amministrativa, richiesta di parere alle/ai competenti ambasciate e consolati dei progetti 
                                                          
50 Ibidem, p. 54. OECD-DAC, op. cit., 2009, pp. 66-65. OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2004, OECD, 2004, pp. 13, 47-
49. OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2000, OECD, 2000, pp. 12, 59-61. 
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che avevano superato l’istruttoria, valutazione tecnica e finanziaria da parte di UTC, valutazione 
finale da parte di una commissione di valutazione nominata dal Direttore Generale della DGCS.51  
Altro organo coinvolto nel processo di avvio e successiva gestione finanziaria delle iniziative di 
cooperazione è la Ragioneria Centrale della DGCS (L. 49/1987, art. 15, co. 2), il cui operato è stato 
più volte considerato dall’OECD gravoso per la speditezza del sistema.  
In relazione alla gravosità delle procedure di finanziamento e gestione dei progetto, si ritiene 
opportuno aggiungere che nel 2012 si concludeva l’indagine promossa dalla Corte dei Conti 
concernente Contributi alle Organizzazioni non governative per la realizzazione di attività di 
cooperazione (cap. 2181 del Ministero degli affari esteri). Tale monitoraggio contabile prendeva 
avvio nel 2011 e si rendeva necessario in ragione del consistente accumulo di residui, nel triennio 
2008-2010, inerente i flussi finanziari del capitolo di spesa dedicato alla gestione dei contributi alle 
ONG. Tra i vari commenti, l’indagine segnalava: i) l’importanza di razionalizzare la procedura di 
verifica di ammissibilità di un progetto, evitando duplicazioni di passaggi tra uffici; ii) la necessità 
di prestare particolare considerazione al diffuso problema del ritardo sia nell’avvio dei progetti che 
nella loro conclusione, nonché nella presentazione della rendicontazione da parte delle ONG 
beneficiarie; iii) l’importanza di disporre di una documentazione finanziaria compilata su formati 
standard, opportunamente compilata e debitamente inviata dalle ONG, nonché archiviata dai 
competenti uffici; iv) “la necessità di redigere più chiaramente i rapporti di monitoraggio, anche in 
modo schematico e riassuntivo, ma con un’esposizione precisa degli obiettivi dei progetti e dei 
risultati rilevati alla data del monitoraggio affinché si possa dedurre univocamente il giudizio 
dell’Amministrazione”.52 L’indagine della Corte dei Conti ha contribuito all’introduzione del 
sistema di finanziamento tramite selezione a bando dei progetti promossi dalle ONG a partire 
dall’anno 2013 “in ossequio ai principi comunitari di trasparenza, concorrenza e par condicio”.53 
54 
 
Monitoraggio e valutazione sono aspetti non istituzionalizzati nel project cycle management. 
Monitoraggio e valutazione sono realizzati per mezzo di una reportistica riguardante spese e stato di 
attuazione delle attività, che relaziona per lo più su input e output e non su obiettivi e risultati. Per 
                                                          
51 DGCS – Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo (art. 9 legge n. 49 del 26-2-1987), Delibera n. 141 del 19/12/2013, Progetti 
promossi da ONG nei PVS - Procedure di presentazione e gestione (capitolo 2181). DGCS – Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(art. 9 legge n. 49 del 26-2-1987), Delibera n. 73 del 9/10/2006, Progetti promossi da Ong. Procedure di presentazione e gestione. 
52 Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, Contributi alle Organizzazioni non governative per 
la realizzazione di attività di cooperazione, Deliberazione n. 8/2012/G, 2012, pp. 42-45. 
53 Ibidem, p. 3. 
54 Per completezza di informazione e al fine di arricchire gli elementi di analisi della presente ricerca, si rileva che nel documento della Corte dei 
Conti si indica che nel corso del triennio oggetto dell’inchiesta, il MAE aveva effettuato 21 missioni di monitoraggio verificando lo stato delle attività 
e gli aspetti contabili di circa 90 progetti promossi da ONG. Nella maggior parte dei progetti il MAE non aveva riscontrato particolari criticità, mentre 
in taluni casi le più frequenti problematiche riguardavano: ritardi nello svolgimento delle attività previste e nel raggiungimento degli obiettivi, ridotta 
visibilità del progetto o del contributo della Cooperazione italiana allo sviluppo, carenza di fondi inviati in loco dalla sede centrale in Italia della ONG 
al luogo estero di intervento, difficoltà con la controparte locale. 
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gli interventi monitorati o valutati – dalla DGCS tramite l’Ufficio VII Cooperazione allo sviluppo e 
società civile, Organizzazioni non governative e volontariato o dalle UTL su loro iniziativa – non 
sono previste pratiche di restituzione delle conclusioni emerse e/o di condivisione delle esperienze. 
Il sistema di valutazione vigente non è infatti in grado di catturare a pieno le lezioni apprese e le 
valutazioni non sono utilizzate per promuovere il dialogo con i partner. L’OECD-DAC ha sempre 
suggerito alla Cooperazione Italiana di: i) introdurre meccanismi per l’istituzionalizzazione e 
l’implementazione di un sistema results based di management, monitoraggio e valutazione, ii) 
formare adeguatamente il personale preposto a suddetto sistema, iii) utilizzare opportunamente i 
risultati emersi dalla valutazione.55 
 
L’integrazione delle tematiche di genere e di tutela ambientale non beneficia di una forte 
leadership e di risorse umane e finanziarie adeguate, non attiva le dovute occasioni di formazione e 
di incentivo per il personale tecnico addetto, non adotta i necessari strumenti di accountability per la 
rendicontazione dei risultati ottenuti.56    
 
La cooperazione tecnica riveste un ruolo cruciale negli interventi di sviluppo e l’expertise 
italiana in merito è nota. Essa è egregiamente condotta da esperti e consulenti degli uffici locali di 
cooperazione e dalle ONG. L’OECD-DAC raccomanda di porre una maggiore attenzione nel 
definire indicatori di successo per gli obiettivi ed i risultati di questa modalità di intervento al fine di 
poterne valutare i successi.57  
 
L’OECD-DAC ha più volte raccomandato di non sottovalutare gli aspetti di sostenibilità di 
programmi e progetti di sviluppo, sia in fase di ideazione che di implementazione.58 
 
Per quanto attiene gli aspetti di coordinamento, l’OECD-DAC ha espresso commenti sui 
molteplici livelli in cui esso si esplica. In primo luogo, ha osservato la mancanza di staff sufficiente 
da parte degli uffici di cooperazione in loco (UTL), nonché dotato delle necessarie capacità al fine 
di supportare le ambasciate, confrontarsi con gli altri donatori e partecipare a joint monitoring and 
reporting exercise. Talora vi è anche una limitata comunicazione e concertazione tra il field e 
Roma. In secondo luogo, l’OECD-DAC rileva criticità circa l’assenza di un sistema ed una cultura 
di institutional learning e experience sharing all’interno della Cooperazione Italiana. In terzo luogo, 
                                                          
55 OECD-DAC, op. cit., 2014, pp. 19, 72-75. OECD-DAC, op. cit., 2009, p. 69. OECD-DAC, op. cit., 2004, pp. 14-15, 49-50. OECD-DAC, op. cit., 
2000, pp. 12-13, 61. 
56 OECD-DAC, op. cit., 2014, pp. 15, 38-39. OECD-DAC, op. cit., 2009, p. 69. OECD-DAC, op. cit., 2004, p. 32. OECD-DAC, op. cit., 2000, pp. 41-
42. 
57 OECD-DAC, op. cit., 2009, p. 79. 
58 OECD-DAC, op. cit., 2004, p. 62. OECD-DAC, op. cit., 2000, pp. 12, 14. 
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ad uno scarso coordinamento interno al sistema di cooperazione propriamente detto si associa poca 
collaborazione ed interazione a livello paese. L’OECD-DAC constata che l’Italia non dispone di un 
approccio sinergico e strategico tra gli operatori (istituzionali e non, profit e non) presenti nei vari 
paesi d’intervento. Negli anni l’Italia ha migliorato la sua performance in termini di coordinamento, 
ma il sistema è passibile di ulteriori progressi al fine di capitalizzare e mettere a valore il suo 
potenziale.59   
 
La questione della presenza di un personale numericamente e qualitativamente adeguato alle 
funzioni di programmazione e management della politica di Cooperazione allo Sviluppo, risulta un 
altro nodo cruciale per l’efficacia e l’efficienza del sistema. Le peer review dell’OECD-DAC si 
sono sempre soffermate su questo aspetto debole della Cooperazione Italiana; nonostante i progressi 
registrati dalla Peer Review del 2014 – aumento del personale reclutato per il servizio a Roma e 
presso le Sedi estere, nonché predisposizione di un piano per la formazione del personale – lo staff 
tecnico esperto a disposizione della Cooperazione Italiana non è numericamente sufficiente e non 
sono previsti gli adeguati incentivi funzionali a ridurre l’alto turn over degli esperti.60 
 
La lettura dei commenti OECD-DAC alla Cooperazione Italiana concernenti gli aspetti di 
debolezza del sistema fa emergere come essi incrocino perfettamente molte delle conclusioni cui 
sono giunte le valutazioni promosse dalla DGCS nel periodo 2009-2016. 
 
 
3.3.2 LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA L. 125/201461 
 
 
La recente riforma della Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo (L. 125/2014) ha innovato il sistema di Cooperazione Italiana esplicitando i criteri di 
natura internazionale, cui la sua azione si ispira, e istituendo nuove figure e nuovi soggetti, il cui 
operato intende ridare il giusto riconoscimento alla politica di cooperazione grazie ad un’azione più 
puntuale, tempestiva e coordinata. 
 
                                                          
59 OECD-DAC, op. cit., 2014, p. 65-67. OECD-DAC, op. cit., 2009, p. 73. OECD-DAC, op. cit., 2004, p. 13. 
60 OECD-DAC, op. cit., 2014, pp. 57-59. OECD DAC PEER REVIEW OF ITALY - 2013, Memorandum, submitted by the Directorate General for 
Development Cooperation (DGCS), Ministry of Foreign Affairs (MFA), Rome, Italy, September 2013, pp. 99-101. OECD-DAC, op. cit., 2009, pp. 
59-61. OECD-DAC, op. cit., 2004, pp. 50-52. OECD-DAC, op. cit., 2000, pp. 55-59. 
61 Le principali fonti normative del Paragrafo sono: Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Decreto 22 luglio 2015, n. 113, Regolamento recante: «Statuto 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in 
via di sviluppo.  
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Di seguito saranno individuati gli elementi normativi che, se opportunamente sfruttati, 
possono costituire le chiavi di svolta in grado di risolvere le criticità dell’azione sul campo della 
Cooperazione Italiana e di mettere a valore i suoi punti forza, così come evidenziati dalle 
valutazioni condotte dalla DGCS. 
 
La L. 125/2014 (art. 2, co. 3) esplicita che nel realizzare le iniziative di cooperazione allo 
sviluppo è assicurato il rispetto dei principi di: i) efficacia; ii) ownership dei processi di sviluppo da 
parte dei paesi partner; iii) allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli stessi paesi 
partner e utilizzo dei loro sistemi locali; iv) armonizzazione e coordinamento tra donatori; v) 
gestione basata sui risultati; vi) responsabilità reciproca. Inoltre, l’azione di cooperazione è guidata 
da criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, al fine di garantire una corretta gestione delle 
risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della 
cooperazione allo sviluppo. La normativa ingloba di fatto tutti i principi di efficacia proclamati e 
sottoscritti a Città del Messico (2014), Busan (2011), Accra (2008), Parigi (2005), Roma (2003). 
Essa sancisce un modus operandi della Cooperazione Italiana basato sulla promozione di interventi 
rispondenti alle esigenze dei paesi riceventi e alle loro specifiche richieste, nonché sul  
coinvolgimento attivo in fase di implementazione delle istituzioni nazionali, dei partner locali, dei 
beneficiari, promuovendo in particolare azioni di capacity building. In proposito, quale aspetto 
degno di nota, la legge specifica che il MAECI promuove nelle sue iniziative a dono sul canale 
bilaterale il riconoscimento e la valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei 
paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarietà (L. 
125/2014, art. 7, co. 3). Infine, la normativa ha carattere programmatico, in quanto molti dei 
principi ispiratori non sono tradotti in meccanismi sistematici connaturati alla Cooperazione 
Italiana, a partire dalla gestione basata sui risultati, come le valutazioni hanno ben messo in luce. 
 
Efficacia e coordinamento a livello di sistema paese sono le principali sfide della nuova 
politica italiana di cooperazione allo sviluppo. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha la responsabilità politica di assicurare tale coordinamento e soprattutto l’unitarietà 
dell’azione italiana (L. 125/2014, art. 11, co. 1). L’Italia favorisce la collaborazione istituzionale 
internazionale con i governi dei paesi partner, gli organismi internazionali, le banche di sviluppo, i 
fondi internazionali, l’UE e con gli altri paesi donatori (L. 125/2014, art. 29). A garanzia di 
efficacia, coordinamento e promozione della politica italiana di cooperazione sono diversi gli 
strumenti e gli organi di raccordo preposti.  
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Lo strumento principale del MAECI che fornisce gli obiettivi strategici della politica di 
cooperazione è il documento triennale di programmazione e di indirizzo62, il suo stesso 
concepimento è frutto di un processo partecipato che vede il contributo del Consiglio Nazionale per 
la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS), della Conferenza Unificata, delle competenti commissioni 
parlamentari, per poi essere adottato dal Consiglio dei Ministri.  
Il documento di programmazione per il triennio 2015-2017 – Un mondo in comune – ha 
parzialmente disatteso le aspettative di predisposizione concertata e di strumento in grado di fornire 
linee guida pregnanti ed altamente significative. In particolare, si ritiene opportuno segnalare in 
questa sede che il documento: i) non stabilisce obiettivi quantitativamente e qualitativamente 
misurabili, elemento che rende difficile definire quali siano i relativi risultati conseguiti da valutare, 
come peraltro richiesto dalla stessa normativa63; ii) si riferisce agli obiettivi delle programmazioni 
STREAM (Synthetic Transparent Realistic Exhaustive Agreed Measurable), dal carattere più 
qualitativo che quantitativo, e che in ogni caso erano stati definiti per il triennio 2013-2015, 
pertanto “teoricamente” esauriti nel momento in cui la strategia nazionale 2015-2017 veniva varata; 
iii) non propone né un bilancio del contributo italiano ai Millennium Development Goals (MDGs), 
framework di riferimento nel periodo 2000-2015, né delinea una roadmap per l’integrazione dei 
Sustainable Development Goals (SDGs) che orienteranno la politica di cooperazione nei prossimi 
15 anni; iv) non accenna in maniera consistente all’adesione della Cooperazione Italiana al joint 
programming della Commissione Europea, declinandone obiettivi ed implicazioni per il sistema 
nazionale.64  
Il Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2016 – 2018 è da ritenersi ancor più 
deludente, innanzitutto perché la sua approvazione è avvenuta con un anno di ritardo. Esso è stato 
deliberato nel marzo 2017 e tutti i pareri consultivi sono giunti dopo l’approvazione delle schema, 
che non ha recepito nessuna delle raccomandazioni suggerite. Il Documento si presenta 
estremamente generico e la criticità più evidente è quella di non fornire un quadro operativo di 
integrazione dei SDGs rispetto alle priorità geografiche e settoriali della Cooperazione Italiana. La 
programmazione nel riferirsi ai nuovi obiettivi, che come illustrato nel Capitolo 1 rivoluzionano la 
concezione di sviluppo e lanciano sfide epocali per il contrasto alla povertà e alla ineguaglianze, si 
limita di fatto ad una presentazione dei SDGs ed alcune dichiarazioni di intenti circa l’impegno 
                                                          
62 Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo: “(…) indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta 
delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché' dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. 
Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle 
istituzioni finanziarie multilaterali” (L. 125/2014, art. 12, co. 2). 
63 “Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una 
relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di 
indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC)” (L. 125/2014, art. 12, co. 4). 
64 Repubblica Italiana, Un mondo in comune: solidarietà, partnership, sviluppo. La nuova cooperazione italiana. Documento di programmazione 
triennale (2015 – 2017), giugno 2015, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/UN%20MONDO%20IN%20COMUNE%201%20luglio.pdf.  
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della Cooperazione Italiana per il loro conseguimento. In una dimensione di cooperazione rinnovata 
come quella auspicata dalla L.125/2014, il documento triennale utilizza un gergo antico, non fa 
propri terminologia e concetti internazionali, non contestualizza ed argomenta sufficientemente le 
priorità geografiche e settoriali, non adotta un results framework, non indica che lo adotterà e per la 
programmazione del futuro vorrebbe avvalersi di strumenti del passato, senza dubbio validi – come 
le varie linee guida settoriali – senza peraltro precisare se, come e quando saranno innovati in 
considerazione degli SDGs. Il documento di programmazione non accenna al New European 
Consensus on Development “Our World, Our Dignity, Our Future”65, che declina l’Agenda 2030 
nella politica di cooperazione europea, quadro di riferimento per la politica italiana. Sebbene il 
nuovo Consensus sia stato licenziato nel giugno 2017, il suo processo di elaborazione era ben noto. 
Il documento non dedica una particolare attenzione all’efficacia delle proprie strategie e dei propri 
programmi, sebbene abbia partecipato ad una recente ricerca della Commissione Europea volta a 
indagare i progressi della cooperazione europea in termini di efficacia rispetto agli impegni di 
Busan e alla GPEDC, che tra l’altro conferma i progressi dell’Italia, per quanto concerne 
trasparenza, accountability, utilizzo dei country-owned results framework e dei sistemi di 
monitoraggio e valutazione nazionali dei paesi partner.66 La programmazione non accenna alla 
prossima adozione di una nuova strategia per l’efficacia, così come al varo di un piano per la 
coerenza delle politiche, di cui il MAECI si potrebbe farsi promotore a livello nazionale. Risulta poi 
incomprensibile perché non sia stato adottato un documento valido per il periodo 2017-2019, come 
il ritardo accumulato nella sua adozione avrebbe ragionevolmente consigliato; i suoi contenuti non 
risultano aggiornati rispetto al momento dell’adozione.67 68 L’impressione generale che emerge 
dalla lettura del Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2016 – 2018 in relazione 
al più generale contesto internazionale è che la Cooperazione Italiana navighi a vista e che non 
riesca a fare il salto di qualità che la L. 125/2014 le consentirebbe di fare.   
 
Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), costituto dai ministri 
i cui dicasteri finanziano programmi di cooperazione e presieduto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, è l’organo che ha il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutti 
gli ambiti di applicazione della cooperazione internazionale, nonché la coerenza delle politiche 
nazionali nel settore (L. 125/2014, art. 15). Esso si riunisce almeno due volte l’anno per 
l’approvazione del documento di programmazione e della relazione sulle attività di cooperazione, 
                                                          
65 European Union, New European Consensus on Development “Our World, Our Dignity, Our Future, Thursday, 8 June, 2017 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-evelopment-20170602_en.pdf.  
66 V. White et al., Effective Development Cooperation. Has the European Union Delivered, Comprehensive Study, AECOM - EU, 2016. 
67 Repubblica Italiana, Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo. Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2016 – 2018, marzo 
2017, http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/03/doc_triennale_2016-2018_-_finale_approvato.pdf.  
68 Amplius Capitolo 5, Paragrafo 5.2.3. 
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nonché per l’approvazione della proposta di ripartizione delle risorse per l’attuazione delle politiche 
di cooperazione. Tale organo – già previsto dalla L. 49/1987, poi abolito e sostituito nelle sue 
funzioni dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nel 199469 – 
rappresenta il più alto livello di coordinamento a livello ministeriale.70 Considerata la passata storia 
di questo organo71, è auspicabile che le sue sedute siano occasione di dibattito costruttivo e non solo 
un momento di ratifica di documenti già finalizzati.72  Per completezza di informazione, si registra 
che risulta essere stato stipulato un solo protocollo di intesa, che disciplina la collaborazione 
operativa su programmi e progetti tra Ministero dell’Ambiente e Cooperazione Italiana.73 
 
L. 125/2014 (Capo VI) ha il merito di individuare tutti i soggetti che fanno parte del vasto 
panorama degli attori che in Italia si occupano di cooperazione internazionale. Questo 
riconoscimento normativo premia il grande lavoro svolto da tutti questi soggetti quali vettori della 
Cooperazione Italiana nei paesi partner e adegua il quadro normativo italiano agli orientamenti 
internazionali, già analizzati nel Capitolo 1. 
In relazione alle organizzazioni della società civile e ad altri soggetti senza finalità di lucro, si 
aggiunge che la disciplina statuisce che la concessione di contributi per la realizzazione di 
progettualità sia effettuata tramite procedure comparative pubbliche. La L. 125/2014 (art. 10, co. 1 e 
art. 26, co. 4)74 rende quindi la procedura a bando obbligatoria per legge, sancendo a livello 
normativo il percorso intrapreso nella prassi negli ultimi anni, nonché suggerito dalla Corte dei 
Conti nel 2012 e ancor prima nel Rapporto della Commissione speciale per l’esame delle linee 
della politica di cooperazione allo sviluppo (cosiddetto Rapporto Colombo) del 1993.75 Rispetto 
alla pratica dei bandi del triennio 2013-2015, nel 2016 l’AICS ha introdotto la procedura di 
presentazione in due fasi delle proposte progettuali per i progetti di sviluppo e di educazione alla 
cittadinanza globale, ovvero concept note e in caso di successo proposta completa, così come 
                                                          
69 Si veda in proposito il Capitolo 2, Paragrafo 2.1.1. 
70 “Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 
che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può 
delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, 
della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca” (L. 125/2014, art. 15, co. 2). 
71 CICS, Delibera 11 giugno 2015 n. 1/2015 - Regolamento interno del CICS, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/Delibera%20CICS%20n.1-2015%20-
%20Regolamento%20interno%20CICS.pdf. 
72 Sull’attività del CICS si veda: MAECI, Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Delibere del Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo 
Sviluppo, webpage, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=12455&Itemid=925.  
73 Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il 
danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli organismi internazionali e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del 27 
luglio 2016, http://www.agenziacooperazione.gov.it/wp-content/uploads/2016/07/convenzione-AICS-MATTM.pdf. 
74 La procedura a bando è valida anche per gli interventi umanitari attuati da organizzazioni della società civile (si veda in proposito il Capitolo 4, 
Paragrafo 4.4.5). 
75 Atti Parlamentari XI Legislatura, Camera dei Deputati, Rapporto della Commissione speciale per l'esame delle linee della politica di cooperazione 
allo sviluppo, Presentato dal Ministro per gli Affari Esteri (Colombo), trasmesso alla Presidenza il 10 febbraio 1993, 
http://legislature.camera.it/_dati/leg11/lavori/stampati/pdf/902001.pdf. 
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avviene in ambito europeo.76 La norma stabilisce, altresì, che le procedure di rendicontazione 
avvengano per via telematica (L. 125/2014, art. 26, co. 4). Tutte queste novità introdotte dalla 
riforma della cooperazione avranno senza dubbio il vantaggio di favorire la trasparenza del sistema 
di allocazione e gestione delle risorse della Cooperazione Italiana. 
 
Organo rappresentativo di questa molteplicità di attori che in Italia promuovono attività di 
cooperazione è il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS).77 La legislazione 
definisce il CNCS “lo strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta” (L. 
125/2014, art. 16, co. 2). Esso riunisce 50 rappresentanti dei “principali soggetti pubblici e privati, 
profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei 
Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, 
dell’Agenzia di cui all’articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di 
cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato” (L. 125/2014, 
art. 16, co.1). Esso “ha il compito di favorire la reciproca conoscenza e la formazione di 
partenariati, nonché di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in 
particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla 
programmazione, sulle forme di intervento e sulla loro efficacia” (L. 125/2014, art. 16, co. 2). 
Attualmente il CNCS ha organizzato 4 gruppi di lavoro al fine di ottemperare alle proprie funzioni: 
Gruppo 1 - “Seguiti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile: coerenza delle politiche, 
efficacia e valutazione”, Gruppo 2 - “Strategie e linee di indirizzo della cooperazione italiana allo 
sviluppo”, Gruppo 3 - “Ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo”, Gruppo 4 - 
“Migrazioni e Sviluppo”. 
Sulla carta il Consiglio gioca l’importantissimo ruolo di collettore e promotore delle istanze 
dell’intera comunità degli attori del sistema italiano di cooperazione. Questo organo ha la possibilità 
di informare ed animare il dibattito sulla politica di cooperazione e l’aver individuato per i suoi 
gruppi di lavoro temi strategici di discussione è esemplificativo della sua potenziale rilevanza. 
Inoltre, considerata la sua composizione, il CNCS potrebbe essere il luogo perfetto per una 
sensibilizzazione profonda del sistema sui temi dell’efficacia e della valutazione. Infatti, proprio su 
questi temi il sistema presenta delle criticità nel momento in cui si passa dalla teoria alla pratica e la 
pratica è quella che cambia di fatto la vita delle persone, per le quali le strategie di cambiamento 
progettate e implementate devono garantire risultati certi, solidi e duraturi nel tempo.  
                                                          
76 Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Bandi no-profit sviluppo, webpge, http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=5685.  
77 Come notato al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.1, un organo simile era già previsto dalla L. 49/1987 che istituiva un Comitato Consultivo per la 
Cooperazione allo Sviluppo (art. 8). L’organo fu abolito, così come il CICS, dalla Legge 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza 
pubblica. 
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Si ritiene che il CNCS dovrebbe essere la sede privilegiata di condivisione e capitalizzazione delle 
buone prassi prodotte dai vari operatori e dai loro partner, aspetto che risulta essere, come si è visto, 
un punto debole della Cooperazione Italiana. Si ritiene, altresì, che il CNCS dovrebbe essere la sede 
preferenziale di presentazione e discussione delle valutazioni promosse dalla Cooperazione Italiana. 
L’analisi ha fatto emergere come i sistemi di monitoraggio e valutazione non siano integrati nei 
programmi e nei progetti di sviluppo. È un fatto, inoltre, che le valutazioni condotte dal MAECI, 
oltre ad essere poco note all’interno dello stesso Ministero, lo sono ancor meno presso la comunità 
dei practitioner, che talora è caratterizzata da una certa autoreferenzialità e non coglie le 
opportunità di miglioramento date dalla valutazione. Al contrario, la valutazione è vissuta come un 
“controllo” nei confronti del quale ci si approccia con diffidenza. Nel corso delle ricerche per il 
presente studio, più soggetti intervistati hanno riferito che la valutazione di pochi progetti non ha 
alcuna significatività. Si ritiene che le caratteristiche stesse delle progettualità valutate, descritte al 
Paragrafo 3.1.1 e 3.1.2 di questo Capitolo, e l’analisi condotta in questo studio confutino questa 
opinione. 
Attualmente non sono pubbliche le proposte cui il CNCS sta lavorando, elemento che desta alcune 
perplessità, ma si auspica che il suo lavoro contribuisca fortemente ad innovare la politica italiana di 
cooperazione al livello più operativo possibile, come auspicato più volte in questi anni da tutti quei 
soggetti che adesso siedono nel CNCS e che hanno sempre spinto per la riforma del sistema.  
 
L’articolo della L. 125/2014 che istituisce il CNCS, prevede anche l’indizione ogni tre anni 
di una Conferenza pubblica nazionale “per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione 
delle politiche di cooperazione allo sviluppo” (L. 125/2014, art. 16, co. 3). La prima conferenza è 
prevista per il 2017. A 5 anni dal Forum della Cooperazione Internazionale (“Muovi l’Italia, cambia 
il mondo”) dell’ottobre 2012 – che ha dato il suo contributo alla riforma del 2014 (Capitolo 2, 
Paragrafo 2.2.1) – la conferenza potrà essere l’occasione per un primo bilancio della riforma stessa, 
ma soprattutto potrà essere sfruttata come avvenimento di grande visibilità ed accountability – altro 
punto di debolezza del sistema – nei confronti dei cittadini/contribuenti, dei rappresentanti dei 
(paesi) partner, della comunità dei donatori cui l’Italia collabora sia sul canale bilaterale che sul 
canale multilaterale. L’attivazione a latere di tavoli tecnici potrà inoltre favorire il (ri)lancio di 
partenariati strategici tra gli operatori della Cooperazione Italiana e tra gli operatori della 
Cooperazione Italiana ed i suoi partner.  
La sfida principale per il nuovo istituto della “Conferenza”, varato con successo nel 2012, sarà 
l’accountability, come previsto per legge; a parere di chi scrive, a questa sfida si dovrà 
necessariamente aggiungere quella della mutual accountability. 
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Senza dubbio, la più importante innovazione introdotta dalla L. 125/2014 – che più di altre 
impatta sulle questioni tecniche ampiamente trattate in questo capitolo circa ideazione, 
implementazione, monitoraggio e valutazione dei programmi e delle iniziative di sviluppo della 
Cooperazione Italiana – è l’istituzione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS).  
L’Agenzia svolge – nel quadro degli indirizzi politici e programmatici del Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, del CICS e del documento triennale – le attività a 
carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e 
controllo delle iniziative di cooperazione (L. 125/2014, art. 17, co. 2). L’AICS, braccio operativo 
della DGCS78, ha la sua sede centrale a Roma, una sede a Firenze e 20 Sedi all’estero per il 
monitoraggio, l’implementazione e l’analisi sul terreno delle esigenze di sviluppo dei paesi partner. 
L’Agenzia, in tutte le sue articolazioni, sostituisce l’Unità Tecnica Centrale (UTC) e le Unità 
Tecniche Locali (UTL) della DGCS, che hanno operato dal 1987 al 2015 nel quadro delle funzioni 
stabilite dalla L. 49/1987.79  
La costituzione dell’Agenzia ha anche comportato una ristrutturazione dell’organizzazione del 
MAECI e delle competenze e dell’articolazione interna della DGCS. Suddetta ristrutturazione è 
intervenuta con un certo ritardo, ovvero due anni dopo l’adozione della riforma e un anno dopo 
l’attivazione dell’Agenzia.80 Ciò ha contribuito a rendere più gravoso l’avvio dell’Agenzia. 
Sede preposta per il coordinamento istituzionale tra AICS e DGCS è il Comitato Congiunto per la 
cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014, art. 21). Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è 
composto dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e dal Direttore dell’Agenzia. 
Inoltre, ad esso partecipano i responsabili delle strutture competenti, qualora interessati alle 
                                                          
78 “Il Ministro, coadiuvato dalla DGCS, esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia previsti dalla normativa vigente, mettendo in essere ogni 
azione o atto strumentale a garantire la coerenza dell’attività dell’Agenzia con la politica estera e con le vigenti disposizioni di legge, adottando fra 
gli altri direttive, approvando il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le modalità di cui all’articolo 12 e verificando il raggiungimento degli 
obiettivi” (Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, art. 3, co. 1). 
79 “A supporto dell’attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica 
relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di 
cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l’Unità tecnica 
centrale di cooperazione allo sviluppo. (…) L’organico dell’Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a 
termine entro un contingente massimo di centoventi unità, da esperti tratti dalla categoria di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e), e da personale 
di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All’Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera 
diplomatica” (L. 49/1987, art. 12, co. 1 e 3). “Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati 
prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione. (…) Compiti delle unità 
tecniche consistono: a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni 
elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento; b) 
nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani 
e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi 
internazionali; c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto; d) nello sdoganamento, controllo, custodia e 
consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; e) nell’espletamento di ogni altro compito 
atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese” (L. 49/1987, art. 13, co. 1 e 3). 
80 Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 3 febbraio 2017 n. 233, Disciplina delle articolazioni interne, distinte 
in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione centrale. Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016, n. 260, 
Regolamento di attuazione dell’articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché' altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di 
livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.  
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questioni all’ordine del giorno. Il Comitato Congiunto approva tutte le iniziative di cooperazione di 
valore superiore a due milioni di euro, delibera le iniziative a valere sul fondo rotativo per i crediti 
concessionali, definisce la programmazione annuale con riferimento a paesi e aree di intervento e 
svolge ogni altra funzione specificata dalla normativa e dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative 
di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato. Il Comitato Congiunto, in una veste 
più snella, sostituisce il Comitato Direzionale previsto dalla L. 49/1987 e fornisce una maggiore 
autonomia decisionale al Direttore dell’Agenzia (per iniziative fino a 2 milioni di euro) rispetto a 
quella che in precedenza aveva il Direttore Generale della DGCS (fino a 1 milione di euro).81 
L’Agenzia è divenuta operativa il 1° gennaio 2016. Essa sta vivendo un fisiologico periodo di 
messa a regime, anche se alcuni ritengono che le criticità registrate nell’avvio delle sue attività non 
siano del tutto giustificate anche in ragione del tempo intercorso tra l’entrata in vigore della L. 
125/2014 e l’istituzione dell’AICS, tempo in cui si sarebbero potuti attivare i meccanismi necessari 
a garantire la piena funzionalità dell’Agenzia.  
Nel corso del 2016 sono state ratificate: i) la convenzione triennale (2016-2018) tra il MAECI ed il 
Direttore dell’AICS che informa le relazioni tra Ministero e Agenzia su obiettivi, risultati, risorse, 
aspetti gestionali82; ii) la convenzione triennale (metà 2016-metà 2019) tra MAECI, AICS e Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP) che disciplina le relazione tra i tre soggetti per quanto attiene la gestione 
degli strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo del settore privato, per la quale la L. 125/2014 
ha individuato proprio nella CDP l’istituzione finanziaria preposta della Cooperazione Italiana (L. 
125/2014, art. 22)83; iii) la convenzione annuale (valida fino al 31 dicembre 2016 e stipulata 
nell’ottobre 2016) tra MAECI e AICS per il trasferimento di fondi per l’esecuzione delle attività di 
valutazione84. 
Tra le principali problematiche che l’AICS deve fronteggiare vi sono le seguenti.  
                                                          
81 “1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo. 2. Esso è presieduto dal Ministro 
degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da: a) i Direttori generali del Ministero degli 
affari esteri; b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore 
generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale. 3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi 
rappresentare da loro sostituti all'uopo designati. 4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo: a) definisce le direttive per 
l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge; b) 
approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire; c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e 
le modalità per la loro formazione; d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad 
eccezione di quelli derivanti da casi di calamità; e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a 
quattro mesi; f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto; g) stabilisce le procedure relative 
all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12; h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo 
vaglio. 5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino. 6. Per l’attuazione dei compiti 
previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un 
nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell’ambito del personale di cui all’articolo 12. 7. Con propria delibera, il Comitato 
nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti” (L. 49/1987, art. 9). 
82 Convenzione MAECI-AICS del 20 gennaio 2016, http://www.agenziacooperazione.gov.it/wp-
content/uploads/2016/03/CONVENZIONE_MAECI_AICS_2016.pdf  
83  Convenzione tra MAECI-AICS-CDP del 15 luglio 2016, http://www.agenziacooperazione.gov.it/wp-content/uploads/2016/07/Convenzione-Maeci-
AICS-CDP.pdf 
84 Il testo non firmato della convenzione stipulata nell’ottobre 2016 è disponibile al link web: 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/DocumentiNew/convenzione_senza_firme.pdf  
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i. Una dotazione di personale non adeguata e al di sotto della previsione massima di legge, 
ovvero 200 unità per la Sede di Roma e 100 unità (personale locale) per le Sedi estere (L. 
125/2014, art. 19, co. 1 e 6).85 La questione del personale continua ad essere per la 
Cooperazione Italiana una criticità cronica, che ne rallenta il lavoro sia a Roma sia presso le 
Sedi estere. Ciò incide sulla rapidità dei processi decisionali, amministrativi e finanziari, 
anche se semplificati, nonché sull’operatività stessa degli uffici, in particolare quando si 
vive una fase di avvio e soprattutto di rilancio di un intero sistema. Basti pensare al ruolo 
chiave delle Sedi estere, che devono mantenere un attivo e “costante rapporto di 
consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti in loco e 
assicura il coordinamento tecnico delle attività di cooperazione allo sviluppo finanziate con 
fondi pubblici italiani” (L. 125/2014, art. 17, co. 8). Questo ruolo è quanto mai 
fondamentale alla luce delle debolezze che la Cooperazione Italiana ha riscontrato sul 
campo in tema di regia e sviluppo di sinergie degli operatori italiani finanziati, 
collaborazione con i propri partner istituzionali (in particolare quando si fornisce loro 
assistenza tecnica), coordinamento con gli altri donatori. Le Sedi estere, se opportunamente 
sfruttate, costituiscono un elemento di forza della riforma del 2014, esse possono essere 
istituite fino ad un massimo di 30, attualmente ne sono state  istituite 20. Nel 2013 le UTL 
erano 17, nel 2009 25.86 La disponibilità di personale a Roma e all’estero rimane una 
questione cruciale per il sistema italiano di cooperazione. Passi in avanti sono stati fatti sul 
versante della “lotta” al turn over dato che la L. 125/2014 stabilisce che il periodo minimo 
di permanenza presso le Sedi all’estero è di due anni (L. 125/2014, art. 17, co. 8). 
ii. L’assenza di documenti di programmazione e linee guida aggiornati e predisposti per 
garantire un sistema di gestione results based, come da previsione legislativa (L. 125/2014, 
art. 12, co. 4). In proposito sono già stati evidenziati i limiti che i documenti triennali di 
programmazione 2015-2017 e 2016-2018 presentano. La Cooperazione Italiana si è dotata 
negli anni di un consistente numero di linee guida settoriali che forniscono al sistema 
orientamenti generali su una serie di tematiche di rilievo, si citano: democratic ownership, 
cooperazione decentrata, sanità, ambiente, minori, genere, cooperazione multilaterale. 
Suddette linee guida sono datate nel tempo, molte sono state adottate nel 2010, e pertanto 
                                                          
85 Attualmente, presso l’AICS prestano servizio 242 unità, di cui 38 esperti e 82 dipendenti in servizio presso le Sedi estere. Come indicato nella 
Convenzione tra MAECI e AICS, l’Agenzia è tenuta a definire i profili del personale entro settembre 2016 e a raggiungere la “piena occupazione” 
entro dicembre 2018. Si precisa che l’art. 19 della L. 125/2014 fornisce indicazioni precise per la copertura dell’organico dell’AICS. Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo, Relazione illustrativa al budget economico per l’esercizio 2016, agosto 2016, p. 9, 
http://www.agenziacooperazione.gov.it/wp-content/uploads/2016/08/5.-Relazione.pdf.  
86 Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, art. 9, co. 1. AICS, Delibera del Direttore prot. 11227/2016 del 19/10/2016, Sedi 
estere dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo, http://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/Istituzione-Sede-Estere-Aics.pdf. 
AICS, Delibera del Direttore prot. 4706/2016 del 17 maggio 2016, Sedi estere dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo, 
http://www.agenziacooperazione.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/Delibera-SEDI-ESTERE-AICS-4706_2016.pdf. OECD DAC PEER REVIEW 
OF ITALY - 2013, op. cit., September 2013, p. 89. Ministry of Foreign Affairs, DAC Peer Review 2009 Memorandum, Rome Italy March 2009, p. 3. 
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non sono aggiornate alle nuove coordinate internazionali dettate dall’Agenda 2030. Inoltre, 
le linee guida non prevedono per gli obiettivi strategici individuati pertinenti target di 
successo misurabili (fatta eccezione per le Linee Guida per l’Aiuto Umanitario 2012-2015). 
Nessuna delle linee guida è stato oggetto di valutazione circa utilità operativa e rilevanza 
quale documento di riferimento per garantire un coordinamento di massima anche per gli  
interventi non direttamente finanziati dal Ministero, in applicazione del principio di 
coerenza delle politiche. Al momento non è in programma un aggiornamento delle linee 
guida settoriali. 
Riguardo alla predisposizione di un sistema di Cooperazione Italiana results oriented si 
aggiunge che nello Statuto dell’AICS si indica che “l’Agenzia si conforma agli indirizzi 
indicati dal documento triennale, agli obiettivi definiti dalla convenzione con il Ministro e 
ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche la DGCS, approvato dal 
Comitato congiunto” (Statuto AICS, art. 2, co. 3). Il citato piano dell’efficacia, di cui non si 
trova traccia in altri documenti rappresenta, a parere di chi scrive, uno strumento 
fondamentale per la politica di cooperazione italiana. Non è chiaro chi sia incaricato di 
redigerlo, probabilmente esso dovrà essere curato dalla DGCS – che ha la regia strategica 
della politica di cooperazione – e nella fattispecie dal rinnovato Ufficio III-Valutazione degli 
interventi e vigilanza sull’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, il quale 
nell’ambito del riassetto organizzativo post-riforma L. 125/2014 dovrà gestire anche la 
partita dell’’efficacia. Si ricorda che l’ultimo piano nazionale di efficacia è del 2012. Se – 
come si è visto nel Capitolo 2, Paragrafo 2.2.1 – i precedenti piani di efficacia hanno avuto 
una funzione di adeguamento degli strumenti della cooperazione, si auspica che, considerate 
le innovazioni legislative, in futuro il piano di efficacia divenga il corporate results 
framework della Cooperazione Italiana, sull’esempio dei principali donatori OECD-DAC e 
delle maggiori agenzie ed organizzazioni di sviluppo. Esso dovrebbe definire obiettivi, 
risultati, benchmark e target di successo, indicatori di valutazione e performance di una 
Cooperazione Italiana che opera nel contesto dell’Agenda 2030 e delle priorità 
internazionali e nazionali sul managing for results.87 
iii. La mancanza di una vera e propria strategia di partenariato pubblico-privato e di 
coinvolgimento del settore profit nella cooperazione allo sviluppo. Come le valutazioni 
hanno fatto emergere, la partnership pubblico-privato risulta un aspetto spinoso per quanto 
attiene sia l’aspetto di sostenibilità delle iniziative sia la gestione dei crediti di aiuto. La L. 
125/2014, in maniera innovativa rispetto alla precedente normativa, inserisce “i soggetti 
                                                          
87 OECD, Measuring and managing results in development co-operation. A review of challenges and practices among DAC and observers, OECD, 
November 2014. 
178 
 
aventi finalità di lucro” tra gli attori a pieno titolo della cooperazione allo sviluppo (L. 
125/2014, art. 27) e, come già segnalato, designa una istituzione finanziaria ad hoc. 
Ciodetto, la natura di questo partenariato è da anni oggetto di grande dibattito sulla scena 
nazionale e, fatta eccezione per un compendio intitolato Gli Strumenti Finanziari della 
Cooperazione italiana a sostegno dello sviluppo del settore privato e uno studio sul business 
inclusivo88, non esistono strategie programmatiche in proposito. Nel prossimo futuro la 
questione del financing for development, rilanciata in occasione della Conferenza di Addis 
Abeba del luglio 201589, dovrà essere una delle questioni sul tavolo dell’agenda italiana. 
L’urgenza di incrementare le risorse della cooperazione allo sviluppo attraendo fondi privati 
e di garantire maggiore sostenibilità agli interventi impone infatti una opportuna riflessione.  
iv. Uno stallo nei processi di valutazione. La riforma attribuisce alla DGCS l’incarico di 
valutare l’impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di verificare il 
raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest’ultimo fine, anche di 
valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell’Agenzia sulla base di 
apposite convenzioni (L. 125/2014, art. 20). Come segnalato, la convezione per l’anno 2016 
è stata firmata nell’ottobre 2016 e ha validità fino alla fine dell’anno; inoltre, al piano delle 
valutazioni 2014-2016 non è ancora seguito un nuovo piano delle valutazioni.90 Lo Statuto 
dell’AICS, all’art. 21, stabilisce che “Il MAECI e l’Agenzia stipulano annualmente una 
convenzione, approvata dal Comitato congiunto, che regola il trasferimento alla DGCS 
delle risorse finanziarie per l’esecuzione del programma delle valutazioni, definito sulla 
base dei seguenti principi: a) conformità a linee guida, approvate dal Comitato congiunto, 
che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso a valutatori 
indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore; b) utilizzazione di un sistema di 
indicatori che misura l’efficacia sociale ed ambientale complessiva degli interventi, nel 
rispetto degli standard internazionali in materia; c) consultazione dell’Agenzia e delle 
competenti rappresentanze diplomatiche; d) coinvolgimento dei Paesi partner; e) 
coordinamento con gli altri donatori”. Così concepito, il piano delle valutazione diviene un 
documento strategico per il sistema, le cui retroazioni, costituite dalle valutazioni stesse, 
acquistano una rinnovata importanza. Al momento sono state approvate le nuove Linee 
Guida disciplinanti il ricorso ai valutatori esperti (settembre 2016). Per quanto attiene i 
processi di valutazione, che sono indispensabili se si vuole effettivamente garantire un 
                                                          
88 L. Dal Negro, Stato dell’arte del coinvolgimento del Privato Profit Italiano nella Cooperazione Internazionale secondo il modello del Business 
Inclusivo: dati, strumenti e processi di azione, Studio realizzato da De-LAB su incarico dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – 
AICS, 2017. MAECI, Cooperazione Italiana (a cura dell’Ufficio X DGCS), op.cit., 2015. 
89 Sul follow up degli impegni presi a Addis Abeba si veda: UNDESA, Financig for development, webpage, http://www.un.org/esa/ffd.  
90 Si precisa che non tutte le valutazioni programmate nei piani di valutazione 2011 e 2014-2016 sono state finalizzate e pubblicate sul Portale web 
della Cooperazione Italiana. 
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sistema di cooperazione internazionale results based, si registra che attualmente la 
Cooperazione Italiana opera in assenza di un piano delle valutazioni per il prossimo triennio, 
di un piano di efficacia (così come definito al precedente punto ii) e di una roadmap per 
l’attuazione dei SDGs. La roadmap potrebbe essere sviluppata con il sostegno dell’Istat che 
a livello nazionale sta implementando un progetto per misurare il benessere equo e 
sostenibile in risposta all’esigenza di declinare anche per l’Italia i SDGs e che è stato un 
soggetto attivo nelle consultazioni internazionali che hanno condotto all’adozione 
dell’Agenda 2030.91 Al fine di colmare queste lacune, il lavoro da svolgere nel prossimo 
futuro dovrà essere molto intenso. Ciò vale sia per l’AICS sia per Ufficio III-Valutazione 
degli interventi e vigilanza sull’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo della 
DGCS, che, come già detto, è competente anche in tema di efficacia. 
Quale elemento positivo, si segnala che la convenzione tra MAECI e AICS in tema di 
valutazione prevede l’adesione al Multilateral Organisation Performance Assessment 
Network (MOPAN), rete che unisce 17 donatori impegnati in esercizi di joint evaluation sul 
canale multilaterale.92 
 
In occasione delle recenti audizioni presso le Commissioni Esteri di Camera e Senato sia 
della Direttrice dell’AICS Frigenti sia del Viceministro alla Cooperazione Giro per l’approvazione 
del documento triennale di programmazione e indirizzo (maggio 2017), sono state evidenziate 
molte delle difficoltà sopracitate; in particolare: la questione della carenza di personale per l’AICS, 
l’importanza di dipanare competenze e relazioni tra AICS e DGCS; la difficoltà nell’attivazione 
della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) quale banca di sviluppo, in ragione dei suoi molteplici 
incarichi; sulla scarsa operatività del CICS, organo che Giro ha definito “troppo formale e troppo 
lontano nel tempo”, riferendosi alle fallimentari esperienze del passato (si veda in proposito il 
Paragrafo 2.1.1) e per il quale ha proposto una composizione per gruppi di lavoro tematici93; la 
difficoltà di coordinamento tra ministeri; le criticità legate all’adozione in ritardo del documento di 
programmazione triennale e sui suoi  contenuti (Giro).94 
 
                                                          
91 Istat, Le misure del benessere equo e sostenibile, webpage, https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere.  
92 MOPAN, website, http://www.mopanonline.org/home.  
93 CICS,  Delibera 23 marzo 2017 n. 3 - Creazione di gruppi di lavoro tematici, (GU Serie Generale n.87 del 13-04-2017), 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-
13&atto.codiceRedazionale=17A02646&elenco30giorni=false.  
94 XVII Legislatura, Commissioni Riunite (III Camera e 3a Senato), Audizione del Viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, 
Mario Giro, sullo Schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto del 
Governo n. 414), Seduta n. 23 di Martedì 30 maggio 2017, Bozza non corretta. XVII Legislatura, Commissioni Riunite (III Camera e 3a Senato), 
Audizione della Direttrice dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Dottoressa Laura Frigenti, sullo Schema di documento triennale 
di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414), Resoconto stenografico, Seduta n. 22 di 
Mercoledì 24 maggio 201, Bozza non corretta.  
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La normativa offre grandi opportunità e nuovi strumenti per migliorare l’efficacia 
dell’azione della cooperazione internazionale dell’Italia. Tuttavia, la ricostruzione di tali 
opportunità date alla Cooperazione Italiana dalla L. 125/2014 mostra che la fase di messa a regime 
della riforma presenta altrettante sfide cui si dovrà rispondere con uno sforzo di sistema. La 
Conferenza pubblica nazionale prevista per il 2017 potrebbe costituire l’occasione per chiarire come 
sbloccare una riforma che stenta a decollare.95 
 
 
CONCLUSIONI: EFFICACIA, VALUTAZIONE, RETROAZIONE, ALCUNE 
RACCOMANDAZIONI SULLA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLE 
VALUTAZIONI 
 
 
L’analisi dei risultati cui sono giunte le valutazioni commissionate dalla DGCS illustrata in 
questo Capitolo ha fatto emergere una serie di (si auspica utili) riflessioni sull’efficacia delle 
iniziative della Cooperazione Italiana. I punti di forza e di debolezza delle progettualità sono lo 
specchio dei punti di forza e di debolezza del sistema nel suo complesso. La lettura incrociata delle 
conclusioni dei rapporti di valutazione, dei commenti formulati negli anni dall’OECD-DAC con le 
sue peer review, delle opportunità offerte dalla L. 125/2014, che è il risultato del lungo cammino e 
del processo di crescita compiuto dalla Cooperazione Italiana in questi anni, mostra come il sistema 
si basi per lo più su un meccanismo di trasformazione degli input in output senza un’attenta stima 
quali-quantitativa dei risultati e degli impatti che produce. Come si è visto, la Cooperazione Italiana 
possiede l’expertise tecnica e gli strumenti procedurali per poter passare da un input-based 
framework a un results-based system, valorizzando le eccellenze che caratterizzano il lavoro 
pregevole svolto sul campo dai suoi operatori.  
Definire e misurare gli outcome sarà la sfida da affrontare. Ciò implicherà, come lo studio ha 
confermato, una rivoluzione nel modus operandi degli esperti e degli operatori della cooperazione, 
dagli uffici direzionali di Roma agli uffici dell’ONG implementatrice con sede nel più remoto dei 
paesi partner. 
                                                          
95 M. Zupi, L’avvio dell’agenda 2030 sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, CeSPI, Osservatorio di Politica Internazionale, n. 67, settembre 2016. M. 
Zupi, Opportunità per l’internazionalizzazione delle imprese con la nuova legge italiana per la cooperazione allo sviluppo, CeSPI, 2016. R. Faure, C. 
Long, A. Prizzon, Do organisational and political models for development cooperation matter for development effectiveness?, ODI Working Paper, 
2015. E. Missoni, Indirizzo politico, governo, controllo e attuazione nella riorganizzazione della Cooperazione Italiana, ActionAid, maggio 2015. D. 
Sabuzi Giuliani, V. Boggini, M. Tricoli, Il settore privato nella cooperazione italiana. Applicazione della legge 125 del 2014, ActioAid, luglio 2015. 
D. Sabuzi Giuliani, M. Tricoli, L. Zoli, Gli ostacoli da superare, ActionAid, maggio 2015. M. Zupi, La nuova normativa italiana sulla cooperazione 
allo sviluppo e il contesto di riferimento, CeSPI, Approfondimento per l’Osservatorio di Politica Internazionale (Camera dei Deputati – Senato della 
Repubblica), 2015. J. Clarke, M. Gavas, B. Welham, Lessons for the Italian Development Agency from the UK’s Department for International 
Development, ODI, December 2014. D. Amodeo, La Valutazione delle Iniziative di Cooperazione Italiana allo Sviluppo. Un’indagine sulle 
organizzazioni non governative, 2013. A. Bazzano, P. Landoni, Cooperazione non governativa ed efficacia: principi, pratiche e condizioni abilitanti, 
PoliScript - Politecnico di Milano, Novembre 2011. 
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Si ritiene che sia prioritaria la definizione di una strategia results oriented della Cooperazione 
Italiana per l’implementazione dell’Agenda 2030, che si avvalga della programmazione congiunta 
con la Commissione Europea, approfondita in termini di analisi di contesto e dettagliata sul versante 
della definizione dei risultati da conseguire. Si precisa che l’Italia partecipa all’esercizio di joint 
programming per 30 paesi partner, di cui: 14 sono stati oggetti di programmazione STREAM 2013-
2015, 15 sono tra i paesi prioritari della Cooperazione Italiana (così come indicato dal Direttore 
dell’AICS nel luglio 2016), in 16 di essi sono presenti Sedi Estere dell’AICS.96 97 
In questo contesto, qual è il valore aggiunto della valutazione? 
 
In proposito, le parole che si leggono nell’ultima Peer Review OECD-DAC del 2014 sono 
significative: “Italy still needs to build an effective management response to evaluations, so that 
findings from the evaluations inform strategic decisions and can be used as a forward-looking 
management tool. The Italian system does not widely disseminate the findings from evaluations or 
capture lessons at global and country levels in a structured way. A knowledge management system, 
which systematically takes lessons and experiences from monitoring and evaluation into account, 
would help to inform decision making and strengthen staff capacities at headquarters and in 
partner countries. In establishing the system, Italy could seek inputs from external stakeholders”.98 
L’OECD-DAC prosegue affermando che: “The Italian system is not capturing lessons in an 
informed, useful way at global and field levels”; inoltre “At headquarters level there is no formal 
framework for building on monitoring results, compiling and organising information from the field, 
and making it available to a large number of stakeholders”.99 
 
La lettura di questi autorevoli commenti mette in luce quattro parole chiave: i) valutazione, 
ii) informazione, iii) disseminazione, iv) retroazione. Obiettivo della valutazione è informare, 
informare su cosa è stato fatto e su come lo si è fatto; le informazioni devono essere portate a 
conoscenza di tutti i soggetti che possono trarre un vantaggio dalla loro acquisizione, attraverso 
                                                          
96 Paesi joint programming: Afghanistan, Algeria, Armenia, Burkina Faso, Bolivia, Cambogia, El Salvador, Egitto, Etiopia, Ghana, Giordania, 
Guatemala, Honduras, Kenya, Laos, Libia, Madagascar, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mozambico, Palestina, Paraguay, Senegal, Somalia, Sri 
Lanka, Sud Sudan, Tanzania, Tunisia, Vietnam.  
Paesi STREAM 2013-2015: Afghanistan, Burkina Faso, Bolivia, Cuba, El Salvador, Egitto, Etiopia, Kenya, Libano, Myanmar, Mozambico, Niger, 
Pakistan, Palestina, Senegal, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tunisia.  
Paesi prioritari 2016-2018: Afghanistan, Albania, Burkina Faso, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Cuba, El Salvador, Egitto, Etiopia, Giordania, Kenya, 
Libano, Myanmar, Mozambico, Niger, Pakistan, Palestina, Senegal, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tunisia. Sedi estere dell’AICS: Afghanistan, 
Albania, Bolivia, Burkina Faso, Cuba, Egitto, El Salvador, Etiopia, Giordania, Kenya, Libano, Myanmar, Mozambico, Pakistan, Palestina, Senegal, 
Somalia, Sudan, Tunisia, Vietnam. Il Direttore dell’AICS ha segnalato i sopracitati paesi prioritari in occasione della Convegno “L’Italia verso una 
nuova cooperazione. Conoscere la legge 125/2014”, organizzato da Fondazione Roma Sapienza e svoltosi a Roma il 7 luglio 2016 presso l’Università 
di Roma Sapienza. 
97 European Commission, International Cooperation and Development, Joint Programming Tracker, updated March/April 2016, 
http://capacity4dev.ec.europa.eu/joint-programming/document/joint-programming-tracker. European Commission, International Cooperation and 
Development, Joint Programming, webpage, http://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness/joint-programming_en.  
98 OECD-DAC, op. cit., 2014, p. 74. 
99 Ibidem, p. 75. 
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un’attività mirata di disseminazione dei risultati; le informazioni una volta note potranno essere 
utilizzate dai vari stakeholder per migliorare la qualità dell’azione da loro promossa.  
 
Pertanto, l’efficacia dell’azione di cooperazione è perseguibile laddove se ne realizza 
un’accurata valutazione, le cui conclusioni sono poi condivise dal donatore con soggetti attuatori, 
partner (nazionali, locali e internazionali), beneficiari, soggetti che a vario titolo possono essere 
interessati agli interventi valutati.  
 
L’OECD evidenzia una sottoutilizzazione dei risultati emersi dalle valutazioni (effective 
management response to evaluations). Tale sottoutilizzazione a livello ministeriale è stata 
confermata da tutte le interviste condotte nel corso della ricerca. 
I rapporti delle valutazioni esaminati nello studio sono stati presentati, prima della loro 
finalizzazione, in un workshop organizzato presso il Ministero degli Esteri, che solitamente ha visto 
presenti i responsabili dell’Ufficio IX-Valutazione e visibilità delle iniziative, altri funzionari della 
DGCS interessati, soggetto promotore/implementatore dell’iniziativa, eventuali partner e 
stakeholder. Generalmente tali workshop non hanno visto la partecipazione di grandi numeri di 
persone. A partire dal 2015 sono stati anche realizzati workshop di restituzione dei rapporti con le 
controparti in loco. Ciò che rileva ai fini della presente analisi è sapere se e in che misura 
conclusioni e raccomandazioni contenute nelle valutazioni sono state utilizzate o integrate nella 
elaborazione e/o implementazione di progettualità in continuità o affini a quelle valutate e 
nell’elaborazione di strategie specifiche di attuazione della più generale politica di cooperazione. In 
relazione a questo aspetto non sono disponibili informazioni, anzi la maggioranza dei soggetti 
intervistati ha riferito di non avere notizia di significativi casi di retroazione. In proposito 
un’eccezione è costituita, come si vedrà nel Capitolo 4, dalla gestione delle valutazioni effettuate 
nel settore umanitario. 
Si aggiunge che, oltre alle valutazioni realizzate in questi anni su mandato dell’Ufficio IX, le UTL, 
l’UTC e altri uffici della DGCS hanno condotto loro valutazioni o hanno disposto delle valutazioni 
prodotte da interventi co-finanziati dal Ministero.100 Il patrimonio costituito da queste valutazioni 
non è né noto né condiviso all’interno della DGCS, ivi incluso l’Ufficio IX. In molti casi tale 
giudizio vale anche per le valutazioni realizzate dell’Ufficio IX. 
Lo stato dei fatti circa condivisione, utilizzo, retroazione delle valutazioni pone delle serie 
perplessità circa la validità degli obiettivi di utilità che hanno guidato le valutazioni. Come è stato 
                                                          
100 Si precisa che nella Relazione al Parlamento sulla politica di valutazione del 2012 si legge che sarebbero state “messe a sistema e pubblicate le 
valutazioni realizzate dalle UTL negli ultimi cinque anni”. Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione 
annuale al Parlamento sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2012 (art. 3, comma 6, legge 26 febbraio 1987, n. 49), 16 
agosto 2013, p. 73, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. 
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ampiamente illustrato, la valutazione alimenta l’efficacia, perché essa è un elemento 
imprescindibile per il miglioramento dell’operato svolto: senza un’attenta ponderazione dei risultati 
conseguiti e delle modalità di intervento parlare di efficacia perde di sostanza.  
Inoltre, quanto osservato fa nascere delle domande sull’efficienza del sistema di coordinamento 
interno della DGCS.  
Considerato che a breve l’Ufficio IX sarà anche titolare della politica di efficacia, si ritiene che 
all’interno della DGCS dovrebbero essere oggetto di riflessione le modalità di condivisione ed 
utilizzo delle valutazioni. Sarebbe anche opportuno che le valutazioni condotte o a disposizione di 
UTL, UTC e altri uffici fossero visionate dall’Ufficio IX e, previa verifica di qualità, almeno le 
sintesi di questi rapporti dovrebbero essere condivise e pubblicate. 
Per quanto attiene la questione della mutual accountability, degna di nota è l’introduzione dei 
workshop in loco per la restituzione delle conclusioni e delle raccomandazioni delle iniziative 
valutate con i partner, e talora con i beneficiari, i quali sono anche i principali protagonisti delle 
valutazioni nella fase di campo. Questa attività dovrà essere particolarmente curata dalle Sedi estere 
dell’AICS o dai referenti per la cooperazione allo sviluppo presso l’Ambasciata di riferimento e, 
laddove possibile, sarebbe anche auspicabile la presenza dei responsabili delle iniziative (o del 
settore geografico e tematico di afferenza dell’intervento) basati a Roma, magari attraverso video-
conferenza. La condivisione degli esiti del processo di valutazione con le controparti locali è da 
considerarsi un evento per discutere, alla luce degli esiti della valutazione, l’andamento 
dell’iniziativa, i suoi risultati, le eventuali questioni critiche ancora aperte (se sussistenti), le 
possibili partnership future, etc.; tutto ciò nell’ottica di sostenere l’ownership dei processi di 
sviluppo promossi e da promuovere.  
 
Per quanto attiene la sottoutilizzazione delle valutazioni al di fuori del perimetro ministeriale 
si segnala quanto segue. 
I rapporti delle valutazioni commissionate dell’Ufficio IX sono pubblicati, nelle loro versioni in 
italiano e in inglese, sul Portale web della Cooperazione Italiana101 e in inglese sul sito del DAC 
Network on Development Evaluation102. Lo Statuto dell’AICS (art. 21, co. 2) stabilisce che i 
rapporti di valutazione delle iniziative di cooperazione, nonché i documenti rilevanti che regolano i 
processi di valutazione, sono pubblicati nei siti istituzionali dell’Agenzia e del MAECI.  Si ritiene 
che, al fine di promuovere la più ampia diffusione dei risultati delle valutazioni, sarebbe opportuno 
                                                          
101 MAECI, Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Valutazioni, webpage, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/portaledgcs/PortaleDGCS/index.php?option=com_content&view=article&id=10337&Itemid=502. 
MAECI, Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Evaluations, webpage, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=11923&Itemid=599.  
102 OECD, DEREC DAC Evaluation Resource Centre, webpage, http://www.oecd.org/derec/home/?hf=5&b=0&s=score.  
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che sui siti internet delle Sedi estere dell’AICS venissero pubblicati i rapporti delle valutazioni 
inerenti il paese o l’area geografica d’interesse, inoltre sui siti delle Sedi estere dovrebbe essere data 
pubblicità ai link delle pagine del Portale della Cooperazione Italiana (o dell’AICS una volta che i 
rapporti saranno pubblicati anche sul suo sito) dove sono disponibili le valutazioni.  
Si aggiunge che visibilità dovrebbe essere data alle valutazioni anche sulla piattaforma OpenAid – 
attivata nel 2014 e la cui implementazione è ora di competenza dell’AICS – la quale consente di 
accedere a dati ed informazioni sull’APS italiano, compresi uso e destinazione dei fondi a partire 
dal 2004. Questo Portale opendata, che necessita di importanti aggiornamenti circa i dati caricati 
spesso non omogenei ed incompleti, sarà a breve messo in comunicazione con la banca dati della 
International Aid Transparency Initiative103 cui l’AICS ha aderito nel 2017.104 Sarebbe opportuno 
che anche su OpenAid venisse dato spazio ai processi di valutazione della Cooperazione Italiana, 
caricando nelle schede degli interventi valutati i relativi rapporti e inserendo nel menù di 
navigazione della piattaforma una nuova sezione dedicata alla valutazione, la quale potrebbe 
pubblicare i rapporti di valutazione o illustrare gli obiettivi ed aspetti istituzionali di questa attività 
per poi rimandare alla consultazione dei rapporti sui siti di Cooperazione Italiana e AICS.  
La Cooperazione Italiana dispone poi di un periodico mensile, la Cooperazione Italiana Informa, 
che ha un indirizzario e-mail di circa 6.000 utenti. Il periodico solitamente non fornisce 
informazioni sulle valutazioni realizzate; questo mezzo di informazione potrebbe essere senza 
dubbio sfruttato come cassa di risonanza per diffondere i risultati delle valutazioni e consentire 
quella condivisione di buone pratiche, tra gli addetti ai lavori, aspetto che si è dimostrato essere 
deficitario.  
Misurare quanto le valutazioni commissionate dalla DGCS siano note presso la comunità degli 
attori della Cooperazione Italiana, o meglio quanto sia nota questa tipologia di attività è alquanto 
difficile. Tuttavia, l’esperienza come esperto valutatore della scrivente e le informazioni acquisite 
per la presente ricerca danno una risposta negativa circa una diffusa conoscenza dell’azione di 
valutazione del sistema. Si riscontra, altresì, un atteggiamento di pregiudizio nei confronti della 
valutazione e una non comprensione delle sue potenzialità. La valutazione è vista come un gravoso 
momento di verifica e non come un’occasione di miglioramento. 
Una più ampia visibilità dei rapporti di valutazione sia sul web sia sugli altri canali di 
comunicazione attivati dalla DGCS e dall’AICS potrebbe contribuire a far conoscere meglio le 
potenzialità della valutazione, a diffondere le buone pratiche, promuovere il dibattito su questioni e 
tematiche oggetto di valutazione, a promuovere il networking.  
                                                          
103International Aid Transparency Initiative, TAG 2017 is our first step into IATI’s family”, says Italy’s development agency, 1st March 2017, 
webpage, http://www.aidtransparency.net/news/tag-2017-is-our-first-step-into-iatis-family-says-italys-development-agency.  International Aid 
Transparency Initiative, website, http://www.aidtransparency.net.  
104 Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, OpenAid Italia, website, http://openaid.esteri.it/it.   
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Una comunicazione dei risultati delle valutazioni meno tecnica, tutta da inventare, potrebbe poi 
facilitare l’accountability nei riguardi del grande pubblico (composto dal contribuente medio 
italiano).   
Si ritiene degna di nota la recente pubblicazione di una sintesi delle valutazioni effettuate nel 
periodo 2012-2015. 105 
 
La diffusione dei risultati delle valutazioni rappresenta un punto cruciale per l’efficacia degli 
interventi di sviluppo ed una sfida per la Cooperazione Italiana. I temi trattati in questo Capitolo 
sono stati numerosi e talvolta spinosi. La ricostruzione dei punti di forza e di debolezza del sistema 
grazie all’importante lavoro di valutazione intrapreso in questi anni evidenzia che le sfide per 
accrescere l’efficacia della Cooperazione Italiana sono molte. Tuttavia essa dispone di un tesoretto 
composto da capacità operativa sul campo riconosciuta e apprezzata, expertise settoriale di valore, 
nuovi strumenti legislativi in grado di colmare le lacune presenti se opportunamente gestiti.  
Nel corso della trattazione sono state fornite specifiche raccomandazioni per i punti di debolezza 
individuati, pertanto nelle conclusioni si è preferito riflettere su un altro aspetto abbastanza carente, 
ovvero la diffusione dei risultati delle valutazioni per la capitalizzazione degli stessi. La promozione 
di questo aspetto potrà contribuire a far comprendere il valore aggiunto dello strumento valutazione, 
soprattutto in funzione di riprogrammazione. Se l’obiettivo è mettere in campo strategie di 
cooperazione allo sviluppo results oriented, che sappiano efficacemente rispondere alle esigenze dei 
beneficiari cui sono rivolte, la valutazione potrà essere una delle carte vincenti. Bisognerà altresì 
saper strutturare le valutazioni sulla base dell’utilizzo preciso che ne vuole fare: condivisione e 
pianificazione con partner e stakeholder, revisione di strategie puramente politiche, valorizzazione 
delle buone pratiche nella comunità dei practitioner; accountability presso il grande pubblico o   
presso specifici target group; etc. La definizione di una strategia di comunicazione dell’attività di 
valutazione sarà altrettanto importante.106 
Chiaramente la Cooperazione Italiana dovrà disporre delle risorse umane e finanziarie adeguate, 
storicamente carenti. 
 
Per un’analisi più approfondita del binomio valutazione-accountability politica si rimanda al 
Capitolo 5.   
 
                                                          
105 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, La valutazione dei progetti di 
cooperazione: una sintesi 2012-2015, dicembre 2016. 
106 M. Q. Patton, Utilization-Focused Evaluation, in M. Segone (Ed.), From policies to results Developing capacities for country monitoring and 
evaluation systems, UNICEF, 2010, pp. 252-277. UNDP, op. cit., 2009, pp. 181-189. J. Z. Kusek, R. C. Rist, Ten Step to a Results-Based Monitoring 
and Evaluation System, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2004, pp. 129-150. 
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CAPITOLO 4 
 
L’ASSISTENZA UMANITARIA DELLA COOPERAZIONE 
ITALIANA: UN’ANALISI DI SISTEMA 
  
 
 
Il presente Capitolo fornisce una riflessione a tutto tondo dell’assistenza umanitaria della Cooperazione Italiana, 
avvalendosi di uno studio approfondito di fatti, cifre, valutazioni, innovazioni e orientamenti della risposta italiana alle 
emergenze. Dopo una breve introduzione sull’impegno umanitario dell’Italia in termini di APS aggregato, sarà 
proposta l’analisi del sistema di risposta alle emergenze umanitarie gestito dal MAECI-DGCS tramite l’Ufficio VI 
Interventi umanitari e di emergenza e AICS-Ufficio VII Emergenza e Stati Fragili. Tale analisi sarà di carattere 
normativo-istituzionale, quantitativa e qualitativa. In ragione del lavoro di ricerca svolto dall’autrice della presente 
ricerca con l’Agenzia Italiana Risposta alle Emergenze (AGIRE) e grazie ai dati messi a disposizione dai preposti uffici 
di MAECI-DGCS e AICS, l’analisi quantitativa si focalizzerà sul periodo 2009-2015. Nel corso della trattazione 
saranno messi in luce le novità introdotte nel settore dell’assistenza umanitaria dalla riforma della cooperazione (L. 
125/2014). Una volta ricostruito il quadro settoriale, lo studio si focalizzerà sui punti di forza e di debolezza emersi 
dalle valutazioni commissionate dalla DGCS e dalle peer review condotte dall’OECD-DAC. Infine, si mostrerà come la 
Cooperazione Italiana abbia saputo trarre vantaggio dalle raccomandazioni ricevute in sede di valutazione e saranno 
individuate le sfide che la risposta umanitaria italiana dovrà affrontare nel breve futuro al fine di essere più efficace e 
rispondere agli impegni internazionali presi. 
 
 
 
4.1 IL CONFRONTO CON I DATI GLOBALI  
 
 
4.1.1 L’ASSISTENZA UMANITARIA DELL’ITALIA NEL PERIODO 2000-2014 
 
 
Quale premessa alle caratteristiche specifiche dell’assistenza umanitaria messa in campo 
dalla Cooperazione Italiana, è importante riflettere brevemente sulle dimensioni dell’aiuto 
umanitario rispetto all’APS del nostro paese. 
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Per quanto attiene l’assistenza umanitaria italiana, i dati aggregati – aggiornati ai prezzi 
20131 e messi a disposizione da Development Initiatives nel Rapporto Global Humanitarian 
Assistance (GHA) 2015 – indicano che nel periodo 2000-2014 l’Italia ha destinato in media al 
settore umanitario l’11,2% del suo APS aggregato totale e ha pesato sull’assistenza complessiva 
umanitaria erogata dai paesi donatori DAC per il 3,14%.  
Negli anni 2000-2014 il contributo medio dei paesi DAC in termini di assistenza umanitaria/APS è 
stato dell’9,71%, ma ha pesato sull’assistenza umanitaria complessiva erogata dai paesi donatori 
DAC per il 4,07%. 
 
 
Grafico 4.1 - Confronto tra assistenza umanitaria italiana e media paesi DAC nel periodo 2000-2014 
Fonte: GHA 2015 su dati OECD-DAC e UNOCHA FTS - Dati ai prezzi 2013 
 
 
  
 
Nel periodo 2000-2014 l’assistenza italiana ha contribuito in aiuto umanitario per un volume 
medio annuo di 345,8 milioni di dollari contro una media DAC di 448,2 milioni di dollari, ovvero 
ha investito in media il 22,85% in meno degli altri donatori. L’Italia ha registrato due primati di 
spesa in positivo nel 2008 e nel 2014, rispettivamente con un volume di 402,7 e di 377,9 milioni di 
dollari, e tre primati negativi: il primo nel 2003 (278,7 milioni di dollari), il secondo nel 2010 (298 
milioni di dollari), il terzo nel 2012 (303,7 milioni di dollari).2  
 
 
                                                          
1 I dati aggregati esposti nel presente Paragrafo sono disponibili solo ai prezzi 2013, pertanto non è possibile compararli con i dati del Paragrafo 
successivo espressi ai prezzi 2014. Si veda in proposito la nota 3. 
2 Development Initiatives, Global Humanitarian Assistance (GHA) Report 2015, 2015, dataset, 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n8oknhIKrqBCNz2RbxpqCV_9-3K5RnA4X7gNklNcihA/edit?pli=1. 
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4.1.2 L’ IMPEGNO UMANITARIO ITALIANO NEL 20153 
 
 
Nel quinquennio 2011-2015 la contribuzione mondiale in assistenza umanitaria – derivante 
da contribuzioni dei governi e delle Istituzione dell’UE – in parallelo con gli incrementi globali di  
APS, ha raggiunto cifre notevoli, passando dai 14,5 miliardi di euro del 2011 ai 21,8 miliardi del 
2015 con un incremento del 50,3% delle risorse.4  
Questo aumento di risorse si giustifica con una situazione internazionale che ha visto negli ultimi 
anni il moltiplicarsi delle crisi umanitarie dovute ai conflitti (Siria, Yemen, Sud Sudan, Iraq, Sudan, 
Somalia, Repubblica Centrafricana, etc.), a pandemie (Ebola, etc.), a disastri naturali (fenomeni 
meteorologici El Niño e La Niña, terremoti in Iran ed in Nepal, inondazioni in Asia, etc.).  Quale 
conseguenza, alla fine del 2015 lo United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ha 
registrato la cifra record 65,3 milioni di persone rifugiate o sfollate, cifra che è aumentata del 50% 
negli ultimi 5 anni.5 
 
Il contributo italiano in APS è stato nel 2015 di 4,58 miliardi di dollari (0,21% del RNL - 
dato preliminare). Per quanto concerne le risorse destinate all’assistenza umanitaria, il Rapporto 
GHA 2016, inserisce per il 2015 l’Italia tra i 20 principali donatori al mondo, con una spesa stimata 
di 406 milioni di dollari.6 Nella classifica generale l’Italia si posiziona al 17° posto; si rileva tuttavia 
che, escludendo l’UE, l’Italia risulta essere il 16° donatore a livello mondiale e il 12° donatore tra i 
paesi OECD-DAC.7 
Nel 2014 l’Italia si era classificata al 15° posto e, esclusa l’UE, era stata il 14° donatore a livello 
mondiale ed il 13° donatore tra i paesi OECD-DAC. Nel 2015 l’Italia ha perso alcune posizioni a 
livello mondiale considerata la spesa in assistenza umanitaria della Turchia – spesa che somma 
aiuto umanitario ed assistenza ai rifugiati e che colloca il paese al 2° posto in una classifica che la 
vedeva assente lo scorso anno – ed i maggiori investimenti degli Emirati Arabi Uniti (EAU), che 
sono passati dal 15° posto del 2014 al 5° posto del 2015 (esclusa l’UE). Il nostro paese ha 
                                                          
3 Gli importi monetari inseriti nel presente Paragrafo sono espressi ai prezzi costanti 2014 e pertanto risultano essere difficilmente comparabili con i 
dati inseriti nel precedente Paragrafo. Per l’elaborazione del Paragrafo i dati relativi alla contribuzione in aiuto umanitario riferiti al 2014 sono stati 
aggiornati ai prezzi 2014 avvalendosi dello strumento “Rivaluta” dell’Istat (http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#). Si segnala, infatti, che non è possibile 
procedere ad una comparazione precisa tra i dati 2015 e 2014 relativi sia alla spesa italiana sia degli altri donatori internazionali in assistenza 
umanitaria. Infatti, nel dataset del Global Humanitarian Assistance (GHA) Report 2016, unica fonte dal quale è attualmente possibile trarre suddetti 
dati, non sono disponibili gli aggiornamenti monetari ai prezzi costanti 2014 degli importi di aiuto umanitario riferiti agli anni precedenti, attualmente 
disponibili ai prezzi costanti 2013. La pertinenza dello strumento di conversione è stata assicurata da una simulazione relativa al ricalcolo 
dell’ammontare APS italiano dai prezzi costanti 2013 ai prezzi 2014, lo strumento ha fornito lo stesso dato OECD-DAC 2016 utilizzato nel dataset 
GHA 2016. 
4 Le cifre destinate all’aiuto umanitario risultano ancora più elevate se si considera anche il contributo dei privati. Development Initiatives, Global 
Humanitarian Assistance (GHA) Report 2016, 2016, p. 36. 
5 UNHCR, Global Trends. Forced Displacement in 2015, June 2016, p. 5.  
6 Le statistiche sull’Italia ricomprendono i fondi di competenza del MAECI, le quote di spesa umanitaria derivanti dai trasferimenti italiani all’UE e 
ad altri organismi multilaterali, nonché contribuzioni classificate come di assistenza umanitaria e riconducibili a diversi soggetti erogatori (otto per 
mille, altre amministrazioni centrali e decentrate dello stato, etc.). 
7 Development Initiatives, op. cit., 2016, p. 46. 
196 
 
recuperato una posizione tra i donatori DAC in ragione dei minori investimenti dell’Australia, che 
occupava il 13° posto tra i donatori nel 2014 contro un 16° posto del 2015 (esclusa l’UE).8 
 
Rispetto al 2014 l’Italia ha incrementato le risorse nel settore umanitario di circa 27,35 
milioni di dollari, ovvero del 7,2%. Nel 2015 l’Italia ha destinato al settore umanitario circa l’8,9% 
del suo APS aggregato totale9, una quota leggermente inferiore rispetto al 2014, quando era stato 
riservato al settore umanitario il 9,44% dell’APS con una spesa di 378,65 milioni di dollari. 
 
 
 
4.2 IL SISTEMA ISTITUZIONALE DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE 
UMANITARIE DELLA COOPERAZIONE ITALIANA  
 
 
4.2.1 IL PROFILO NORMATIVO 
 
 
L’Italia attua l’aiuto umanitario secondo i principi del diritto internazionale in materia, 
ovvero umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza, e mira a fornire assistenza, soccorso e 
protezione alle popolazioni di paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.10  L’Italia sviluppa la 
propria azione di assistenza umanitaria, nel quadro del Consenso Europeo sull’Aiuto Umanitario 
(2007)11 e della Good Humanitarian Donorship Initiative (2003)12, in coordinamento con gli attori 
della comunità internazionale. 
 
In continuità con la L. 49/198713, la L. 125/2014 stabilisce che gli interventi internazionali di 
emergenza umanitaria sono finalizzati al soccorso e all’assistenza delle popolazioni e al rapido 
ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo. Essi sono deliberati 
dal MAECI e attuati AICS avvalendosi dei soggetti che costituiscono il sistema della Cooperazione 
Italiana (amministrazioni statali, regioni, enti pubblici, ONG, etc.), aventi specifica e comprovata 
                                                          
8 Ibidem, p. 46. Development Initiatives, op. cit., 2015, p. 31. 
9 Nell’APS aggregato totale sono inclusi anche i trasferimenti all’UE. 
10 Art. 1, co. 1, Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Gruppo di Lavoro DGCS-ONG, 
Linee Guida per L’Aiuto Umanitario. Good Humanitarian Donorship Initiative Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship (2012-
2015), http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/2013_07_23_LineeGuida_InterventoUmanitario.pdf. 
11 Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della 
Commissione europea, Consenso Europeo sull’Aiuto Umanitario, GU C 25/07 del 30.1.2008. 
12 La Good Humanitarian Donorship (GHD) Initiative è un forum informale di donatori costituitosi a Stoccolma nel 2003 volto al miglioramento di 
efficacia, efficienza ed accountability nel settore umanitario. Good Humanitarian Donorship (GHD) Initiative, website, 
http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/home-page.html.  
13 Art 1, co. 4 e art. 11, Legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo. 
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esperienza nel campo dell’assistenza umanitaria, e dei soggetti operanti in loco per gli interventi 
legati alla primissima emergenza.14 
 
La normativa prevede poi che interventi di primo soccorso possano essere affidati dal 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, ad altre amministrazioni dello stato, incluso il Dipartimento della Protezione Civile, 
che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa ed organizzano gli 
interventi di primo soccorso affidati, definendone tipologia e durata d’intesa con il MAECI, la sua 
DGCS e l’AICS. Viene fatta salva la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso 
all’estero del Dipartimento della Protezione Civile.15 
 
Considerato che l’AICS ha iniziato ad essere operativa dal 1° gennaio 2016, nel 2015 gli 
interventi umanitari hanno continuato ad essere attuati, come previsto dalla precedente normativa 
dalla DGCS del MAECI tramite l’Ufficio VI Interventi umanitari e di emergenza. 
Come previsto dalla normativa vigente e in virtù dell’operatività dell’AICS, dal 1° gennaio 2016 il 
MAECI-DGCS, in collaborazione con le Sedi diplomatiche presenti nei territori dove si verificano 
le emergenze, autorizza i progetti di intervento umanitario, compresi quelli di primissima 
emergenza, avvalendosi dell’Agenzia (Ufficio VII Emergenza e Stati Fragili e sue Sedi estere) per 
le attività tecnico-operative.16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
14 Art. 10, Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
15 Art. 1, co. 2, Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Art. 4, co. 1, Legge del 26 luglio 
2005, n. 152 Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile. Decreto Legge del 15 maggio 2012. n. 59 convertito dalla Legge del 12 luglio 2012. n. 100 Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile. 
16 Tutti i programmi di emergenza sono deliberati dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal vice Ministro con delega 
per la Cooperazione allo Sviluppo ai sensi dell’art. 11, co. 3, della L. 125/2014 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, 
su proposta della DGCS (art. 20, L. 125/2014). A seguito della suddetta delibera l’AICS procede poi con l’iter relativo delle alle proposte di 
finanziamento, tanto sul canale bilaterale che su quello multilaterale, e predispone i relativi provvedimenti di spesa per il trasferimento dei fondi. Nel 
caso di finanziamenti sul canale bilaterale i fondi vengono disposti presso la Sede estera dell’AICS competente o, in mancanza di questa, presso una 
Rappresentanza diplomatica delegata, mentre in caso di finanziamenti multilaterali i fondi sono disposti direttamente agli organismi internazionali 
beneficiari. Le iniziative di primissima emergenza possono essere gestite anche dalla Sede centrale dell’AICS. 
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AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: 
IL NUOVO UFFICIO VII EMERGENZA E STATI FRAGILI 
 
L’Ufficio VII dell’AICS fornisce il proprio contributo all’azione del Governo Italiano in risposta alle crisi 
umanitarie e per la riduzione delle situazioni di fragilità, che sono fonte probabile di migrazione irregolare e 
di tensioni a livello della sicurezza e della stabilità e che spesso aggravano il rischio di disastri.   
L’Ufficio VII assicura ogni utile supporto al MAECI di natura tecnico-operativa per lo svolgimento delle 
attività di aiuto umanitario e relative alle situazioni di fragilità, incluse le questioni inerenti la normativa 
vigente, la definizione della programmazione annuale e la predisposizione della documentazione relativa 
alle attività di propria competenza. In tale contesto, viene elaborata la strategia globale in tema di aiuto 
umanitario e situazioni di fragilità, anche con riferimento alla protezione dei rifugiati e degli sfollati, alle 
crisi protratte ed ai fenomeni migratori ad essi connessi, all’inclusione dell’approccio di genere in tutte le 
fasi di programma, alla protezione e all’inclusione dei minori e delle persone con disabilità, alla riduzione, 
prevenzione e preparazione ai disastri, ai diritti umani e al diritto umanitario internazionale, alla resilienza, 
alla stabilizzazione e alla ricostruzione, allo sminamento, alla promozione della democratizzazione e alla 
good governance, e altri temi correlati.  
In attuazione della strategia in tal modo elaborata, l’Ufficio gestisce e monitora i programmi di aiuto 
umanitario relativi alle fasi di: i) primissima emergenza, inclusi le operazioni dello United Nations Disaster 
Assessment and Coordination (UNDAC) e i trasporti umanitari realizzati per mezzo dello United Nations 
Humanitarian Response Depot (UNHRD) gestito dal World Food Programme (WFP); ii), emergenza; iii) 
post-emergenza; nonché i programmi relativi alle crisi protratte e alle situazioni di fragilità, realizzati anche 
attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie non facenti parte dell’emergenza e di strumenti operativi 
innovativi capaci di far fronte alla natura prolungata di alcune crisi.  
L’Ufficio VII avrà in carico le iniziative in risposta a situazioni di fragilità, così come definite sulla base di 
criteri identificati a livello internazionale dall’OECD, anche con specifico riferimento ai paesi e ai 
programmi finanziati a valere sul Decreto Missioni, assicurandone la preparazione, la gestione e il controllo. 
Trattasi di fragilità dovute a situazioni di conflitto, questioni climatiche, di governance, di povertà assoluta 
o per l’alto tasso di violenza, nei paesi in cui il ruolo della Cooperazione Italiana può essere elemento di 
stabilizzazione e dove l’investimento privato è inevitabilmente limitato a causa del rischio. Gli interventi in 
tale ambito riguardano il sostegno a: processi di ricostruzione, stabilizzazione civile e giustizia di 
transizione; rafforzamento delle istituzioni; promozione della democratizzazione e dello sviluppo della 
società civile;  riduzione, prevenzione preparazione ai disastri; riduzione della vulnerabilità (programmi di 
resilienza); programmi che abbiano come target le popolazioni vulnerabili (es. rifugiati e returnees) dei 
paesi più esposti al fenomeno della migrazione, con azioni indirizzate ad  intervenire sulle cause profonde 
delle spinte alla migrazione irregolare.  
D’intesa con il MAECI, dà inoltre attuazione ai programmi integrati di sminamento umanitario e la bonifica 
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di aree con residuati bellici esplosivi a valere sullo specifico Fondo istituito dalla L. 58/2001.  
L’Ufficio, in coordinamento con la DGCS, si raccorda con le principali organizzazioni ed agenzie 
internazionali (UE, Nazioni Unite, Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e altri) 
e con gli organismi e le istituzioni italiane (Protezione Civile, Ministero della Difesa, organizzazioni della 
società civile, regioni e enti locali, settore privato e le altre istituzioni interessate alle attività di riferimento) 
per migliorare la capacità operativa in risposta alle crisi umanitarie. Collabora, in coordinamento con la 
DGCS, alla preparazione degli accordi tecnici e delle convenzioni con gli enti di cui al Capo VI della L. 
125/2014 e definisce le procedure per la gestione dei programmi di aiuto umanitario. Si raccorda con le Sedi 
estere dell’Agenzia al fine di assicurare l’efficacia e la coerenza dei programmi con i principi e la normativa 
vigente in materia a livello nazionale, europeo ed internazionale.   
 
 
 
4.2.2 RELIEF, RECOVERY E REHABILITATION 
 
 
La Cooperazione Italiana è impegnata nel fornire una risposta rapida, adeguata ai bisogni 
locali, efficace ed efficiente in tutte e tre le fasi dell’aiuto umanitario (relief, recovery e 
rehabilitation). 
Nella fase di “prima emergenza” (relief), grazie ad un sistema di allerta basato sulla vasta rete di 
ambasciate, oltre 130, e sugli appelli lanciati dalle agenzie delle Nazioni Unite e dalle 
organizzazioni appartenenti alla famiglia della Croce Rossa, la Cooperazione Italiana interviene 
mediante la predisposizione di trasporti eccezionali volti all’invio di generi di prima necessità in 
favore delle comunità colpite. Come già indicato, in questa fase la Cooperazione Italiana si avvale 
della collaborazione dell’UNHRD e delle istituzioni italiane attive in campo umanitario, in 
particolare del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale; coinvolge, inoltre, ONG 
specializzate locali e italiane ove utile e possibile.   
Nelle successive fasi di recovery, rehabilitation e transizione verso la fase di post-emergenza, 
l’Italia interviene per mezzo di tre strumenti principali: i) iniziative multilaterali, ossia contributi 
d’emergenza erogati in risposta agli appelli umanitari delle Agenzie delle Nazioni Unite, 
dell’International Organisation for Migration (IOM) o degli organismi facenti parte del Movimento 
della Croce Rossa; ii) iniziative multi-bilaterali, ossia concordate a livello bilaterale ma affidate in 
esecuzione ad un organismo internazionale specializzato; iii) “fondi in loco” finalizzati al 
finanziamento di iniziative bilaterali, realizzati spesso in collaborazione con le ONG, costituiti ad 
hoc presso le Sedi diplomatiche o consolari all’estero, e dal 2016 anche presso le Sedi estere 
dell’AICS. 
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L’Italia, infine, interviene anche con programmi integrati di sminamento umanitario per la 
realizzazione di attività di bonifica delle aree contaminate dalla presenza di mine antiuomo e delle 
munizioni a grappolo, la fornitura di assistenza in loco alle vittime di tali ordigni, la promozione del 
mine risk education e lo svolgimento di attività di advocacy per l’universalizzazione della messa al 
bando delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo.17 
 
 
 
IL COORDINAMENTO DEL MAECI-DGCS  
CON IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE 
 
 Gli interventi di emergenza/soccorso internazionale rientrano nell’ambito della politica estera dello Stato e 
sono di sua competenza legislativa (art. 117, co. 2 lettera a) della Costituzione Italiana). Spetta pertanto al 
MAECI prendere la decisione politica di intervenire e “promuovere e coordinare” gli interventi. Tuttavia, 
davanti ad una catastrofe quale un terremoto o un’alluvione, in realtà è il Dipartimento della Protezione 
Civile Nazionale/Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPC Nazionale) che ha gli strumenti e le capacità 
operative per soccorrere le popolazioni nel giro di poche ore, con mezzi e personale idonei e procedure 
amministrative speciali. Ferme le competenze in materia di cooperazione del MAECI, come per le 
emergenze nazionali, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza ed il DPC le eventuali 
ordinanze necessarie per far fronte alle calamità internazionali su richiesta della DGCS. 18    
Secondo la recente prassi, in caso di calamità naturale o di un grave evento che colpisce la popolazione di 
un paese europeo o extra europeo, il DPC Nazionale mette a disposizione le proprie risorse e competenze 
tecniche, in accordo con le autorità locali del Paese colpito, sia nella fase dell’emergenza che in quella di 
ripresa e ricostruzione. Circa l’attività internazionale del DPC, si segnala che il Dipartimento fa parte del 
Meccanismo Unionale di Protezione Civile19, ed ha definito una serie di accordi internazionali con numerosi 
paesi e organizzazioni internazionali (Israele, Slovenia, Macedonia, EAU, Algeria, Marocco, Bosnia 
Erzegovina, Serbia, Francia, Germania, Venezuela, World Bank e UE) per lo sviluppo di programmi e 
progetti congiunti, in particolare nei campi della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e 
                                                          
17 L’Italia è impegnata nella realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi in virtù 
dell’adesione alla Convenzione di Ottawa del 1997 sull’abolizione delle mine antiuomo (ratificata con la Legge 26 marzo 1999, n. 106 Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, 
firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine 
antipersona), alla Convenzione di Oslo del 2008 per l’abolizione delle bombe a grappolo (ratificata con la Legge 14 giugno 2011, n. 95 Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno) e al Protocollo V della Convenzione su certe armi convenzionali (Convention on Certain Conventional 
Weapons), ratificato con la Legge 12 novembre 2009, n. 173 Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o 
limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain 
Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché 
modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario. 
18 Art. 4, co. 1, Legge del 26 luglio 2005, n. 152 Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. Legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del 
Servizio Nazionale della Protezione Civile. Decreto Legge del 15 maggio 2012. n. 59 convertito dalla legge del 12 luglio 2012. n. 100, Disposizioni 
urgenti per il riordino della protezione civile. 
19 European Commission, EU Civil Protection Mechanism, webpage, http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en.  
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antropici, nella gestione delle situazioni di emergenza e nella reciproca assistenza in caso di calamità.20  Il 
24 luglio 2015 il MAECI ed il DPC Nazionale hanno stipulato un primo accordo generale che “formalizza” 
la loro collaborazione in caso di emergenza internazionale grazie all’attivazione di una cellula di crisi 
congiunta per avviare immediatamente le attività sul terreno, sincronizzare le operazioni e coordinare la 
comunicazione istituzionale a fronte di calamità naturali. L’accordo prevede anche la creazione di un 
gruppo di lavoro con le altre istituzioni e organizzazioni della società civile italiana impegnate nelle attività 
di soccorso umanitario. Un secondo accordo si propone inoltre di promuovere la collaborazione nella 
prevenzione e valutazione dei rischi in paesi terzi e un meccanismo per la gestione e la trasmissione di 
informazioni alle ambasciate straniere in Italia in caso di emergenze che coinvolgano loro cittadini sul 
territorio nazionale.21 
 
 
 
4.2.3 I CANALI DI FINANZIAMENTO 
 
 
Fino al 31 dicembre 2015 l’azione umanitaria della Cooperazione Italiana ha agito tramite: i) 
il canale multilaterale con i fondi stanziati sul capitolo di bilancio MAECI-DGCS 2180); ii) il 
canale bilaterale e multi-bilaterale, capitolo di bilancio 2183); iii) interventi di sminamento 
umanitario, realizzati sia in collaborazione con competenti organizzazioni internazionali che a 
livello bilaterale, a valere sullo specifico fondo istituito nel 200122, capitolo di bilancio 2210.  
In considerazione dell’istituzione dell’AICS i capitoli di bilancio 2180 e 2183 sono stati soppressi e 
trasferiti nel più generico capitolo 2185 “Somma da assegnare all’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo per l’attuazione di Iniziative di Cooperazione Internazionale”.23  
 
Ai fondi “programmati” a disposizione della risposta italiana alle emergenze internazionali 
vanno poi sommate le risorse aggiuntive stanziate, in maniera decisamente più consistente ma non 
prevedibile, da: “Legge di stabilità”, “Fondo spese impreviste”, “Decreti Missioni Internazionali”, 
“Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche europee per il finanziamento dei programmi di 
cooperazione”.  
                                                          
20 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Competenze del Dipartimento, webpage, 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/competenze.wp. 
21 MAECI, Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Farnesina: siglato accordo tra Cooperazione italiana e Protezione Civile per risposta a emergenze 
provocate da disastri naturali, news del 24 luglio 2015, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=12573:24-07-2015-farnesina-siglato-accordo-
tra-cooperazione-italiana-e-protezione-civile-per-risposta-a-emergenze-provocate-da-disastri-naturali&catid=8:news&Itemid=515.  
22 Legge 7 marzo 2001, n. 58 Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario. 
23 Tabella N. 6 Stato di Previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nota Integrativa al Disegno di Legge di 
Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018. Quadro di riferimento, pp. 86-87, http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit-
-i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2016/AllegatoaldisegnodiBilancio/DLB_2016_DLB-04-AT-060-Esteri.pdf.   
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Per concludere il quadro dei fondi a disposizione della Cooperazione Italiana, nel periodo 
2000-2015 – nell’ambito della Convenzione di Londra sull’Aiuto Alimentare del 13 aprile 1999 – 
l’Italia ha disposto interventi di aiuto alimentare a favore dei paesi in via di sviluppo attraverso 
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).24 25 Suddetti aiuti sono stati erogati nel periodo 
2000-2008, più un contributo residuale nel 2013.26 La Convezione, scaduta nel 2012, è stata 
sostituita dalla nuova Convezione sull’Aiuto Alimentare del 25 aprile 2012, che l’Italia non ha 
firmato.27   
 
In considerazione del mandato e degli obiettivi che intende raggiungere, ogni intervento 
umanitario della Cooperazione Italiana è da considerarsi a titolo gratuito (dono) e fino alla riforma 
operata dalla L. 125/2014 aveva una durata di12 mesi. 
 
 
 
4.3 LA RISPOSTA ITALIANA ALLE EMERGENZE UMANITARIE 
 
 
4.3.1 PREMESSA METODOLOGICA 
 
 
Le cifre indicate nei successivi Paragrafi si riferiscono agli stanziamenti che la 
Cooperazione Italiana ha erogato tramite l’Ufficio della DGCS specificatamente incaricato della 
delibera e della gestione di interventi umanitari (attualmente Ufficio VI-Interventi Umanitari e di 
Emergenza) secondo i canali di finanziamento – multilaterale, bilaterale e sminamento umanitario – 
di cui al precedente Paragrafo 4.2.3.  
Tali cifre, espresse ai prezzi correnti dell’anno cui si riferiscono, non corrispondono all’ammontare 
dell’assistenza umanitaria italiana sul totale dell’APS, che è dato dalla somma di tutte le risorse a 
sostegno dell’aiuto umanitario – iniziative di emergency response, reconstruction relief e 
                                                          
24 L’AGEA era incaricata di provvedere alla fornitura a tali paesi della quota di partecipazione italiana secondo le indicazioni del Ministero degli 
Affari Esteri. L’AGEA, attraverso la realizzazione di bandi di gara, provvedeva a effettuare le forniture di aiuti alimentari ai paesi destinatari. Gli 
acquisti relativi potevano essere conseguiti sia sul mercato comunitario che sui mercati locali o regionali. Inoltre, gli aiuti alimentari potevano essere 
realizzati attraverso contributi in cash o in kind al WFP, che provvedeva alla fornitura e distribuzione di prodotti alimentari nel quadro di programmi 
che l’Organizzazione stessa realizzava nel paese. 
25 L’Italia ha aderito alla Convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, con la Legge 29 dicembre 2000, n. 413, Adesione della Repubblica italiana alla 
Convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione. 
26 Tra il 2000 ed il 2013 l’Italia ha erogato 220 milioni di euro di aiuti alimentari tramite l’AGEA. Considerato che l’impegno annuale avrebbe dovuto 
essere di 36,2 milioni di euro, tale contribuzione, sebbene consistente, non è stata pari all’accordo internazionale preso. Nel 2009, questa tipologia di 
sostegno in campo umanitario è stata oggetto di specifica interrogazione parlamentare. Legislatura 16, Atto Camera, Interrogazione a risposta in 
Commissione: 5/01498 presentata da Zucchi Angelo il 10/06/2009 nella seduta numero185, stato iter concluso. Camera dei Deputati, III Commissione 
Permanente (Affari esteri e comunitari), Allegato 1 (Testo della risposta) 5-01498 Zucchi: Sulla partecipazione dell’Italia alla Convenzione di 
Londra sull’aiuto alimentare, in Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, Mercoledì 8 luglio 2009, p. 38. 
27 Food Assistance Convention, Parties, webpage, http://www.foodassistanceconvention.org/en/about_fac/parties.aspx. Food Aid Convention, 
website, http://www.foodaidconvention.org/en/default.aspx.  
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rehabilitation, disaster prevention e preparedness, finanziamenti core e non-core agli organismi 
internazionali, etc.) erogate da altre direzioni del MAECI e da altri uffici della DGCS, nonché da 
altri Ministeri, Protezione Civile, Enti pubblici e soggetti ed organizzazioni rilevanti, compresi i 
trasferimenti statali all’UE. Per la suddetta motivazione, i dati inseriti nell’analisi globale Paragrafo 
4.1.1 (assistenza umanitaria sul totale dell’APS espressa ai prezzi 2013) non sono comparabili con 
quelli dei Paragrafi successivi. 
 
Per il periodo 2000-2015, in considerazione della disomogeneità dei dati riportati nelle 
relazioni annuali al Parlamento sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo del 
Ministero degli Affari Esteri, non è possibile effettuare un’analisi comparata negli anni concernente 
le principali caratteristiche dell’aiuto umanitario italiano in termini di canali di spesa, aree 
geografiche e settori di intervento, organizzazioni internazionali maggiormente finanziate. Quindi, 
l’analisi si concentrerà sul periodo 2009-2015, periodo per il quale la ricerca si è potuta avvalere dei 
dati contenuti nei rapporti a cura dell’Agenzia Italiana Risposta alle Emergenze (AGIRE), Il Valore 
dell’Aiuto – Risorse per la risposta alle emergenze umanitarie, Sesta Edizione-Anno 2015 e 
Settima Edizione Anno 201628, per i quali chi scrive ha curato i capitoli inerenti l’assistenza 
umanitaria dell’Italia. I dati sono stati cortesemente messi a disposizione e validati dal MAECI-
DGCS-Ufficio VI Interventi Umanitari e di Emergenza e dall’AICS-Ufficio VII Emergenza e Stati 
Fragili. Pertanto, l’esame degli anni 2009-2015 avrà un taglio comparativo e proporrà commenti più 
dettagliati sull’aiuto umanitario erogato dalla Cooperazione Italiana negli anni 2014 e 2015. In 
ragione delle informazioni reperibili nelle relazioni al Parlamento anni 2000-2008, si sottolinea che 
molte delle caratteristiche evidenziate per il periodo analizzato 2009-2015 hanno contraddistinto 
anche il periodo precedente e sono delle costanti dell’aiuto umanitario italiano. 
 
Dati ed informazioni riportate nei Paragrafi 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 sono stati estrapolati dalle 
sezioni dedicate all’emergenza umanitaria delle relazioni annuali al Parlamento sulla politica di 
cooperazione allo sviluppo del periodo 2009-201429, dal database messo a disposizione dal 
                                                          
28 A. Mezzasalma, L’Assistenza Umanitaria dell’Italia, in M. Grechi (a cura di), Il Valore dell’Aiuto - Risorse per la risposta alle emergenze 
umanitarie, AGIRE – Scuola Superiore Sant’Anna, Settima Edizione Anno 2016, pp. 38-59, https://agire.it/cms/wp-
content/uploads/2016/11/RapportoDef.pdf. A. Mezzasalma, L’Assistenza Umanitaria dell’Italia, in M. Grechi (a cura di), Il Valore dell’Aiuto - 
Risorse per la risposta alle emergenze umanitarie, AGIRE – Scuola Superiore Sant’Anna, Sesta Edizione Anno 2015, 2015, pp. 32-54, 
http://www.agire.it/filemanager/cms_agire/image/Valore_dell_Aiuto/VdA_2015/vda_2015_low.pdf. 
29 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale 
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2014 (art. 12, comma 4, legge 11 agosto 2014, n. 125), pp. 20-25, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della 
politica di cooperazione allo sviluppo nel 2013 (art. 3, comma 6, legge 26 febbraio 1987, n. 49), 18 agosto 2014, pp. 57-73, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli Affari 
Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della politica di cooperazione allo 
sviluppo nel 2012 (art. 3, comma 6, legge 26 febbraio 1987, n. 49), 16 agosto 2013, pp. 84-89,  
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli Affari 
Esteri – Cooperazione Italiana, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2011, 1 agosto 2012, pp. 64-70, 
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MAECI-DGCS-Ufficio VI Interventi Umanitari e di Emergenza e dall’AICS-Ufficio VII 
Emergenza e Stati Fragili, dal database sui bilanci delle ONG messo a disposizione da AGIRE. 
 
 
4.3.2 LE RISORSE DELLA COOPERAZIONE ITALIANA IN FAVORE DELL’AZIONE UMANITARIA NEL 
PERIODO 2009-2015 
 
 
Come illustrato dal Grafico 2, negli anni 2009-2015 la Cooperazione Italiana ha deliberato 
iniziative di carattere umanitario per oltre 335 milioni di euro. Nel 2015 i finanziamenti hanno 
raggiunto il loro picco massimo, con un totale di 76,17 milioni di euro, registrando +10,73 milioni 
di euro rispetto al 2014 (+16,4% delle risorse) e confermando il rinnovato impegno della 
Cooperazione Italiana nel settore dell’emergenza nel quadro del più ampio rilancio dell’incremento 
delle risorse destinate all’APS.30 Tale impegno ha portato dal 2012 – anno in cui si è stata stanziata 
la quota minima di stanziamenti – al 2015 al quadruplicamento dei fondi disponibili per l’aiuto 
umanitario. In particolare, nel biennio 2014-2015 la spesa umanitaria italiana ha ripreso ad attestarsi 
su importi consistenti, dopo il triennio negativo 2011-2013; rispetto al 2010 le risorse sono 
aumentate del 20,37% nel 2014 e del 40,74% nel 2015. 
 
 
Grafico 4.2 - Aiuto Umanitario Cooperazione Italiana 2009-2015 / Ammontare annuo delle risorse deliberate 
Fonte: MAECI-AICS 2016 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli Affari 
Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2010, pp. 
71-74, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli 
Affari Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 
2009, pp. 58-59, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. 
30 Si veda in proposito il Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2. 
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ASSISTENZA UMANITARIA E INIZIATIVE A DONO DELLA COOPERAZIONE ITALIANA 
 
 Per avere una idea di quanto l’assistenza umanitaria incida sul totale annuo deliberato a dono della 
Cooperazione Italiana, basti pensare che nel 2014 la DGCS ha decretato il finanziamento di iniziative di 
cooperazione a dono (sui capitoli 2180, 2181, 2182, 2183 e 2184)31 per un totale di circa 335,5 milioni di 
euro32, ovvero il totale complessivo deliberato per nuove iniziative di risposta ad emergenze internazionali 
in 7 anni (2009-2015). Nel 2014 l’aiuto umanitario è stato pari a circa il 19% dell’ammontare totale 
deliberato a dono.33 
 
 
 
Nel periodo 2009-2015 l’Italia ha finanziato l’aiuto umanitario principalmente attraverso il 
canale multilaterale (capitolo 2180), al quale ha destinato in media il 55% delle risorse. Al canale 
bilaterale e multi-bilaterale (capitolo 2183) sono invece andati in media il 41% dei fondi34; 
l’impegno in sminamento umanitario (capitolo 2210) ha beneficiato in media del 4% delle risorse. 
 
 
Grafico 4.3 - Aiuto Umanitario Cooperazione Italiana 2009-2015 / Media ripartizione fondi per capitoli di 
bilancio 
Fonte: MAECI-AICS 2016 
 
                                                          
31 Capitolo 2180: Contributi volontari e finalizzati alle organizzazioni internazionali, banche e fondi di sviluppo impegnati nella cooperazione con i 
paesi in via di sviluppo, compresa l'Unione Europea. Capitolo 2181: Contributi alle organizzazioni non governative riconosciute idonee per la 
realizzazione di attività di cooperazione da loro promosse. Capitolo 2182: Finanziamenti a titolo gratuito attinenti l’elaborazione di studi, la 
progettazione, interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la 
realizzazione di progetti di sviluppo integrati anche per ostacolare la produzione della droga, sostegni a programmi di informazione ed iniziative 
anche di carattere finanziario. Capitolo 2183: Finanziamenti a titolo gratuito per l’attuazione di singoli programmi ed interventi destinati a 
fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico sanitarie incluse, Le spese di missione in relazione ai programmi. 
Capitolo 2184: Finanziamenti per la realizzazione di programmi di formazione a distanza e di programmi di formazione professionale in Italia, per la 
concessione di borse di studio in Italia e all'estero e per la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo. 
Definizioni valevoli per i bilanci del MAE/MAECI sino al 2015.  
32 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale 
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2014 (art. 12, comma 4, legge 11 agosto 2014, n. 125), pp. 25-26, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. 
33 Per il calcolo di questa percentuale è stato scorporato dal totale del deliberato 2014 per l’assistenza umanitaria il contributo in sminamento 
umanitario, che afferisce ad una capitolo di bilancio del MAE/MAECI (2210) non ricompreso nel computo delle risorse deliberate per iniziative di 
cooperazione a dono per l’anno 2014.  
34 Si rileva che nel 2015 la Cooperazione Italiana non ha finanziato iniziative di tipo multi-bilaterale. 
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Come mostrano il Grafico 4.3 ed il Grafico 4.4, la Cooperazione Italiana opera nel settore 
umanitario avvalendosi principalmente del canale multilaterale. Solo nel 2010 il canale bilaterale e 
multi-bilaterale ha disposto in maniera sostanziale di più fondi e nel 2015 su questa linea di budget 
la Cooperazione Italiana è tornata a disporre della stessa quantità di risorse del 2010 (prezzi 
correnti). Contestualmente nel 2015 le risorse a disposizione degli interventi multilaterali sono 
raddoppiati rispetto al 2010 e nel triennio 2013-2015 il trend di contribuzione medio sul canale 
multilaterale è del 59%, ovvero superiore alla media 2009-2015. 
 
 
Grafico 4.4 - Aiuto Umanitario Italia Cooperazione Italiana 2009-2015 / Risorse annue deliberete per canali di 
intervento 
Fonte: MAECI-AICS 2016 
 
 
 
 
Sebbene a partire dal 2012, anno in cui gli stanziamenti per il settore umanitario hanno 
registrato il loro picco negativo, le risorse siano progressivamente aumentate per i canali 
d’intervento multilaterale e bilaterale, è evidente che il canale multilaterale è quello che ha 
maggiormente beneficiato dell’incremento dei fondi, fattore che consente all’Italia di giocare un 
ruolo più convincente in qualità di donor e player a livello internazionale.  
Sul canale bilaterale si registrano: i) un progressivo aumento delle risorse a disposizione,  che nel 
2015 ha riportato le risorse disponibili ai livelli precedenti al triennio negativo 2011-2013, ii) 
l’assenza di finanziamenti a livello multi-bilaterale nel 2015, elemento che ha consentito di liberare 
ulteriori risorse per interventi nei paesi colpiti da emergenze attuati tramite partenariati più “diretti”, 
realizzati per lo più tramite le ONG italiane (infra Paragrafo 4.3.4), che hanno ricevuto 
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finanziamenti per 24 milioni, pari a circa l’83% dei fondi del bilaterale ovvero la quota più 
consistente degli ultimi anni. 
Infine, rispetto al totale deliberato per l’assistenza umanitaria, la Cooperazione Italiana mantiene 
per lo più costante il suo impegno in sminamento umanitario, veicolato tramite organizzazioni 
internazionali. Le percentuali più alte registrate negli anni 2011 e 2012 sono dovute alla minore 
disponibilità di risorse finanziarie complessivamente a disposizione del settore.  
 
 
Grafico 4.5 - Aiuto Umanitario Cooperazione Italiana 2009-2015 / Percentuali annue risorse deliberate per 
capitoli di bilancio 
Fonte: MAECI-AICS 2016 
 
 
 
 
4.3.3 IN QUALI AREE GEOGRAFICHE SI È CONCENTRATA L’ASSISTENZA UMANITARIA DELLA 
COOPERAZIONE ITALIANA NEGLI ANNI 2009-2015? 
 
 
Nel periodo 2009-2015 in riposta alle crisi umanitarie la Cooperazione Italiana ha operato 
principalmente nei paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente ed in Africa Sub-Sahariana, dove si 
sono concentrate rispettivamente il 44 ed il 35% delle risorse totali (poco meno di 283 milioni di 
euro). Quote importanti di finanziamenti, sebbene inferiori alle precedenti, sono state impiegate per 
la risposta alle emergenze in Asia (16%) e in America Centrale e Meridionale (5%).  
Solo nel 2015 gli interventi si sono concentrati in maniera quasi equilibrata in Africa Sub-Sahariana 
(46%), che ha visto incrementare molto le sue risorse rispetto al passato, e nell’area Mediterraneo e 
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Medio Oriente (45%). Negli anni precedenti l’impegno in quest’ultima area è stato nettamente 
prevalente. Nel triennio 2013-2015 si è poi registrato un trend di contrazione delle risorse verso 
America Centrale e Meridionale e Asia.  
 
 
Grafico 4.6 - Aiuto Umanitario Cooperazione Italiana 2009-2015 / Percentuale risorse per area geografica 
Fonte: MAECI-AICS 2016 
 
 
 
 
 
Grafico 4.7 - Aiuto Umanitario Cooperazione Italiana 2009-2015 / Percentuale risorse per area geografica per 
anno 
Fonte: MAECI-AICS 2016 
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Negli anni 2009-2015 l’intervento italiano nel Mediterraneo e nel Medio Oriente si è 
concentrato sulle crisi in Siria ed in Iraq, nonché sulla cronica situazione di emergenza nei Territori 
Occupati Palestinesi. I paesi maggiormente finanziati sono stati Giordania, Iraq, Libano, Palestina e 
Siria. Nel biennio 2014-2015 le crisi siriana ed irachena hanno assorbito rispettivamente il 46% ed 
il 30% delle risorse per programmi e progetti specifici a vantaggio di rifugiati e sfollati vittime dei 
perduranti conflitti. Da notare che nel 2015 la Palestina è risultato essere il paese maggiormente 
finanziato in tutte le aree geografiche, per un totale di 7,28 milioni di euro.35 
In Africa Sub-sahariana la Cooperazione Italiana è stata particolarmente attiva nella lotta alle 
emergenze umanitarie nel Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger), nel Corno d’Africa (Etiopia, Somalia) 
in Repubblica Centrafricana, Sudan e Sud Sudan, dove sono stati posti in essere interventi di 
assistenza e protezione a migranti, rifugiati e sfollati, compresa la fornitura di medicinali e 
l’assistenza ai disabili, nonché di sicurezza alimentare. Importante è stato l’impegno italiano in 
risposta all’emergenza sanitaria Ebola in Sierra Leone (2014) sia nel 2014 che nel 2015.  
In Asia i paesi maggiormente sostenuti nel corso di questi anni sono stati Afghanistan e Pakistan, 
sia per le perduranti situazioni di conflitto in entrambi i paesi che a causa di calamità naturali. Tra 
gli altri paesi sostenuti si citano le Filippine (2014 – emergenza tifone Haiyan) ed il Nepal (2015 – 
emergenza terremoto). In America Centrale e Meridionale la risposta italiana si è avuta in seguito a 
calamità naturali, tra cui il principale è stato senza dubbio il terremoto ad Haiti del 2010, o 
emergenze alimentari e sanitarie (es. 2014 – fornitura di derrate alimentari alle popolazioni 
vulnerabili vittime del terremoto in Perù e assistenza per contrastare l’epidemia di colera ad Haiti). 
In Europa, in questi anni, il sostegno umanitario italiano è stato limitato ad alcuni interventi di 
assistenza in caso di calamità naturali (2014 – alluvioni nel Balcani) ed assistenza alle popolazioni 
vulnerabili (2015 – distribuzione di beni di prima necessità in Ucraina e assistenza ai profughi 
provenienti dall’area Mediterraneo e Medio Oriente in Macedonia e Serbia). 
 
L’azione umanitaria della Cooperazione Italiana ha sempre avuto un’attenzione per le crisi 
dimenticate. Nel 2015 essa ha destinato il 9,93% dei suoi finanziamenti, pari a 6,72 milioni di euro, 
ad interventi in Algeria, Camerun, Colombia, Myanmar, Pakistan, Sudan, Yemen, raddoppiando il 
suo impegno rispetto al 2014, quando si era attivata in supporto di Algeria, Sudan, Pakistan e 
Colombia per un totale di 3,5 milioni di euro.36 
                                                          
35 In Palestina si è intervenuti negli anni a protezione di sfollati e rifugiati, con azioni nei settori igiene e sanità, sicurezza alimentare e sminamento. 
La sensibile crescita dei finanziamenti nel 2015 è da ricondurre alle spese di assistenza umanitaria e di ricostruzione rese necessarie dopo l’operazione 
militare “Margine protettivo” condotta da Israele a Gaza del luglio 2014, che ha causato oltre 2.000 morti e diffuse distruzioni nella Striscia. I 
finanziamenti in questione sono stati annunciati dall’Italia alla Conferenza per la ricostruzione di Gaza tenutasi al Cairo il 12 ottobre 2014. 
36 Per una panoramica delle crisi dimenticate nel 2014 e nel 2015 si vedano: ECHO, Forgotten Crisis Assessment 2014, 
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/strategy/fca_2013_2014.pdf. ECHO, Forgotten Crisis Assessment 2015, http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-
site/files/forgotten_crisis_assessment.pdf.  
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Attraverso le proprie iniziative umanitarie, la Cooperazione Italiana è intervenuta per la 
ricostruzione di strutture distrutte e danneggiate nell’ambito delle crisi e per la fornitura di materiali 
e servizi fondamentali per le popolazioni, agendo in diversi ambiti: sicurezza alimentare e 
agricoltura, ambiente (con particolare riferimento all’igiene ambientale, alle risorse idriche ed al 
cambiamento climatico), riduzione del rischio di catastrofi, salute e istruzione. Inoltre, le azioni 
attuate hanno inteso favorire la protezione dei rifugiati e degli sfollati, la promozione della 
condizione femminile e la tutela dei gruppi vulnerabili (migranti, minori e disabili). Ove possibile, 
si è cercato di creare un ponte fra emergenza e sviluppo, prestando attenzione alla sostenibilità degli 
interventi realizzati. 
 
 
 
UNO SGUARDO AL PASSATO: 
 L’EMERGENZA TUSNAMI DEL 2004 ED IL CONFLITTO IN LIBANO DEL 2006 
 
Sebbene esuli parzialmente dalla trattazione degli anni 2009-2015, si ritiene opportuno ricordare due storici 
interventi della Cooperazione Italiana in Asia e nel Mediterraneo Medio Oriente, che peraltro rilevano ai 
fini della comprensione di alcune caratteristiche del sistema italiano di risposta alle emergenze, in primo 
luogo l’attivazione di sinergie e l’attenzione per tutte le fasi dell’emergenza, nonché del passaggio alla fase 
di sviluppo. 
Nel 2005 il sistema di risposta alle emergenze internazionali è stato catalizzato dal disastro Tsunami nel 
Sud-Est Asiatico (dicembre 2004), per il quale la Cooperazione Italiana ha deliberato iniziative di 
emergenza per 35 milioni di euro. Data la gravità della crisi, la risposta allo Tsunami attivata nel 2005 ha 
visto – quale novità rispetto al passato ed in ragione dell’imponente movimento di solidarietà che dall’Italia 
(MAE, Protezione Civile, cooperazione decentrata, cooperazione non governativa) si è originato in aiuto 
delle popolazioni colpite – l’apertura in Sri Lanka e in Indonesia di due uffici e due antenne operative. 
Infine, quale elemento degno di nota per tutto il sistema italiano di cooperazione, si riferisce che per molti 
anni le aree colpite dalla Tsunami del 2005 sono state oggetto di numerosi interventi di assistenza delle 
vittime, ricostruzione e prevenzione contro i disastri naturali e cooperazione allo sviluppo.37 
Nel 2006 l’attenzione della Cooperazione Italiana si è focalizzata sulla crisi bellica in Libano, per la quale 
                                                          
37 Atti Parlamentari XVI Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. LV n. 2, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 
2007) (Articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Frattini), trasmessa alla 
Presidenza il 19 settembre 2009, pp.  215, 226, 237, 239, 
http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/002/pdfel.htm. 
Atti Parlamentari XVI Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. LV n. 1, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 
2006) (Articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Frattini), trasmessa alla 
Presidenza l’11 novembre 2008, pp. 203, 206-207, 218-219, 221, 
http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/001_RS/pdfel.htm. Atti Parlamentari XV Legislatura, Camera dei 
Deputati, Doc. LV n. 1, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 2005) (Articolo 3, comma 6, lettera c), della 
legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (d’Alema), trasmessa alla Presidenza il 26 luglio 2007, pp. 23, 171, 179, 
181-182, 189-190, 192, http://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/001/pdfel.htm. 
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ha lanciato l’Emergency Initiative for Rehabilitation, Occupation, Services and Development – ROSS 
Programme che in tre fasi, dal 2007 al 2009 ha erogato 32 milioni di euro di interventi umanitari (15 milioni 
1° fase; 8,35 milioni 2° fase; 9 milioni 3° fase). L’impegno dell’Italia in Libano ha visto l’apertura di 
un’Unità Tecnica Locale presso l’Ambasciata d’Italia a Beirut e di un Ufficio del Programma a Tiro. Il 
Programma ha finanziato in 3 anni circa 122 progetti (gestione diretta, progetti ONG e microprogetti), 
varando una strategia d’intervento unica nel panorama internazionale. Essa si è articolata in svariate azioni 
di rispristino di dignitose condizioni di vita a livello sociale, economico e ambientale, attivando anche 
proficue iniziative di capacity building a vantaggio del sistema politico-amministrativo e della società civile 
grazie a partnership intergovernative, governative e locali tra Italia e Libano. Particolarmente importante è 
stato il coinvolgimento della cooperazione decentrata italiana per l’implementazione di percorsi di sviluppo 
locale condivisi. Nella risposta all’emergenza in Libano, l’Italia è stata il 3° donatore a livello europeo, 
dopo Commissione Europea e Francia, nonché leader del coordinamento degli aiuti umanitari tra i donatori. 
La risposta all’emergenza, avvenuta anche attraverso il dispiegamento di forze militari nell’ambito della 
missione di pace UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), è stata poi seguita da una importante 
fase di cooperazione allo sviluppo tout court: il Libano negli anni 2005-2009 è stato il 6° paese ricevente 
dell’APS italiano a livello bilaterale).38  
 
 
 
4.3.4 ATTRAVERSO QUALI ATTORI È STATO VEICOLATO L’AIUTO UMANITARIO DELLA 
COOPERAZIONE ITALIANA NEL PERIODO 2009-2015? 
 
 
Come illustrato nel Paragrafo 4.3.2, negli ultimi anni la Cooperazione Italiana è intervenuta 
principalmente attraverso il canale multilaterale (capitolo 2180); di fatto in questi anni l’Italia ha 
sostenuto numerose organizzazioni internazionali impegnate nelle emergenze umanitarie attraverso 
tutti i capitoli di bilancio a sua disposizione, compresi il canale bilaterale e multi-bilaterale (capitolo 
2183) e lo sminamento umanitario (capitolo 2210).  
 
Nel periodo 2009-2015 attraverso le organizzazioni internazionali sono stati veicolati circa 
215 milioni di euro, pari al 64,2% dei 335 milioni deliberati per iniziative in risposta ad emergenze 
internazionali. 
                                                          
38 OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2009, OECD, 2009, pp. 109-119. Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale 
Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2010, pp. 174-197, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli Affari 
Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2009, pp. 
55-56, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. 
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Come mostra il Grafico 4.8, nel biennio 2014-2015 si sono raggiunti i picchi massimi di 
contribuzione tramite le organizzazioni internazionali, che spesso, a causa della gravità delle 
emergenze e delle condizioni di insicurezza dei contesti di intervento, sono le uniche in grado di 
operare in determinate aree di crisi. 
 
 
Grafico 4.8 - Aiuto Umanitario Cooperazione Italiana 2009-2015 / Risorse veicolate annualmente tramite 
organizzazioni internazionali 
Fonte: MAECI-AICS 2016 
 
 
 
 
Nel periodo 2009-2014 la Cooperazione Italiana ha sostenuto circa 21 tra organizzazioni e 
meccanismi/fondi specifici di risposta alle emergenze internazionali.39  
WFP e UNHRD sono state le organizzazioni maggiormente finanziate dalla Cooperazione Italiana, 
per il 27% delle risorse umanitarie veicolate tramite le organizzazioni umanitarie. Nel medesimo 
arco di tempo, l’Italia ha poi sostenuto le seguenti organizzazioni: United Nations Children’s Fund 
- UNICEF (13%), United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR (11%), International 
Committee of the Red Cross - ICRC (10,%), United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugee - UNRWA (7%), Food and Agriculture Organization - FAO (6%). Si osserva inoltre che: 
i) ICRC e International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), ovvero il 
                                                          
39 Ad esempio il contributo indicato nel Grafico 9 per l’UE si configura come trasferimento a specifico fondo fiduciario per l’emergenza nella 
Repubblica Centrafricana nel 2015, e non riguarda in alcun modo in più ingenti trasferimenti dell’Italia all’UE, così come il contributo per il CERF è 
da computare ai finanziamenti più generali a UNOCHA che gestisce questo meccanismo di coordinamento. 
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sistema internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, insieme hanno ricevuto risorse 
pari al 14% del totale; ii) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(UNOCHA) e Central Emergency Response Fund (CERF), gestito da UNOCHA, il 5% delle 
risorse; iii) United Nations Mine Action Service (UNMAS) è stato il principale soggetto ricevente 
risorse dal fondo per lo sminamento umanitario40.  
Sebbene i dati a disposizione non siano completi, in considerazione delle informazioni contenute 
nelle varie relazioni al Parlamento sulla politica di cooperazione allo sviluppo, si evince che le 
sopracitate organizzazioni internazionali sono state nel periodo 2000-2015 quelle che hanno 
ricevuto il sostegno italiano in maniera più consistente. In particolare il WFP, che gestisce anche il 
Deposito Umanitario di Brindisi (finanziato dall’Italia sin dal 1984), è stata in assoluto 
l’organizzazione più finanziata in questi anni. 
  
 
Grafico 4.9 - Aiuto Umanitario Cooperazione Italiana 2009-2015 / Percentuale risorse veicolate per 
organizzazione internazionale 
Fonte: MAECI-AICS 2016 
 
 
                                                          
40 In relazione allo sminamento umanitario, residuali sono stati i contributi dati al Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) 
e all’Organizzazione degli Stati Americani (OSA), nonché le risorse specifiche devolute a UNICEF, UNDP, ICRC. 
14%
13%
13%
11%10%
7%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
0% 0%
0%
WFP
UNHRD
UNICEF
UNHCR
ICRC
UNRWA
FAO
IFRC
UNMAS
OIM
WHO
WORLD BANK
UNOCHA
UNDP
CERF
UNOPS
UNFPA
GICHD
EUROPEAN UNION
UNWOMEN
OSA
214 
 
Come indicato al Paragrafo 4.2.1, per la realizzazione degli interventi di emergenza 
finanziati sul canale bilaterale il Ministero si è avvalso e si avvale delle ONG che operano 
localmente attivando specifiche call for proposals.41  
Sulla base delle informazioni contenute nelle varie relazioni al parlamento sulla politica di 
cooperazione allo Sviluppo, l’azione umanitaria del Ministero per il tramite delle ONG italiane è 
stato più consistente a partire dal 2005, ovvero dopo lo Tsunami nel Sud-Est Asiatico quando 
l’intero sistema paese Italia si è generosamente attivato per soccorrere le vittime e rispristinare 
condizioni di vita antecedenti al disastro. Nel 2006 con il lancio del Programma ROSS in Libano, la 
cooperazione in ambito umanitario tra il Ministero e le ONG si è decisamente rafforzato. 
Nel periodo 2009-2015 la Cooperazione Italiana ha deliberato iniziative per progetti di aiuto 
umanitario promossi dalle ONG per un totale di 77,4 milioni di euro, pari al 23,1% delle risorse 
complessive della Cooperazione Italiana (335 milioni di euro), nonché al circa il 56% delle risorse 
deliberate sul canale bilaterale (capitolo 2183, ovvero 139 milioni di euro).  
Nel periodo 2009-2015 gli stanziamenti alle ONG hanno raggiunto il loro record nel 2015. Nel 
2015 il canale bilaterale e multi-bilaterale ha avuto una disponibilità di risorse di 28,96 milioni di 
euro, di queste risorse 4,69 milioni di euro sono stati gestiti direttamente dal MAECI-DGCS, 
tramite attività realizzate dalle allora operanti UTL, e circa 24 milioni di euro in collaborazione con 
le ONG. Come già segnalato in precedenza, nel 2015 la Cooperazione Italiana ha scelto di non 
operare a livello multi-bilaterale ed ha potenziato il partenariato con le ONG. In termini percentuali 
questa collaborazione si traduce con l’allocazione alle ONG dell’83% delle risorse sul canale 
bilaterale e del 32% delle risorse totali deliberate per l’aiuto umanitario. Rispetto al 2014, anno in 
cui le risorse veicolate tramite le ONG erano state più consistenti rispetto agli anni precedenti, nel 
2015 le ONG hanno ricevuto circa 6 milioni di euro in più di fondi (+33,3%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
41 Nel periodo in questione, il coinvolgimento delle ONG operative localmente per la risposta a emergenze internazionali è stato disciplinato dall’art. 
1, co. 15-sexies, Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni 
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura 
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.  
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Grafico 4.10 - Aiuto Umanitario Italia 2009-2015 / Fondi deliberati annualmente progetti ONG 
Fonte: MAECI-AICS 2016 
 
 
 
 
 
Organizzazioni internazionali e ONG risultano essere i principali attori attraverso i quali la 
Cooperazione Italiana opera nel settore umanitario. Si ritiene interessate proporre a conclusione di 
questo Paragrafo un confronto in termini percentuali tra risorse veicolate per mezzo delle 
organizzazioni internazionali e delle ONG. Le organizzazioni internazionali risultano essere la via 
principale attraverso la quale l’Italia esplica la sua azione umanitaria e tale dato risulta essere in 
linea con la scelta “storica” di prediligere il canale multilaterale. Tuttavia, si può notare nel triennio 
2013-2015 un progressivo ridimensionamento nell’avvalersi delle organizzazioni internazionali a 
vantaggio dell’impiego delle ONG.  
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Grafico 4.11 - Aiuto Umanitario Italia 2010-2015 / Percentuale stanziamenti annui organizzazioni internazionali 
e ONG 
Fonte: MAECI-AICS 2016 
 
 
 
 
 
Senza dubbio l’incremento generale delle risorse a disposizione del settore umanitario 
(Paragrafo 4.3.2) consente un opportuno coinvolgimento degli operatori in campo ed una 
valorizzazione del sistema italiano di risposta alle emergenze anche sul canale bilaterale.  
All’incremento delle risorse destinate alle ONG sul canale bilaterale registrato nel 2014 e nel 2015, 
si aggiunge anche un rinnovamento sulle possibilità progettuali e le procedure di presentazione 
degli interventi da parte dei soggetti non profit operato nel 2016 a seguito della riforma operata 
dalla L. 125/2014 (infra Paragrafo 4.4.5). 
 
Per quanto concerne il contributo delle ONG italiane alla risposta umanitaria dell’Italia, 
intesa come sistema, si nota che nel periodo 2009-2015, tramite donazioni da privati, esse hanno 
finanziato interventi di emergenza per oltre 490 milioni di euro. Tale cifra risulta essere nettamente 
superiore ai 335 milioni deliberati del Ministero.  
Negli anni la disparità tra stanziamenti privati provenienti delle ONG e stanziamenti ministeriali è 
stata notevole ed ha toccato il picco nel 2012, quando il contributo delle ONG è stato di oltre 3 volte 
superiore a quello del Ministero. Solo nel 2014, vi è stata un’inversione di tendenza ed il contributo 
governativo ha superato quello non governativo. Se nel 2014 per la prima volta i finanziamenti del 
MAECI sono stati superiori a quelli delle ONG, nel 2015 il divario tra risorse private investite dalle 
ONG e fondi pubblici ad hoc per l’assistenza umanitaria si è ampiamente ridotto rispetto al passato.  
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Questo dato risulta senza dubbio positivo e deve essere letto in correlazione con l’impegno 
dell’Italia a innalzare i livelli di finanziamento del proprio APS, di cui i maggiori stanziamenti in 
favore dell’aiuto umanitario si sono registrati a partire dal 2014. 
Lo stesso dato conferma che nel 2015 la solidarietà del settore privato italiano, sensibilizzato in 
occasione delle varie emergenze dal mondo delle ONG, costituisce un caposaldo del sistema 
italiano della risposta alle emergenze. 
 
 
Grafico 4.12 - Aiuto Umanitario 2009-2015 / Spesa ONG da donazioni private e spesa MAECI 
Fonte: Rielaborazione su dati MAECI-AICS 2016 ed AGIRE 2016 
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4.4 STRATEGIE E PROCEDURE DI AZIONE DELL’AIUTO UMANITARIO 
 
 
4.4.1 I DOCUMENTI PROGRAMMATICI 
 
Risorse disponibili, priorità settoriali e geografiche, coordinamento con il contesto 
internazionale, modalità di finanziamento degli interventi costituiscono i punti di riferimento 
attraverso i quali si snoda l’aiuto umanitario della Cooperazione Italiana.  
 
Le azioni di assistenza umanitaria sono intraprese in coerenza e complementarietà con le 
priorità decise dalla Cooperazione Italiana e definite nei documenti di programmazione triennale, 
aggiornati annualmente.42 
Inoltre indicazioni specifiche su aspetti dell’azione umanitaria sono contenuti nelle linee guida 
settoriali, in particolare: i) Aiuti Umanitari e Disabilità, Vademecum (2015); ii) Salute Globale: 
Principi Guida della Cooperazione Italiana 2014-2016 (2014); iii) Linee Operative della 
Cooperazione Italiana nella Regione del Nord Africa e Medio Oriente (2014); iv) Linee Operative 
della Cooperazione Italiana allo Sviluppo in Africa Orientale (2014); v) Linee Operative della 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo nella Regione Saheliana Occidentale (2014); vi) Piano 
d’Azione sulla Disabilità della Cooperazione Italiana (2013); vii) Linee Guida per Uguaglianza di 
Genere e Empowerment delle Donne (2010).43 
Infine nel 2012 il Ministero degli Esteri ha licenziato delle specifiche Linee Guida per l’Aiuto 
Umanitario per il periodo 2012-2015 (infra Paragrafo 4.4.3).  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
42 Repubblica Italiana, Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo. Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2016 – 2018, marzo 
2017, http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/03/doc_triennale_2016-2018_-_finale_approvato.pdf. 
43 In proposito si veda: MAECI, Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Linee guida triennali, webpage, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/PDGCS/index.php?option=com_content&view=article&id=814&Itemid=487. MAECI, Cooperazione 
Italiana allo Sviluppo, Linee guida settoriali, webpage, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/PDGCS/index.php?option=com_content&view=article&id=815&Itemid=488. MAECI, Cooperazione 
Italiana allo Sviluppo, Piani d’azione, webpage, 
ehttp://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/PDGCS/index.php?option=com_content&view=article&id=817&Itemid=490. MAECI, Cooperazione 
Italiana allo Sviluppo, Rete Italiana Disabilità e Sviluppo, Aiuti Umanitari e Disabilità. Vademecum, 2015, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/DocumentiNew/2016_Vademecum_disabilita.pdf.  
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4.4.2 LE PRIORITÀ GEOGRAFICHE E TEMATICHE  
 
 
Riguardo alla priorità geografiche e tematiche dell’assistenza umanitaria italiana è possibile 
evidenziare le tendenze di seguito descritte.44 
 
Tra il 2000 ed il 2015 Africa e Mediterraneo e Medio Oriente sono state le aree geografiche 
che hanno ricevuto in maniera più consistente l’assistenza umanitaria italiana. Tra i paesi 
maggiormente finanziati vi sono stati Afghanistan, Angola, Burkina Faso, Repubblica Democratica 
del Congo, Libano, Iraq, Mali, Niger, Paesi del Corno d’Africa, Sudan e Sud Sudan, Territori 
Occupati Palestinesi. Come si è visto, a partire dal 2012 l’aiuto umanitario italiano è stato poi 
catalizzato dal conflitto siriano che ha visto la risposta umanitaria italiana concentrarsi nei paesi 
colpiti dalla crisi (Libano, Giordania, Iraq, Siria) e dall’emergenza umanitaria in Sahel.  
 
Soddisfacimento dei bisogni immediati delle fasce di popolazioni più vulnerabili in 
condizioni di emergenza (fornitura di alimenti e accesso ai servizi socio-sanitari di emergenza), 
protezione dei rifugiati, lotta alla malnutrizione, contrasto alle epidemie, riabilitazione e 
ricostruzione di infrastrutture di base (strade, scuole, ospedali), sminamento, sostegno 
all’erogazione ed al ripristino dei servizi pubblici essenziali, azioni di disaster prevention e disaster 
risk reduction (DRR) finalizzate a rafforzare le capacità locali di risposta ai disastri naturali, ivi 
                                                          
44 Alle fonti di cui alla nota 29 si aggiungono le seguenti: Ministro degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2008, pp. 35-37, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministry of Foreign 
Affairs, DAC Peer Review 2009 Memorandum, Rome, Italy, March 2009, pp. 57-61. Atti Parlamentari XVI Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. 
LV n. 2, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 2007) (Articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 
1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Frattini), trasmessa alla Presidenza il 19 settembre 2009, pp. 32-33, 
http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/002/pdfel.htm. Atti Parlamentari XVI Legislatura, Camera dei 
Deputati, Doc. LV n. 1, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 2006) (Articolo 3, comma 6, lettera c), della 
legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Frattini), trasmessa alla Presidenza l’11 novembre 2008, pp. 26-27, 
http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/001_RS/pdfel.htm. Atti Parlamentari XV Legislatura, Camera dei 
Deputati, Doc. LV n. 1, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 2005) (Articolo 3, comma 6, lettera c), della 
legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (d’Alema), trasmessa alla Presidenza il 26 luglio 2007, pp. 23-24, 
http://leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/001/pdfel.htm. Atti Parlamentari XIV Legislatura, Camera dei 
Deputati, Doc. LV n. 5, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 2004) (Articolo 3, comma 6, lettera c), della 
legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Fini), trasmessa alla Presidenza il 6 aprile 2006, pp. 61-66, 
http://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/005_RS/pdfel.htm. Atti Parlamentari XIV Legislatura, Camera dei 
Deputati, Doc. LV n. 4, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 2003) (Articolo 3, comma 6, lettera c), della 
legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Fini), trasmessa alla Presidenza il 27 giugno 2005, pp. 73-81, 
http://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/004/pdfel.htm. Atti Parlamentari XIV Legislatura, Camera dei 
Deputati, Doc. LV n. 3, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 2002) (Articolo 3, comma 6, lettera c), della 
legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Frattini), trasmessa alla Presidenza il 26 febbraio 2004, pp. 97-109, 
http://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/003_RS/pdfel.htm. Atti Parlamentari XIV Legislatura, Camera dei 
Deputati, Doc. LV n. 2, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 2001) (Articolo 3, comma 6, lettera c), della 
legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Frattini), trasmessa alla Presidenza il 16 gennaio 2003,  pp. 103-111, 
http://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/002/pdfel.htm. Atti Parlamentari XIV Legislatura, Camera dei 
Deputati, Doc. LV n. 1, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Anno 2000) (Articolo 3, comma 6, lettera c), della 
legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Ruggiero), comunicata alla Presidenza il 28 dicembre 2001, pp. 97-109, 
http://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/055/001v1_RS/pdfel.htm. 
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inclusi i cambiamenti climatici, questi sono i settori principali nel quale è si è concentrata 
l’assistenza umanitaria italiana.  
 
Integrazione delle tematiche di genere e attenzione alle questioni della disabilità sono un 
leitmotiv dell’aiuto umanitario in ogni settore specifico di intervento. 
 
Nella sua azione la Cooperazione Italiana ha progressivamente seguito l’orientamento di 
utilizzare i programma di emergenza come struttura ponte per individuare e portare avanti progetti 
di riabilitazione e sviluppo da finanziare sul canale ordinario (es. Sud Est Asiatico e Libano). 
 
In continuità con il passato, il documento di programmazione ed indirizzo della 
Cooperazione Italiana per il triennio 2016-2018 segnala che l’aiuto umanitario costituisce la “prima 
priorità”. La risposta italiana alle emergenze continuerà a prestare particolare attenzione ai settori 
ritenuti cruciali per la sopravvivenza ed il miglioramento delle condizioni essenziali di vita: 
sicurezza alimentare e accesso all’acqua, riduzione del rischio di catastrofi, protezione dei rifugiati 
e degli sfollati, salute. Allo stesso tempo, promozione della condizione femminile e tutela dei 
gruppi vulnerabili (minori, anziani e persone con disabilità), dovranno essere alla base di tutte le 
iniziative di emergenza da realizzare. Circa le priorità geografiche, l’aiuto umanitario italiano 
continuerà a essere indirizzato ai paesi con un livello di emergenza più elevato (Iraq, Siria, Sud 
Sudan e Yemen), ma anche ai paesi del Mediterraneo (Libia, Palestina), del Sahel (inclusi i Paesi 
dell’Africa Occidentale colpiti dall’epidemia di Ebola) e dell’Africa Orientale (Corno d’Africa, 
Sudan), senza trascurare le cosiddette crisi dimenticate (profughi Saharawi in Algeria, Repubblica 
Centro-africana) o nuovi teatri di crisi.45 
 
 
4.4.3 LE LINEE GUIDA PER L’AIUTO UMANITARIO 2012-2015 
 
 
A partire dal 2012, l’Italia opera con un proprio piano di azione specifico nel quadro della 
Good Humanitarian Donorship (GHD) Initiative.46  
 
                                                          
45 Repubblica Italiana, Un mondo in comune: solidarietà, partnership, sviluppo. La nuova cooperazione italiana. Documento di programmazione 
triennale (2015 – 2017), giugno 2015, pp. 25-28, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/UN%20MONDO%20IN%20COMUNE%201%20luglio.pdf. 
46 Ibidem, pp. 24-24.  L’Italia aveva già aderito alla GHD Initiative nel 2007 attraverso il Consenso Europeo sull’Aiuto Umanitario. 
221 
 
L’Iniziativa GHD, lanciata nel 2003, si configura come un forum informale di donatori che, 
grazie ad un lavoro di rete, intende promuovere i principi dell’azione umanitaria e la condivisione di 
buone pratiche. La GHD individua 23 principi base, così organizzati per categorie: i) principi e 
definizione dell’azione umanitaria (principi 1-4); ii) applicazione dei principi umanitari (principi 5-
10); iii) buone pratiche di finanziamento (principi 11-14); iv) buone pratiche di attuazione (principi 
15-20); v) buone pratiche di accountability e apprendimento (principi 21-23). L’obiettivo è 
migliorare la coerenza e l’efficacia dell’azione dei donatori, così come la loro responsabilità nei 
confronti di beneficiari, istituzioni nazionali e organismi attuatori, per quanto riguarda 
finanziamento, coordinamento, follow-up e valutazione degli interventi umanitari.47 
 
Tra i principali risultati attesi del piano di azione della Cooperazione Italiana relativo alla 
GHD, raccolti nelle specifiche Linee Guida per l’Aiuto Umanitario, vi sono: 
• l’adozione di una dichiarazione politica che riconosca i principi come parte fondante 
dell’azione umanitaria italiana; 
• assicurare le risorse e realizzati percorsi di formazione sull’assistenza umanitaria rivolti ai 
soggetti interessati (personale MAECI, ONG, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Forze 
Armate, cooperazione decentrata); 
• coinvolgere i beneficiari in tutte le fasi del ciclo di progetto: pianificazione, implementazione 
e valutazione degli interventi umanitari; 
• favorire la partecipazione dell’Italia ai meccanismi di coordinamento ed armonizzazione degli 
attori umanitari e di sviluppo a livello paese (Ambasciate/UTL) con particolare riferimento ai 
partner europei; 
• sostenere il ruolo peculiare delle diverse organizzazioni umanitarie nel coordinamento e 
realizzazione delle azioni umanitarie; 
• assicurare la risposta alle nuove crisi e garantire la continuità dell’aiuto umanitario italiano 
alle crisi in corso ed a quelle dimenticate; 
• adottare meccanismi utili a rafforzare la prevedibilità e la flessibilità dei finanziamenti 
umanitari italiani; 
• rafforzare i meccanismi di coordinamento tra gli attori umanitari italiani (istituzioni, 
organizzazioni della società civile e cooperazione decentrata) finalizzati alla raccolta fondi per 
integrare le risorse dell’aiuto pubblico umanitario; 
• adottare standard internazionali da parte del MAECI, delle ONG e delle altre istituzioni 
finanziate in materia di accountability, efficienza ed efficacia dell’aiuto umanitario; 
                                                          
47 Good Humanitarian Donorship (GHD) Initiative, website, http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/home-page.html.  
222 
 
• rafforzare la partecipazione dell’Italia ai meccanismi di risposta rapida; 
• promuovere la valutazione sistematica dell’azione umanitaria italiana e rafforzare la 
partecipazione ai processi di valutazione a livello internazionale, nonché promuovere la 
diffusione dei risultati delle valutazioni; 
• adottare standard di sicurezza internazionalmente riconosciuti ed adeguati al contesto da parte 
degli operatori del settore.48 
 
Le Linee Guida per l’Aiuto Umanitario 2012-2015, in ragione delle sfide politiche e 
tecniche che il contesto internazionale pone alla Cooperazione Italiana, tracciano una road map 
operativa per rispettare gli impegni assunti dall’Italia circa l’implementazione dei 23 principi della 
GHD Initiative; la road map è articolata in obiettivi, risultati attesi e azioni specifiche da 
intraprendere per ogni singolo principio, inoltre prevede precisi indicatori di successo.  
 
Le Linee Guida stabiliscono una valutazione del raggiungimento dei risultati previsti entro il 
primo triennio (2012-2015) dalla loro adozione.  
Pertanto, nel 2016 si sarebbe dovuto procedere con il loro assessment. Tuttavia, così non è stato e al 
momento la loro valutazione non risulta essere in programma. Si aggiunge, altresì, che sebbene le 
Linee Guida per l’Aiuto Umanitario siano corredate da vari target di successo per alcuni dei 
risultati attesi, la Cooperazione Italiana non ha di fatto approntato un sistema di rilevazione del loro 
grado di raggiungimento e non dispone di precise baseline di riferimento. 
In assenza di questa prima autovalutazione dei progressi raggiunti nell’ambito delle Linee Guida 
GHD, si rimanda all’analisi condotta dall’OECD-DAC nella sua Peer Review del 2014, commentata 
al successivo Paragrafo 4.5.2. 
 
 
4.4.4 I NUOVI IMPEGNI INTERNAZIONALI PRESI DALLA COOPERAZIONE ITALIANA NEL SETTORE 
UMANITARIO NEL 2015 E NEL 2016 
 
 
Nel 2015 la Cooperazione Italiana si è impegnata attivamente nel nuovo EU Emergency 
Trust Fund for Africa, un fondo fiduciario d’emergenza dell’UE per la stabilità e la lotta contro le 
cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa.  
                                                          
48 Gruppo di Lavoro DGCS-ONG, Linee Guida per l’Aiuto Umanitario. Good Humanitarian Donorship Initiative Principles and Good Practice of 
Humanitarian Donorship (2012-2015), 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/2013_07_23_LineeGuida_InterventoUmanitario.pdf.  
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Il Trust Fund – lanciato in occasione del Vertice Euro-Africano tenutosi a La Valletta nel novembre 
2015 – intende promuovere la stabilità nei paesi interessati affrontando le cause profonde della 
destabilizzazione, dei trasferimenti forzati e della migrazione irregolare e promuovendo le 
prospettive economiche e le pari opportunità, la sicurezza e lo sviluppo. In particolare il Fondo è 
rivolto ai seguenti paesi partner, così divisi per area geografica:   
• per la regione del Sahel e l’area del Lago Ciad: Burkina Faso, Camerun, Ciad, Gambia, Mali, 
Mauritania, Niger, Nigeria e Senegal; 
• per il Corno d’Africa: Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania e 
Uganda; 
• per l’Africa del Nord: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto. 
Il Fondo ha una dotazione complessiva di 1,8 miliardi di euro, a valere sul bilancio dell’UE e del 
Fondo Europeo di Sviluppo (FES), cui si aggiungono circa 81,3 milioni di euro quali contributi 
degli Stati membri e di altri donatori. L’Italia sostiene l’iniziativa con un contributo di 10 milioni di 
euro dal bilancio della cooperazione allo sviluppo e risulta essere il 2° contributore insieme al 
Belgio, dopo l’Olanda.49 
 
Nel quadro delle iniziative promosse dal EU Emergency Trust Fund for Africa, la 
Commissione Europea ha delegato l’Italia per la gestione di uno dei primissimi progetti, per un 
valore di 20 milioni di euro. Il progetto “Stemming irregular migration in Northern and Central 
Ethiopia” (SINCE) ha una durata di 48 mesi e si propone di migliorare le condizioni di vita di 
comunità locali, migranti in transito e rifugiati dai paesi limitrofi, assicurando al contempo un 
ambiente più favorevole al ritorno e soprattutto alla reintegrazione di coloro che sono partiti. In 
particolare, l’intervento intende promuovere condizioni favorevoli per lo sviluppo socio-economico 
e l’occupazione in quattro regioni dell’Etiopia, dove è alta l’incidenza del fenomeno migratorio. 
Giovani e donne sono i beneficiari principali dell’iniziativa, che prevede attività di formazione 
professionale, sostegno alla creazione di micro e piccole imprese e all'imprenditoria femminile 
anche attraverso l’accesso al microcredito.50 
 
Nel maggio 2016 l’Italia ha partecipato al World Humanitarian Summit svoltosi ad Istanbul 
(Turchia)51. In quella sede il nostro paese ha preso una serie di impegni molto specifici che incidono 
su obiettivi, risorse e modalità operative del sistema italiano di risposta alle emergenze, compreso il 
                                                          
49 European Commission, International Cooperation and Development, EU Emergency Trust Fund for Africa, webpage, 
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en.  
50 European Commission, International Cooperation and Development, Horn of Africa Window, webpage,  
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund/horn-africa 
51 World Humanitarian Forum, website, https://www.worldhumanitariansummit.org.  
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settore della cooperazione civile e militare. Tali impegni riguardano tutti i temi affrontati nel corso 
del Summit: i) leadership politica per prevenire e porre fine ai conflitti; ii) difesa delle norme a 
salvaguardia dell’umanità; iii)  leave no one behind; iv) donne e ragazze, concentrare l’azione per 
raggiungere l’uguaglianza di genere; v) disastri naturali e cambiamento climatico; vi) cambiare la 
vita delle persone, dalla distribuzione degli aiuti alla fine delle emergenze; vii) finanziamento, 
investire nell’umanità; viii) rendere l’azione umanitaria inclusiva per le persone con disabilità.52 
 
Nel mondo, oltre 125 milioni di uomini, donne e bambini hanno bisogno di assistenza 
umanitaria. Nonostante l’offerta di contributi sempre più ingenti degli ultimi anni, i donatori non 
possono provvedere completamente alle crescenti esigenze umanitarie generate dalle situazioni di 
emergenza attuali. Al fine di garantire un meccanismo di finanziamento efficace ed efficiente per 
colmare un deficit di risorse stimato in 15 miliardi di dollari, al World Humanitarian Summit è stato 
lanciato il cosiddetto “grande patto” (Grand Bargain). Tale proposta è stata elaborata dall’High-
level Panel on Humanitarian Financing coordinato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
come già preannunciato alla Conferenza di Addis Abeba del 2016 sul Financing for Development, e 
presentata alla Conferenza di Istanbul dove è stata adottata da 18 paesi donatori, compresa l’Italia, e 
da 16 organizzazioni, comprese svariate agenzie delle Nazioni Unite. Obiettivo del Grand Bargain 
è promuovere una finanza per l’aiuto umanitario più coerente, programmabile, appropriata ed 
economicamente efficiente, che consenta di gestire più efficacemente le emergenze complesse ed i 
piani di mitigazione correlati alle calamità naturali. Il patto si basa sul capovolgimento dell’azione 
di assistenza umanitaria, non più basata su un supply-driven model guidato dalla comunità dei 
donatori, ma su un demand-driven model che risponda alle esigenze delle persone assistite. Nello 
specifico il Grand Bargain intende promuovere un aiuto umanitario più concertato, flessibile e 
disegnato sulle esigenze dei beneficiari, agendo sui punti di seguito elencati. 
• Maggiore programmabilità e trasparenza finanziaria. 
• Maggior sostegno e disponibilità di strumenti finanziari agli operatori (responder) nazionali e 
locali. 
• Incrementare l’uso ed il coordinamento di cash-based programming. 
• Ridurre i costi amministrativi, evitando anche la duplicazione delle spese per attività di 
management e reportistica simili da parte dei donatori. 
• Promuovere needs assessment congiunti e imparziali. 
• Includere i beneficiari dell’aiuto nel prendere le decisioni che riguardano le loro vite 
(rivoluzione partecipativa). 
                                                          
52 World Humanitarian Summit Italy’s commitments, 2016, http://www.agenziacooperazione.gov.it/wp-content/uploads/2016/06/Gli-impegni-italiani-
a-Istanbul.pdf.  
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• Promuovere la collaborazione tra i donatori per una programmazione, anche finanziaria, 
pluriannuale. 
• Ridurre la contribuzione earmarked (con destinazione specifica). 
• Armonizzare e semplificare le procedure di reporting dei donatori. 
• Promuovere l’impegno congiunto di attori umanitari e attori dello sviluppo per le azioni di 
prevenzione e preparazione delle/alle catastrofi, peacebuilding, gestione dei rifugiati, 
promozione della resilienza negli stati fragili, etc.53  
 
Il rinnovato engagement dell’Italia presuppone anche una piena adesione e traslazione dei 
SDGs nella strategia nazionale di assistenza umanitaria. L’Agenda 2030 fa dello sviluppo 
sostenibile, della resilienza e del contrasto al cambiamento climatico i suoi perni. Pertanto, la 
Cooperazione Italiana dovrà tenere in considerazione nel rinnovare la sua strategia per la risposta 
alle emergenze di tutti gli obiettivi che l’Agenda 2030 si è data in proposito, molti dei quali sono 
trasversali al settore della cooperazione tout court, con la quale dovranno essere rafforzate le 
sinergie. Tra i target più significati dei SDGs da tenere in considerazione, oltre a tutti quelli previsti 
dall’SDG13 Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts, vi sono: 
• entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di 
vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, 
catastrofi e shock economici, sociali e ambientali (SDG1 - Target 5); 
• entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche 
agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli 
ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni 
meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che migliorino 
progressivamente la qualità del suolo (SDG2 - Target 4) 
• rafforzare la capacità di tutti i paesi, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, di segnalare in 
anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale (SDG3 
- Target 3.d.); 
• entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che 
adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, 
alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che 
                                                          
53 T. Mowjee, L. Poole, Barnaby Willitts-King, From Grand Bargain  to beneficiary An analysis of funding flows  through the humanitarian  system, 
ODI, HPG Commissioned Report, May 2017. The Grand Bargain – A Shared Commitment to Better Serve People in Need, Istanbul, Turkey, 23 May 
2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf. High-Level Panel on Humanitarian 
Financing Report to the United Nations Secretary-General, Too important to fail—addressing the humanitarian financing gap, January 2016. United 
Nations, Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda) The final 
text of the outcome document adopted at the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa, Ethiopia, 13–16 July 
2015) and endorsed by the General Assembly in its resolution 69/313 of 27 July 2015, New York, 2015, p. 32. 
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promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea 
con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030 (SDG 11 - 
Target 11.b). 54 
 
Sul fronte umanitario nell’immediato futuro la Cooperazione Italiana dovrà porre l’accento 
su tre aspetti principali: i) un bilancio ed una adeguata revisione delle Linee Guida per l’Aiuto 
Umanitario 2012-2015, che già contengono in nuce molti degli aspetti sviluppati in sede di World 
Humanitarian Summit, Grand Bargain incluso, in considerazione degli SDGs e degli impegni presi 
ad Istambul; ii) una revisione delle procedure di finanziamento dell’assistenza umanitaria che renda 
questo strumento di intervento flessibile, rapido e rispondente alle esigenze dei beneficiari, 
revisione, che come si vedrà nel successivo Paragrafo, è già stata avviata; iii) un miglioramento 
dell’aiuto umanitario in termini di quantità dei fondi e programmazione delle risorse a disposizione, 
aspetti – questi ultimi – già oggetto di raccomandazione in sede di Peer Review OECD-DAC 2014 
(infra Paragrafo 4.5).  
Su questo ultimo punto si precisa che nel 2016 le risorse a disposizione della Cooperazione Italiana 
sono ulteriormente aumentate; esse sono stimate intorno ai 96 milioni di euro55, con un incremento 
di circa 20 milioni di euro, pari al 26% delle risorse deliberate nel 2015. La scelta di riallineare la 
contribuzione APS/RNL, come indicato nel Documento di Economia e Finanza 201756, dovrebbe 
poter mettere a disposizione del settore umanitario maggiori finanziamenti, contribuendo così a più 
ampi margini di operatività ed incisività per la Cooperazione Italiana ed i suoi principali attori. Gli 
stanziamenti aggiuntivi in favore della Cooperazione allo Sviluppo stabiliti dalla Legge di Stabilità 
2017, confermano l’intento effettivo di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione 
internazionale per lo sviluppo, ivi inclusa l’emergenza umanitaria. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
54 E. Wilkinson, J. Twigg, L. Weingärtner, K. Peters, Delivering disaster  risk reduction by 2030. Pathways to progress, ODI, May 2017. M. C. 
Lepre, M. Grechi, Emergenze e Prevenzione: Prospettive di Resilienza, Agire, 2016. United Nations, Transforming our world. The 2030 Agenda for 
Sustainable Development, A/RES/70/1, 2015, 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf. UNOCHA, 
The Challenges We Face Today - Building a Better Tomorrow, website, http://www.unocha.org/humanity360/. 
55 Agenzia Italia per la Cooperazione allo sviluppo, Le risorse non sono tutto. Il capitale umano la ricchezza più grande. Intervista a Mario Baldi, 
capo dell’Ufficio emergenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, in “La Cooperazione Italiana Informa”, Anno VI 
n. 7-8 – luglio/agosto 2016, p. 11. 
56 In proposito si veda il Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2. 
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4.4.5 LE PROCEDURE DI FINANZIAMENTO  
 
 
Fino alla riforma della operata dalla L. 125/2014, il MAE/MAECI ha gestito le procedure di 
finanziamento ed i progetti di intervento umanitario avvalendosi di: i) DGCS-Ufficio VI Interventi 
umanitari e di emergenza della DGCS; ii) UTC della DGCS; iii) Sedi diplomatiche presenti nei 
territori dove si verificano le emergenze e, dove presenti, UTL. Considerato che l’AICS ha iniziato 
ad essere operativa dal 1° gennaio 2016, nel 2015 gli interventi umanitari hanno continuato ad 
essere attuati, come previsto dalla precedente normativa dalla DGCS del MAECI tramite i soggetti 
di cui sopra. Dal 1° gennaio 2016 l’AICS attua i programmi di risposta a crisi umanitarie. 
 
Gli stanziamenti tramite il canale multilaterale avvenivano ed avvengono sia attraverso 
contributi volontari ad hoc per progetti specifici sia per mezzo dei cosiddetti Fondi Bilaterali di 
Emergenza (FBE), finanziati una o più volte l’anno. Gli FBE sono gestiti sulla base di accordi 
specifici con le principali Agenzie delle Nazioni Unite, banche e fondi di sviluppo, altre 
organizzazioni internazionali operanti nel campo degli aiuti umanitari, tra cui UE e IOM, e gli 
organismi facenti parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. L’utilizzo di tali fondi 
viene preventivamente concordato con l’organizzazione internazionale beneficiaria, sulla base di 
una dettagliata descrizione delle specifiche iniziative in risposta a catastrofi naturali o emergenze 
complesse. Nella realizzazione dell’intervento, inoltre, la Cooperazione Italiana richiede, ove 
possibile, che vi sia la collaborazione delle ONG italiane presenti in loco.57  
 
Per quanto concerne i programmi di aiuto umanitario relativi alle fasi di emergenza e post-
emergenza, realizzati attraverso il canale bilaterale e multi-bilaterale, essi erano e sono promossi su 
istanza delle comunità colpite al Governo italiano o a seguito di appello internazionale, ed 
autorizzati, con apposita procedura d’urgenza, dal Ministro degli Affari Esteri (e della 
Cooperazione Internazionale) o un suo delegato, su richiesta del Direttore Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo. 
 
Prima della riforma operata dalla L. 125/2014, dopo l’autorizzazione del Ministro, la 
procedura di finanziamento si articolava in 3 fasi principali.  
                                                          
57 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale al 
Parlamento sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2012 (art. 3, comma 6, Legge 26 febbraio 1987, n. 49), Agosto 2013, p. 
68-69, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. 
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1) L’autorizzazione ministeriale veniva trasmessa con messaggio dell’Ufficio VI all’UTC, 
chiedendo di predisporre una “valutazione tecnica” relativa all’iniziativa, e per conoscenza 
alla Sede diplomatica competente; tale valutazione tecnica veniva poi trasmessa dall’UTC 
all’Ufficio VI. Il documento definiva il contesto nazionale e regionale, le modalità di 
interazione con le altre iniziative in corso, il quadro settoriale ed una prima analisi dei bisogni, 
e delineava la strategia dell’intervento.  
2) L’Ufficio VI predisponeva a sua volta una “nota informativa” in cui venivano evidenziate le 
origini dell’intervento e l’integrazione del programma con la strategia della DGCS. L’Ufficio 
VI sottoponeva dunque al Direttore Generale della DGCS una proposta di finanziamento che 
si componeva della nota informativa redatta dallo stesso ufficio e delle valutazione tecnica 
predisposta dall’UTC. Sulla base di tale proposta di finanziamento, veniva predisposta la 
delibera a firma del Direttore Generale con la quale si allocavano le somme per l’esecuzione 
dell’iniziativa, successivamente impegnate ed erogate.  
3) Dopo l’approvazione dell’intervento, la proposta di finanziamento doveva essere dettagliata in 
un “piano operativo generale” (POG) dalla Sede diplomatica competente. Il POG era poi 
inviato all’UTC per approvazione, e all’Ufficio VI per conoscenza. Esso veniva valutato 
attraverso apposita nota tecnica dall’UTC, che lo approvava dandone comunicazione alla 
Sede diplomatica, ed informando altresì l’Ufficio VI e il Direttore Generale della DGCS. 
L’approvazione del POG sanciva l’inizio delle attività, compresa l’allocazione di risorse 
(anche alle organizzazioni della società civile tramite selezione).58 
Ogni intervento umanitario della Cooperazione Italiana aveva una durata prevista di 12 mesi. 
 
Dopo la riforma tale procedura è stata ampiamente semplificata. La prima autorizzazione del 
Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (o, in caso di delega, del vice Ministro) si 
sostanzia già nella delibera che definisce le ragioni dell’intervento, il paese o la regione, l’importo 
totale del programma, la fonte e – qualora definito – anche il canale di finanziamento. La DGCS 
coadiuva il Ministro (o, in caso di delega, il vice Ministro) nella proposta relativa agli interventi di 
emergenza umanitaria. Nella fasi successive, per l’attuazione della risposta deliberata si attiva 
l’AICS-Ufficio VII Emergenza e Stati Fragili e Sedi estere, secondo le seguenti modalità. 
1) In caso di interventi di primissima emergenza gestiti dalla Sede centrale dall’AICS, il 
responsabile dell’iniziativa definisce i contenuti e predispone una Lettera di invito rivolta a 
soggetti non profit. I progetti vengono selezionati da un’apposita Commissione – nominata 
                                                          
58 MAECI – Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Iniziative di Aiuto Umanitario: Vademecum”, a cura dell’Ufficio VI e dell’Area tematica 
Emergenza dell’UTC, Anno – 2015, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/VADEMECUM_-
_INTERVENTI_AIUTO_UMANTIARIO.pdf.  
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dal Responsabile della Sede estera AICS – secondo le nuove procedure vigenti per 
l’affidamento di progetti di aiuto umanitario (infra).  
2) In caso di interventi di emergenza, di primissima emergenza gestiti da una Sede estera AICS e 
di progetti di transizione post emergenza, il responsabile dell’iniziativa formula una sintetica 
Proposta di finanziamento in seguito alla quale l’Ufficio VII procede all’accredito dei fondi 
alla Sede estera AICS interessata. 
Qualora necessario, viene costituito un Ufficio di programma nell’area di crisi collegato con una 
Sede estera AICS o Rappresentanza diplomatica.  
Fatta eccezione per la primissima emergenza gestita dalla Sede centrale dell’AICS, l’Ufficio di 
programma, avvalendosi anche di personale in loco, procede alla definizione del Piano Operativo 
Generale (POG), preceduto – nel caso sia previsto di avvalersi di organizzazioni della società civile 
ed altri soggetti senza fini di lucro – dalla predisposizione di uno specifico bando (call for 
proposals) secondo le nuove procedure per l’affidamento di progetti di aiuto umanitario. Alla 
definizione del POG seguono, a cura dell’Ufficio di programma, la redazione del Piano Finanziario 
e, laddove possibile, formulazione della Matrice del quadro logico. Inoltre, devono essere allegate 
al POG le Schede relative ai progetti realizzati in gestione diretta o affidati ad enti realizzatori. La 
Sede competente trasmette il POG per approvazione all’AICS-Ufficio VII, informandone la DGCS. 
La data di avvio delle attività del programma dovrà essere comunicata dalla Sede estera AICS alla 
Sede centrale AICS, informandone la DGCS.59 60 
 
A seguito dell’adozione delle Linee Guida per l’aiuto umanitario 2012-2015, tutti gli 
interventi bilaterali (pre e post riforma) avviati nell’ambito dell’azione umanitaria sono valutati per 
mezzo di un “marker integrato” ad hoc che ne stima la conformità rispetto ai criteri contenuti nelle 
Linee Guida ed più generale costituisce uno strumento di valutazione ex ante degli interventi 
promossi dall’Italia rispetto ai principi della GHD. 
 
Rispetto al passato le nuove e più snelle procedure introducono quattro principali novità. In 
primo luogo, prevedono l’intervento di primissima emergenza, con un distinguo rispetto a chi lo 
attiva (Sede AICS di Roma o Sede estera). In secondo luogo, anticipano il coinvolgimento delle 
organizzazioni non profit rispetto al “confezionamento” finale del POG. In terzo luogo, velocizzano 
                                                          
59 Prima di tale data potranno essere effettuate solo le spese volte alla realizzazione di attività di gestione corrente per l’avvio e/o il funzionamento 
della struttura dell’Ufficio di programma in loco o per la realizzazione di studi di fattibilità preliminari e necessari alla predisposizione del POG. 
L’importo massimo di tali spese è specificato nella Proposta di Finanziamento. Tali spese dovranno successivamente essere riportate nel Piano 
Finanziario del POG. 
60 Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Linee Guida per le Iniziative Bilaterali di Aiuto Umanitario, Anno – 2016, 
http://www.agenziacooperazione.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Aiuto_Umaniatario_Linee-Guida_Bilaterali_AICS.pdf.  
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la disponibilità di risorse finanziarie in loco. In quarto luogo, fanno del POG uno strumento 
operativo che non organizza una strategia a priori ma la metabolizza a fortiori.  
 
Le rinnovate procedure devono essere lette in parallelo con le nuove Condizioni e modalità 
per l’affidamento di progetti di aiuto umanitario sul canale bilaterale a soggetti non profit (art. 19 
del D.M. 113/2015 “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”): primissima 
emergenza, emergenza ed interventi integrati di emergenza e sviluppo (LRRD - Linking Relief, 
Rehabilitation and Development)”, che a loro volta introducono ulteriori innovazioni nel sistema 
italiano di risposta alle emergenze.61 
In relazione ai programmi di aiuto umanitario esse prevedono quindi le seguenti tipologie. 
• Interventi di primissima emergenza, della durata massima di 4 mesi, affidati sia dalle Sedi 
estere sia dalla Sede centrale dell’AICS sulla base di procedure semplificate di presentazione 
e valutazione. 
• Interventi di emergenza di durata non superiore a 10 mesi e per i quali l’importo del 
finanziamento AICS non può essere superiore a 650 mila euro e in caso di progetto congiunto 
a 1 milione di euro. 
• Progetti di LRRD, che possono essere anche affidati dalle Sedi estere dell’AICS mediate 
avvisi pubblici, possono avere durata annuale, biennale e triennale. I progetti di durata 
annuale non possono avere un importo superiore a 650 mila euro ed in caso di progetto 
congiunto ad 1 milione di euro. I progetti di durata biennale non possono avere un importo 
superiore a 1,2 milioni di euro e in caso di progetto congiunto a 1,8 milioni; i progetti di 
durata triennale non possono avere un importo superiore a 1,7 milioni euro e, in caso di 
progetto congiunto, a 2,5 milioni. 
Circa l’avvio dei programmi di emergenza, la loro procedura segue le modalità appena illustrate. 
Per i programmi di LRRD si aggiunge che essi sono deliberati dal Comitato Congiunto su proposta 
dell’AICS, ferma restando l’autonomia decisionale di spesa del Direttore dell’AICS entro un limite 
massimo di 2 milioni di euro.62  
 
Infine, le nuove modalità per l’affidamento di progetti di aiuto umanitario a soggetti non 
profit stabiliscono che sono ammessi alla selezione: i) i soggetti senza finalità di lucro con 
comprovata esperienza negli interventi di emergenza umanitaria, iscritti all’elenco di cui all’art. 26, 
co. 3, L. 125/2014; ii) i soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali 
                                                          
61 Il documento è corredato dalla modulistica necessaria per la presentazione di una proposta progettuale. Le Procedure Interventi di Aiuto 
Umanitario 2016 sono disponibili sulla pagina web dell’Ufficio VII dell’AICS. AICS, Emergenza e Stati Fragili, webpage, 
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=4736.  
62 Art. 17, co. 6, L. 125/2014 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
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e/o internazionali) che abbiano un accordo di partenariato di carattere generale e duraturo con uno 
dei soggetti iscritti al sopracitato elenco. Pertanto, per la prima volta la normativa autorizza la 
possibilità di partecipazione diretta a soggetti non italiani.  
 
Sia per i progetti a gestione diretta dell’AICS sia per i progetti implementati dai soggetti non 
profit l’AICS ha anche innovato i meccanismi e le schede di monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione, ponendo una particolare attenzione sulla formulazione di indicatori di successo e 
la rilevazione di baseline.  
 
Rispetto al passato le innovazioni descritte riguardo ai progetti promossi da soggetti non 
profit: i) sistematizzano le tipologie progettuali e le modalità di presentazione e valutazione; ii) 
rafforzano la collaborazione con i soggetti non profit anche nella primissima emergenza; iii) 
promuovono il coinvolgimento degli attori locali v) pongono un particolare accento sugli interventi 
di LRRD. 
 
Come si vedrà di seguito, il complesso delle novità introdotte dalla riforma della L. 
125/2014 e dall’avvio delle attività dell’AICS sono per lo più il frutto dell’esercizio di auto-
valutazione, valutazione e peer review cui la Cooperazione Italiana settore emergenze si è 
sottoposto ed è stato oggetto. Inoltre, le innovazioni apportate al sistema, sebbene non ancora 
sufficienti, sono in linea con quanto concordato in sede di World Humanitarian Summit e Grand 
Bargain e rispetto al quadro dei SDGs (Paragrafo 4.4.4). 
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4.5 PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLA RISPOSTA ITALIANA ALLE 
EMERGENZE 
 
 
4.5.1 L’ASSISTENZA UMANITARIA ITALIANA SI VALUTA63 
 
 
Ad oggi, a livello ministeriale, sono state realizzate 3 valutazioni ex post inerenti iniziative 
di emergenza, per contributi a dono pari a oltre 40,47 milioni di euro. 
I 3 programmi/progetti valutati sono stati i seguenti 
• Iniziativa di Emergenza ROSS (Riabilitazione, Occupazione, Servizi, Sviluppo) realizzata in 
Libano negli anni 2007-2008 con un contributo a dono di 14,35 milioni di euro. La 
valutazione dell’Iniziativa di Emergenza ROSS è stata effettuata nel 2009 
• Progetti di emergenza in Palestina realizzati negli anni 2010 e 2011, con un contributo a dono 
di circa 1,77 milioni di euro. La valutazione di questi progetti è stata finalizzata nel 2013. 
• Programmi di emergenza in Afghanistan e Libano (ROSS II e ROSS III) implementati negli 
anni 2008-2010, con un contributo a dono di 24,35 milioni di euro, di cui 7 per l’Afghanistan 
e 17,35 per il Libano. La valutazione dei suddetti programmi è stata condotta nel 2015. 
 
Le valutazioni rilevano punti di forza e di debolezza caratterizzanti un campione consistente 
di interventi umanitari in aree dove la condizione di emergenza è definibile come cronica e dove la 
Cooperazione Italiana è presente storicamente (si veda la Tabella 3.3, Capitolo 3, Paragrafo 3.1.2) 
La valutazione a campione si è resa necessaria in ragione delle numerose progettualità realizzate, in 
gestione diretta o con il concorso di ONG italiane, nell’ambito dei programmi promossi. 
In particolare le valutazioni hanno coperto l’intero Programma ROSS realizzato in Libano in tre fasi 
e che è uno dei più importanti interventi di aiuto umanitario della Cooperazione Italiana. Come già 
segnalato al Paragrafo 4.3.3, l’intervento ha testato una nuova metodologia di azione umanitaria 
italiana, che si è avvalsa anche di un importante investimento in risorse umane distaccate in loco da 
parte della DGCS e di un ampio coordinamento internazionale e nazionale, dove per nazionale si 
intendono sia gli attori della cooperazione decentrata italiana sia le istituzioni nazionali e locali 
libanesi.  
                                                          
63 Il Paragrafo costituisce una rilettura critica dei risultati delle valutazioni di interventi di emergenza sinora realizzate dalla Cooperazione Italiana, 
ovvero: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana – Cooperazione Italiana – Ufficio Valutazione, Valutazione indipendente dei 
progetti di emergenza in Palestina, Rapporto di Valutazione, 2015. Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX 
Valutazione, Programmi di Emergenza in Afghanistan e Libano, Rapporto di Valutazione, 2013. Repubblica Italiana – Ministero Degli Affari Esteri – 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Valutazione degli interventi realizzati in Libano nell’ambito dell’iniziativa di Emergenza Ross 
I-Capitolo 2169, Rapporto di Valutazione, 2009.   
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Prima di procedere con l’esame delle conclusioni e delle raccomandazioni emerse in sede di 
valutazione, si ricorda che le valutazioni hanno riguardato interventi realizzati prima della riforma 
operata dalla L. 125/2014, i quali hanno sperimentato dal 2006/2007 le procedure, compresi i 
formati di presentazione e reportistica, poi sistematizzati nel Vademecum procedurale Iniziative di 
Aiuto Umanitario realizzato nel 2015 ed innovato nel 2016 (il Vademecum illustra le procedure 
descritte nel Paragrafo 4.4.5). 
 
Le valutazioni segnalano tra i punti di forza innanzitutto la rispondenza dei progetti 
finanziati alle priorità di assistenza, ricostruzione e transizione verso la fase post-emergenziale 
delineate ai livelli governativo ed internazionale, anche se raramente i progetti godono di analisi di 
fattibilità realizzate sul campo ed in maniera partecipativa con i principali stakeholder e beneficiari. 
Gli interventi rappresentano, quasi sempre, un valido esempio di collegamento tra emergenza e 
sviluppo, in quanto con le loro azioni hanno consentito di intervenire sia sulle condizioni di 
emergenza sia sulle diverse fasi del continuum emergenza-sviluppo.  
I progetti, che affrontano in chiave multisettoriale i diversi fattori di resilienza e rispristino delle 
condizioni di “normalità”, dimostrano di avere avuto una buona efficienza ed efficacia, ed in larga 
maggioranza hanno raggiunto i risultati previsti, seppure nei limiti delle condizioni critiche in cui 
hanno lavorato. Oltre al buon legame tra le fasi di emergenza e sviluppo, la Cooperazione Italiana 
dimostra di porre grande attenzione al tema del disaster risk management.  
Inoltre, in tutte le sue progettualità, l’aiuto umanitario italiano dedica un impegno specifico 
all’integrazione delle questioni di genere ed alla tutela dei gruppi più vulnerabili, tra cui minori e 
disabili, in conformità con quanto previsto dalla specifiche linee guida elaborate in proposito dalla 
Cooperazione Italiana (Paragrafo 4.4.1). 
Dalle valutazione emerge che la Cooperazione Italiana si contraddistingue per il coinvolgimento 
attivo dei governi locali e delle organizzazioni della società civile che operano a più stretto contatto 
con le popolazioni colpite dall’emergenza. Tale coinvolgimento si realizza attraverso un lavoro di 
coordinamento e mediazione molto apprezzato, nonché grazie alle solide reti di partenariato che sia 
la DGCS sia le ONG implementatrici hanno saputo creare negli anni.  
Questa modalità di lavoro si traduce, quale importante risultato, nel reale accrescimento delle 
competenze delle comunità locali in un’ottica di ownership e laddove possibile di sostenibilità. 
L’Italia agisce in coordinamento non solo con i governi locali ma anche con gli altri donatori, 
rivestendo talora il ruolo di leader dei tavoli o dei meccanismi di concertazione.  
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Tra i punti di debolezza le valutazioni registrano quale criticità principale, che sottende ad 
altre difficoltà, la scarsa qualità della logica degli interventi in particolare in relazione alla teoria del 
cambiamento che si propongono di generare. I progetti individuano in maniera generica i propri 
obiettivi ed i propri risultati. Non avvalendosi di needs assessment preliminari accurati o di basi di 
dati o analisi di fattibilità condotte da organizzazioni internazionali o altri soggetti, gli interventi 
non dispongono di un’analisi di contesto approfondita e di baseline sulle quali costruire una 
strategia che vada oltre l’individuazione di obiettivi generici e di risultati che si ritengono conseguiti 
nella misura in cui le attività previste vengono implementate. Le singole iniziative non delineano il 
cambiamento tra il prima ed il dopo progetto che con la loro azione intendono produrre a vantaggio 
dei loro beneficiari in termini precisi di causa-effetto. Obiettivi astratti, risultati poco chiari, 
indicatori di attività e quasi mai di risultato rendono difficile la pianificazione di attività a sostegno 
della sostenibilità del progetto, da realizzarsi contestualmente alla sua implementazione. Inoltre, 
rendono difficile la stima dell’efficacia e dell’impatto delle progettualità. Infatti, la genericità con la 
quale sono definite le strategie di intervento, sia a livello generale sia a livello di singoli progetti, 
implica una ovvia difficoltà nello stimare efficacia ed impatto complessivo dei programmi di 
emergenza per la mancanza di dati aggregati e di una chiara correlazione tra gli indicatori di 
programma, laddove presente, e quelli dei vari progetti implementati. Infine, la previsione di 
meccanismi di valutazione e monitoraggio più adatti a rilevare lo stato di avanzamento delle 
attività, piuttosto che il cambiamento prodotto, non aiutano a risolvere una criticità strutturale del 
sistema come quella della genericità delle strategie di intervento dei progetti promossi.  
Gli interventi dimostrano poi una sostenibilità finanziaria limitata. Se la sostenibilità istituzionale è 
possibile grazie al lavoro svolto in coordinamento con i governi locali e nazioni, garantire la 
continuità dei servizi attivati in termini economici è più difficile per molteplici ragioni (es. scarse 
risorse a disposizione dei soggetti sopracitati, stato di emergenza cronica del paese di intervento, 
mancata previsione di business plan o presenza dei necessari mezzi tecnici nel caso della 
realizzazione di interventi generatori di reddito, etc.). Pertanto, partner locali e beneficiari sono 
legati al proseguo delle azioni o reperimento di fondi da altri donatori.  
Altre criticità sono connesse all’integrazione (mainstreaming) diffusa delle questioni legate ai temi 
dell’uguaglianza di genere e della disabilità, sebbene vi siano in questi ambiti esempi di buone 
pratiche.  
Altri punti deboli del sistema italiano di risposta alle emergenze evidenziati dalle valutazioni sono:  
• scarso coordinamento tra le ONG italiane, che difficilmente collaborano tra loro in maniera 
integrata e complementare;  
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• scarsa diffusione delle buone pratiche realizzate dai vari interventi per poi capitalizzarle in 
futuro, la condivisione di buone pratiche implicherebbe un investimento importante in termini 
di valutazione e comunicazione – sia interna che esterna al sistema – che, peraltro, 
faciliterebbe anche il coordinamento tra ONG; 
• scarse risorse umane e finanziarie a disposizione, elemento chiave sul quale s’impone una 
riflessione di più ampio respiro sulla cooperazione internazionale dell’Italia e sui volumi 
dell’APS;  
• procedure amministrative talora troppo rigide, in particolare in relazione all’azione di 
primissima emergenza ed alla possibilità di gestire i fondi tramite le organizzazioni locali 
della società civile;  
• limitata complementarietà operativa con i programmi di altri donatori, nonostante il 
coordinamento posto in essere, infatti, non si dà seguito ad iniziative tra loro operativamente 
sinergiche. 
Infine, le valutazioni evidenziano che sarebbe opportuno lavorare, sui temi della sicurezza del 
personale coinvolto in azioni umanitarie e sulla promozione dei principi dell’aiuto umanitario 
(advocacy), in particolare nei contesti di crisi cronica.  
 
Alla luce di quanto ricostruito, è possibile riassumere le principali raccomandazioni delle 
valutazioni come segue.  
• definire più chiaramente la strategia dell’intervento umanitario proposto dalla Cooperazione 
Italiana in risposta ad una emergenza, individuando obiettivi e risultati previsti, supportati 
laddove possibile da indicatori; 
• migliorare la programmazione generale di cui al punto precedente attraverso un utilizzo più 
pertinente del quadro logico, da elaborare in fase successiva all’approvazione dei progetti che 
la implementeranno e non nella fase iniziale di stesura della proposta di finanziamento; 
• distinguere chiaramente in sede di pianificazione di programma e di singola progettualità tra 
attività e risultati; 
• definire le ipotesi di cambiamento che si vogliono ottenere attraverso il programma o il 
progetto, grazie all’individuazione di indicatori di risultato e di obiettivo specifico che diano 
conto dei benefici cui si vuole contribuire; 
• rivedere come conseguenza dei punti precedenti i formati di monitoraggio e valutazione degli 
interventi; 
• migliorare il livello di sostenibilità degli interventi in contesti che vivono talora una cronica 
fragilità economica; 
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• assicurare risorse finanziarie adeguate per i programmi di emergenza, per valorizzarne 
flessibilità e capacità di intervento a largo raggio; 
• assicurare adeguata capacità in termini di risorse umane, in primo luogo nella gestione del 
programma attraverso esperti residenti, per garantire un migliore e più agevole contesto 
operativo; 
• intervenire sugli aspetti relativi allo snellimento delle procedure ed alla trasparenza, ovvero 
maggiore rapidità, documenti strategici che chiariscano le scelte generali, bandi aperti, griglie 
di selezione più precise; 
• prevedere strumenti e procedure differenziati per la prima emergenza; 
• assicurare continuità delle azioni, sia attraverso programmi di più lunga durata, che attraverso 
strategie di più lungo periodo dei programmi di emergenza 
• promuovere azioni di advocacy sia all’interno della comunità dei donatori che presso i paesi 
riceventi; 
• promuovere azioni di accountability nei confronti dei contribuenti italiani. 
 
 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI IN LIBANO  
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA DI EMERGENZA ROSS I IN SINTESI64 
 
Rilevanza del programma 
Il programma ROSS nel suo complesso ha dimostrato una buona capacità di selezionare ambiti d’intervento 
che fossero rilevanti rispetto al contesto libanese concentrando i propri sforzi attorno a tre settori principali: 
i) settore economico (con particolare attenzione al comparto agricolo); ii) settore sociale-educativo; iii) 
settore dei servizi di base e ambiente (con particolare attenzione alla gestione dell’acqua e dei rifiuti). La 
scelta di lavorare con le amministrazioni municipali si è rilevata particolarmente efficace perché ha 
rafforzato il ruolo chiave che tradizionalmente nel contesto libanese questi soggetti istituzionali hanno 
svolto nell’erogazione dei servizi alla popolazione locale e ha permesso di identificare i bisogni e le priorità 
d’intervento. 
 
La qualità del disegno del programma 
Il disegno del programma rappresenta la principale debolezza degli interventi di emergenza in Libano. Il 
quadro logico del programma non permette infatti di avere una visione chiara degli impatti che si vogliono 
raggiungere in termini di obiettivi e risultati supportati da chiari indicatori in grado di misurare il 
                                                          
64 Repubblica Italiana – Ministero Degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Valutazione degli interventi realizzati 
in Libano nell’ambito dell’iniziativa di Emergenza Ross I-Capitolo 2169, Rapporto di Valutazione, 2009. 
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raggiungimento o meno di quanto pianificato. 
 
Efficienza del programma 
Il programma ROSS nelle sue varie edizioni ha rappresentato un terreno di sperimentazione di procedure e 
modelli di intervento che costituisce un passo avanti importante per il settore emergenza, poiché ha 
consentito all’Ufficio VI, di concerto con l’UTC e l’UTL, di preparare e testare una serie di strumenti per 
standardizzare le procedure e i formati per la pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione da 
impiegare poi nei vari programmi di emergenza realizzati dalla Cooperazione Italiana. 
 
Efficacia del programma e impatti ottenuti 
L’efficacia dei singoli progetti finanziati è stata nel complesso buona. Con poche eccezioni, sia i progetti 
realizzate dalle ONG sia quelli in gestione diretta sono riusciti a realizzare le attività previste. Dal punto di 
vista degli impatti ottenuti dai progetti e, più generale, del programma risulta più difficile fare una 
valutazione perché la qualità dei quadri logici elaborati è in genere bassa e non permette di cogliere il 
raggiungimento o meno del beneficio atteso. La valutazione ha comunque consentito di mettere in evidenza 
degli impatti positivi a vari livelli: i) riabilitazione di infrastrutture socio economiche; ii) attivazione di 
forme di partecipazione e integrazione sociale; iii) rafforzamento delle capacità locali iv) erogazione di 
servizi ai gruppi vulnerabili della popolazione. 
 
Sostenibilità e continuità degli interventi 
Il programma ha avuto successo nel caso di quei progetti che hanno sostenuto la riabilitazione di 
infrastrutture legate al settore produttivo o all’erogazione di servizi di base. Le cooperative o le autorità 
locali che erogano i servizi alla popolazione riescono attualmente, anche se in un contesto di fragilità 
economica, a coprire la maggior parte dei costi di manutenzione e gestione grazie alle quote versate dagli 
utenti delle infrastrutture o dei servizi erogati. Più difficile da questo punto di vista la situazione per gli 
interventi in favore di categorie particolarmente vulnerabili, che devono contare sulla capacità di raccogliere 
fondi delle organizzazioni e su politiche che non sempre si traducono in un supporto concreto. 
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4.5.2 L’ANALISI DELL’OECD-DAC65 
 
L’OECD riconosce da tempo quali aspetti positivi del sistema italiano di risposta alle 
emergenze: i) la tempestività e l’efficienza nell’assicurare l’invio di aiuti umanitari; ii) l’attenzione 
nel prevedere interventi articolati secondo la strategia del linking relief and recovery to development 
(LRRD); iii) l’area based-approach (es. Emergenza Tsunami, Libano); iv) la creazione di 
partnership con le autorità locali, anche grazie alla valorizzazione della rete di attori della 
cooperazione decentrata; v) l’impegno nella mediazione e risoluzione dei conflitti. 
 
Per quanto riguarda gli elementi che contraddistinguono l’aiuto umanitario italiano, la Peer 
Review OECD-DAC 2014 ha espresso particolare apprezzamento per le risorse che in tempi rapidi 
l’Italia può mettere in campo in caso di emergenza internazionale, attraverso: l’attivazione dei 
Fondi Bilaterali di Emergenza (FBE) presso le organizzazioni internazionali, il dispiegamento del 
personale della Protezione Civile, l’invio di beni e materiali tramite il Deposito Umanitario delle 
Nazioni Unite di Brindisi (UNHRD), nonché il coordinamento con il proprio settore militare. 
Inoltre l’Italia è portatrice di un importate bagaglio di esperienza e professionalità in settori 
strategici, tra cui disaster prevention e disaster risk reduction (DRR).  
 
L’OECD rileva anche numerosi aspetti sui quali la Cooperazione Italiana dovrà intervenire 
per migliorare la propria azione umanitaria. Circa la valutazione condotta dall’OECD, si ricorda che 
essa è avvenuta prima della riforma istituzionale e procedurale operata nel settore umanitario dalla 
L. 125/2014 a partire dal 2016. 
In primo luogo vi è la questione delle risorse finanziarie limitate messe a disposizione per questo 
canale di intervento, risorse che per lo più sono scarsamente prevedibili considerato che la maggior 
parte dei fondi viene stanziata di volta in volta da diversi strumenti legislativi (Legge di Stabilità, 
Decreti Missioni Internazionali, etc.). In merito a questo aspetto la Peer Review 2014 ha pertanto 
ribadito quanto già più volte aveva detto in passato, ovvero la necessità per la Cooperazione Italiana 
di aumentare le risorse finanziarie a sostegno dell’azione umanitaria, nonché la loro prevedibilità, 
troppo legata all’impiego di fondi straordinari, in particolare quelli allocati alle missioni 
internazionali di pace di carattere militare (Paragrafo 4.2.3). Ciò consentirebbe all’Italia di giocare 
un ruolo chiave in coordinamento con i suoi principali partner sia in sede bilaterale – compresa la 
collaborazione con le organizzazioni della società civile – che in sede multilaterale. 
                                                          
65 Il paragrafo costituisce una rilettura critica dei risultati inerenti lo specifico settore dell’aiuto umanitario contenute nelle Peer review condotte 
dall’OECD DAC nel periodo 2000-2014: OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2014, OECD, 2014, pp. 81-90. OECD-DAC, 
Development Co-operation Peer Review Italy 2009, OECD, 2009, pp. 22-23. OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2004, 
OECD, 2004, pp. 27-29. OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2000, OECD, 2000, pp. 44-46. 
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Sempre in relazione ai fondi l’OECD ritiene che le risorse dovrebbero essere allocate con maggior 
tempestività e che vi dovrebbe essere uno snellimento delle procedure amministrativo-finanziarie 
sia in fase di avvio di un programma di emergenza sia durante la sua implementazione, in modo tale 
da attivare meccanismi di risposta rapida e da facilitare il lavoro delle ONG che lavorano sul canale 
bilaterale. 
In secondo luogo, sebbene l’Italia si sia finalmente dotata nel 2012 di una politica specifica in tema 
di aiuto umanitario e di un piano operativo per l’implementazione dei principi della GHD Initiative, 
l’OECD segnala che i numerosi input contenuti nei suoi piani programmatici potranno difficilmente 
tradursi nel conseguimento di risultati strategici e pragmatici in assenza di risorse finanziarie 
adeguate. L’OECD-DAC ritiene infatti che, con le Linee Guida per l’Aiuto Umanitario, l’Italia si 
sia dotata di un ambizioso piano di attività e di target per migliorare la qualità della propria 
assistenza umanitaria. Tuttavia esso non prende in considerazione il vantaggio comparativo che 
l’intervento umanitario italiano potrebbe avere in termini di allocazione delle risorse o specifiche 
scelte politiche. In particolare la strategia non si pronuncia su temi di evidente interesse per l’Italia 
quali migranti e rifugiati (essendo una delle porte di ingresse dei migranti in Europa) e la lotta alla 
malnutrizione e la promozione della sicurezza alimentare (essendo, come si è visto al Paragrafo 
4.3.4, uno dei principali finanziatori delle preposte agenzie delle Nazioni Unite).  
In particolare risulta di difficile comprensione capire come il MAECI intenda raggiungere i 
numerosi target di successo che si è dato.66 Infatti, il Ministero si è impegnato a spendere: 
• il 90% dei fondi pubblici umanitari italiani all’interno di paesi oggetto di consolidated o flash 
appeals delle Nazioni Unite e di appelli della famiglia della Croce Rossa (ICRC e IFRC); 
• investire il 10% dei fondi pubblici umanitari italiani per azioni di disaster risk reduction 
(DRR); 
• destinare almeno il 50% delle risorse finanziarie umanitarie assegnate ad inizio anno alla 
DGCS alle crisi in corso ed a quelle dimenticate; 
• incrementare i finanziamenti al CERF portandoli al 4,5% del totale degli aiuti umanitari 
italiani (come da media internazionale); 
• dare il 25% dei finanziamenti annuali alle organizzazioni internazionali umanitarie svincolati 
da finalizzazioni specifiche (unearmarking). 
L’OECD-DAC così chiosa sui numerosi impegni che l’Italia si è data: “In practice, Italy reports 
that it seeks to co-ordinate its funding decisions with other donors and that it relies on input from 
its embassies, which co-ordinate needs assessments with EU humanitarian staff on the ground. 
However, partners agree that actual funding decisions appear to be closely aligned with Italy’s 
                                                          
66 OECD-DAC, op. cit., 2014, pp. 81-83. 
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national interest rather than with an objective assessment of need”.67 Il “national interest” come 
indicato da più voci, in particolare dalle ONG, si riscontra in un aiuto prevalentemente già destinato 
(earmarked) anche quando l’Italia lavora in collaborazione con le organizzazioni internazionali.  
Un terzo aspetto, sul quale si sono fatti in questi anni numerosi passi, ma sul quale secondo la Peer 
Review 2014 l’Italia potrebbe ulteriormente migliorare, è la cooperazione con il settore militare, che 
si traduce come previsto dalla GHD Initiative nell’utilizzo dei mezzi militari.68 L’Italia riconosce il 
primato delle organizzazioni civili nel campo umanitario e si impegna a rispettare i criteri adottati a 
livello internazionale a seguito dell’adozione in seno alle Nazioni Unite delle specifiche linee guida 
che regolano il rapporto tra civili e militari in contesti di conflitto o disastro naturale.69 Tuttavia, ad 
oggi manca un vero e proprio protocollo di coordinamento civile militare sulla base degli standard 
internazionalmente riconosciuti. 
Ultimo aspetto, non meno importante, sul quale l’OECD ha chiesto più volte all’Italia di porre la 
sua l’attenzione, è la valutazione della propria azione umanitaria, sebbene l’azione di monitoraggio 
e valutazione sia stata potenziata anche grazie alla predisposizione di una nuova modulistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
67 Ibidem, p. 83. 
68 Il principio n. 20 della GHD Initiative recita: “Support the implementation of the 1994 Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets 
in Disaster Relief and the 2003 Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets to Support United Nations Humanitarian Activities in 
Complex Emergencies”. 
69 Sulle linee guida ed i manuali elaborati in ambito Nazioni Unite sul tema della “Humanitarian Civil-Military Coordination” si veda: UNOCHA, 
Humanitarian Civil-Military Coordination: Publications, webpage, http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-
CMCoord/publications.  
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AIUTO UMANITARIO ITALIANO  
RACCOMANDAZIONI PEER REVIEW OECD-DAC 2000-2014 
 
 
2000 
 
1. Semplificare le gravose e rigide procedure amministrative e promuovere un maggior grado di 
decentramento dei programmi di aiuto umanitario. 
2. Rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione per meglio stimare l’efficacia e impatto 
degli aiuti umanitari italiani. 
3. Aumentare la coerenza dell’azione umanitaria rispetto a obiettivi e politiche di più ampio 
respiro, in particolare in situazioni di emergenze complesse e di aree a rischio di conflitto, 
valorizzando a tal fine il coordinamento con gli altri donatori. 
 
 
200470 
 
1. Promuovere il mainstreaming di genere. 
2. Chiarire in ambito operativo la distinzione tra aiuto umanitario e attività di conflict prevention 
e peace building. 
3. Distinguere a livello finanziario tra aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo, nonché tra 
emergency food aid e programme food aid. 
4. Rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione per meglio stimare l’efficacia e l’impatto 
degli aiuti umanitari italiani. 
5. Aderire alla Good Humanitarian Donorship Initiative (2003). 
 
 
2009 
 
In considerazione dell’impegno dell’Italia ad elaborare delle linee guida per l’azione umanitaria, 
l’Italia dovrebbe: 
1. Tradurre i suoi impegni umanitari a livello mondiale in un piano operativo nazionale, 
chiarendo il suo approccio rispetto alla protezione umanitaria e identificando appropriati 
legami tra assistenza umanitaria e sviluppo. 
2. Chiarire i meccanismi di dispiego dei mezzi del Dipartimento della Protezione Civile 
Nazionale, così come le procedure che le attività umanitarie di carattere bilaterale dovranno 
seguire per rispettare i principi della Good Humanitarian Donorship Initiative. 
3. Aumentare il volume degli aiuti umanitari e la prevedibilità dei contributi ai suoi principali 
partner, in linea con le sue ambizioni come attore chiave del settore umanitario. In particolare, 
l’Italia dovrebbe semplificare i processi di approvazione dei finanziamenti alle ONG per 
consentire una loro più rapida mobilitazione in caso di crisi. 
 
 
2014 
 
1. L’Italia dovrebbe determinare il suo vantaggio comparato nel settore dell’assistenza 
umanitaria; ciò le dovrebbe consentire di individuare criteri di massima, strategici e chiari, tesi 
a orientare le sue scelte di finanziamento. 
2. L’Italia dovrebbe incrementare la qualità dei suoi finanziamenti ai partner, migliorando in 
particolare la prevedibilità e flessibilità dei finanziamenti destinati alle ONG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
70 La Peer Review del 2004 non contiene esplicite raccomandazioni per il settore aiuto umanitario, pertanto si riportano le indicazioni per migliorare 
l’azione umanitaria italiana contenute nell’analisi condotta dai valutatori OECD-DAC.  
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CONCLUSIONI: COME LA COOPERAZIONE ITALIANA HA ELABORATO LE 
LEZIONI APPRESE DALLA VALUTAZIONE DEL SETTORE UMANITARIO ED 
ALCUNE RACCOMANDAZIONI OPERATIVE PER IL FUTURO 
 
 
Nel settore umanitario la Cooperazione Italiana dimostra di aver fatto tesoro delle 
indicazioni emerse dalle valutazioni condotte e dalle peer review OECD-DAC. 
 
Come ampiamente illustrato al Paragrafo 4.4.5, la riforma della Disciplina generale sulla 
cooperazione internazionale allo sviluppo (L. 125/2014) ha operato sul settore umanitario con una 
iniezione di rinnovata operatività, innescata in prima istanza della costituzione dell’AICS, braccio 
esecutivo della DGCS del MAECI che, per le caratteristiche che la contraddistinguono, risponde a 
pieno alle esigenze di semplificazione generale del sistema di azione umanitaria a partire dalle 
procedure amministrative. Una maggiore flessibilità dei meccanismi decisionali e burocratici è 
quanto mai importante per l’aiuto umanitario, considerato che la risposta a crisi e catastrofi deve 
essere quanto più tempestiva possibile, al fine di salvare il maggior numero di vite.  
 
Il rinnovo totale delle procedure di finanziamento delle azioni umanitarie, la tipizzazione di 
programmi e progetti a seconda della fase emergenziale in cui si opera, sono tutti elementi che 
rendono l’aiuto umanitario italiano più operativo e strategicamente più chiaro, anche in termini di 
programmazione. 
 
Innanzitutto, l’istituzione degli interventi di primissima emergenza ha attivato un 
meccanismo di risposta rapida, assente in precedenza, che facilita il lavoro delle ONG che lavorano 
sul canale bilaterale e la presenza efficace dell’Italia sul luogo della crisi o del disastro. Tale 
presenza potrebbe essere fatta valere in coordinamento con altri meccanismi di risposta rapida del 
sistema italiano, ossia la collaborazione con il Deposito Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi 
(UNHRD) e la Protezione Civile. Per quanto riguarda la Protezione civile, come già segnalato, 
nell’estate nel 2015, si è giunti alla stipula di accordi con il MAECI per sviluppare azioni 
sinergiche. Tali accordi, che rispondono all’esigenza di un coordinamento efficiente, così come 
osservato dall’OECD, dovranno essere rivisti alla luce del nuovo strumento operativo di primissima 
emergenza, via organizzazioni non profit. 
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Sebbene il tema sia stato solo parzialmente approfondito in questa trattazione, i formulari di 
presentazione dei progetti da parte delle organizzazioni non profit e di redazione del Piano 
Operativo Generale (POG) del programma di emergenza hanno subito importanti modifiche, che 
rispondono in larga misura ai commenti inerenti le criticità di progettazione contenuti nelle 
valutazioni del sistema e che sono anche il frutto di uno scambio di opinioni con gli operatori delle 
organizzazioni che lavorano sul campo.  
Nell’ottica di strutturare strategie di intervento più chiare ed efficaci, nelle quali siano evidenti i 
risultati che si intendono ottenere, i nuovi formulari richiedono precisazioni attraverso: i) un quadro 
strategico nel quale siano dettagliati i collegamenti con la più ampia strategia dell’azione umanitaria 
italiana (ivi inclusi gli impegni internazionali presi), l’allineamento con la strategia nazionale, il 
coordinamento con altri attori; ii) un quadro settoriale che riporti baseline inerenti i bisogni rilevati; 
iii) una strategia di intervento che dettagli indicatori di successo, valori di baseline, fonti e modalità 
di rilevazione per obiettivo specifico e singoli risultati attesi; iv) una strategia progettuale che 
preveda una disaggregazione per genere e tipologia dei beneficiari, in linea con le modalità di 
misurazione statistica dei SDGs; v) la richiesta di maggiori approfondimenti circa la strategia 
d’uscita e la sostenibilità dell’intervento; vi) la formulazione di una strategia di comunicazione e 
visibilità che specifichi le azioni volte ad informare i beneficiari e gli stakeholder locali sulle attività 
realizzate, nonché tese a garantire la trasparenza e la conoscenza in Italia degli interventi finanziati 
dalla Cooperazione Italiana; vii) un POG che elabori il quadro logico dello stesso una volta noti tutti 
i progetti finanziati dal programma, e non più prima dell’individuazione delle singole progettualità, 
declinando la strategia del programma in maniera più pertinente e funzionale a seguirne 
implementazione, nonché valutazione di efficacia ed impatto. Le modifiche ai formulari sono state 
corredate dall’adeguamento di tutta la documentazione correlata alla presentazione ed alla 
valutazione delle iniziative.  
Le novità introdotte sono tese ad una progettazione migliore basata su un’attenzione specifica ad 
indicatori, target di successo e baseline di riferimento, ovvero gli ingredienti in grado di stimare 
l’efficacia di un intervento. Circa la scelta di questi parametri, si sottolinea – quale aspetto della 
flessibilità che contraddistingue le nuove procedure e che ne rafforza la pertinenza – che i soggetti 
responsabili delle iniziative possono, in fase di realizzazione del progetto, apportare modifiche 
qualora se ne rilevi l’inadeguatezza o la non misurabilità, senza richiedere una variante ma solo 
motivandone le ragioni; tali modifiche non dovranno incidere sul risultato, che deve rimanere 
invariato, salvo richiesta di autorizzazione alla modifica.71 
                                                          
71 Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Linee Guida per le Iniziative Bilaterali di Aiuto Umanitario, Anno – 2016, p. 6, 
http://www.agenziacooperazione.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Aiuto_Umaniatario_Linee-Guida_Bilaterali_AICS.pdf.  
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Le novità concernenti la progettazione sono senza dubbio positive; al fine di trarne il maggiore 
valore aggiunto sarà opportuno: i) continuare a monitorare il livello qualitativo delle proposte e 
della reportistica; ii) intervenire, se necessario, con eventuali modifiche nella richiesta delle 
informazioni; iii) in relazione a baseline ed analisi di contesto, avvalersi e diffondere l’utilizzo dei 
needs assessment congiunti; iv) promuovere le joint evaluation; v) promuovere formazioni 
specifiche per progettisti ed operatori umanitari. 
 
Per quanto attiene le risorse finanziarie a disposizione della risposta italiana alle emergenze, 
esse come descritto nel Paragrafo 4.3, sono andate progressivamente aumentando nel corso degli 
anni. Anche nel 2016 i fondi sono aumentati e ciò rientra nel quadro del rilancio finanziario 
dell’APS italiano. Non bisogna dimenticare che in termini di APS aggregato l’Italia si colloca tra i 
primi venti donatori al mondo nel settore umanitario.  
Tuttavia, se le risorse aumentano non aumenta il loro livello di prevedibilità, dato che la maggior 
parte dei finanziamenti per la risposta istituzionale, gestiti da DGCS-Ufficio VI e AICS-Ufficio VII, 
sono stanziati nel corso dell’anno da più strumenti legislativi. La programmabilità delle risorse 
risulta essere ancora un punto di debolezza per l’assistenza umanitaria italiana. 
 
Per quanto riguarda le risorse umane, il personale della Cooperazione Italiana impegnato nel 
settore umanitario lamenta una certa carenza di staff. Senza dubbio le attuali problematiche 
connesse all’assunzione di personale da parte dell’AICS72 non contribuiscono a migliorare la 
situazione. Cionondimeno la progressiva apertura di Sedi estere dell’AICS risulta essere un 
elemento positivo, che consentirà di avere in prossimità dei teatri di crisi e delle aree colpite da 
calamità antenne di sostegno tecnico-operativo dei programmi di assistenza umanitaria avviati. 
 
Per quanto attiene tutti gli altri aspetti sollevati come critici dalle valutazioni dei singoli 
programmi e dalle peer review OECD-DAC – vantaggio comparato dell’azione umanitaria 
dell’Italia, complementarietà operativa con i programmi di altri donatori, capitalizzazione delle 
lezioni apprese e delle buone pratiche, coordinamento tra le ONG, integrazione di temi trasversali 
come genere e disabilità, sicurezza, advocacy, accountability, cooperazione civile e militare – si 
ritiene che essi costituiscano ancora delle sfide per la Cooperazione Italia, in particolare alla luce 
dei più recenti impegni internazionali presi e della nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo.  
                                                          
72 Si veda in proposito il Capitolo 3, Paragrafo 3.3.2. 
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Questi temi, come suggerito dalle migliori prassi e dagli studi internazionali, dovrebbero essere 
affrontati in una strategia pluriennale organica e puntuale, results driven, del sistema italiano di 
risposta alle emergenze.73 
Nel declinare i principi della GHD, le Linee Guida per l’Aiuto Umanitario 2012-2015 avevano 
cercato di fornire indicazioni circa molte delle sopracitate questioni. Ciononostante, le direttrici 
dell’azione umanitaria italiana sono state solo parzialmente implementate come indicato nelle Linee 
Guida ed in nessun caso sono state oggetto di monitoraggio o hanno ispirato riforme di sistema di 
ampio respiro, cui i target di successo formulati lasciavano intendere. 
A titolo esemplificativo, basti pensare che rispetto ai target indicati al Paragrafo 4.5.2 non è 
possibile stimarne nessuno, perché ci si riferisce a “fondi pubblici umanitari italiani”, che sono i 
fondi indicati nel primo Paragrafo di questo Capitolo e non quelli cui ci si riferisce nei seguenti, 
corrispondenti alle risorse gestite dal MAECI tramite l’ufficio responsabile dell’emergenza 
umanitaria (Paragrafo 4.3.1). 
 
In ragione della riforma operata dalla L. 125/2014, nonché delle maggiori risorse a 
disposizione (Paragrafi 4.3.2 e 4.4.4), il settore umanitario italiano dispone degli elementi utili a 
mettere in campo una efficace strategia di assistenza umanitaria pluriennale, che metta a valore le 
capacità dei vari attori che in Italia operano in questo ambito e che si focalizzi sui risultati che 
operativi e strategici che intende conseguire (managing for humanitarian results). 
La strategia dovrebbe scegliere un ristretto numero di priorità su cui l’Italia vanta specifiche 
expertise. Ad esempio, la Cooperazione Italiana potrebbe essere maggiormente orientata a lavorare 
sulle iniziative di disaster prevention e disaster risk reduction (DRR) e linking relief and recovery 
to development (LRRD), temi di fondamentale importanza per i SDGs. Inoltre, considerato che il 
nuovo ufficio emergenza dell’AICS si occupa anche di stati fragili, sarebbe opportuno riflettere 
sulle possibili sinergie da attivare tra risposta alle emergenza ed azione a sostegno di questi paesi. 
La strategia dovrebbe fondarsi, come le Linee Guida settoriali, sui principi GHD e rispettare gli 
impegni sottoscritti a livello internazionale. Alla strategia dovrebbe seguire un piano di 
implementazione realistico e monitorabile che definisca per ogni priorità (es. tutela dei gruppi 
vulnerabili, immigrazione, LRRD, etc.): obiettivi e risultati attesi, indicatori macro-settoriali di 
riferimento, valorizzazione di buone pratiche o di strumenti efficaci già collaudati della 
Cooperazione Italiana. 
                                                          
73 R. Scott, Imagining More Effective Humanitarian Aid: A donor perspective, OECD Development Co-Operation Working Paper 18, OECD, October 
2014. S. Collinson, M. Buchanan-Smith, S. Elhawary, 10 years on. How are donors implementing the good Humanitarian Donorship Principles?, A 
report commissioned by the Office of US Foreign Disaster Assistance (OFDA)/USAID on behalf of the Good Humanitarian Donorship (GHD) IDP 
Working Group, GHD, 2013. OECD, Towards Better Humanitarian Donorship. 12 Lessons from DAC Peer Reviews, OECD, 2012.  
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Il piano dovrebbe avere carattere operativo e consentire di orientare l’allocazione delle risorse 
finanziarie e la mise en oeuvre degli specifici programmi umanitari. 
La strategia dovrebbe essere corredata da piani specifici per l’advocacy, l’accountability, la mutual 
accountability, la visibilità e la valutazione per la risposta umanitaria. 
La strategia dovrebbe tenere nella debita considerazione altre politiche rilevanti (es. cooperazione 
allo sviluppo, migranti, protezione civile, cooperazione civile-militare, tutela ambientale, 
salvaguardia del patrimonio artistico, etc.) e stabilire gli opportuni meccanismi di collaborazione e 
coordinamento. La strategia di assistenza umanitaria pluriennale dovrebbe essere parte integrante o 
complementare dei documenti programmatici e tecnici della più generale politica italiana di 
cooperazione internazionale allo sviluppo dell’Italia. 
 
L’assistenza umanitaria della Cooperazione Italiana ha dimostrato di saper imparare 
dall’esperienza e dall’azione di valutazione. Per quanto concerne gli aspetti più tecnici inerenti i 
programmi, si può parlare di una capitalizzazione ottimale dei risultati delle valutazioni. Invece, per 
quanto attiene le dimensioni più politiche e strategiche le sfide sono ancora ambiziose e pertanto il 
lavoro da svolgere sarà particolarmente impegnativo, come già ampiamente illustrato nel Capitolo 3 
di questo studio le cui principali conclusioni si applicano anche al settore umanitario.  
Senza dubbio la Cooperazione Italiana dovrà lavorare fianco a fianco con i soggetti che hanno 
contribuito a rendere l’Italia un attore rilevante nel panorama internazionale nel settore della 
risposta umanitaria, partendo dalla valorizzazione di istituzioni partecipative come il Consiglio 
Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS), dove attualmente non risultano essere 
presenti gruppi tematici sull’emergenza, e puntare sulle opportunità di flessibilità amministrativa e 
organizzativa date dall’istituzione dell’AICS. 
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CAPITOLO 5 
 
ACCOUNTABILITY, POLICY MAKING E 
VALUTAZIONE 
 
 
Partendo dal caso della valutazione del progetto Gilgel Gibe II (Etiopia 2004-2010), che ha visto la Cooperazione 
Italiana erogare il più consistente credito di aiuto della sua storia, sarà analizzato il gap di comunicazione relativo 
all’aggiornamento periodico su programmazione, stato di attuazione e risultati delle valutazioni tra Cooperazione 
Italiana e Parlamento. Nella prima parte del Capitolo si procederà con la ricostruzione delle vicende parlamentari che 
hanno riguardato il progetto idroelettrico Gilgel Gibe II e si vedrà come la valutazione di questo intervento avrebbe 
potuto facilitare il dialogo tra Parlamento e Cooperazione Italiana. Nella seconda parte del Capitolo si osserveranno 
le relazioni istituzionali tra il sistema della Cooperazione ed il Parlamento, principale organo statale di policy making, 
attraverso l’analisi degli strumenti di programmazione e rendicontazione, utilizzati per circa 30 anni, e delle 
indicazioni ricevute in proposito dall’OECD-DAC. La seconda parte si concluderà con un focus sulle nuove procedure 
di programmazione ed accountability previste dalla L. 125/2014. La terza parte del Capitolo proporrà alcune 
riflessioni su valutazione e accountability osservando alcune buone pratiche adottate da donatori OECD-DAC. Infine si 
procederà con una breve disamina dei punti di forza e di debolezza della Cooperazione Italiana sui temi oggetto del 
Capitolo e la formulazione di alcuni suggerimenti per migliorare in futuro. 
 
 
 
5.1 LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO IDROELETTRICO GILGEL GIBE II - 
UN CREDITO D’AIUTO DA 220 MILIONI EURO  
 
 
5.1.1 PREMESSA METODOLOGICA 
 
A conclusione della ricerca si presenta il caso della valutazione del progetto idroelettrico Gilgel 
Gibe II, implementato nel periodo 2004-2010. L’iniziativa e la sua valutazione risultano interessanti 
per una molteplicità di motivi: i) l’intervento è stato finanziato dalla Cooperazione Italiana 
erogando il più importante credito di aiuto della sua storia; ii) la progettualità si inserisce in una 
strategia complessa di crescita e sviluppo promossa dal governo dell’Etiopia, storico paese partner 
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dell’Italia e tra i principali paesi riceventi al mondo ed in Africa1; iii) l’iniziativa interessa 
molteplici aspetti critici e spinosi della cooperazione, tra cui l’aiuto slegato, il ruolo del settore 
privato nella cooperazione internazionale, la salvaguardia dei diritti umani, la tutela ambientale. 
Inoltre, il progetto e la sua valutazione forniscono esemplificativi del ruolo che la valutazione 
dovrebbe avere nell’orientare le scelte politiche e strategiche. Data la complessità degli argomenti, 
in questa sede l’attenzione sarà focalizzata su questo ultimo aspetto. 
 
 
5.1.2 LA COOPERAZIONE FUTURA CON L’ETIOPIA: LE INDICAZIONI DELLA RISOLUZIONE 8-00187 
DEL 29 GIUGNO 2016 DELLE COMMISSIONI III E VIII DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
 
Nella Risoluzione conclusiva 8-00187 del 29 giugno 2016 delle Commissioni dei Deputati 
III (Affari Esteri) e VIII (Ambiente) della Camera, relativa al dibattito sull’impegno dell’Italia per 
lo sviluppo umano e ambientale dell’Africa, si legge che il Governo si impegna a: “valutare il 
coinvolgimento delle istituzioni italiane nei progetti di diga in Etiopia, secondo il principio della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo, e sensibilizzare in tal senso i gruppi nazionali privati, 
curando di acquisire ulteriori elementi di informazione ai sensi delle linee guida OCSE sull’impatto 
ambientale e antropologico in termini di biodiversità e diritti dei popoli indigeni dei progetti di 
diga denominati Gibe III, Gibe IV e Gibe V nella Valle dell’Omo, anche per favorire e sollecitare il 
rispetto del consenso libero prioritario e informato dei popoli, nonché un adeguato programma di 
compensazione per le perdite subite e di condivisione dei benefici prodotti dalla diga per gli 
abitanti delle aree coinvolte”, nonché a “estendere detti elementi di valutazione, relativamente al 
coinvolgimento delle istituzioni italiane, a eventuali nuovi progetti di diga nel continente 
africano”.2 
 
Gli impegni formulati dalle Commissioni Affari Esteri ed Ambiente della Camera dei 
Deputati derivano dalle crescenti preoccupazioni internazionali per la salvaguardia dell’ambiente e 
la tutela dei diritti umani in Etiopia, storico paese partner della Cooperazione Italiana, dove nel 
periodo 2005-2010 l’Italia ha contribuito al finanziamento della centrale idroelettrica Gilgel Gibe II, 
non citata nella Risoluzione della Camera. 
 
                                                          
1 OECD, Aid at a glance charts, webpage, http://www.oecd.org/dac/stats/aid-at-a-glance.htm#recipients.  
2 Camera dei Deputati, Commissioni III e VIII, Risoluzione conclusiva 8-00187 presentata da Braga Chiara, testo di Mercoledì 29 giugno 2016 in 
Risoluzioni nn. 7-00994 Braga e 7-01029 Daga: Sull’impegno dell’Italia per lo sviluppo umano e ambientale dell’Africa, Testo unificato delle 
risoluzioni approvato dalle Commissioni, http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=8/00187&ramo=CAMERA&leg=17&testo=Gibe.  
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5.1.3 LA SITUAZIONE DELLA BASSA VALLE DELL’OMO-ETIOPIA 
 
 
L’area geografica citata nella risoluzione delle Commissioni della Camera è la Bassa Valle 
dell’Omo, nel sud dell’Etiopia. Essa è caratterizzata da un ricco e peculiare ecosistema ambientale, 
è sede di siti archeologici dell’era preistorica ed è abitata da popolazioni indigene agro-pastorali la 
cui vita ruota attorno alle piene stagionali del fiume Omo. Inoltre, il fiume Omo rappresenta il 90% 
degli affluenti del lago Turkana in Kenya, il lago più esteso del mondo in una zona desertica, dal 
quale dipende la vita delle popolazioni autoctone che vi risiedono. Circa 500 mila indigeni, 
appartenenti a molteplici gruppi etnici semi-nomadi, vivono nella Bassa Valle dell’Omo e attorno al 
lago Turkana. Entrambe le aree sono classificate patrimonio mondiale dell’umanità dalla United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO).3 
 
Negli ultimi due decenni, l’Etiopia sfrutta il potenziale idroelettrico del fiume Omo per far 
fronte al deficit nazionale di energia elettrica e promuovere l’industria agricola. Sul fiume insistono 
numerosi progetti idroelettrici, il più discusso dei quali è l’immensa diga Gilgel Gibe III – 246 m di 
altezza ed una lunghezza di cresta di 630 m – con una potenza complessiva di 1.870 MW ed una 
produzione prevista di 6.500 Gwh/anno.4 L’impianto Gilgel Gibe III, la cui costruzione è iniziata 
nel 2006, non è ancora operativo al massimo delle sue capacità, attualmente sono attive solo 4 delle 
10 turbine di cui è dotato e l’invaso ha iniziato ad essere riempito nel 2015.5 Da anni varie 
organizzazioni denunciano l’assenza di adeguati studi di impatto ambientale e sociale concernenti 
non solo questa diga, ma anche le estese piantagioni di canna da zucchero e di altre monocolture – 
volute dal Governo per la produzione di biocombustibile per oltre 375 mila ettari di terra coltivata 
(Kuraz Sugar Scheme) – e delle connesse ingenti necessità di irrigazione. Inoltre, le organizzazioni 
segnalano che la diga implicherà lo spostamento ed il reinsediamento di circa 200 mila indigeni 
residenti sulle sponde del fiume, sulle quali si stima che arriveranno da altre regioni del paese circa 
                                                          
3 UNESCO, Lower Valley of the Omo, webpage, http://whc.unesco.org/en/list/17. UNESCO, Lake Turkana National Parks, webpage, 
http://whc.unesco.org/en/list/801.  
4 Salini-Impregilo, Progetto idroelettrico Gibe III, webpage, http://www.salini-impregilo.com/it/lavori/in-corso/dighe-impianti-idroelettrici/progetto-
idroelettrico-gibe-iii.html.  
5 L’Etiopia ha un complesso piano di investimenti infrastrutturali e non tesi all’utilizzo delle proprie risorse naturali per la sua crescita economica. In 
particolare, l’espansione del settore idroelettrico è considerato strategici per contribuire al fabbisogno interno di energia elettrica e per le esportazioni 
nella regione. Nel 1990 solo l’8% della popolazione aveva accesso all’energia elettrica; nel 2012 grazie agli interventi portati avanti su più fronti tale 
accesso era salito al 47% e nel 2015 al 55%. Obiettivo del Governo nel settore idroelettrico è sfruttare la sua rete idrografica che in gran parte 
condivide con gli stati confinanti. Oltre alla diga Gilgel Gibe III, tra gli altri progetti attualmente in via di finalizzazione vi è la controversa diga sul 
fiume Nilo Azzurro – la Grand Ethiopian Renaissance Dam – che sarà, per dimensioni e potenza, la più grande d’Africa. Entrambe le dighe non sono 
direttamente finanziate da banche di sviluppo. Per approfondimenti si vedano: Ethiopian Electric Power, The Ethiopian Energy Sector – Investment 
Opportunities, UK-Ethiopia Trade & Investment Forum 2015, October 21st 2015, London, UK, power point presentation, 
http://www.developingmarkets.com/sites/default/files/AA%20Eth%20Energy%20Sector%20Presentation%20London.pdf. Environmental Protection 
Authority, National Report of Ethiopia, the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), Federal Democratic Republic of 
Ethiopia, Addis Ababa, 2012. Salini-Impregilo, Grand Ethiopian Renaissance Dam Project, webpage, http://www.salini-impregilo.com/it/lavori/in-
corso/dighe-impianti-idroelettrici/grand-ethiopian-renaissance-dam-project.html. International Rivers, Grand Ethiopian Renaissance Dam, webpage, 
https://www.internationalrivers.org/campaigns/grand-ethiopian-renaissance-dam.  
256 
 
500 mila persone per lavorare nelle nuove piantagioni. I primi reinsediamenti realizzati sono spesso 
stati condotti senza la corretta informazione ed il pieno consenso delle popolazioni ed è grande il 
timore che queste operazioni di spostamento e ricollocazione diano seguito a importanti problemi 
economici, sociali e medici, nonché all’insorgere di conflitti tra i vari gruppi etnici e possibili 
questioni politiche con il vicino Kenya. Infatti, Gilgel Gibe III, canalizzando il fiume Omo nel suo 
mega invaso e diramando gran parte delle acque per l’irrigazione delle monocolture, causerà anche 
una riduzione del livello del lago Turkana (Kenya) che è stimata tra i 16 ed i 22 metri. Tale 
riduzione è da ritenersi molto preoccupante, se si considera che la profondità del lago non supera i 
31 metri e che già si è riscontrata una diminuzione negli ultimi due decenni a causa degli effetti del 
riscaldamento globale. Dallo scorso anno, quando è iniziato il riempimento dell’invaso di Gilgel 
Gibe III, il livello del Turkana è già calato di 2 metri. È evidente, come già segnalato, che l’impatto 
sulla popolazione sarà devastante.6  
 
I timori appena descritti e le ripercussioni sociali, economiche ed ambientali della strategia 
di sviluppo economico dell’Etiopia sono confermati anche dalla comunità dei donatori dell’Etiopia 
(Development Assistance Group - DAG), e dall’UNESCO, che nel 2016 ha iscritto la Bassa Valle 
dell’Omo tra i siti a rischio. Entrambi i soggetti hanno richiesto in più occasioni alle Autorità Etiopi 
chiarimenti inerenti la situazione socio-ambientale della Bassa Valle dell’Omo, con esplicito 
riferimento all’assenza di valutazioni indipendenti di impatto ambientale legate allo sfruttamento 
idrico del fiume Omo per mezzo della diga Gilgel Gibe III. Sempre all’Etiopia sono state richieste 
delucidazioni circa i piani di sviluppo economico legati al Kuraz Sugar Scheme. Etiopia e Kenya 
sono stati poi sollecitati a collaborare insieme nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, 
nonché a lavorare di concerto con le competenti Agenzie delle Nazioni Unite.7 
                                                          
6 La grande diga italiana in Etiopia, in Il Post, 24 aprile 2016, http://www.ilpost.it/2016/04/21/diga-etiopia-salini. R. Rocca, Salvate la mia terra, 
servizio del programma tv di Rai 3 “Scala Mercalli”, puntata del 12 marzo 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=2mJq5SEpSqc&utm_source=ITALIAN%3A+email+updates&utm_campaign=319542cbb2Campagna+Omo_031
516&utm_medium=email&utm_term=0_b03d5c30d5-319542cbb2-87759405. S. Avery, D. Turton, Development in Ethiopia’s Omo Basin and its 
effects on the Kenya’s Lake Turkana, 2014, 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/drought/docs/Lake%20Turkana_Sean_Avery_Version%202014%2009.pdf. Oakland Institute, The Omo: 
Local Tribes under threat a field report from the Omo Valley, Ethiopia, February 2013, 
http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/OI_Report_Omo_Ethiopia.pdf. S. Avery, What Future for Lake Turkana?, African 
Studies Centre-University of Oxford, December 2013. Colby Environmental Policy Group, Environmental Policy Update 2012: Development 
Strategies and Environmental Policy in East Africa, Waterville, Maine, Colby College Environmental Studies Program, 2012. Oakland Institute, Half 
a Million Lives Threatened by Land Development for Sugar Plantations in Ethiopia’s Lower Omo Valley. Understanding Land Investment Deals in 
Africa, September 2011, http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/Land_Deal_Brief_Ethiopia_Omo_Valley.pdf. S. Rodi, Una 
diga lascia a secco 200mila etiopi, in Corriere della Sera.it, 23 marzo 2010, http://www.corriere.it/esteri/10_marzo_23/diga-etiopia_f6e93f78-368c-
11df-95eb-00144f02aabe.shtml?refresh_ce-cp. AFDB, Hydrological impacts of Ethiopia’s Omo Basin on Kenya’s Lake Turkana water levels & 
fisheries, Final Report, November 2010. Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, L’affare Gilgel Gibe. Tutto quello che la cooperazione non 
dovrebbe fare, 2008, http://assets.survival-international.org/documents/76/L_Affare_Gilgel_Gibe_CRBM_It_2.pdf. International Rivers, Gibe III 
Dam, Ethiopia, webpage, https://www.internationalrivers.org/campaigns/gibe-iii-dam-ethiopia. Survival International, The Omo Valley Tribe, 
webpage, http://www.survivalinternational.org/tribes/omovalley. UNEP, Sustainable Development in Lake Turkana, webpage, 
http://www.unep.org/esm/Waterecosystems/Thematicareas/ManagingAquaticEcosystems/MarineProtectedAreasManagement/FreshwaterGovernance/
SustainableDevelopmentinLakeTurkana/tabid/131725/Default.aspx. 
7 DAG, Report: South Omo Zone Visit Report. Findings and Recommendations, 2016, 
http://dagethiopia.org/new/images/DAG_DOCS/South_Omo_Mission_Visit_DAG_report_final.pdf. DAG, Informal Field Visit Report. South Omo 
Zone (Ethiopia), Final Report 22-29th August 2014, 2014, http://assets.survivalinternational.org/documents/1451/dag-southomo-report-aug2014.pdf. 
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5.1.4 IL PROGETTO GILGEL GIBE II 
 
 
La situazione della Bassa Valle dell’Omo e del lago Turkana è senza dubbio complessa e 
spinosa e rientra nell’ambito di una strategia di sviluppo economico nazionale di più ampio respiro.8 
Il particolare interesse dei parlamentari italiani per queste aree è connesso a due principali aspetti. 
In primo luogo dighe ed impianti idroelettrici del sistema Gilgel Gibe I, II e III sono stati realizzati 
dall’impresa italiana Salini-Impregilo (per i progetti I e II già Salini Costruzioni SpA); la 
realizzazione dei progetti IV e V dovrebbe essere sempre affidata alla medesima impresa e 
cofinanziata da investitori cinesi. In secondo luogo la Cooperazione Italiana ha direttamente 
contribuito al finanziamento della centrale idroelettrica Gilgel Gibe II. 
 
Nel 2004-2005 il progetto della centrale idroelettrica Gilgel Gibe II prendeva avvio con 
l’accordo di concessione di un credito di aiuto di 220 milioni di euro – il più consistente della storia 
della Cooperazione Italiana – ed una componente a dono di 580 mila euro per attività di assistenza e 
monitoraggio dell’intervento.9 L’opera è stata realizzata in cofinanziamento con la Banca Europea 
degli Investimenti (BEI), che ha erogato un credito di 50 milioni di euro e dal Governo Etiope che 
ha sostenuto il resto dei costi. L’opera ha avuto un costo finale complessivo di 493,7 milioni di 
euro, a fronte dei 422 milioni preventivati. Il progetto è stato gestito dall’Ethiopian Electric Power 
Corporation (azienda di stato) che ha affidato progettazione e realizzazione dell’opera all’impresa 
italiana Salini Costruttori SpA (general contractor) e attività di consulenza, management e 
supervisione dei lavori all’impresa italiana ELC-Electroconsult SpA (owner engineer).10  
Il progetto è stato concepito come un completamento in cascata dell’impianto idroelettrico di Gilgel 
Gibe I, attivo dal 2004 e composto da una diga di 40 metri, un bacino artificiale di 63 km2 ed un 
impianto di 3 turbine per una potenza di 184 MW.11 In sintesi, l’acqua del Gilgel Gibe I, viene 
rilasciata dall’impianto per essere deviata attraverso un tunnel idraulico di 26 km, sfruttando un 
salto di circa 500 m. Alla base è posizionata la centrale idroelettrica Gilgel Gibe II, che rilascia 
                                                                                                                                                                                                 
UNESCO, WHC/16/40.COM/7B.Add, Paris, 10 June 2016, pp. 14-17 e pp. 94-97. Si precisa che il Kenya ha ricevuto da parte dell’UNESCO 
specifiche raccomandazioni ad hoc inerenti la complessa situazione ambientale, economica e sociale del lago Turkana. 
8 Si veda la nota 5. 
9 DGCS – Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo (art. 9 legge n. 49 del 26-2-1987), Parere n. 19 dell’8/10/2004. DGCS – Comitato 
Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo (art. 9 legge n. 49 del 26-2-1987), Delibera n. 109 dell’8/10/2004. Ministero degli Affari Esteri – 
Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2010, p. 264, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501.  
10 Le imprese italiane che hanno contribuito alla realizzazione del progetto Gilgel Gibe II sono due colossi del settore delle infrastrutture idroelettriche 
in Etiopia ed in tutto il mondo; si vedano in proposito i siti web delle due società: http://www.salini-impregilo.com/it/; http://www.elc-
electroconsult.it/. Per completezza d’informazione si precisa che il credito concesso dalla Cooperazione Italiana per l’iniziativa Gilgel Gibe II era di 
tipo slegato, anche se di fatto non si è rivelato tale. Per approfondimenti: EURODAD, How to spend it. Smart procurement for more effective aid, 
September 2011, p. 13, http://eurodad.org/files/pdf/4639-how-to-spend-it-smart-procurement-for-more-effective-aid-.pdf.   
11 L’impianto ha avuto un costo totale di 280 milioni di euro ed è stato realizzato attraverso i prestiti di World Bank, (200 milioni di dollari), Banca 
Europea per gli Investimenti (41 milioni di euro) ed il sostegno della Cooperazione Austriaca. Alcune fonti riportano che la costruzione della diga 
abbia causato lo spostamento forzato di circa 10.000 persone che risiedevano nella zona dell’attuale bacino, subendo un peggioramento sostanziale 
delle loro condizioni di vita. Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, op. cit. 2008, pp. 4-5. 
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quindi le acque deviate nel fiume Omo. Il progetto prevede anche interventi di elettrificazione e 
distribuzione dell’energia. Come riferisce la BEI, obiettivo ultimo dell’iniziativa era estendere la 
rete elettrica nazionale, considerato che allora solo il 15% della popolazione dell’Etiopia viveva in 
aree elettrificate e che gli intenti che il governo si era dato nell’ambito dell’Universal Electricity 
Access Program era di aumentare questa percentuale nell’arco di 5-10 anni. Correlata a questo 
obiettivo vi era la previsione che una maggiore disponibilità di elettricità ai fini produttivi e per i 
servizi sociali, avrebbe potuto avere un impatto significativo sul benessere socio-economico delle 
popolazioni rurali.12 
A livello tecnico il progetto si è concluso tra fine 2009 e inizio 2010, con l’emissione del taking-
over certificate della struttura e il 13 gennaio 2010 si è svolta l’inaugurazione dell’impianto alla 
presenza delle autorità istituzionali etiopi ed italiane. Alla fine di gennaio 2010, la centrale di Gilgel 
Gibe II è stata fermata per un’ostruzione del tunnel causata da un crollo strutturale interno.13 Dopo 
gli opportuni lavori essa è tornata ad essere operativa alla fine di dicembre 2010 (11 mesi di 
ritardo). Un altro crollo (ottobre 2006), verificatosi in corso di perforazione del tunnel, aveva 
ritardato la realizzazione del progetto di 18 mesi. Entrambi i crolli hanno inciso sui tempi di 
realizzazione (ritardo complessivo di 29 mesi) e sui mancati ricavi dell’avvio dell’impianto (78 
milioni di euro) 
 
 
5.1.5 LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO GILGEL GIBE II (2012) 
 
 
Nel 2012 il MAE-DGCS-Ufficio IX acquisiva la Valutazione ex post dell’iniziativa di 
Cooperazione allo Sviluppo in Etiopia, denominata “Progetto idroelettrico di Gilgel Gibe II”.  
 
Nella valutazione si ricostruiscono gli obiettivi generali (favorire lo sfruttamento e la 
valorizzazione del potenziale idroelettrico nazionale in un quadro di sostenibilità ambientale,  
espandere le capacità di esportazione del settore energetico nazionale, accrescere l’indipendenza 
energetica dell’Etiopia), l’obiettivo specifico dell’intervento (migliorare l’accesso all’energia 
elettrica e soddisfare la domanda di energia della popolazione e le esigenze di sviluppo, in modo 
economicamente sostenibile e con un minimo impatto ambientale) e si esprime una valutazione 
                                                          
12 European Commission, Mid-term evaluation of the Investment Facility and EIB own resources operations in ACP countries and the OCTs, Final 
Report, Volume II: Annexes, September 2010, Annexe 8/p. 25. 
13 R. Chartroux, Colosso d’argilla, servizio del TG3-Rai 3, 3 febbraio 2010, http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-092a2282-
fc59-4a63-a670-4ed00b927e2f.html.  
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complessivamente positiva circa il raggiungimento di tali obiettivi e dei loro risultati attesi14, 
nonché sui primi impatti sociali ed economici. L’analisi, che ha un taglio prettamente tecnico-
ingegneristico, si riferisce agli impatti sociali ed economici considerando il numero di nuove utenze 
collegate alla nuova rete elettrica sia a livello nazionale che locale, nonché all’indotto economico 
della centrale idroelettrica. 
 
Nonostante il giudizio positivo, il rapporto di valutazione evidenzia che sebbene il progetto 
sia stato concepito a basso impatto ambientale, la gestione di alcuni processi esecutivi in fase di 
costruzione diano spazio ad alcune perplessità circa gli effettivi impatti futuri sull’ambiente e la 
gestione nel medio e lungo termine delle opere civili.  
Tra gli elementi di maggiore criticità il rapporto di valutazione indica alcuni fattori intervenuti nel 
corso del ciclo del progetto, tra cui: i) nella fase di identificazione la mancanza di un confronto 
competitivo fra più alternative progettuali; ii) nella fase di formulazione, la presenza di uno studio 
di impatto ambientale poco adeguato alla complessità e alla specificità dell’opera e del contesto 
ambientale e l’assenza di un controllo tecnico economico di terza parte (validazione); iii) nella fase 
di realizzazione il verificarsi di crolli all’interno del tunnel che ha determinato ritardi ed incrementi 
dei costi, nonché l’assenza della chiusura formale del progetto atta a certificare la correttezza 
tecnica ed operativa dei risultati raggiunti. Infine il rapporto segnala che, a differenza di quanto 
previsto e a scapito della popolazione locale, sono state realizzate solo parzialmente strade sicure 
per l’accesso all’impianto e per il collegamento tra una sponda e l’altra del fiume Omo.  
 
Le criticità evidenziate nella valutazione svolta per conto del MAE erano già state segnalate 
nella Mid-term evaluation of the Investment Facility and EIB own resources operations in ACP 
countries and the OCTs del 2010, valutazione voluta dalla Commissione Europea che riguarda circa 
150 progetti finanziati tra il 2003 ed il 2009 del valore di 2 miliardi di euro. Il rapporto di 
valutazione segnala che la costruzione dell’impianto Gilgel Gibe II: i) non è stata assegnata 
all’impresa realizzatrice tramite un bando di gara competitivo; ii) non era stata corredata da un 
preliminare needs assessment, che confermasse anche la conformità dell’opera rispetto alle esigenze 
di sviluppo ed il supporto di tutti gli stakeholder coinvolti; ii) non si era avvalsa di una opportuna 
analisi ambientale di impatto, come richiederebbe la costruzione di infrastrutture del genere; iv) non 
è stata accompagnata da una strategia di sviluppo sociale e capacity building; v) non ha individuato 
la popolazione target, che, solo nei documenti della Commissione Europea è citata quale 
beneficiario di sviluppo economico e sociale; vi) è stata oggetto di crollo poco dopo la sua 
                                                          
14 I risultati attesi sono stati così descritti nel rapporto di valutazione: impianto idroelettrico di Gilgel Gibe II operativo, in grado di fornire una 
potenza supplementare aggiuntiva, sistema operativo in grado di assicurare la trasmissione da Gilgel Gibe II ad Addis Abeba.  
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inaugurazione. Citando ad esempio proprio il caso di Gilgel Gibe II, la valutazione evidenzia poi 
come, talora, vengano finanziati progetti senza gli adeguati studi di impatto ambientale e le 
necessarie autorizzazioni amministrative nazionali.15  
 
Il rapporto di valutazione commissionato dalla Cooperazione Italiana sul progetto Gilgel 
Gibe II si conclude con alcune raccomandazioni volte ad eliminare il rischio dell’insorgenza di 
problematiche analoghe in progetti futuri di sviluppo, che rispondono anche alle obiezioni sollevate 
nella mid-term evaluation europea ed appena descritte. 
Le raccomandazioni indicano che per grandi opere infrastrutturali è opportuno: i) realizzare uno 
studio di fattibilità e analisi di impatto socio-economico e ambientale per valutare bene tutti gli 
interessi in gioco; ii) procedere ad un confronto competitivo fra più soluzioni progettuali, al fine di 
selezionare il più economicamente sostenibile, e procedere alla validazione del progetto, 
assicurando la congruità tecnico-economica dell’iniziativa secondo la normativa vigente; ii) porre in 
essere sistemi di monitoraggio geotecnici e/o strutturali; iii) predisporre ed attuare un piano di 
gestione ambientale dell’area sulla quale sorgerà l’infrastruttura, che individui le criticità ambientali 
del territorio associate e conseguenti alla realizzazione e all’entrata in esercizio dell’infrastruttura e 
che definisca misure di mitigazione e compensazione ambientale finalizzate al loro superamento; 
iv) dotare il piano di gestione ambientale di un sistema di monitoraggio ad hoc per la verifica degli 
impatti ambientali effettivi e del raggiungimento degli obiettivi specifici perseguiti dalle azioni di 
piano stesso; iv) predisporre ed implementare un piano/programma di sistemazione paesaggistica; 
v) esigere dai soggetti competenti tutte le certificazioni necessarie alla chiusura ufficiale dei lavori e 
alla verifica di realizzazione dell’opera a regola d’arte.  
A livello più strettamente operativo a conclusione del rapporto si suggeriva alla DGCS di: i) 
procedere con un’indagine sui motivi del crollo del tunnel al termine dei lavori, ii) sollecitare e 
monitorare la questione della messa in sicurezza delle strade; iii) acquisire i certificati necessari per 
dichiarare il progetto ufficialmente concluso. 
 
 
5.1.6 VALUTAZIONE E POLITICA: QUALI INTERCONNESSIONI SUL PROGETTO GILGEL GIBE II? 
 
 
Le criticità segnalate nel rapporto Valutazione ex post dell’iniziativa di Cooperazione allo 
Sviluppo in Etiopia, denominata “Progetto idroelettrico di Gilgel Gibe II” (2012) fanno eco a 
                                                          
15 European Commission, op. cit., September 2010, Annexe 8/p. 25, Annexe 9/pp. 26-27, 30, 122. 
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molte delle preoccupazioni emerse in sede parlamentare in fase di avvio, in corso di realizzazione 
ed al termine del progetto. Infatti, tra il 2004 ed il 2015, 5 anni dopo la conclusione di Gilgel Gibe 
II, vi sono state 1 interpellanza e 5 interrogazioni parlamentari aventi ad oggetto quest’opera 
infrastrutturale16, a causa degli aspetti poco chiari che hanno caratterizzato finanziamento e gestione 
del credito d’aiuto, che si ricorda essere stato il più elevato della Cooperazione Italiana.  
Le risposte relative all’interpellanza (Mogherini Rebesani 2010) e a 2 interrogazioni (Scotto 2014 e 
calzolaio 2004), le uniche a cui è stata fornita una replica, sono per lo più generiche e non citano 
documenti ad hoc o iniziative precise (governative, ministeriali o internazionali) in risposta alle 
osservazioni fatte.17 
 
Per questioni di ordine temporale, solo per l’interrogazione Scotto 2014 sarebbe stato 
possibile utilizzare le conclusioni della valutazione ex post condotta per il progetto Gilgel Gibe II 
finalizzata nel 2012. Tuttavia, i risultati del progetto, le lezioni apprese e le raccomandazioni evinte 
da questa esperienza di cooperazione non sono in alcun modo citati nella risposta all’interrogazione.  
Quanto emerso nella valutazione avrebbe potuto chiarire l’operato della Cooperazione Italiana sia 
rispetto al finanziamento di Gilgel Gibe II, che viene citato nell’interrogazione dopo ben 4 anni 
dalla fine del progetto, sia informare il Parlamento circa le modalità future di azione in quella 
precisa area dell’Etiopia alla luce delle criticità registrate nella gestione dell’iniziativa Gilgel Gibe 
II, qualora questa riflessione sia stata condotta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16 Legislatura 17, Atto Camera, Interrogazione a risposta in Commissione: 5/02770 presentata da Scotto Arturo il 12/05/2014 nella seduta numero 
226, stato iter concluso. Legislatura 16, Atto Camera, Interrogazione a risposta scritta: 4/10771 presentata da Mogherini Rebesani Federica il 
08/02/2011 nella seduta numero 431, stato iter in corso. Legislatura 16, Atto Camera, Interpellanza urgente: 2/00786 presentata da Mogherini 
Rebesani Federica il 06/07/2010 nella seduta numero 348, stato iter concluso. Legislatura 16, Atto Camera, Interrogazione a risposta scritta: 4/06038 
presentata da Realacci Ermete il 08/02/2010 nella seduta numero 279, stato iter in corso. Legislatura 14, Atto Camera, Interrogazione a risposta in 
Commissione: 5/03737 presentata da Calzolaio Valerio il 25/11/2004 nella seduta numero 552, stato iter concluso. Legislatura 14, Atto Senato, 
Interrogazione a risposta scritta 4-10172 presentata da Antonio Iovene giovedì 9 febbraio 2006 nella seduta n. 957, stato iter in corso.  
17 Legislatura 17, Atto Camera, Interrogazione a risposta in Commissione: 5/02770 presentata da Scotto Arturo il 12/05/2014 nella seduta numero 
226, stato iter concluso. XVI Legislatura, Camera dei Deputati, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Seduta n. 350 di giovedì 8 luglio 2010. 
Camera dei Deputati, III Commissione Permanente (Affari esteri e comunitari), Allegato 1 (Testo della risposta) 5-03737 Calzolaio e Spini: Progetto 
Gilgel Gibe II, in Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, Mercoledì 19 gennaio 2005, p. 57. 
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INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE AVENTI AD OGGETTO IL PROGETTO  
GILGEL GIBE II: GLI ASPETTI RITENUTI CONTROVERSI IN SINTESI 
 
• Stanziamento di un credito di aiuto da parte del MAE, nonostante un parere contrario del Dipartimento 
del Tesoro, che contestava: i) l’eccessiva grandezza dell’ammontare del credito in rapporto alla 
consistenza del fondo rotativo, tale da far scendere la disponibilità di impegno del fondo e rischiando la 
mancanza di copertura economica per progetti già assunti in precedenza; ii) l’inopportunità di rilasciare 
un credito di aiuto all’Etiopia in quanto paese povero altamente indebitato con il quale proprio in fase di 
avvio di Gilgel Gibe II si stava finalizzando la cancellazione del debito bilaterale per 360 milioni di 
euro.18 
• Segnalazione da parte del Nucleo di valutazione tecnica della DGCS dell’anomalia inerente 
l’affidamento del contratto di realizzazione delle opere alla Salini Costruttori SpA attraverso una 
trattativa diretta, meccanismo che non trovava riscontro né nelle procedure ministeriali, né nella 
normativa italiana, né nelle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dall’UE. 
• Segnalazione da parte del medesimo Nucleo di valutazione dell’assenza di uno studio di fattibilità 
preventivo alla stipula del contratto tra Etiopia e Salini Costruttori SpA. 
• Assenza di uno studio completo di impatto ambientale, la produzione del quale avrebbe dovuto 
condizionare l’erogazione del finanziamento come indicato nello stesso Parere di concessione del credito 
dell’ottobre 2004.19 
• Crollo del tunnel realizzato a pochi giorni dall’inaugurazione con conseguente blocco operativo della 
centrale idroelettrica per oltre 10 mesi (commento presente nell’ Interrogazione del febbraio 2010 e 
nell’Interpellanza del 2011). 
 
 
 
La valutazione Gilgel Gibe II avrebbe dovuto informare il dibattito parlamentare, così come 
il dibattito parlamentare avrebbe potuto investire la valutazione di obiettivi di riflessione connessi 
agli aspetti di carattere sociale, ambientale ed economico di suo maggiore interesse. Tra le richieste 
di chiarimento, che costituiscono il leitmotiv dei documenti più recenti e non solo, vi sono: 
condizioni di vita delle popolazioni indigene della Valle dell’Omo; approfondimenti sulla diga 
Gilgel Gibe III, per la quale l’Etiopia aveva richiesto un secondo credito d’aiuto all’Italia di circa 
250 milioni di euro; modalità di erogazione dei fondi e rispetto degli standard internazionali; 
                                                          
18 Nell’Interpellanza del 2010 e nell’Interrogazione del 2010 si riporta che il credito è stato erogato in violazione delle direttive della DGCS – 
Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo (art. 9 legge n. 49 del 26-2-1987), Delibera n. 139 del 29/07/2003; si segnala che la Delibera 
contempla la concessione di crediti di aiuto agli  HIPCs e non il contrario come indicato nei due documenti, nonché nella pubblicazione Campagna 
per la Riforma della Banca Mondiale, op. cit., 2008. 
19 DGCS – Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo (art. 9 legge n. 49 del 26-2-1987), Parere n. 19 dell’8/10/2004. 
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approfondimenti sulle modalità di azione dell’impresa italiana Salini-Impregilo nella costruzione 
delle dighe etiopi.20  
In tal modo la valutazione del progetto Gilgel Gibe II avrebbe potuto essere ancor più uno 
strumento a vantaggio della trasparenza, dell’informazione, nonché un mezzo di orientamento per i 
decisori politici. 
 
Il medesimo ragionamento è applicabile anche alla Risoluzione conclusiva 8-00187 del 29 
giugno 2016 delle Commissioni della Camera dei Deputati III (Affari Esteri) e VIII (Ambiente), 
nella quale non emergono elementi che comprovino la condivisione delle lezioni apprese 
dell’iniziativa Gilgel Gibe II e dei più recenti risultati delle valutazioni, alcune ancora in corso di 
realizzazione, riguardo 3 iniziative promosse sempre in Etiopia – Filiere agricole in Oromia, WASH 
in small and medium towns, Contributo italiano all’HSDP ed all’MDG Fund – previste dal 
Programma triennale 2014-2016 per la valutazione degli interventi della DGCS21 ed i cui risultati 
preliminari sono stati illustrati nei primi giorni di luglio 2016, poco dopo la presentazione della 
Risoluzione, in una serie di seminari realizzati presso il MAECI.22 
 
Nel 2008 la richiesta di valutazione relativa al progetto Gilgel Gibe II era pervenuta dal 
MEF ed era stata considerata dal MAE e dalla DGCS di notevole complessità, considerato 
l’importo del credito di aiuto concesso.23 La valutazione finalizzata nel 2012, 4 anni dopo rispetto 
alla richiesta del MEF non riporta in allegato i termini di riferimento ricevuti. Pertanto, non è 
possibile verificare quali siano state le richieste precise del MEF in merito all’incarico di 
valutazione.  
Chiaramente, anche il Parlamento avrebbe potuto chiedere la valutazione del progetto o formulare 
le sue specifiche richieste in merito agli obiettivi dell’assessment, una volta noto il programma delle 
valutazioni della DGCS.   
 
Risulta evidente l’esistenza di gap di comunicazione tra Cooperazione Italiana e Parlamento 
relativo all’aggiornamento periodico su programmazione, stato di attuazione e risultati delle 
valutazioni.   
                                                          
20 Si segnala che nel 2016 l’organizzazione Survival International ha fatto ricorso all’OECD contro la società Salini-Impregilo in relazione al disastro 
umano ed ambientale connesso alla costruzione della diga Gilgel Gibe III (si veda in proposito il punto 2 del presente paragrafo). Survival 
International, Survival reports Italian corporation to OECD over dam disaster, webpage, http://www.survivalinternational.org/news/11172.  
21 Programma per la valutazione degli interventi della DGCS nel triennio 2014-2016, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/Valutazioni/2014-04-07_Programma%20valutazioni%20triennale%202014-
2016%2025%2003%2014.pdf.  
22 Attualmente sul sito web della Cooperazione Italiana è disponibile solo il rapporto di valutazione del progetto Filiere agricole in Oromia. 
23 Ministero degli Affari Esteri-Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo-Unità di Ispezione, Monitoraggio e Verifica, Programma delle 
Valutazioni della DGCS, pp. 3-4, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/Report/2011-01-
01_programma.valutazioni.pdf.  
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Nella Relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo 
nel 2012 si legge che: “i risultati della valutazione devono essere gestiti in modo da permettere ai 
decisori politici ed ai responsabili dei programmi e dei progetti di adottare eventuali misure 
correttive (per le iniziative in itinere), e per informare la programmazione futura”.24 Nella parte 
che cita i decisori politici, tale dichiarazione può essere definita di intenti più che di fatto, come il 
caso della valutazione Gilgel Gibe II ha evidenziato. La lezione, che si può trarre da questo esempio 
di mancata informazione tra Ministero e Parlamento, sta nell’appurare come l’assenza di un dialogo 
strutturato tra i due organi sui temi della valutazione diventi un’occasione persa di sfruttare al 
meglio i meccanismi di verifica puntuale della Cooperazione, per una rapida e veloce acquisizione 
di conoscenze atte a favorire i processi politici di decision making.   
 
Riguardo alla recente Risoluzione parlamentare del giugno 2016 inerente l’Etiopia, sarebbe 
pertanto opportuno che i deputati delle competenti commissioni fossero messi al corrente 
dell’azione della Cooperazione Italiana nel paese. In primo luogo, ciò dovrebbe avvenire attraverso 
la condivisione delle 5 valutazioni svolte per altrettante iniziative realizzate nel paese, a partire dalla 
valutazione Gilgel Gibe II, che, pur riferendosi ad un progetto ormai conclusosi da 6 anni, è la più 
significativa rispetto ai temi della Risoluzione, ovvero costruzione dighe, questioni relative 
all’impatto ambientale e antropologico in termini di biodiversità e diritti dei popoli indigeni, 
modalità operative delle aziende (italiane) coinvolte.25 
In secondo luogo, per una migliore ed esaustiva informazione, dovrebbe, poi, essere fornito un 
aggiornamento sulle attuali problematicità presenti nella Valle dell’Omo, verificando le condizioni 
ambientali e di salvaguardia dei diritti umani con il coordinamento dei donatori per l’Etiopia 
(Development Assistance Group - DAG)26, la Sede di Addis Abeba dell’AICS e le ONG italiane 
operanti nel paese.  
Infine, sarebbe opportuno un aggiornamento sugli impegni italiani relativi all’emergenza umanitaria 
El Niño – fenomeno meteorologico che sta causando in Africa Orientale siccità, alluvioni e 
                                                          
24 Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della politica di 
cooperazione allo sviluppo nel 2012 (art. 3, comma 6, legge 26 febbraio 1987, n. 49), 16 agosto 2013, p. 74, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501.  
25 Ad oggi, l’Etiopia risulta essere il paese d’intervento per il quale sono stati effettuati il maggior numero di assessment Le valutazioni già finalizzate 
e disponibili sul Portale web della Cooperazione Italiana sono: Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, 
Valutazione ex post dell’iniziativa di Cooperazione allo Sviluppo in Etiopia, denominata “Progetto idroelettrico di Gilgel Gibe II”, Rapporto di 
Valutazione, 2012. Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Progetti ONG in Etiopia, Rapporto di 
Valutazione, 2013. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Cooperazione Italiana – Ufficio Valutazione, ETIOPIA. Filiere 
agricole in Oromia, Rapporto di Valutazione, 2016. A questi 3 rapporti vanno aggiunti i 2 rapporti in corso di redazione relativi alle valutazioni 
indipendenti delle iniziative: WASH in small and medium towns e Contributo italiano all’HSDP ed all’MDG Fund. 
26 Development Assistance Group Ethiopia-DAG, website, http://dagethiopia.org/new.  
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pandemie cicliche – che vede la Cooperazione Italiana attiva in Etiopia, Mozambico, Malawi, 
Swaziland e Zimbabwe con un piano da 10 milioni di euro.27 
 
 
 
5.2 COOPERAZIONE ITALIANA, PARLAMENTO E ACCOUNTABILITY 
 
 
5.2.1 PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE AL PARLAMENTO: GLI STRUMENTI DELLA 
COOPERAZIONE ITALIANA DAL 1987 AL 2014 
 
 
Al fine di meglio comprendere le ragioni di questo gap, di seguito saranno analizzati gli 
strumenti di programmazione e rendicontazione al Parlamento della politica di Cooperazione 
Italiana previsti dalla precedente normativa sulla cooperazione allo sviluppo (L. 49/1987), che sono 
stati utilizzati per quasi 30 anni. In quanto non pertinente in questa sede, l’analisi non verterà su: i)  
programmazione più strettamente economica delle risorse della cooperazione allo sviluppo 
collegata alla legge finanziaria, se non in relazione alla stretta correlazione tra decisioni politiche e 
allocazioni di budget; ii) la relazione annuale sulle attività di banche e fondi di sviluppo a carattere 
multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi – allegata alla 
relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (infra) – 
di competenza del Ministero del Tesoro/MEF, dato che tali attività sono di sua pertinenza.28 
 
Per quanto concerne la programmazione, la L. 49/1987 stabiliva che gli stanziamenti 
destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo fossero determinati su base 
triennale con legge finanziaria. Annualmente allo stato di previsione della spesa del MAE doveva 
essere allegata una “relazione previsionale e programmatica”, approvata dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), recante le proposte e le motivazioni 
per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità in relazione a aree geografiche, 
singoli paesi, e settori di intervento, nonché l’indicazione degli strumenti di intervento. 
Riguardo lo stato di attuazione e risultati, la medesima legge prevedeva che il Ministro degli Affari 
Esteri predisponesse per la verifica e l’approvazione del CIPE una “relazione annuale sulla politica 
di cooperazione svolta nell’esercizio finanziario precedente”. La relazione doveva essere corredata 
                                                          
27 G. Volpe, Risposte tempestive nell’estate più difficile, in Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, La Cooperazione Italiana Informa, 
Anno VI n. 7/8, Luglio-Agosto 2016, pp. 6-9. 
28 Art. 4, co. 2, Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. 
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da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, 
per quanto riguarda i singoli paesi, la tipologia dei programmi, il loro stato di attuazione, gli 
obiettivi, il costo, nonché gli esiti dei singoli progetti bilaterali, multibilaterali e multilaterali, sia 
ordinari sia di emergenza. Al Parlamento spettava discutere la relazione previsionale e 
programmatica prima dell’esame della legge finanziaria, nonché la relazione consuntiva annuale.29  
 
Circa la relazione previsionale e programmatica – a seguito dell’indicazione ricevuta 
dall’OECD-DAC nel 2004 di definire meglio la strategia nazionale di cooperazione prendendo ad 
esempio i buoni risultati dati dalle programmazioni triennali di alcune Unità Tecniche Locali 
(UTL)30 – dal 2009 ad essa si aggiunge il documento triennale, con aggiornamento annuale, “linee-
guida e indirizzi di programmazione”. Come si legge nella sua prima edizione, suddetto documento 
è ispirato “ad un concetto di aiuto allo sviluppo maggiormente onnicomprensivo, basato su 
responsabilità condivise e gestito in trasparente collaborazione fra donatori e riceventi, fra settore 
pubblico, settore privato e società civile, fra istituzioni centrali ed enti territoriali”.31 
Circa la relazione previsionale e programmatica, si rileva che nel momento in cui si scrive, nessuna 
relazione – che è stata prodotta (quasi) regolarmente sino all’entrata in vigore della L. 125/201432 – 
è pubblicata sul sito web della Cooperazione Italiana o del MAECI.33 Riferimenti ed alcune 
relazioni sono invece disponibili sui Portali internet di Camera e Senato. Inoltre, si registra che 
nelle linee guida triennali prodotte sino ad oggi, sebbene i temi affrontati siano affini, non si fa mai 
esplicito riferimento alle relazioni previsionali, il solo documento di fatto discusso dalle competenti 
Commissioni parlamentari. Le linee guida poi non riferiscono mai di orientamenti specifici adottati 
anche sulla base di risultati emersi da valutazioni condotte. 
Si ritiene che questi elementi siano segno di un utilizzo non del tutto ottimale degli strumenti di 
programmazione di una politica pubblica, in termini di trasparenza, chiarezza ed efficacia. 
 
Per quanto concerne la relazione annuale al Parlamento, essa è stata redatta annualmente a 
partire dal 1987 con riferimento alla politica di cooperazione del 1986, così come previsto dalla 
normativa allora vigente.  
                                                          
29 Art. 2, co. 2 e Art. 3, co. 6, lett. c), Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. 
Come già notato al Capitolo 2, Paragrafo 2.1.1, il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), inizialmente designato quale 
organo di programmazione e verifica dalla L. 49/1987, era stato soppresso dalle Legge 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza 
pubblica. Le competenze del disciolto CICS furono trasferite al CIPE (Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 Regolamento 
recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina). 
30 OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2004, OECD, 2004, p. 47. 
31 Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo (art. 9 legge n. 49 del 26-2-1987), Delibera n. 262 del 9/12/2008, La cooperazione italiana 
allo sviluppo nel triennio 2009-2011. Linee-guida e indirizzi di programmazione. 
32 Da un incrocio delle varie banche dati dei siti web parlamentari consultati non risultano prodotte le relazioni previsionali per gli anni 2003 e 2004.  
33 Per completezza di informazione, si rileva che in passato alcune di queste relazioni erano state pubblicate anche sul sito web della Cooperazione 
Italiana 
267 
 
Negli anni la relazione ha avuto formati differenti, sebbene, per quanto concerne i contenuti, ci si 
sia sempre orientati su un approfondimento descrittivo dei seguenti punti: situazione internazionale, 
attività della cooperazione italiana, evoluzione dell’APS italiano, attori della cooperazione, 
strumenti e modalità di intervento, elenco e caratteristiche sommarie dei principali programmi e dei 
progetti condotti per area geografica di intervento. In riferimento a questo ultimo punto si sottolinea 
come per caratteristiche sommarie ci si riferisca a dati identificativi, breve descrizione, budget e 
indicazione di attività ed output senza una riflessione sui risultati finali raggiunti (outcome).  
Gli esiti delle valutazioni condotte non hanno sinora trovato spazio in questo documento.  
A titolo esemplificativo, esaminando le relazioni del periodo 2009-2014 – che avrebbero potuto 
attingere informazioni dai rapporti di valutazione della DGCS finalizzati in maniera sistematica e 
oggetto di pubblicazione a partire dal 2009 – emergono i seguenti risultati. Nelle relazioni al 
Parlamento 2009, 2010, 2011 e 2012 non vi sono specifici rimandi alle valutazioni indipendenti 
commissionate dalla DGCS.34 Nella relazione del 2013 si citano le valutazioni condotte nel settore 
umanitario, e, nell’illustrare un’iniziativa in Mozambico, si accenna alla relativa valutazione 
condotta, senza, tuttavia, riferirsi ai risultati della stessa e inserire lo specifico riferimento alla 
pagina web del Portale della Cooperazione Italiana dove è consultabile il rapporto di valutazione.35 
Nella relazione per l’anno 2014 – adottata secondo le previsione della L. 125/2014 – vi è un 
generico riferimento all’attività dell’Ufficio IX e alle valutazioni condotte.36 Nella relazione per 
l’anno 2015 vi è un più chiaro ed apprezzabile riferimento alle valutazioni condotte e sulle attività 
di pubblicizzazione, ma senza una riflessione sugli esiti delle stesse.37 
Nelle relazioni al Parlamento precedenti il 2009, si hanno sezioni in cui si tratta di monitoraggio e 
valutazione in 12 relazioni su 23.38 Le relazioni non entrano nel merito specifico dei risultati della 
valutazione – fatta eccezione per l’analisi dell’attività di valutazione ex ante svolta dal Nucleo di 
Valutazione Tecnica della DGCS – e riportano, talora, commenti circa il miglioramento di aspetti di 
                                                          
34 Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della politica di 
cooperazione allo sviluppo nel 2012 (art. 3, comma 6, Legge 26 febbraio 1987, n. 49), Agosto 2013, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli Affari 
Esteri – Cooperazione Italiana, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2011, 1 agosto 2012, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli Affari 
Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2010, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. Ministero degli Affari 
Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2009, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. 
35 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale al 
Parlamento sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2013 (art. 3, comma 6, legge 26 febbraio 1987, n. 49), 18 agosto 2014, pp. 
63, 218-219, http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. La 
valutazione in oggetto è la seguente: Ministero degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana – DGCS Ufficio IX Valutazione, Valutazione delle 
Iniziative nel Settore Sanitario in Mozambico, 2013. 
36 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale 
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2014 (art. 12, comma 4, legge 11 agosto 2014, n. 125), p. 35, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. 
37 Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale 
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015 (art. 12, comma 4, legge 11 agosto 2014, n. 125), pp. 66-67, 
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/03/relazione_attivita_cooperazione2015.pdf. 
38 Si hanno apposite sezioni dedicate o collegate al monitoraggio ed alla valutazione nelle Relazioni Annuali al Parlamento sull’attuazione della 
politica di cooperazione allo sviluppo negli anni: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001. 
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carattere amministrativo, procedurale e contabile. Le missioni di monitoraggio e valutazione citate 
in queste relazioni fanno riferimento a incarichi ad hoc svolti o dal personale delle UTL o delle 
Rappresentanze Diplomatiche o della Società Italiana di Monitoraggio (SIM), che per diversi anni, 
come già segnalato nel Capitolo 2, Paragrafo 2.2.2) è stata incaricata di svolgere attività di 
consulenza quale ente terzo all’amministrazione.  
Nelle relazioni suddette si indica che i risultati emersi dalle valutazioni sono utilizzati per lo più 
internamente alla stessa DGCS.  
Solo nella relazione del 1992 si riferisce di un rapporto di valutazione trasmesso al Palamento nei 
primi mesi del 1993, un’indagine condotta dalla SIM riguardante circa 119 progetti promossi in 
Bolivia, Cina, Egitto, Etiopia, Mozambico, Senegal, Somalia e Tunisia per un totale di 5,5 miliardi 
di lire, finanziati per il 60% da fondi statali. Sono questi, però, i tempi degli scandali e delle 
indagini di Tangentopoli durante i quali i riflettori mediatici si sono concentrati su trasparenza ed 
efficacia delle ingenti risorse destinate alla fine degli anni Ottanta alla Cooperazione Italiana, ed in 
cui probabilmente si è ritenuto opportuno giustificare l’operato della Cooperazione stessa a 
prescindere dai vertici politici che l’hanno potuta manovrare. Basti pensare che proprio nel 1993 a 
livello politico: i) il Comitato Consultivo per la Cooperazione allo Sviluppo esprimeva parere 
negativo sulla politica di Cooperazione nel 1992; ii) si registrava, per volontà parlamentare, un calo 
del 40% dei fondi destinati alla cooperazione rispetto all’anno precedente; iii) si discuteva in 
Parlamento, il Rapporto della Commissione speciale per l’esame delle linee della politica di 
cooperazione allo sviluppo, presentato dall’allora Ministro degli Affari Esteri Colombo. 
Da quanto appena ricostruito, appare evidente che la Cooperazione Italiana generalmente non si 
avvale degli strumenti di valutazione in suo possesso nella rendicontazione delle sue attività al 
Parlamento, ovvero non utilizza la valutazione quale elemento di accountability al fine di meglio 
orientare le decisioni politiche, uno degli obiettivi principali della valutazione stessa.  
 
Nella relazione al Parlamento per l’anno 2012, che contiene un lungo Paragrafo dedicato a 
“valutazione, trasparenza e comunicazione”, viene data un’attenzione particolare alla valutazione 
quale strumento funzionale alla programmazione e alle modalità per rendere operativa la 
retroazione delle valutazioni.39 Si enucleano una serie di interessanti raccomandazioni per una 
strategia di valutazione più pragmatica, tra cui per esempio la messa a sistema e la pubblicazione 
delle valutazioni realizzate dalle UTL negli ultimi cinque anni, cui non risulta sia stato dato poi un 
seguito. Pur evidenziando il forte legame tra valutazione e livello decisionale politico, le 
                                                          
39 Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale al Parlamento sull’attuazione della politica di 
cooperazione allo sviluppo nel 2012 (art. 3, comma 6, legge 26 febbraio 1987, n. 49), 16 agosto 2013, pp. 72-78, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. 
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raccomandazioni non si soffermano sulla predisposizione di meccanismi di informazione studiati ad 
hoc. Infatti, come in altre sezioni dedicate al monitoraggio ed alla valutazione presenti in precedenti 
relazioni al Parlamento, la riflessione risulta essere più tecnica ed orientata all’uso interno della 
valutazione, sebbene si faccia cenno ad interessanti azioni di condivisione, informazione e 
diffusione dei risultati delle valutazioni, che, tuttavia, non sono state o attuate o attuate 
parzialmente.40  
Si rileva che nel 1987 e nel 1988 il Comitato Consultivo per la Cooperazione allo Sviluppo 
raccomandava di inserire nella relazione al Parlamento una valutazione degli effetti degli interventi 
di cooperazione al fine di analizzarne l’impatto economico e sociale ed avere pertanto la misura di 
cosa la Cooperazione Italiana stesse realizzando, indicazione peraltro ripresa anche nel sopracitato 
Rapporto Colombo del 1993, che sottolinea l’importanza imprescindibile della valutazione in 
itinere ed ex post nel ciclo del progetto.41  
Se è importante dar conto di cosa è stato fatto attraverso un programma o un progetto in un 
determinato paese con una data somma di denaro pubblico, è altrettanto importante mostrare come 
le attività realizzate ed i primi risultati raggiunti abbiano contribuito alla promozione dello sviluppo 
umano in un determinato contesto. Infatti, questa misura consente di capire se e come un intervento 
di sviluppo è stato efficace e fornisce, a livello di aggregazione di tali misure, gli elementi di 
accountability necessari a riparametrare o orientare le politiche in materia di cooperazione allo 
sviluppo, sia a livello interno dove bisogna far conto su risorse finanziarie scarse, sia in un’ottica di 
mutual accountability – principio della development effectiveness – aspetto altrettanto rilevante 
nelle relazioni con il paese partner ricevente e che a sua volta incide sulle scelte politiche del 
donatore.  
  
 
5.2.2 LE RACCOMANDAZIONI OECD-DAC  
 
 
Negli anni l’OECD-DAC, tramite i suoi esercizi di revisione tra pari della politica italiana di 
cooperazione allo sviluppo, ha più volte sollevato il tema delle relazioni tra Cooperazione Italiana e 
                                                          
40 Per le riflessioni sulle modalità di diffusione e visibilità delle valutazioni si vedano le Conclusioni del Capitolo 3. 
41 Atti Parlamentari XI Legislatura, Camera dei Deputati, Rapporto della Commissione speciale per l'esame delle linee della politica di cooperazione 
allo sviluppo, Presentato dal Ministro per gli Affari Esteri (Colombo), trasmesso alla Presidenza il 10 febbraio 1993, 
http://legislature.camera.it/_dati/leg11/lavori/stampati/pdf/902001.pdf. Atti Parlamentari X Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. LXXXI n. 2, 
Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (1987) (Articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro 
degli Affari Esteri (Andreotti), trasmessa alla Presidenza il 30 settembre 1988, p. 6, 
http://legislature.camera.it/documenti/documentiparlamentari/frmTrovaDoc.asp?stato=1&txtLeg=10&txtCategoria=081&txtNumero=2. Atti 
Parlamentari X Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. LXXXI n. 1, Relazione sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l’anno 
1986 (Articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49), presentata dal Ministro degli Affari Esteri (Andreotti), presentata alla Presidenza il 6 ottobre 
1987, p. 8,  http://legislature.camera.it/documenti/documentiparlamentari/frmTrovaDoc.asp?stato=1&txtLeg=10&txtCategoria=081&txtNumero=1. 
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Parlamento. In particolare, tale questione ha riguardato argomenti di cruciale rilevanza, quali: i) 
necessità di una riforma legislativa del settore della cooperazione internazionale che fosse sostenuta 
in maniera convinta dalle forze politiche; ii) necessità di una leadership politica specificatamente 
designata, che potesse guidare efficacemente il settore e dare il giusto riconoscimento ed il 
conseguente peso istituzionale alla cooperazione internazionale, che è parte integrante della politica 
estera italiana; iii) necessità di procedure e meccanismi di trasparenza delle iniziative realizzate ed 
intraprese di cui il Parlamento fosse il supervisore; iv) necessità di una strategia efficace di coerenza 
delle politiche, sostenuta dal livello decisionale politico più organico e rappresentativo, che ne 
fosse, di fatto, il garante istituzionale. 
 
Inoltre, l’OECD-DAC ha analizzato in profondità i documenti di programmazione e 
rendicontazione, esaminati nel Paragrafo precedente, che sono tra i principali strumenti istituzionali 
di comunicazione tra Cooperazione Italiana e Parlamento. Tra le pagine di questi documenti si 
possono rilevare una serie di elementi indice delle debolezze che hanno caratterizzato il sistema 
italiano di cooperazione allo sviluppo, in parte già elencate. Su questi elementi sarà necessario 
lavorare affinché, nel più ampio quadro della riforma della Cooperazione Italiana del 2014, l’intero 
settore possa essere rilanciato verso obiettivi di più alto livello.  
 
Di seguito si riportano, in sintesi, i commenti dell’OECD-DAC relativi alla relazione tra 
Cooperazione Italiana e Parlamento tratti dalle ultime 4 Peer Review. Si ricorda che le 
raccomandazioni relative alla formulazione del documento di programmazione sono già state 
illustrate nel Paragrafo 5.2.1. Nel successivo Paragrafo, si procederà con un’analisi preliminare dei 
nuovi meccanismi di indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione internazionale 
previsti dalla L. 125/2014. 
 
Nel 2000, la Peer Review OECD-DAC individuava un’assenza di correlazione tra 
reportistica e valutazione, indicando chiaramente che una strategia di valutazione rafforzata 
consente una comunicazione più sistematica e quindi efficace: “The DGCS should address the 
information needs of various actors, like Parliament, civil society, the private sector and the wider 
public, for greater and more systematic communication on aid policies and programmes. This 
should be closely related to the strengthening of the evaluation function and the implementation of 
a coherent monitoring and evaluation system”.42 
                                                          
42 OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2000, OECD, 2000, p. 62. 
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Nel 2004, l’OECD-DAC segnalava che, sebbene la relazione consuntiva annuale al Parlamento 
costituisse la migliore codificazione della politica italiana di cooperazione, essa non era che un 
mero “inventario” sullo status della Cooperazione Italiana, non del tutto adatto ad essere un 
documento di accountability teso ad orientare strategicamente le decisioni parlamentari. La Peer 
Review indicava che la relazione annuale al Parlamento si concentrava infatti sul disbursement 
reporting e conteneva poche informazioni sull’impatto dell’azione di cooperazione. Nel 2004 la 
Peer Review formulava nuovamente la sopracitata raccomandazione del 2000, aggiungendo che: 
“in this new era of results-based aid systems, Italy needs to re-examine its current approach to 
feedback management, preferably in a broader context of overall legal and institutional reform. 
Properly conceived, it can be harnessed to directly impact on management decision making and 
budget allocations”. 43 
La Peer Review del 2009 notava come per assicurare la qualità della politica di cooperazione fosse 
necessario che il relativo processo di decision-making fosse basato sull’evidenza – ovvero le scelte 
del donatore, da intendersi come sistema paese e non come singolo Ministero, e del paese ricevente 
devono essere guidate dalle lezioni apprese nei precedenti partenariati – nonché, di conseguenza, 
dal rafforzamento della mutual accountability for results. La Peer Review concludeva rilevando che 
la Cooperazione Italiana non disponeva di un processo di monitoraggio e valutazione così 
sistematico tale da assicurare meccanismi di scelta politica evidence based.44   
Infine, nella Peer Review del 2014, l’OECD-DAC esprimeva questa precisa raccomandazione: 
“DGCS should pursue efforts to communicate results and raise awareness on development issues. 
This would contribute to increasing the public and parliamentary support needed to sustain ODA 
increases”.45 In una specifica sezione del rapporto,  intitolata “communication, accountability, and 
development awareness, l’OECD evidenziava, inoltre, che: “DGCS submits annually to parliament 
its proposal for the next ODA budget and, together with the Ministry of Economy and Finance, 
provides a report on development co-operation. Foreign Affairs Committees in the two chambers 
scrutinise the aid programme through questions, hearings or surveys. However, development 
cooperation does not seem to feature high on the parliament’s agenda”.46 Come riportato nel 
Memorandum dell’Italia per la Peer Review, nel corso della XVI Legislatura (2008-2013) sono state 
solo 62 le interrogazioni e 84 le mozioni/risoluzioni parlamentari legate ai temi della cooperazione 
                                                          
43 OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2004, OECD, 2004, pp. 47, 50. 
44 OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2009, OECD, 2009, pp. 18, 22, 34-36, 66-67. 
45 OECD-DAC, Development Co-operation Peer Review Italy 2014, OECD, 2014, p. 19.  
46 Ibidem, p. 76. 
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allo sviluppo, contro le 2.548 interrogazioni e le 630 mozioni/risoluzioni concernenti il Ministero 
degli Esteri.47  
 
Numerose sono le indicazioni pervenute all’Italia dall’OECD-DAC circa una relazione 
dinamica e proattiva tra cooperazione allo sviluppo e Parlamento, strettamente legata alla redazione 
di documenti strategici utili ad orientare le decisioni politiche. Questi documenti dovrebbero 
facilitare: i) le scelte più prettamente finanziarie; ii) l’evidence based decision making; iii) la 
(mutual) accountability; iv) il rafforzamento del sistema di valutazione; v) la comunicazione e la 
sensibilizzazione sui temi della cooperazione.  
Vediamo come queste raccomandazioni sono state recepite dalla L. 125/2014. 
 
 
5.2.3 PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE AL PARLAMENTO: GLI 
STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA PREVISTI DALLA L. 125/2014 
 
 
Dal punto di vista del rilancio politico della Cooperazione Italiana, come si è già avuto 
modo di osservare sia nel Capitolo 2 che nel Capitolo 3, molte ed importanti sono le novità 
introdotte con la riforma del 2014. Ridenominazione del Ministero degli Affari Esteri in Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e istituzionalizzazione di un vice Ministro 
della cooperazione allo sviluppo sono le principali innovazioni che intendono ridare peso ad una 
politica che spesso è stata sottovalutata e considerata residuale nel contesto della politica estera 
italiana.  
 
Per quanto concerne la programmazione, la L. 125/2014 prevede la redazione di un unico 
atto, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo 
sviluppo.  
Esso è proposto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per quanto di competenza, ed approvato entro il 31 
marzo di ogni anno da Consiglio dei Ministri, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni 
parlamentari. Sullo schema del documento triennale il Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, dopo l’esame da parte del Comitato Interministeriale per la 
                                                          
47 OECD DAC PEER REVIEW OF ITALY - 2013, Memorandum, submitted by the Directorate General for Development Cooperation (DGCS), 
Ministry of Foreign Affairs (MFA), Rome, Italy, September 2013, p. 119. Per approfondimenti si veda inoltre: XVI Legislatura, Camera dei Deputati, 
L’attività parlamentare in materia di cooperazione allo sviluppo, webpage, http://leg16.camera.it/561?appro=763. 
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Cooperazione allo Sviluppo (CICS)48, deve acquisire anche il parere della Conferenza Unificata e 
del Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS). Il documento indica: la visione 
strategica, gli obiettivi di azione ed i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree 
geografiche e dei singoli Paesi, i settori di intervento, nonché gli indirizzi politici e strategici relativi 
alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie 
multilaterali. Le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificati 
sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione 
allo sviluppo, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica.49 
Con la riforma del 2014 la programmazione diviene ufficialmente triennale, eliminando così la 
dicotomia tra relazione previsionale e programmatica, prevista dalla legislazione previgente, ed 
elaborazione, istauratasi nella prassi, delle linee guida ed indirizzi di programmazione triennali. 
Inoltre, il suo processo di adozione diviene partecipato, includendo nella procedura di consultazione 
tesa alla sua approvazione soggetti esistenti (Conferenza Unificata) e neocostituiti (CNCS), nei 
quali siedono rappresentanti del composito sistema italiano di cooperazione internazionale. Quale 
ulteriore elemento innovativo, nel corso del processo di adozione del documento triennale di 
programmazione, la legge attribuisce un rinnovato ruolo al Parlamento, cui, grazie ad uno specifico 
articolo della L. 125/2014, viene attribuito il suo specifico potere di indirizzo e controllo anche nel 
settore della cooperazione internazionale, tramite parere espresso in sede consultiva.50 La sua 
adozione, infine, è ad opera del Consiglio dei Ministri, pertanto il nuovo documento triennale di 
programmazione e indirizzo, per la prima volta rispetto al passato, fissa obiettivi e priorità valevoli 
per tutte le amministrazioni pubbliche, divenendo il documento di orientamento della Cooperazione 
Italiana intesa come sistema paese.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
48 Il Comitato, già previsto dalla L. 49/1987, era stata abolito nel 1993 e sostituito nelle sue funzioni dal CIPE. Esso è stato ripristinato dalla L. 
125/2014. Si veda in proposito il Capito 2, Paragrafo 2.1.1. 
49 Art. 12, co. 1, 2, 3, 5, Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
50 Art. 13, co. 1, Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
51 Art. 12, co. 1, Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
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LO STATO DELL’ARTE POST RIFORMA L. 125/2014 
 
Il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 
 
Nel 2015 il documento di programmazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 
2015, ovvero con 4 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto.52 Sul documento sono stati acquisiti i pareri 
previsti dalla legge, ossia approvazione del CICS (11 giugno 2015)53, pareri favorevoli del CNCS (6 luglio 
2015)54, della Conferenza Unificata (16 luglio 2015)55 e della Commissione esteri del Senato (23 luglio 
2015)56.  
Nel 2016 non è stato adottato alcun documento di programmazione. 
Nel 2017 è stato deliberato dal CICS in  data 23 marzo 2017 il documento di programmazione 2016-2018, 
con un anno di ritardo rispetto alla prevista adozione dell’atto.57 Sul documento sono stati acquisiti i pareri 
previsti pareri favorevoli del CNCS (6 giugno 2017)58, della Conferenza Unificata (16 luglio 2017)59 e delle 
Commissione esteri riunite di Camera e Senato ( maggio 2017)60.  
 
Si noti che i pareri di CNCS e Conferenza Unificata sono stati acquisiti, come previsto dalla normativa, 
dopo l’approvazione da parte del CICS, il che, però, impedisce che siano inseriti i commenti o integrate le 
proposte di modifica suggerite dagli organi consultivi, inficiando in parte il processo partecipativo di 
condivisione dello schema del documento di programmazione. Tale limite è chiaramente segnalato nei 
pareri resi dalla Conferenza Unificata.61 
Per quanto riguarda il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento, esso è stato esercitato nel 2015 solo 
                                                          
52 Governo Italiano-Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 76, 31 luglio 2015, 
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n76/1177.  
53 CICS, Delibera 11 giugno 2015 n. 2/2015 - Documento triennale di programmazione e di indirizzo (legge n.125/2014, art. 12), 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/Delibera%20CICS%20n.2-2015%20-
%20Documento%20triennale%20di%20programmazione%20e%20di%20indirizzo.pdf. 
54 CNCS, Delibera n. 1/2015 del 6 luglio 2015, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/AltriDocumenti/2015.07.06%20Parere%20CNCS%20documento%20triennale.
pdf. 
55 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata, Parere sul  Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017 e 
allegata relazione sulle attività svolte nell’anno 2014, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 12 comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, del 16 luglio 2015,  
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_048051_72%20CU%20%20(p.%2015%20odg).pdf. 
56 Legislatura 17ª - 3ª Commissione permanente, Parere approvato dalla Commissione sull’atto del Governo n. 187, in Resoconto sommario n. 83 del 
23/07/2015, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=934954.  
57 CICS, Delibera 23 marzo 2017 n. 1 - Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018, 
(G.U. 13 aprile 2017, n. 87), http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-
04-13&atto.codiceRedazionale=17A02646&elenco30giorni=false.  
58 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata, Parere sul  Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2016-2018 del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 
12 comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, del 25 maggio 2017,  
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_058880_REP.%2052%20CU%20(P.%204%20ODG).pdf.  
59 Il testo del parere non è ancora disponibile. 
60 Camera dei Deputati, Atto del Governo: 414 Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo 
sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (414), 
http://www.camera.it/leg17/browse/682?atto=414&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1#inizio. Senato della Repubblica, Atto del Governo sottoposto a 
parere parlamentare n. 414 XVII Legislatura, http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34312.htm  
61 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata, Parere sul  Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017 e 
allegata relazione sulle attività svolte nell’anno 2014, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’articolo 12 comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, del 16 luglio 2015,  
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_048051_72%20CU%20%20(p.%2015%20odg).pdf. 
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dalla competente commissione del Senato. Si aggiunge che il Senato nel suo parere ha ripercorso i punti 
principali del documento, senza approfondire, magari con una specifica audizione o interrogazione, alcune 
tematiche spinose sollevate da alcuni senatori, tra cui coerenza delle politiche e ammontare delle risorse 
destinate alla cooperazione. Nel 2017 il potere di indirizzo e controllo è stato espresso in maniera più 
articolata da entrambi i rami del Parlamento che nel maggio 2017 prima dell’approvazione del documento 
triennale hanno anche proceduto con l’audizione della Direttrice dell’AICS e del Viceministro alla 
Cooperazione.62  
 
In relazione ai contenuti dei due documenti di programmazione si veda quanto già indicato nel Capitolo 3, 
Paragrafo 3.3.2. 
 
 
 
Circa la rendicontazione delle attività di cooperazione, la L. 125/2014 prevede che il 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sempre di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo 
sviluppo realizzate nell’anno precedente. Tale relazione deve: i) evidenziare i risultati conseguiti 
mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, elaborato secondo gli 
indicatori di efficacia formulati in sede di OECD-DAC; ii) dare conto dell’attività di cooperazione 
allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche; iii) illustrare la partecipazione dell’Italia 
a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, in riferimento ai singoli 
organismi, il contributo finanziario dell’Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani, una 
valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli 
obiettivi stabiliti in sede multilaterale; iv) indicare in maniera dettagliata i progetti finanziati e il 
loro esito, nonché quelli in corso di svolgimento; v) indicare i criteri di efficacia, economicità, 
coerenza e unitarietà adottati; vi) indicare le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali 
erogazioni; vii) indicare le retribuzioni di tutti funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti 
in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle 
medesime attività. La relazione, previa approvazione del CICS, è trasmessa alle Camere e alla 
Conferenza Unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di 
indirizzo.63 
                                                          
62 XVII Legislatura, Commissioni Riunite (III Camera e 3a Senato), Audizione del Viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, 
Mario Giro, sullo Schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto del 
Governo n. 414), Seduta n. 23 di Martedì 30 maggio 2017, Bozza non corretta. XVII Legislatura, Commissioni Riunite (III Camera e 3a Senato), 
Audizione della Direttrice dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Dottoressa Laura Frigenti, sullo Schema di documento triennale 
di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414), Resoconto stenografico, Seduta n. 22 di 
Mercoledì 24 maggio 201, Bozza non corretta. 
63 Art. 12, co. 4, Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
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Secondo la nuova normativa, che accoglie le raccomandazioni effettuate dall’OECD-DAC, la 
relazione sulle attività di cooperazione diviene un documento puntuale e preciso che raccoglie i 
primo luogo i risultati concreti delle iniziative di cooperazione finanziate per mezzo di un sistema di 
raccolta dati evidence based. Tale rendicontazione in termini di risultati raggiunti avviene sia in 
maniera aggregata sia in relazione ai singoli progetti finanziati.  
La relazione deve poi indicare nel dettaglio i criteri di azione adottati e i soggetti (imprese e 
organizzazioni) a cui ha erogato risorse. La relazione riunisce in un unico documento organico le 
precedenti relazioni di MAE e MEF, ed in essa sono altresì inseriti programmi e progetti di 
cooperazione condotti anche da tutti gli altri enti amministrativi centrali e decentrati della 
compagine statale. Coinvolgendo tutta questa molteplicità di soggetto, la relazione diviene, così 
come già osservato per il documento triennale di programmazione, un documento inerente il 
sistema italiano di cooperazione nella sua eterogenea complessità. 
La normativa detta, inoltre, una serie di indicazioni relative alle dichiarazioni sul personale italiano 
impiegato in banche, fondi di sviluppo e organismi multilaterali, nonché sul personale dirigenziale 
operante nel settore o che svolge specifiche funzioni di collaborazione e consulenza dedicata, come 
peraltro previsto dalle vigenti norme sul pubblico impiego e la dirigenza statale. Infine, aspetto 
decisamente rilevante nel ciclo di gestazione di una politica pubblica, la L. 125/2014 indica che la 
relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo svolte nell’anno precedente costituisce un 
allegato allo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo.  
Così come rinnovata rispetto al passato, la relazione annuale sulle attività di cooperazione si 
qualifica, a parere di chi scrive, come uno strumento “imprescindibile” sul quale dovrebbe essere 
formulata la programmazione, in ragione delle valutazioni in essa contenute che si basano sui 
risultati concreti realizzati e su opportuni bilanci operativi, tradotti in indicatori quantitativi e di 
qualità. Per di più, tale relazione acquista un suo peso specifico nell’espressione dei pareri e dei 
provvedimenti degli organi consultivi e decisionali. Pertanto, il documento di programmazione 
triennale, fortemente ancorato alle conclusioni fattive della relazione sulle attività di cooperazione, 
risulta essere lo strumento più pertinente sul quale definire le proposte degli stanziamenti per la 
cooperazione allo sviluppo, così come previsto dalla normativa. Si ritiene che la nuova disciplina 
della cooperazione abbia enfatizzato la ragion d’essere di fondo della relazione di rendiconto 
annuale, incentrando la programmazione di indirizzo e finanziaria su una logica di policy and 
decision making evidence based, a sua volta costruita intorno ad un sistema di valutazione e 
rendicontazione puntuale, del tutto innovativa per la Cooperazione Italiana.  
Si osserva, quale elemento di peculiarità, che nel suo titolo la relazione annuale sulle attività di 
cooperazione che è stata sempre identificata come “Relazione al Parlamento”, di fatto non è 
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indicata dalla L. 125/2014 con questa denominazione, così come nel passato. Tuttavia, mentre in 
precedenza la L. 49/1987 stabiliva che il Parlamento “discutesse” la relazione previsionale insieme 
alla relazione consuntiva64, adesso le Commissioni parlamentari competenti “esaminano” la 
relazione che è allegata al documento di programmazione. Questa nuova terminologia, utilizzata 
dalla legge nel descrivere i rinnovati poteri di indirizzo e controllo del Parlamento, insieme alla 
prescrizione di contenuti approfonditi e dettagliati per la relazione annuale, forniscono al 
Parlamento le chiavi di accesso per una più consapevole ed incisiva azione di verifica e di 
orientamento della politica di cooperazione allo sviluppo.  
Proseguendo nell’analisi della nuova normativa circa la relazione annuale sulle attività di 
cooperazione, quale elemento di non chiarezza da parte del legislatore, si rileva essere di non facile 
comprensione il passaggio normativo in cui la L. 125/2014 indica che la relazione “è trasmessa alle 
Camere e alla Conferenza Unificata in allegato allo schema triennale di programmazione e di 
indirizzo”65, escludendo formalmente il CNCS dall’esprimere il suo parere su questo atto, sebbene 
tale organo debba dare il proprio parere sul documento di programmazione cui è allegata la 
relazione annuale.66 Si ritiene che questa sia una contraddizione in termini, che limita di fatto il 
processo partecipativo di condivisione di tali atti da parte del sistema italiano di cooperazione nel 
suo complesso, allorquando la stessa L. 125/2014 precisa che il CNCS esprime pareri anche su 
coerenza delle politiche, strategie, forme di intervento, efficacia e valutazione, ossia argomenti che 
dovrebbero costituire il nucleo tematico della relazione sulle attività di cooperazione. 
Si aggiunge, infine, che appare non del tutto giustificato, dato che la detta relazione è allegata al 
documento di programmazione, che sia nel 2015 che il CICS abbia approvato i 2 documenti con 2 
differenti delibere adottate nella medesima data.67 Contrariamente, la Conferenza Unificata nel 
2015 e le competenti Commissioni parlamentari hanno reso un unico parere riguardate i 2 
documenti.68 Nel 2017 non risulta che la Conferenza Unificata si sia espressa sulla relazione al 
Parlamento. 
                                                          
64 Art. 2, co. 2, Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. 
65 Art. 12, co. 1, 2, 3, 5, Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
66 Tale procedura è confermata anche dal DM 1002-714-BIS del 28 novembre 2014, Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/DM%201002-714-
BIS%20Consiglio%20nazionale%20cooperazione%20allo%20sviluppo.pdf.  
67 CICS, Delibera 23 marzo 2017 n. 2 - Relazione annuale sul’'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015, (GU Serie Generale 
n.87 del 13-04-2017), http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-
13&atto.codiceRedazionale=17A02645&elenco30giorni=false.  CICS, Delibera 11 giugno 2015 n. 2/2015 - Documento triennale di programmazione 
e di indirizzo (legge n.125/2014, art. 12), 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/Delibera%20CICS%20n.2-2015%20-
%20Documento%20triennale%20di%20programmazione%20e%20di%20indirizzo.pdf.  CICS, Delibera 11 giugno 2015 n. 3/2015 - Relazione sulle 
attività di cooperazione allo sviluppo svolte nel 2014 (legge n. 125/2014, art. 12, comma 4), 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/Delibera%20CICS%20n.3-2015%20-
%20Relazione%20annuale%20attivit%C3%A0%20di%20cooperazione%202014.pdf.  
68 Camera dei Deputati, Atto del Governo: 414 Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo 
sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015 (414), 
http://www.camera.it/leg17/browse/682?atto=414&tipoatto=Atto&leg=17&tab=1#inizio. Senato della Repubblica, Atto del Governo sottoposto a 
parere parlamentare n. 414 XVII Legislatura, http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34312.htm. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Conferenza Unificata, Parere sul  Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017 e allegata relazione sulle attività svolte 
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LO STATO DELL’ARTE POST RIFORMA L. 125/2014 
 
La relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo 
 
Per gli anni 2014 e 2014 sono state elaborate le prime relazioni annuali sull’attuazione della politica di 
cooperazione allo sviluppo sulla base della L. 125/2014. Le relazioni, il cui formato non è omogeneo e di 
agevole lettura, riportano: i) un approfondimento sull’APS italiano nel suo complesso; ii) una panoramica 
generale delle attività di cooperazione allo sviluppo del MAECI; iii) il dettaglio delle attività di 
cooperazione del MAECI per aree geografiche; iv) una relazione sulla partecipazione dell’Italia a banche e 
fondi di sviluppo e ad altri organismi multilaterali; v) le attività di cooperazione di alcuni ministeri, enti e 
regioni che promuovono iniziative di cooperazione. Rispetto alla relazione per il 2014, la relazione per 
l’anno 2015 fa anche il punto sulla riforma della cooperazione allo sviluppo, sull’Agenda 2030 e prevede la 
rendicontazione della attività di cooperazione di un numero superiore di ministeri, università, comuni ed 
altri enti, che tuttavia è lontana dal dare una rappresentazione esaustiva del panorama reale della 
Cooperazione Italia. In relazione a questo ultimo punto, probabilmente è la stessa presentazione delle 
attività andrebbe ripensata con modalità maggiormente riassuntive, ma rappresentative. Grossomodo le 
relazione hanno i contenuti richiesti dalla normativa. La principale criticità che si riscontra è l’assenza di 
un’analisi dei risultati conseguiti dai vari programmi e iniziative mediante indicatori misurabili qualitativi e 
quantitativi, criticità che si pone in continuità con i contenuti delle precedenti relazioni. Per le varie 
iniziative descritte si indicano obiettivo generale e obiettivo/i specifico/i, senza indicare i benchmark di 
successo che possano dare la misura del conseguimento di tali obiettivi, nonché i “risultati” che per lo più 
sono le attività del progetto. In proposito, a titolo esemplificativo, spesso si riportano tra i risultati azioni 
quali erogazione di assistenza tecnica, realizzazione di corsi di formazione, redazione di studi, attivazione di 
servizi, etc., che sono appunto azioni e non indicano quali siano processi di miglioramento, ed i connessi 
risultati, che grazie ad esse sono stati prima innescati e poi raggiunti. Si rileva che solo la sezione dedicata al 
multilaterale riporta informazioni talora più significative in proposito, dato che nell’indicare i risultati si 
riferisce ad analisi e valutazioni d’insieme condotte dagli organismi internazionali cui l’Italia contribuisce. 
In estrema sintesi, la mancanza di una riflessione sull’efficacia – come da definizione OECD-DAC – degli 
interventi di cooperazione non consente poi una rielaborazione a livello di sistema della Cooperazione 
Italiana, anche in termini di coerenza delle politiche. Le relazioni, come già indicato al Paragrafo 5.2.1, si 
riferiscono solo genericamente alle valutazioni di interventi di cooperazione condotte dal MAECI-DGCS. 69 
                                                                                                                                                                                                 
nell’anno 2014, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 
sensi dell’articolo 12 comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, del 16 luglio 2015,  
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_048051_72%20CU%20%20(p.%2015%20odg).pdf. Legislatura 17ª - 3ª Commissione permanente, 
Parere approvato dalla Commissione sull’atto del Governo n. 187, in Resoconto sommario n. 83 del 23/07/2015, 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=934954. 
69 Repubblica Italiana, Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo. Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2016 – 2018, marzo 
2017, http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/03/doc_triennale_2016-2018_-_finale_approvato.pdf. Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo 
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Rispetto al passato, la L. 125/2014 introduce una novità di carattere finanziario, molto 
interessante, correlata alla legge di contabilità pubblica e di finanza. Infatti, la L. 125/2014 prevede 
che sia predisposto un allegato allo stato di previsione della spesa del MAECI recante tutti gli 
stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, 
anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.70 
Il nuovo allegato allo stato di previsione di spesa del MAECI consente di poter aver il quadro 
completo della contribuzione delle amministrazioni centrali dello stato per la cooperazione 
internazionale, costituendo un elemento a vantaggio della conoscenza e della trasparenza 
dell’azione e delle risorse pubbliche in questo settore. Non da ultimo, ha in sé la potenzialità di 
facilitare il coordinamento dell’intervento statale – nonché i meccanismi di coerenza delle politiche 
rivolte alla cooperazione internazionale, come più volte sollecitato dall’OECD-DAC – in particolare 
nella sede istituzionalmente dedicata del CICS. Inoltre, la L. 125/2014, in conformità con quanto 
già statuito dalla normativa vigente sulla contabilità e la finanza pubblica71, indica che al rendiconto 
generale dello Stato sia allegata una relazione, curata dal MAECI, contenente dati e informazioni 
sull’utilizzo degli stanziamenti per la cooperazione, riferiti all’anno precedente, che illustri i 
principali risultati finanziari, per missioni e categorie economiche di spesa, conseguiti rispetto agli 
obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
sviluppo nel 2014 (art. 12, comma 4, legge 11 agosto 2014, n. 125), 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=article&id=10336&Itemid=501. 
70 Art. 14, co. 1, Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
71 Art. 35, Legge 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica. 
72 Art. 14, co. 2, Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
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LO STATO DELL’ARTE POST RIFORMA L. 125/2014 
 
Allegati al bilancio ed al rendiconto generale dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo  
 
Come previsto dalla L. 125/2014, nel 2016 il MAECI ha provveduto ad inserire l’allegato al suo stato di 
previsione della spesa recante alcuni stanziamenti dei Ministeri destinati al finanziamento di interventi di 
cooperazione allo sviluppo. L’allegato 19 allo stato di previsione del MAECI per l’esercizio finanziario 
2016-2018 riporta, infatti, i contributi previsti per il triennio in oggetto di MEF, MAECI, Ministero 
dell’Intero, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Difesa e 
Ministero della Salute. Esso non reca i contributi di altri importanti ministeri che siedono nel CICS.73 74  
Con riferimento alla predisposizione di tale allegato, nel giugno 2016 il MEF ha chiarito, in apposita 
circolare corredata di nota tecnica ad hoc, che cosa si debba intendere per APS, al fine meglio razionalizzare 
i flussi informativi in proposito da parte di ogni Ministero con decorrenza dal 2017.75 Questa chiarificazione 
sarà utile a tutte le amministrazioni per la contabilizzazione dell’APS. 
Nel 2017 si sono aggiunti i dati di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dello Sviluppo Economico Ministero. I dati sono inseriti in un unico 
Allegato 18 che è stato denominato “AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO Stanziamenti destinati al 
finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo”.76 
 
Nel 2015, come consueto, il MAECI ha allegato al rendiconto generale dello Stato la relazione sull’utilizzo 
degli stanziamenti per la cooperazione dell’anno precedente, recante i principali risultati finanziari, per 
missioni e categorie economiche di spesa, conseguiti rispetto a obiettivi e priorità programmati.77  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
73 L’allegato non fornisce informazioni su: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
74 Allegato n. 19, Stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo (Legge 11 agosto 2014, n. 
125, articolo 14), in Tabella N. 6 Stato di Previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nota Integrativa al 
Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018, pp. 238-243, http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit-
-i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2016/AllegatoaldisegnodiBilancio/DLB_2016_DLB-04-AT-060-Esteri.pdf.  
75 MEF-Ragioneria Generale dello Stato, Circolare n. 20 del 23 giugno 2016 n. 20 e Nota Tecnica n. 4-Aiuto Pubblico allo Sviluppo, 
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/Circolare_del_23_giugno_2016_n_20.pdf.  
76 Allegato n. 18, AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO Stanziamenti destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di 
cooperazione allo sviluppo (Legge 11 agosto 2014, n. 125, articolo 14), in Tabella N. 6 Stato di Previsione del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019, 
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2017/Allegato-t-17-19/2017-DLB-04-
AT-060-Esteri.pdf.  
77 A titolo esemplificativo si veda: Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Note integrative al Rendiconto generale dello 
Stato 2015, http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Note_integrative_a_consuntivo/2015/2015-060-1-
Nota_integrativa.pdf.  
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5.3 POLITICA E VALUTAZIONE: UNA SGUARDO INTERNAZIONALE 
 
 
5.3.1 PERCHÉ LA VALUTAZIONE È UTILE AI DECISORI POLITICI 
 
 
 Tra i mandati della valutazione vi è quello di informare l’azione politica in modo tale che i 
politici possano disporre delle necessarie e corrette informazioni al fine di prendere “buone” 
decisioni, che non siano dettate né dalla routine (abbiamo sempre proceduto in questo modo), né da 
assunzioni (ha funzionato in aree urbane, funzionerà anche in aree rurali), piuttosto che da intuizioni 
(costruiamo più scuole per avere migliori sistemi educativi).  
Ne consegue che i risultati delle attività di cooperazione sono utili non solo ai tecnici – gli aid 
manager – per comprendere punti di forza e di debolezza di una iniziativa e decidere come 
intervenire, ma anche ai policy maker, al fine di promuovere i programmi di cooperazione, arginare 
i potenziali rischi, evitare errori commessi in passato giustificare il denaro pubblico speso, orientare 
le decisioni politiche in maniera razionale senza legarle a interessi politici momentanei o 
personali.78  
In proposito, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle valutazioni, l’OECD-DAC raccomanda alle 
evaluation unit competenti di delineare strategie e piani di valutazione che rispondano alle necessità 
di informazione espresse da parlamento, organi di revisione contabile, governo e grande pubblico.79 
  
L’OECD-DAC registra tra i suoi membri donatori una grande preoccupazione circa 
l’utilizzo effettivo degli esiti delle valutazioni e l’accoglimento delle raccomandazioni in esse 
contenute, sostenendo che dovrebbero essere applicati meccanismi istituzionalizzati tesi ad 
assicurare che le valutazioni rispondano ai bisogni effettivi di apprendimento e accountability dei 
policy maker.  
L’utilizzo delle valutazioni richiede una maggiore sistematicità. Un primo importante step dovrebbe 
essere quello di rendere “obbligatoria” la consultazione dei risultati delle valutazioni già finalizzate 
qualora si debbano pianificare nuovi programmi o elaborare le strategie paese. Un esempio in 
proposito proviene dall’European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), la cui azione 
si basa su un sistema rodato di condivisione ed analisi delle lezioni apprese.  
                                                          
78 OECD, Evaluating Development Activities. 12 Lessons from the OECD DAC, OECD 2013, pp. 9-12, 39-42. 
79 OECD DAC Network on Development Evaluation, Evaluating Development Co-Operation. Summary of Key Norms and Standards. Second 
Edition, OECD, 2010, p. 17. 
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Inoltre, considerato che la disseminazione è per lo più un esercizio passivo, risultati ed 
insegnamenti che emergono dalle valutazioni dovrebbero essere formulati ad hoc per lo specifico 
target group destinatario, nella fattispecie i policy maker, in modo tale da renderli effettivamente 
accessibili e fruibili.  
Nonostante la generale qualità delle valutazioni effettuate, l’OECD rileva che sono pochi i sistemi 
che gestiscono, monitorano e pubblicizzano le azioni intraprese in risposta alle valutazioni. La 
realtà è che vi è uno scarso interesse verso la valutazione e l’utilizzo dei suoi risultati.80  
 
 
5.3.2 LE MIGLIORI PRATICHE INTERNAZIONALI 
 
 
Tra i donatori OECD-DAC, i capi delle evaluation unit delle agenzie o dei deputati uffici 
ministeriali che si occupano di cooperazione allo sviluppo riferiscono per lo più i risultati delle loro 
valutazioni ai direttori delle agenzie, al responsabile della competente direzione generale 
ministeriale, o al ministro. Solo due unità di valutazione si interfacciano regolarmente e 
direttamente con il parlamento. Si tratta dello Special Evaluation Office (SEO) del Ministero degli 
Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione allo Sviluppo del Belgio e del Policy and 
Operations Evaluation Department (IOB) del Ministero degli Affari Esteri dell’Olanda.81  
 
Lo Special Evaluation Office (SEO) del Ministero degli Esteri, del Commercio Estero e 
della Cooperazione allo Sviluppo del Belgio ha quale missione dichiarata la verifica dei risultati 
dell’impatto della Cooperazione Belga nel Sud del mondo. Lo SEO è stato espressamente voluto dal 
Parlamento. Esso è stato istituito nel 2003 e nel 2010 è stato fuso con l’ufficio di valutazione interna 
della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero. 
Lo SEO si configura come external evaluation office che risponde al Ministero solo dal punto di 
vista ammnistrativo; questo status gli garantisce la necessaria indipendenza circa scelta, 
implementazione e diffusione delle valutazioni. Si aggiunge che Consiglio dei Ministri e Ministero 
possono richiedere allo SEO di intraprendere valutazioni specifiche ad integrazione del programma 
multi-annuale dell’ufficio. A livello finanziario il budget dello SEO (circa 2,4 milioni di euro annui, 
pari allo 0,01% dell’APS) fa parte del più ampio bilancio della Cooperazione Belga, tuttavia, lo 
Special Evaluator, capo dello SEO, ha una delega finanziaria per contrattare i migliori esperti per la 
finalizzazione di valutazioni credibili 
                                                          
80 OECD, Evaluation in Development Agencies, Better Aid, OECD Publishing, 2010, pp. 46-49. 
81 Ibidem, p. 35. 
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A partire dal 2013 lo SEO è anche responsabile dell’armonizzazione e della certificazione, nonché 
di eventuali valutazioni ex post, delle valutazioni interne condotte sia dai soggetti governativi 
coinvolti in azioni di cooperazione sia dagli attori della cooperazione non governativa. 
Inoltre, lo SEO fornisce assistenza al network ministeriale sul results based management e ai desk 
geografici e tematici per il design delle loro valutazioni interne.  
È responsabilità dei manager e dei soggetti interessati assicurarsi che conclusioni e 
raccomandazioni contenute nelle valutazioni siano validate e utilizzate. Tutti i rapporti di 
valutazione sono trasmessi agli stakeholder rilevanti, compreso il personale della Cooperazione 
Belga sul campo. A tal proposito lo SEO organizza sistematicamente seminari di restituzione al 
termine dei processi di valutazione, in Belgio ed anche nei paesi partner, se ritenuto appropriato. In 
generale ai rapporti è data ampia diffusione, a partire dalla pubblicazione sul sito web della 
evaluation unit. Inoltre, ogni anno lo SEO invia un resoconto generale avente ad oggetto le 
valutazioni condotte nell’annualità precedente al Ministero, che poi lo sottomette al Parlamento con 
eventuali commenti aggiuntivi. 
Per quanto riguarda la retroazione delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute negli 
assessment, è compito del management competente risponderne allo SEO; se ciò non avviene, il 
Ministro o il Parlamento possono esserne informati. Infatti, dopo un anno dalla finalizzazione dei 
singoli rapporti di valutazione, lo SEO presenta un documento recante le azioni di follow-up che 
sono state intraprese da parte del management in considerazione della specifica valutazione. 
Pertanto, vi è una verifica puntuale del seguito dato alle valutazioni, che prevede anche 
l’interessamento dei livelli decisionali e politici. Nel 2010 l’OECD indicava che lo SEO realizzava, 
in media, 5 valutazioni l’anno, compresa almeno una valutazione congiunta con altro donatore o 
con un paese partner, grazie al proprio staff (circa 9 persone) e ad esperti esterni.82 
 
Il Policy and Operations Evaluation Department (IOB) del Ministero degli Affari Esteri 
olandese conduce valutazioni indipendenti sulle politiche e sulle attività concernenti gli affari esteri, 
quindi il suo raggio di azione non è limitato alla sola cooperazione allo sviluppo. Esso si concentra 
su temi strategici trasversali e consiglia ai dipartimenti tematici del Ministero e alle ambasciate 
possibili valutazioni di progetti e programmi, rivestendo, in tal caso, funzioni da help desk ma non 
di garante della qualità delle valutazioni.  
Il Dipartimento, che è stato istituito nel 1977 e collabora con le altre unità di controllo e di 
ispezione del Ministero degli Esteri, lavora in maniera autonoma e indipendente, sebbene per la 
programmazione delle valutazioni inerenti politiche e programmi non strettamente riguardati la 
                                                          
82 OECD, op. cit., 2010, pp. 63-64. Kingdom of Belgium, Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation, The Special Evaluation 
Office, webpage, http://diplomatie.belgium.be/en/policy/development_cooperation/how_we_work/special_evaluation_office.  
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cooperazione allo sviluppo la responsabilità ultima sia del Ministero degli Esteri Direttore Generale. 
Nell’elaborazione del programma multi-annuale di valutazione, il IOB riceve indicazioni da 
ministri, segretari di stato, responsabili della gestione del denaro pubblico, Parlamento; come già 
detto, per le attività di cooperazione finanziate con l’APS, l’ultima parola circa le valutazioni spetta 
al Dipartimento. Il programma multi-annuale di valutazione è condiviso con il DAC Evaluation 
Network, altri donatori ed i principali stakeholder dei paesi partner.  
Tra i sistemi tesi ad assicurare la qualità delle valutazioni si segnalano: un advisory panel, 
organismo di controllo super partes, in cui siedono eminenti esperti esterni, e la costituzione di 
reference group ad hoc per ogni valutazione, gruppi che possono essere composti da funzionari 
statali e membri esterni, compresi soggetti rilevanti dei paesi partner. 
Il IOB ritiene che la valutazione sia una componente essenziale della knowledge function all’interno 
del Ministero. Infatti, la conoscenza di implementazione e impatto delle politiche supporta due 
funzioni principali: i) fornisce le basi per la rendicontazione al Parlamento ed alla società in genere 
circa le politiche e la spesa pubblica (accountability function); ii) fornisce informazioni al fine di 
migliorare formulazione e messa in atto delle politiche (learning function). 
Le valutazioni sono condotte direttamente dal IOB, che ha uno staff nutrito e un budget consistente, 
o con l’ausilio di valutatori e ricercatori esterni. Le valutazioni congiunte sono condotte da team di 
esperti esterni. Nel 2010 l’OECD registrava che il Dipartimento avesse a disposizione un budget di 
5 milioni di euro (pari allo 0,075% del budget del Ministero degli Esteri) e producesse una media di 
5-6 valutazioni l’anno, di cui il 28% sono valutazioni multi-donatore o guidate dai paesi partner, 
avvalendosi di uno staff interno di circa 17 persone e di esperti esterni.  
Tutti i rapporti di valutazione sono pubblici ed ad essi è data ampia diffusione e visibilità, anche nei 
paesi partner, se inerenti politiche e iniziative di cooperazione allo sviluppo. La mutual 
accountability è per il IOB una priorità sulla quale investire. 
Le valutazione del IOB sono importanti documenti di rendicontazione al Parlamento, che ne ha 
promosso l’indipendenza e l’operato sin dalla sua istituzione. Entro 3 mesi dalla loro approvazione 
da parte del direttore del IOB, i rapporti sono inviati al Parlamento dal Ministro degli Esteri, 
corredati da una nota politica in risposta alle conclusioni della valutazione. Il testo della relazione 
politica, redatta solitamente dal dipartimento competente, ma a firma del Ministro, contiene 
indicazioni su come i risultati della valutazione saranno utilizzati nella pianificazione di future 
strategie e politiche. I rapporti di valutazioni sono ampiamente utilizzati dal Parlamento olandese, 
che dispone anche di un database per la loro consultazione. 
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La verifica della retroazione delle valutazioni è competenza degli aid manager e dei policy maker e 
il IOB non ha competenza specifica a riguardo.83  
 
Belgio e Olanda costituiscono due esempi di pieno coinvolgimento del Parlamento nel 
processo di valutazione. Le loro unità di valutazione dedicate alla cooperazione allo sviluppo, e non 
solo, svolgono una funzione di accountability diretta tramite la redazione di un rapporto ad hoc per 
il Parlamento trasmesso senza filtri al consesso politico-decisionale più importante, ma con 
eventuali commenti del ministero al quale afferiscono. In entrambi i casi, il meccanismo di 
valutazione non si conclude con la finalizzazione del rapporto, ma prosegue, come è corretto che sia 
al fine di dare un seguito agli esisti delle valutazioni, utilizzando così in maniera operativa lo 
strumento “valutazione”.  
In Belgio si procede con un controllo relativo all’effettiva retroattività e acquisizione delle 
raccomandazioni emerse in sede di valutazione. Tale controllo è oggetto di specifica discussione tra 
evaluation unit e aid manager, che in caso di esito negativo può coinvolgere anche ministero 
competente e Parlamento.  
In Olanda il Ministro, con la nota tecnica a corredo della relazione del IOB si impegna ad utilizzare 
le conclusioni dei processi valutativi nella preparazione di programmi e strategie future.  
In sintesi le evaluation unit di questi due paesi rispondono in pieno alle tre funzioni della 
valutazione: i) accountability: rendicontare l’uso dei foni pubblici; learning, identificare lezioni 
apprese per capire cosa funziona e cosa non funziona; iii) policy and decision-making, riportare e 
comunicare informazioni oggettive per sostenere la scelta sia a livello politico sia a livello 
decisionale-operativo.  
 
Le modalità di lavoro di queste due unità di valutazione possono essere un valido esempio 
anche per la Cooperazione Italiana. 
 
 
 
 
 
                                                          
83 OECD, op. cit., 2010, pp. 101-102. Government of Netherlands – Ministry of Foreign Affairs – IOB, Evaluation policy and guidelines for 
evaluations, 2009. Government of Netherlands-Ministry of Foreign Affairs, Evaluation of foreign policy spending, webpage, 
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/contents/policy-and-budget/evaluation-of-foreign-policy-spending. Government of 
Netherlands-Ministry of Foreign Affairs, Policy and Operations Evaluation Department (IOB), website, https://www.iob-evaluatie.nl.   
 
286 
 
CONCLUSIONI: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL SISTEMA DI 
ACCOUNTABILITY POLITICO DELLA COOPERAZIONE ITALIANA E 
RACCOMANDAZIONI PER IL FUTURO 
 
 
Accountability, learning, policy and decision making dovrebbero essere azioni strettamente 
connesse al processo di valutazione, che non è solo uno strumento finalizzato alla pura gestione ed 
analisi di una iniziativa.  
 
Una recente indagine dell’OECD-DAC ha registrato che, tra i donatori, la rendicontazione al 
parlamento ed il monitoraggio dei progressi realizzati sono le principali ragioni per cui vengono 
utilizzate le informazioni riguardanti i risultati delle politiche e degli interventi di cooperazione 
internazionale. Tuttavia, solo una parte di loro riesce a riportare i dati riferendosi agli outcome, il 
risultato/cambiamento generato dell’azione, e non agli output, il prodotto dell’azione. Ciò evidenzia 
la mancanza di una cultura matura dell’agire per risultati nel settore della cooperazione allo 
sviluppo ed una consequenziale mancanza di un utilizzo sapiente delle strumento valutazione, che 
possa essere la chiave di volta per migliorare in termini di accountability, learning, policy and 
decision making.84 
Nell’indagine emerge che tra i donatori che si riferiscono solo agli output vi è l’Italia, per la quale si 
indica anche la mancanza di una unità dedicata al results monitoring and measuring.85 Tale 
constatazione conferma i commenti riportati in questo Capitolo nell’analisi degli strumenti di 
programmazione e rendicontazione della Cooperazione Italiana.  
 
Tuttavia, se di fatto non esiste una unità denominata misurazione e monitoraggio dei 
risultati, è pur vero che il MAECI-DGCS dispone di un ufficio dedicato alla valutazione, che, nel 
breve futuro, sarà incaricato di gestire anche tutta la partita sull’efficacia.  
Compito stabilito per legge è che la DGCS si curi della valutazione dell’impatto degli interventi di 
cooperazione allo sviluppo e della verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici.86 
Come è stato ampiamente illustrato, i documenti programmatici e di rendicontazione previsti dalla 
L. 125/2014 sono teoricamente concepiti per descrivere una politica di cooperazione internazionale 
results based. Coerenza, innovazione, valutazione, impatto sociale e di sviluppo, trasparenza, 
partecipazione, accountability sono i “fattori” vincenti della nuova disciplina sulla cooperazione 
                                                          
84 OECD-DAC, Managing and measuring for results. Survey highlights, 2013, pp. 1, 2, 5.  
85 Ibidem, p. 4. 
86 Art. 20, co. 2, Legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 
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internazionale. Questa disciplina è stata rilanciata in primo luogo a livello politico, in quanto il suo 
essere parte integrante della politica estera statale si riverbera nella ridenominazione del Ministero 
degli Affari Esteri in Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
nell’istituzionalizzazione della figura di un vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, nel 
rilancio del CICS, nella previsione di un sistema paese che partecipa attivamente alla realizzazione 
della politica di cooperazione, nonché, come analizzato in questo Capitolo, nella previsione di 
specifici poteri di indirizzo e controllo del Parlamento anche in questa materia.   
Tuttavia, in fase di prima elaborazione si riscontra la sommarietà dei documenti redatti che non 
sono all’altezza dei compiti previsti di programmazione results oriented e di rendicontazione 
evidence based. Inoltre, si registrano delle criticità nei processi partecipativi e di indirizzo e 
controllo posti in essere per la loro elaborazione e convalida, i primi non hanno consentito una 
completa partecipazione da tutti gli attori coinvolti, i secondi non sono stati pienamente esercitati. 
In proposito, si ricorda che la competente Commissione della Camera non si è espressa sul 
documento di programmazione 2015-2017 e sull’allegata relazione al Parlamento; sebbene il parere 
non sia obbligatorio, si ritiene che dopo il lungo processo di riforma che ha portato alla riforma 
legislativa del 2014, non rendere il proprio parere sia stata un’occasione persa per valorizzare gli 
sforzi a monte della riforma e per ribadire il ruolo di policy maker del Parlamento. Altro punto di 
debolezza è una sistemica mancanza di una cultura della valutazione, elemento che quando si parla 
di rendicontazione, inficia necessariamente l’accountability verso le istituzioni politiche del proprio 
paese, nonché una corretta comunicazione verso il pubblico (tecnico e non tecnico), e la mutual 
accountability verso i paesi partner. Infine, si nota che i documenti di programmazione e 
rendicontazione, compresi quelli finanziari, non forniscono l’immagine complessiva di un sistema 
che si dovrebbe presentare unitario e sinergico nelle sue varie componenti. 
In sintesi, se la normativa, i meccanismi e gli strumenti a disposizione della Cooperazione Italiana 
costituiscono i suoi punti di forza, una scarsa attenzione alla loro valorizzazione e ad alcuni 
contenuti ne rappresentano i punti di debolezza. 
 
Nel Paragrafo 5.1, la ricostruzione dell’interesse parlamentare per gli impianti Gilgel Gibe 
in Etiopia e l’utilizzo che è stato fatto della valutazione dell’iniziativa Gilgel Gibe II finanziata della 
Cooperazione Italiana ha mostrato in che misura la valutazione: i) avrebbe potuto informare il 
dibattito politico su tematiche che sono ancora oggi attuali; ii) costituire un esempio importante di 
apprendimento per la programmazione di interventi simili e la pianificazione dei crediti di aiuto. Si 
ritiene che il caso della valutazione Gilgel Gibe II rappresenti un’opportunità non colta di 
accountability, learning, policy and decision making. 
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La valutazione stabilisce se una politica è appropriata ed efficace e consente di innescare 
meccanismi di miglioramenti in fase di riprogrammazione. Considerata l’enfasi che la L. 125/2014 
pone su questo aspetto, in relazione a accountability e policy making si suggerisce che in futuro si 
lavori per migliorare quegli aspetti che sono stati individuati come deboli.  
In assenza di un sistema di results monitoring and measuring, che sarà di capitale importanza porre 
in essere per comprendere l’effettivo contributo dell’Italia all’Agenda 2030 sarebbe opportuno: 
• porre una rinnovata attenzione sui contenuti del documento di programmazione triennale 
ancorandoli alle risultanze della relazione annuale sulle attività di cooperazione; 
• programmare una strategia di cooperazione internazionale allo sviluppo corredata da obiettivi 
strategici operativi e misurabili (corporate results framework, Capitolo 3, Paragrafo 3.3.2); 
• focalizzare la relazione annuale sulle attività di cooperazione sugli outcome (qualitativi e 
quantitativi) delle iniziative promosse e non solo sugli output; 
• integrare le conclusioni delle valutazioni condotte dal MAECI-DGCS nella relazione annuale 
al Parlamento; 
• fornire un’istantanea quanto più completa ed esauriente, circa attività di cooperazione allo 
sviluppo e risorse finanziarie di tutti gli attori del sistema paese; 
• promuovere efficacemente i sistemi partecipativi di elaborazione della strategia paese di 
cooperazione allo sviluppo; 
• che il Parlamento esercitasse sempre e pienamente i suoi poteri di indirizzo e controllo; 
• studiare modalità di retroazione delle raccomandazioni contenute nelle valutazioni effettuate a 
livello operativo e a livello politico; 
• utilizzare conclusioni e raccomandazioni contenute nelle valutazioni svolte dal MAECI-
DGCS per informare il dibattito parlamentare; 
• trasmettere i rapporti delle valutazioni condotte dal MAECI-DGCS, o loro sintesi, al 
Parlamento; 
• elaborare una strategia di accountability che tenga in considerazione le precedenti indicazioni 
e che si leghi ad una puntuale strategia di comunicazione e diffusione dei risultati delle 
iniziative e dei programmi di sviluppo e delle valutazioni condotte, utilizzando registri 
differenti a seconda dell’audience (tecnici o grande pubblico). 
 
Come emerso in sede di intervista, su alcune delle raccomandazioni formulate – accuratezza 
dei contenuti dei documenti di programmazione, potenziamento dei meccanismi partecipativi di 
elaborazione della strategia di azione della Cooperazione Italiana, coinvolgimento di un maggior 
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numero di amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione – si 
sta già lavorando con successo.87 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
87 N. Stame, Valutazione Pluralista, FrancoAngeli, 2016. M. Q. Patton, Developmental evaluation for equity-focused evaluations, in M. Segone (Ed.), 
Evaluation for equitable development results, UNICEF, 2012, pp. 101-114. M. Segone (Ed.), From policies to results Developing capacities for 
country monitoring and evaluation systems, UNICEF, 2010. A. Lippi, La valutazione  delle politiche pubbliche. Dai contesti d’uso al problema degli 
impatti, Working Paper Esterni 03/08, Dipartimento di Studi Sociali e Politici Università degli Studi di Milano. I. Anderson, Evaluation, policy 
learning and evidence based policy. Making, Public administration, Volume 80, Issue 1, Spring 2002, pp.1-22. OECD, Results-based decision 
making, webpage, http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/results-measurement-and-management.htm 
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CONCLUSIONI 
 
 
La recente riforma della Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo (L. 125/2014) ha innovato il sistema di Cooperazione Italiana esplicitando i criteri di 
efficacia di natura internazionale, cui la sua azione si ispira, e istituendo nuove figure e nuovi 
soggetti, il cui operato intende ridare il giusto riconoscimento alla politica di cooperazione grazie ad 
un’azione più puntuale, tempestiva e coordinata. 
 
Nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e della Global Partnership for 
Effective Development Cooperation (GPEDC), la rinnovata Cooperazione Italiana dovrà affrontare 
una serie di sfide che rendano il suo operato di qualità, ovvero efficace sul campo. La sfida è far sì 
che anche la Cooperazione Italiana possa contribuire alla promozione dello sviluppo nella nuova 
accezione visionaria proposta dai SDGs, per il contrasto ad ogni forma di povertà ed ineguaglianza.  
Infatti, nonostante l’impegno registrato per l’aumento delle risorse destinate alla politica di 
cooperazione internazionale, i finanziamenti sono ben lontani dal target APS/RNL dello 0,7% 
stabilito dalle Nazioni Unite per il 2015. Perciò, si ritiene che la partita vada prevalentemente 
giocata sulla qualità degli interventi di sviluppo, ovvero sulla capacità di generale un effettivo e 
duraturo miglioramento delle condizioni di vita delle persone che ne sono le destinatarie. Ciò 
implica per il MAECI, la DGCS e l’AICS l’attivazione, la valorizzazione e l’assunzione di un 
efficiente ruolo di regia rispetto al sistema di Cooperazione Italiana. 
 
Coerenza, innovazione, valutazione, impatto sociale e di sviluppo, trasparenza, 
partecipazione, accountability sono i “fattori” vincenti della nuova disciplina sulla cooperazione 
internazionale fondata sull’efficacia.  
La L. 125/2014 offre grandi opportunità e nuovi strumenti per migliorare l’efficacia della 
cooperazione dell’Italia. Tuttavia, la ricostruzione delle opportunità date alla Cooperazione Italiana 
dalla nuova legge, lette alla luce dell’analisi di sistema, fornita dalle valutazioni indipendenti 
realizzate a livello ministeriale e confermate dall’esame periodico dell’OECD-DAC, mostra che la 
fase di messa a regime della riforma presenta altrettante sfide cui si dovrà rispondere con uno sforzo 
d’insieme. L’opera di valutazione, se sapientemente capitalizzata, potrà essere funzionale al 
miglioramento della complessiva performance di efficacia del sistema. 
 
La valutazione, strumento al servizio dei processi di decision making di paesi donatori e 
riceventi, si configura come una funzione di carattere prioritario per la costruzione di un efficace 
298 
 
sistema di cooperazione internazionale results based, che di fatto, come emerge dalla ricerca, 
l’Italia non ha ancora. Si nota che, attualmente, la Cooperazione Italiana, nonostante le previsioni 
normative, opera in assenza di linee guida programmatiche, di un piano delle valutazioni per il 
prossimo triennio, di un piano di efficacia concepito come un corporate results framework e di una 
roadmap per l’attuazione dei SDGs. Al fine di colmare queste lacune, il lavoro da svolgere nel 
prossimo futuro dovrà essere molto intenso.  
 
I risultati cui sono giunte le valutazioni esterne commissionate dalla DGCS costituiscono un 
patrimonio prezioso di osservazioni, dal quale partire per valorizzare i punti di forza della 
Cooperazione Italiana e procedere a trovare soluzioni pragmatiche per limitare i punti di debolezza..  
Si evidenzia una generale sottoutilizzazione dei risultati delle valutazioni, che sono scarsamente 
noti e condivisi a partire dal livello ministeriale, fatta eccezione per il settore assistenza umanitaria, 
che rappresenta un esempio al quale riferirsi. 
Obiettivo della valutazione è informare, informare su cosa è stato fatto e su come lo si è fatto; le 
informazioni devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti che possono trarre un vantaggio 
dalla loro acquisizione, attraverso un’attività mirata di disseminazione dei risultati; le informazioni 
una volta note potranno essere utilizzate dai vari stakeholder, a partire dai policy maker per 
migliorare la qualità dell’azione da loro promossa. Questo processo informativo e formativo della 
valutazione non costituisce una prassi all’interno della Cooperazione Italiana. La diffusione dei 
risultati delle valutazioni rappresenta un punto cruciale per l’efficacia degli interventi di sviluppo ed 
una priorità per la Cooperazione Italiana. Tale diffusione andrà opportunamente calibrata rispetto 
allo scopo ed al target group interessato.  
 
La Cooperazione Italiana possiede un’importante expertise tecnica e, grazie alla riforma del 
2014 – risultato del lungo cammino e del processo di crescita da essa compiuto essa in questi anni – 
di tutti gli strumenti per poter passare da un input-based framework a un results-based system, 
valorizzando le eccellenze che la caratterizzano.  
Ciò implicherà una rivoluzione nel modus operandi di policy maker, funzionari, tecnici, esperti ed 
operatori che contribuiscono a definizione, programmazione, implementazione, monitoraggio e 
valutazione di politiche, strategie e programmi della Cooperazione Italiana.  
Solo con un cambiamento sostanziale, che faccia della Cooperazione Italia un sistema di delivering 
results, si potranno esplicare tutte le potenzialità che racchiude. 
 
299 
 
Al termine di questa dissertazione, si auspica che le specifiche riflessioni e raccomandazioni 
inerenti le criticità evidenziate nei Capitoli 3, 4 e 5 possano contribuire al dibattito su come 
migliorare la qualità degli interventi di sviluppo della Cooperazione Italiana.  
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ALLEGATO 
INTERVISTE REALIZZATE CON SOGGETTI PRIVILEGIATI 
 
 PERSONA RUOLO DATA TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELL’INTERVISTA 
 
  Dott.ssa Marta 
Collu 
 
Intervista skype 
MAECI – DGCS 
– Ufficio VI 
Interventi 
umanitari e di 
emergenza 
 
Esperta in aiuto 
umanitario 
 
 
18.12.2015 • Excursus storico e inquadramento dei processi e dei formati di 
presentazione, monitoraggio e valutazione degli interventi 
umanitari (capitolo di finanziamento bilaterale/multi-bilaterale, 
capitolo di finanziamento sminamento umanitario) sintetizzati nel 
nuovo Vademecum per le Iniziative di Aiuto Umanitario (2015) 
• La valutazione degli interventi umanitari finanziati in ambito 
multilaterale 
• Presentazione e valutazione degli interventi umanitari realizzati 
dalle ONG (a valere sul capitolo di finanziamento 
bilaterale/multibilaterale) 
• Principali criticità connesse al sistema di presentazione, 
monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle iniziative di 
emergenza 
• Il coordinamento con l’Ufficio IX Valutazione 
• Per il settore di competenza, gli esiti delle valutazioni indipendenti 
realizzate dall’Ufficio IX DGCS quanto sono stati utili in termini 
di analisi degli interventi conclusi e riprogrammazione di nuove 
progettualità? 
• La Cooperazione Italiana ed i temi “Emergenza e disabilità” e 
“Emergenza e questioni di genere” 
• Le Linee Guida per l’Aiuto Umanitario 2012-2015: stato dell’arte, 
monitoraggio e revisione 
• Lezioni apprese e buone pratiche per il futuro 
 
 
  Arch. Michele 
Morana 
 
Dott.ssa Anna 
Rita Caselli 
 
Intervista de 
visu 
MAECI – DGCS 
– Ufficio IX 
Valutazione e 
visibilità delle 
iniziative 
 
AICS 
 
Esperti in 
valutazione 
 
05.07.2016 • Bilancio attività svolte dall’Ufficio IX DGCS dalla sua 
costituzione ad oggi 
• L’Ufficio IX DGCS in che misura risponde alle esigenze di: a) 
analisi strategica dei risultati delle iniziative di cooperazione; b) 
capitalizzazione, condivisione e visibilità (interna ed esterna); c) 
riprogrammazione delle strategie di intervento? 
• Descrizione della struttura operativa della nuova Agenzia per la 
Cooperazione 
• Quali saranno le modalità di coordinamento con la nuova Agenzia 
per la Cooperazione per la predisposizione del piano delle 
valutazioni e la realizzazione delle valutazioni? 
• Indicazioni sulle nuove procedure di valutazione ex ante delle 
iniziative a finanziamento di iniziative proposte da organizzazioni 
della società civile e soggetti senza finalità di lucro 
• Lezioni apprese e buone pratiche per il futuro 
  Ministro 
Plenipotenziario 
Cristiano 
Maggipinto 
 
Intervista 
telefonica 
MAECI – DGCS 
– Ufficio IX 
Valutazione e 
visibilità delle 
iniziative 
 
Capo Ufficio 
15.07.2016 • Bilancio attività svolte dall’Ufficio IX DGCS dalla sua 
costituzione ad oggi 
• L’Ufficio IX DGCS in che misura risponde alle esigenze di: a) 
analisi strategica dei risultati delle iniziative di cooperazione; b) 
capitalizzazione, condivisione e visibilità (interna ed esterna); c) 
riprogrammazione delle strategie di intervento? 
• Quali sono e sono stati i legami tra l’Ufficio IX e la Task Force 
Monitoraggio, Consulenza e Gestione? 
• Quali saranno le modalità di coordinamento con la nuova Agenzia 
per la Cooperazione per la predisposizione del piano delle 
valutazioni e la realizzazione delle valutazioni? 
• Lezioni apprese e buone pratiche per il futuro 
  Dott. Claudio 
Nardella 
 
Intervista a 
MAECI –DGCS 
Task Force 
Monitoraggio, 
Consulenza e 
Gestione 
15.07.2016 • Chiarimenti su ruolo e funzione della Task Force Monitoraggio, 
Consulenza e Gestione di cui è stato responsabile. 
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risposta scritta  
MAECI – 
Consigliere 
ministeriale  
 Segreteria 
Generale  
 Unità Analisi, 
Programmazione 
e 
Documentazione 
storico 
diplomatica 
 
  Dott. Vincenzo 
Oddo 
 
Intervista 
telefonica 
MAECI – DGCS 
– Unità Tecnica 
Centrale 
 
AICS 
 
Esperto in 
programmi 
sanitari di 
sviluppo 
15.07.2016 • Livello di utilizzo e grado di utilità di marker di efficacia e 
programmi paese adottati dal MAECI in fase di approvazione degli 
interventi di cooperazione per il settore specifico di competenza 
• In sede di monitoraggio e valutazione finale dei programmi che ha 
seguito, in che modo è stata misurata l’efficacia dei risultati 
raggiunti? 
• In che misura sono state condotte valutazioni “interne” (ovvero 
previste all’interno del ciclo del progetto) per i progetti/programmi 
del settore di competenza e come sono stati capitalizzati e 
condivisi i risultati di queste valutazioni? 
• Per il settore di competenza, gli esiti delle valutazioni indipendenti 
realizzate dall’Ufficio IX DGCS quanto sono stati utili in termini 
di analisi degli interventi conclusi e riprogrammazione di nuove 
progettualità? 
• Lezioni apprese e buone pratiche per il futuro 
  Dott. ssa 
Emanuela 
Benini 
 
Intervista 
telefonica 
 
 
MAECI – DGCS 
– Unità Tecnica 
Centrale 
 
AICS  
 
Esperta in 
Giovani, 
Educazione, 
Formazione 
 
19.07.2016 • Come è stato concepito il Manuale Operativo di Monitoraggio e 
Valutazione del 2002? Quali erano le aspettative relative 
all’utilizzo del Manuale? Queste aspettative sono state disattese? 
• Livello di utilizzo e grado di utilità di marker di efficacia e 
programmi paese adottati dal MAECI in fase di approvazione degli 
interventi di cooperazione per il settore specifico di competenza 
• Il marker di efficacia contenuto nelle Linee Guida sui Minori del 
2012 come viene utilizzato? Le Linee Guida sui Minori: stato 
dell’arte, monitoraggio, revisione 
• In sede di monitoraggio e valutazione finale dei programmi che ha 
seguito in che modo è stata misurata l’efficacia dei risultati 
raggiunti? 
• In che misura sono state condotte valutazioni “interne” (ovvero 
previste all’interno del ciclo del progetto) per i progetti/programmi 
del settore di competenza e come sono stati capitalizzati e 
condivisi i risultati di queste valutazioni? 
• Per il settore di competenza, gli esiti delle valutazioni indipendenti 
realizzate dall’Ufficio IX DGCS quanto sono stati utili in termini 
di analisi degli interventi conclusi e riprogrammazione di nuove 
progettualità? 
• Lezioni apprese e buone pratiche per il futuro 
 
  Dott.ssa  
Bianca Maria 
Pomeranzi 
 
Intervista a 
risposta scritta 
MAECI – DGCS 
– Unità Tecnica 
Centrale 
 
Nucleo 
Valutazione 
Tecnica del 
Comitato 
Direzionale 
Esperta in 
politiche di 
genere 
 
AICS 
 
Esperta in 
uguaglianza di 
genere 
 
20.07.2016 • Ritiene soddisfacenti a valutare la rispondenza delle iniziative alle 
Linee Guida per l’uguaglianza di genere i quesiti inseriti nel 
marker di efficacia? Suddette domande sono utilizzate anche in 
fase di monitoraggio e valutazione finale delle iniziative? 
• Ritiene soddisfacenti le indicazioni relative al perseguimento 
dell’uguaglianza di genere inserite nella documentazione di 
richiesta di finanziamento dei progetti delle organizzazioni della 
società civile? 
• In sede di monitoraggio e valutazione finale dei programmi che ha 
seguito, in che modo è stata misurata l’efficacia dei risultati 
raggiunti in relazione alla specifica tematica uguaglianza di 
genere?  
• In che misura sono state condotte valutazioni “interne” (ovvero 
previste all’interno del ciclo del progetto) per i progetti/programmi 
del settore di competenza e come sono stati capitalizzati e 
condivisi i risultati di queste valutazioni? 
• Quali differenze nel perseguimento dell’uguaglianza di genere tra 
progetti bilaterali, multibilaterali e promossi ONG? 
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• Per il settore di competenza, gli esiti delle valutazioni indipendenti 
realizzate dall’Ufficio IX DGCS quanto sono stati utili in termini 
di analisi degli interventi conclusi e riprogrammazione di nuove 
progettualità? 
• Le Linee Guida per l’Uguaglianza di genere e empowerment delle 
donne: stato dell’arte, monitoraggio, revisione. Quali sono i 
principali risultati operativi e procedurali conseguiti dalla 
Cooperazione Italiana nella promozione dell’uguaglianza di 
genere? 
• Lezioni apprese e buone pratiche per il futuro 
 
  Consigliere 
d’Ambasciata 
Antonino 
Claudio Cascio 
 
Intervista 
telefonica 
 
MAECI – DGCS 
– Ufficio VII 
Cooperazione 
allo sviluppo e 
società civile, 
Organizzazioni 
non governative 
e volontariato 
 
Capo Ufficio 
27.07.2016 • Qual è il livello di coordinamento raggiunto con le ONG e quali 
sono le prospettive di collaborazione in seno al nuovo Consiglio 
Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo? 
• La Peer Review 2014 l’OECD-DAC notava che l’approccio nei 
confronti delle ONG dovrebbe essere meno burocratico e più 
strategico. Inoltre evidenziava come i fondi per le ONG 
dovrebbero essere maggiormente prevedibili e notava che le 
procedure di coinvolgimento delle ONG nella programmazione dei 
paesi partner non sia chiara. Quali progressi sono stati fatti in 
proposito anche in relazione alle nuove procedure adottate 
dall’AICS (idoneità e presentazione progetti)? 
• Bilancio del lavoro svolto in seno all’Ufficio VII in termini di 
valutazione e monitoraggio delle progettualità finanziate alle 
ONG.  
• Qual è stato ed è il livello di coordinamento con l’Ufficio VIII 
DGCS sui temi dell’efficacia? 
• Qual è stato ed è il livello di coordinamento con l’Ufficio IX 
DGCS sui temi della valutazione? 
• Lezioni apprese e buone pratiche per il futuro 
 
  Dott. Luca De 
Fraia  
 
Intervista 
telefonica 
 
Consiglio 
Nazionale per la 
Cooperazione 
allo Sviluppo - 
Coordinatore del 
gruppo 
1“Seguiti 
dell’Agenda 
2030 per lo 
Sviluppo 
sostenibile: 
coerenza delle 
politiche, 
efficacia e 
valutazione” 
 
Membro 
dell’Assemblea 
del 
Coordinamento 
Italiano Network 
Internazionali 
(CINI)  
 
Segretario 
Generale 
Aggiunto di 
ActionAid Italia 
 
27.07.2016 • Se vi ha partecipato (a vario titolo) o ne ha informazione, sa come 
si è svolto il lavoro di confronto e collaborazione congiunta tra 
Ministero e ONG sui temi dell’efficacia dettagliato nella 
Convenzione DGCS-AOI-CINI del 2009? È possibile trarre un 
bilancio di questa esperienza? 
• Il MAECI, come ha impostato il lavoro in seno al nuovo Consiglio 
Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo? Quali sono gli 
obiettivi operativi del Gruppo 1 “Seguiti dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile: coerenza delle politiche, efficacia e 
valutazione”? Sono già stati sviluppati documenti o fissati degli 
impegni specifici? Questo Gruppo come si coordinerà con gli altri 
gruppi del Consiglio e con i competenti uffici del MAECI e 
dell’Agenzia? 
• La L. 125/2014 prevede ogni 3 anni la convocazione di una 
conferenza pubblica nazionale (art. 16, co. 3). Il Consiglio 
Nazionale ha già discusso su una possibile data per la prima 
conferenza?  
• Lei ha partecipato ai lavori del Forum della Cooperazione in 
qualità di moderatore del Gruppo 4 “Come fare? Modelli, risorse e 
coerenza delle politiche”. Come giudica l’esperienza del Forum in 
generale e del gruppo specifico che ha guidato? Come l’esperienza 
del Forum potrà essere utilizzata per le future conferenze 
pubbliche? 
• A 2 anni dal varo della riforma, che bilancio si può tracciare circa 
il nuovo assetto della Cooperazione Italiana? 
• A suo avviso, in che misura l’Italia, come Sistema, sta 
perseguendo una politica di cooperazione efficace (scelte paese, 
linee guida settoriali, Programmi STREAM, iniziative di 
valutazione, procedure operative)?  
• In relazione alla specifica attività di valutazione della DGCS 
(Ufficio IX), quanto questa attività è nota agli operatori della 
cooperazione? Si ritiene che si stia facendo un buon uso dei 
rapporti di valutazione prodotti e disponibili on line in termini di 
capitalizzazione di risultati e lezioni apprese?  
• Ritiene che in Italia vi sia tra gli addetti alla cooperazione una 
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sufficiente cultura della valutazione? A suo parere vi sono tra i vari 
operati (ONG e non solo) buone pratiche in tema di valutazione? 
• Si ritiene funzionale, in termini di rielaborazione dati ed 
accountability, la piattaforma Open Aid? Cosa si potrebbe fare per 
migliorare nello specifico settore dell’accountability? 
• Buone pratiche e lezioni apprese per il futuro 
 
  Dott. Francesco 
Petrelli 
 
Intervista skype 
 
Consiglio 
Nazionale per la 
Cooperazione 
allo Sviluppo – 
Membro 
Supplente 
 
Membro del 
Coordinamento 
esecutivo AOI 
 
Portavoce 
Piattaforma 
Nazionale 
CONCORD 
Italia  
 
Responsabile 
relazioni 
istituzionali di 
Oxfam Italia 
 
05.08.2016 • La riforma della Cooperazione Italiana intervenuta nel 2014: 
bilancio della L. 49/1987, il processo di elaborazione della nuova 
legge, gli elementi innovativi 
• Il nuovo Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo 
• A suo avviso, in che misura l’Italia, come Sistema, sta 
perseguendo una politica di cooperazione efficace (scelte paese, 
linee guida settoriali, Programmi STREAM, iniziative di 
valutazione, procedure operative), anche in relazione alla nuova 
Agenda 2030? 
• Sfide future della Cooperazione Italiana 
• Buone pratiche e lezioni apprese per il futuro 
 
  Dott.ssa Marta 
Collu 
 
Dott.ssa Letizia 
Fischioni 
 
Dott.ssa 
Viviana 
Wagner 
 
Intervista de 
visu 
 
AICS 
Ufficio VII 
Emergenza e 
stati fragili 
 
Esperte in aiuto 
umanitario 
13.09.2016 
 
• È stato realizzato un bilancio (valutazione) delle linee guida per 
l’aiuto umanitario 2012-2015? È previsto un loro aggiornamento?  
• In che misura si ritiene utile il marker GHD per la valutazione 
degli interventi di assistenza umanitaria? Si applica a tutti i 
progetti  
• Modalità di raccordo operativo tra AICS e DGCS per l’avvio e la 
gestione delle nuove progettualità. Ci saranno aggiornamento in 
relazione al vademecum per le iniziative di aiuto umanitario 
pubblicato nel 2015? 
• Finanziamento di azioni di assistenza umanitaria sul canale 
multilaterale e valutazione 
• Modalità di raccordo con l’Ufficio IX DGCS. Punti di forza, di 
debolezza. Giudizio generale sulle valutazioni svolte 
• Modalità di raccordo con l’Ufficio VIII DGCS. Punti di forza e 
debolezza. 
• Lezioni apprese e buone pratiche per il futuro 
 
  Segretario di 
Legazione 
Stefano Ligrone 
 
Intervista 
telefonica 
 
MAECI – DGCS 
– Ufficio II 
Cooperazione 
allo sviluppo 
multilaterale 
 
Vicario 
27.09.2016 • Le Linee Guida sulla Cooperazione Multilaterale 2014-2016: stato 
dell’arte, monitoraggio, revisione 
• In che misura si sta lavorando sulle raccomandazioni dell’ultima 
Peer Review OECD-DAC, ovvero: i) rispetto degli impegni 
internazionali; ii) riduzione delle organizzazioni partner; iii) 
coordinamento con la cooperazione bilaterale e multibilaterale 
• Quali sono le modalità di coordinamento con il MEF, che gestisce 
larga parte dei fondi APS sul canale multilaterale? 
• I principi di coerenza ed efficacia in che misura sono tenuti in 
considerazione nella scelta degli interventi multilaterali da 
finanziare? 
• Le modalità di valutazione del canale multilaterale 
• Relazioni con l’Ufficio VIII DGCS sui temi dell’efficacia 
• Relazioni con l’Ufficio IX DGCS e considerazioni sulle 
valutazioni sinora realizzate 
• Lezioni apprese e buone pratiche per il futuro 
 
  Dott. ssa 
Valeria 
Mazzacane 
 
Intervista 
telefonica 
 
MAECI – DGCS 
– Ufficio VIII 
Programmazione 
e monitoraggio 
del bilancio di 
cooperazione; 
questioni di 
genere, diritti 
03.10.2016 • Come si è svolto il lavoro di confronto e collaborazione congiunta 
tra Ministero e ONG sui temi dell’efficacia dettagliato nella 
Convenzione DGCS-AOI-CINI e LINK 2007 del 2009? È 
possibile trarre un bilancio di questa esperienza? Come ci si 
confronterà con le organizzazioni della società civile in seno al 
nuovo Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo? In 
particolare come si intende lavorare nell’ambito del Gruppo 1 
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dei minori e 
delle persone 
con disabilità 
 
Esperta in 
politiche di 
Sviluppo e 
Programmazione 
“Seguiti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile: coerenza 
delle politiche, efficacia e valutazione”. 
• L’ultimo piano dell’efficacia (pubblicato) risale al 2012. È stato 
fatto un bilancio dei risultati conseguiti? Come si è lavorato in 
questi anni sul tema dell’efficacia? Quali sono le direttrici che si 
seguiranno in futuro in applicazione dell’Agenda 2030? 
• La L.125/2014 prevede (art. 12, co. 4) che la relazione annuale 
sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell’anno 
precedente sia data specifica evidenza mediante un sistema di 
indicatori di efficacia formulati in sede OECD-DAC. A quali 
indicatori specifici ci si riferisce? Questa attività reportistica è già 
stata condotta?  Se sì con quali risultati?  
• Come è stato dato seguito a quanto previsto dalla L. 125/2014 art 
14 (Allegati al bilancio ed al rendiconto generale dello Stato sulla 
cooperazione allo sviluppo)? 
• L’Italia sta partecipando all’esercizio di monitoraggio degli 
indicatori di Busan 2015/2016? 
• I Programmi STREAM (2013-2015) per i 20 paesi prioritari per la 
cooperazione italiana sono in fase di aggiornamento? Nei futuri 
programmi è prevista l’integrazione di indicatori di efficacia quali-
quantitativi?  
• Si prevede un aggiornamento delle linee guida settoriali di cui la 
Cooperazione Italiana dispone? Se sì, con quali tempistiche? Si 
prevede di adottare un formato standard? Si prevede di inserire 
indicatori di valutazione quali-quantitativi degli obiettivi strategici 
in esse contenute? È stato condotto un bilancio delle linee guida in 
essere? Se sì, i risultati sono disponibili? 
• In che misura il gruppo efficacia istituito presso l’Ufficio VIII-
DGCS ha collaborato con l’Ufficio IX-DGCS sul tema specifico 
della valutazione? Le valutazioni sinora svolte dall’Ufficio IX-
DGCS hanno fornito indicazioni operative per il lavoro specifico 
sull’efficacia?  
• Quali sono le modalità di coordinamento sul tema dell’efficacia 
con gli altri uffici della DGCS? 
• Si ritiene funzionale, in termini di rielaborazione dati ed 
accountability, la piattaforma Open Aid? 
• Quali sono le prospettive di collaborazione sui temi dell’efficacia 
con la nuova Agenzia per la cooperazione? 
• In che modo si sta cercando di rispondere alle raccomandazioni 
dell’ultima Peer Review OECD-DAC? 
• Buone pratiche e lezioni apprese per il futuro 
 
 
 
